

Etat financier Projet Communication et sensibilisation pour la cohésion sociale en RCA_Octobre 2020
ONU Femmes.UNFPA.Search For Common Ground

Etat des dépenses du projet PBF par résultat et produit

Nombre de resultat/ produit	Formulation du resultat/ produit/activite	Organisation recipiendaire 1	Organisation recipiendaire 2	Organisation recipiendaire 3	Niveau de depense/ engagement actuel	Pourcentage des dépenses	Notes
		ONU Femmes	SfCG	UNFPA			
RESULTAT 1:	D'ici la fin du projet, les populations cibles (hommes/ femmes/jeunes) ont une meilleure compréhension du contenu et du processus de mise en œuvre et de suivi de l'accord de paix ainsi que des autres mécanismes de relèvement en RCA						
Produit 1.1:	Le Ministère de la Communication et des Médias ainsi que les radios communautaires des zones cibles du Projet ont bénéficié d'un appui institutionnel		\$358 500,00		\$284 825,90	79%	
Produit 1.2:	Au moins 100 professionnels des médias ont compris leur rôle dans la mise en œuvre et le suivi de l'APPR et exercent leur métier dans le respect de l'éthique et la déontologie journalistique en intégrant le Do No Harm et le HRDDP Approach		\$313 264,22		\$214 868,66	69%	
	Total Résultat 1		\$671 764,22		\$499 694,56	74%	
RESULTAT 2:	D'ici la fin du projet, grâce à une participation accrue, les besoins et aspirations des jeunes et des femmes sont mieux intégrés dans la mise en œuvre et le suivi de l'APPR et autres processus de relèvement						
Produit 2.1	Les organisations des femmes et des jeunes ont mené une campagne de plaidoyer institutionnel pour une juste et équitable représentativité des femmes et des jeunes au sein des instances de mise œuvre de l'APPR et des autres processus de paix en RCA et été formés-es sur le suivi citoyen des politiques publiques			\$277 900,00	\$191 700,00	69%	IP recruté en Aout

Produit 2.2	organisations des femmes et des jeunes ont été formés sur le contenu de l'APPR et sont impliqués dans ses mécanismes de mise en œuvre et les ont vulgarisés auprès des populations (hommes/femmes/jeunes) des zones cibles su	\$276 500,00			\$273 382,32	99%	
Total Résultat		\$276 500,00			\$277 900,00	84%	
RESULTAT 3:	Les anciens combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires, les jeunes et femmes sont impliqués-es dans la réalisation et la gestion des actifs communautaires facteurs de consolidation de la paix.						
Produit 3.1	Les Comités locaux de Paix et de Réconciliation (CLPR) ont créé un cadre de dialogue et de concertation entre les ex combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et	\$178 500,00			\$0,00	0%	Activité prévue pour la 2e tranche
Produit 3.2:	Les Ex-combattants, les autorités politiques et administratives, les leaders religieux et communautaires ont participé à des activités socio culturelles de promotion de la cohésion sociale et de la réconciliation inter communautaire	\$276 500,00			\$114 152,65	41%	
Total Résultat 3		455000			\$114 152,65	25%	
Montant des dépenses par rapport à la dernière tranche reçue		ONU Femmes	SFCG	UNFPA	Niveau de dépense/ engagement actuel par rapport à la 1ère tranche reçue	Pourcentage des dépenses (par rapport à la dernière tranche	
Coût de personnel du projet si pas inclus dans les activités si	Personnel et autres employés	\$238 167,25	\$94 793,15	\$99 699,00	\$432 659,40	115%	
Coûts opérationnels si pas inclus dans les activités si-dessus	Equipements informatiques, mission terrain, contributions aux frais généraux de fonctionnement, eau, courant, électricité, assurance etc	\$85 858,46	\$8 190,00	\$89 854,00	\$183 902,46	105%	
Budget de suivi	Recrutement d'un e spécialiste en suivi évaluation (VNU International), mission de suivi sur le terrain	\$157 471,51			\$157 471,51	125%	Dépenses seront réajustées dans la seconde tranche

Budget pour l'évaluation finale indépendante	Evaluation finale indépendante	\$49 000,00			\$0,00	0%	Evaluation finale prévue au dernier semestre du Projet
	Coûts supplémentaires total	\$530 497,22	\$102 983,15	\$189 553,00	\$774 033,37		

Récapitulatif des Dépenses sur la base de la première tranche reçue				
	Organisation recipiendaire 1	Organisation recipiendaire 2	Organisation recipiendaire 3	Montant global (ONU Femmes,SFCG et
	ONU Femmes	SfCG	UNFPA	
Montant reçu à la première tranche	\$1 250 830,00	\$718 787,72	\$520 723,00	\$2 490 340,72
Dépenses actuelles activités et couts supplémentaires	\$918 032,19	\$499 694,56	\$381 253,00	\$1 798 979,75
Coûts indirects (7%):	\$81 830,00	\$26 447,00	\$34 223,00	\$142 500,00
Dépenses Totales	\$999 862,19	\$526 141,56	\$415 476,00	\$1 941 479,75
Pourcentage dépenses par Agence récipiendaire	80%	73%	80%	78%

Pour ONU Femmes

DEMANOU TANGUY D.

Pour Search for Common Ground

Michel Pierre Mbei

Pour UNFPA

Dr Aboubakar CISSE