

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

«Projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G)»

Conakry, le 21/01/2010

Octobre - Décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Dialogue Inclusif et Durable	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Administration du Territoire et des Affaires Politiques (MATAP)				
Numéro du Programme:	PBF/GIN/H-1 (IDOOO71995)				
Nom du Programme:	Projet d'Appui à la Promotion d'un Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G)				
Budget Total:	1.100.067 \$				
Montants engagés:	277.363.73 \$		Pourcentage du montant approuvé:	25.21%	
Montants déboursés:	83 987.46		Pourcentage du montant approuvé:	7.63%	
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le projet de Dialogue Inclusif et Durable a été approuvée par une procédure spéciale d'urgence du Bureau d'Appui à la consolidation de la Paix (PBSO) suite à sa signature par le gouvernement en Octobre 2009 2. Le comité est en cours de mise en place (prévu pour au plus tard le 15 février 2010) 				
Durée du Programme:	1 an	Date de clôture prévue:	Octobre 2010	Retard éventuel (mois):	3 mois

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	% de réalisation:
Le projet Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G) a pour objectif général de consolider la paix et de rétablir les institutions démocratiques en	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le projet de Dialogue Inclusif et Durable en Guinée (ProDID-G) est lancé. 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le personnel du Projet (l'Expert National en Dialogue et Consolidation de la Paix, l'Assistant administratif et financier) est recruté et fonctionnel 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les locaux du projet sont équipés et fonctionnels et 	80%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<p>Guinée à travers une transition apaisée.</p>	<p>les activités du Projet ont démarré</p>	<p>30%</p>
<p>Les objectifs spécifiques du ProDID-G sont :</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les départements ministériels impliqués dans le suivi sont imprégnés du projet 	<p>80%</p>
<p>1. Assurer le dialogue permanent</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un cadre de suivi-évaluation adapté aux mécanismes de gestion du projet est disponible 	<p>80%</p>
<p>2. Elaborer un programme de Réconciliation Nationale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les mécanismes d'intervention et de gestion des départements ministériels de suivi et structures de mise en œuvre du Projet de Dialogue Inclusif et durable sont élaborés 	<p>100%</p>
<p>3. Promouvoir la culture de Dialogue, Négociation & Médiation</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les termes de références du comité technique du ProDID-G sont élaborés et soumis pour approbation au niveau de la Représentation du PNUD et de la Primature. 	<p>50%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quatre points focaux du Projet de Dialogue Inclusif et Durable sont identifiés et opérationnels: Primature, Ministère de l'Administration du Territoire et des Affaires politiques (MATAP), Conseil Economique et Social (CES), Ministère de l'Information et de la Culture 	<p>30%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les contrats de deux agences d'exécution (sur 8) sont signés et les activités ont démarré avec Search for Common Ground et International Alert. Les réalisations suivantes ont été enregistrées: 	<p>30%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Une campagne de sensibilisation à l'apaisement social dans les cinq communes de Conakry (diffusion de messages de paix)- 	<p>100%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un atelier de sensibilisation des journalistes des médias privés et publics sur l'éthique du métier dans un contexte de prévention des conflits et de consolidation de la paix 	<p>80%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalisation de 2 nouveaux projets et partenariat en cours de finalisation pour les structures d'exécution concernées (ONG WANEP et Conseil National de la Société Civile Guinéenne) 	<p>90%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les activités du ProDID-G sont coordonnées conjointement avec le point focal du ministère en charge de la supervision du projet (le MATAP). 	<p>80%</p>

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

La situation sociopolitique actuelle de la Guinée est favorable à la réalisation des activités du projet de Dialogue Inclusif et Durable, cependant des actions de réorientation stratégique de certaines actions s'imposent pour répondre aux priorités de la transition. Ceci explique la nécessité de réviser le contenu de certains projets avant soumission pour approbation, d'où le temps supplémentaire demandé pour ces réflexions avant la mise en place des actions retenues.

Dans le cadre du Projet de Dialogue Inclusif et Durable, l'analyse du contexte national a permis de saisir des opportunités, d'adapter les stratégies aux réalités du terrain et d'apporter des orientations stratégiques.

Plusieurs projets du ProDID-G ont fait l'objet de cet exercice par le PNUD notamment:

- Le projet de Search for Common Ground sur l'Appui à la Promotion des Médias par l'intégration d'actions complémentaires en synergie avec un groupe de réflexion et d'action sur la paix et cohésion nationale,
- La réflexion sur la reformulation du projet d'IFES sur les cadres permanents de concertation, en un projet d'accompagnement du dialogue sociopolitique durant la transition,
- Le projet du BIT sur le renforcement du dialogue tripartite Gouvernement/Patronat/Syndicats par la définition des actions des syndicats et leur implication dans le processus de sortie crise etc,

Cet exercice de réflexion en vue d'éventuelles adaptations est permanent, et vise à garder la pertinence des appuis du PBF au regard d'un contexte sociopolitique qui est en mutation permanente. En effet, l'intérêt est manifeste chez l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités du ProDID-G à s'adapter et à contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs.