

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Internationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-3				
Nom du Programme:	<i>Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes déscolarisés et désœuvrés des régions affectées par les conflits comme facteur de consolidation de la paix</i>				
Budget Total (PBF):	450 000 USD				
Zone d'intervention:	Préfectures de l'Ouham, Ouham- Péné et Nana-Gribizi				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	14 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	450 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	116 393,50 USD			Pourcentage du montant approuvé:	25.86 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008			Date de démarrage effectif :	mai 2009
Retard éventuel (mois):	4 mois	Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation :
Résultat 1 : Les bénéficiaires, les acteurs politico militaires, les structures institutionnelles, privées, et de la société civile participent à la promotion de la création d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> - Le comité de pilotage a été mis en place; - Des approches pour une participation large et efficace des jeunes ont été explorées et plan d'action a été tracé. - Une collecte des données informelles a été lancée dans le but d'identifier dans les communautés des jeunes leaders qui joueront les rôles clés de la mobilisation. - Du 18 au 27 juillet 2009 sensibilisation de 520 jeunes. Election de 23 jeunes leaders communautaires dont 17 garçons et 6 filles répartis comme suit : 9 dans l'OUHAM, 8 dans l'OUHAM – PENDE et 6 dans la NANA – GRIBIZI. Les parties prenantes ont été identifiées à savoir les sous-leaders communautaires et les artisans locaux. 	100%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendant cette même période les acteurs politico – militaires manifestent leurs désirs de contribuer à la réussite du projet si le processus DDR démarre. 	
Résultats 2 : Les besoins des bénéficiaires et les capacités des structures d'appui à la création d'emploi et de micro entreprise sont connus	<ul style="list-style-type: none"> - 2530 fiches d'identification ont été remises aux 23 leaders pour identifier 2300 besoins en insertion, 115 artisans locaux et 115 sous – leaders communautaires pour permettre d'évaluer leurs besoins en insertion et d'organiser le tutorat - 944 groupements des jeunes ont été constitués - 15 jeunes en moyenne/groupement soit 14 160 jeunes mobilisés dans la Nana – Gribizi et l'Ouham pour exploiter 4 241 hectares de terre en arachide, maïs ; manioc ; coton etc... - Les Kits d'insertion (équipements de production et de transformation des produits agricoles et ceux de la pêche) sont connus, les kits didactiques (outillage de maçonnerie, menuiserie, soudure, saponification, couture, forge, mécanique moto) identifiés conviennent aux besoins des jeunes. 	60 %
Résultat 3 : Les modules de formation et le dispositif d'encadrement adaptés aux réalités préfectorales sont élaborés et testés	<ul style="list-style-type: none"> - Formation à Bangui du 24 août au 12 septembre 2009 des 23 jeunes leaders communautaires sur le renforcement des capacités en apprentissage et en insertion professionnelles - Une collecte des données en kits d'insertion et en kits didactiques a été faite pendant la formation des leaders communautaires. 	100 %
Résultat 4 : Les 290 éléments repentis basés au camp militaire de Bouar sont dotés de literie, de latrines améliorées, d'un dortoir décent et de détergents. Ils sont bien préparés pour s'insérer dans leur milieu d'origine.	<p>2 missions sur le terrain ont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'identification de 342* repentis présents sur le site de Bouar dont : <ul style="list-style-type: none"> * 40 personnes déjà incorporées dans l'armée et se trouvant à Bérengo * 12 repentis dont l'âge est inférieur ou égal à 18 ans, à communiquer à l'UNICEF * 290 ex combattants à prendre en charge * 10 absences constatées - La formation des repentis de Bouar sur la culture citoyenne et la paix - La réalisation, en cours, des études d'opportunités socio-économiques pour la réintégration des repentis - 6 000 000 Fcfa alloués pour les besoins primaires des ex combattants de Bouar - Le module de formation civique et à la création d'auto-emploi a été introduit dans la formation des jeunes leaders communautaires à Bangui. Elle sera reprise avec les sous – leaders et les artisans locaux en octobre et novembre 2009 	100%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Au cours de ce dernier trimestre 2009, le projet a enregistré un taux d'exécution de 56,60 % car les activités de sensibilisation, de structuration des jeunes en groupements/associations et leur formation ont été réalisées comme prévu.

Avec les dotations en kits, courant 2010, les jeunes peuvent ainsi non seulement mettre en œuvre certains des micro-projets arrêtés mais aussi demeurer stables dans l'exploitation des potentialités de leur milieu en vue de la consolidation de la paix.