

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 décembre 2009

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		Domaine Prioritaire:	Revitalisation des communautés affectées par les conflits (3.1 et 3.2)	
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Agriculture ; ONG Caritas				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/K-2				
Nom du Programme:	<i>Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-Gribizi, l'Ombella Mpoko et l'Ouham affectées par les conflits</i>				
Budget Total:	300 000 USD				
Zone d'intervention:	Préfectures de Kemo, Nana-Gribizi et Ombella M'poko				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	21 janvier 2009	Date de clôture:	juillet 2010
Montants engagés:	300 000 USD			Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants déboursés:	USD 57 364			Pourcentage du montant approuvé:	19,12%
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	12 novembre 2008 for FAO's execution 11 May 2009 for UNDP's execution			Date de démarrage effectif :	Juillet 2009
Retard éventuel (mois):	04 mois	Commentaires:	Le dossier a accusé du retard pour plusieurs raisons. Plusieurs réunions devaient être organisées pour harmoniser la compréhension de la logique du projet selon les procédures PNUD avant la signature du contrat. A cet effet, les partenaires devaient reformuler plusieurs éléments, notamment l'organisation de l'équipe de gestion du projet, la précision sur les besoins en équipement et en matériels logistiques, le recentrage de la question de l'évaluation du projet et enfin le réajustement du document du projet et du budget selon le format PNUD. Tous ces éléments ont nécessité de très longues discussions et consultations.		

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 Des groupements créés et dotés	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutement du Personnel : 5 Agents de Développement Local (ADL) recrutés, formés et déployés dans la zone du projet - Les autorités politico-administratives, religieuses et 90 représentants 	

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<p>d'équipements agricoles, d'intrants et de souches animales, sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.</p>	<p>des groupements informés et sensibilisés sur le projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 motos YAMAHA 100 + matériels informatiques achetés - 200 fiches d'identification et de choix de 150 groupements distribuées aux ADL - 145 Groupements retenus dont 50 dans l'Ouham, 50 dans la Nana-Grébizi et Kémo et 45 dans l'Ombella-Mpoko - 145 groupements formés à l'organisation et à la gestion des groupements pour 280 participants - 145 séances de restitutions de la formation sur la gestion dynamique de groupement sont été organisées au niveau de chaque groupement - Suivi –appui à l'élaboration des textes statutaires dans quelques 20 groupements sur 145 - Identification des fournisseurs des semences et intrants - Lancement des appels d'offre pour l'achat de petit outillage agricole 	
<p>Résultat 2 Une structure faitière régionale regroupant 150 groupements est créée et défend les intérêts du monde rural.</p>		

<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</p>
<p>Comme le projet K-7, celui-ci vient aussi d'être mis en œuvre toujours par l'ONG Caritas Centrafrique ; le retard est en train d'être rattrapé grâce aux dynamisme et initiatives du personnel.</p> <p>Tant attendu par les bénéficiaires, ce projet qui a déjà un taux d'exécution de 17,13 % en 4 mois de terrain, contribuera à la revitalisation des communautés de sa zone d'action grâce à ces kits de relance socio-économique déjà commandés.</p>