



# Fonds de Consolidation de la Paix République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 mars 2010

<b>Période couverte :</b>	1 <sup>er</sup> janvier – 31 mars 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/K-1, <i>Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé</i>		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	<i>DRC</i>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	12 novembre 2008		
<b>Budget total (PBF) :</b>	300 000 USD		
<b>Montants engagés:</b>	300 000 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:</b>	100 810,85 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	33.60%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	15 octobre 2010	<b>Retard (mois):</b>	3

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 : Les capacités de gestion et technique de 170 groupements sont renforcées</b>		65%
1.1.. <i>Mettre en œuvre d'un plan de formation pour les responsables de chaque groupement sur les notions de base en gestion de groupements et élaboration des textes de base</i>	<b>Zone 1 : Paoua-Bozoum</b> Mise en place d'un partenariat avec l'Institut Supérieur de Développement Rural de Bangui pour la mise à disposition d'un stagiaire de niveau BTS (Brevet de Technicien Supérieur) pendant 6 mois pour l'étude des besoins en formation de l'Union des Riziculteurs de Paoua comptant 45 groupements et 1025 membres. Cette étude débouchera sur la mise en place d'un plan de renforcement des capacités des membres de l'Union sur la bonne gouvernance (organisation et structuration) dans un premier temps et sur les techniques de culture dans un second temps (gestion de stock, approvisionnement en intrants), et ce, aussi bien pour les membres du bureau exécutif que pour les membres adhérents. Cette formation permettra aux membres de mieux cerner les rôles de chacun au sein de l'Union et surtout mieux préparer les textes de bases de cette organisation paysanne naissante.	

	<p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  7 membres de l'union des riziculteurs ont été formés sur la gestion de l'union et les procédures pour l'enregistrement de l'union au niveau administratif.  75 personnes membres des 50 groupements vivriers ont été formées sur la gestion d'un groupement et l'élaboration des documents juridiques.</p>	
1.2. Mettre en oeuvre d'un plan de formations sur les meilleures techniques relatives à la culture attelée	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  Un module de formation et des supports sont en cours de conception en partenariat avec la FNEC sur le dressage des boeufs</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  10 groupements ont été identifiés pour être formés et dotés en matériel d'attelage pour la valorisation des terres agricoles dans le deuxième trimestre en 2010</p>	
1.3. Mettre en oeuvre d'un plan de formation sur les meilleures techniques relatives notamment aux cultures maraichères et rizières	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  Les activités de maraichage de saison sèche arrivent maintenant à leur fin. Le fait marquant est l'engouement des maraichers de la zone de Paoua et Bozoum dans la production d'oignon (variétés Violet de Galmi et Red Creole).  Un renforcement de capacités a été effectué en cette fin de saison spécifiquement sur le séchage des bulbes, particulièrement par l'organisation de 6 ateliers d'échanges techniques pour les groupements de Paoua et Bozoum entre ainsi que sur l'axe secondaire Paoua-Bozoum. Ces formations ont été marquées par la distribution aux maraichers de 150 livrets techniques de 50 pages reprenant les techniques de productions et de conservation de plus de 15 espèces couramment cultivées en maraichage.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  40 personnes membres des 17 groupements et 31 individuels sont formés sur les techniques de conservations « séchoirs traditionnels » et de transformation des produits.</p>	
1.4. Mettre en oeuvre d'un plan de formations sur les techniques d'élevage amélioré	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  Un plan de formation des éleveurs de petit bétail est en cours de montage en intégrant un partenariat avec les formateurs du Département de soutien à l'Elevage de petit Bétail de la Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC).</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  Filière Caprins: 19 éleveurs sont formés sur les techniques de construction d'une chèvrerie ; Filière volaille : 17 éleveurs sont formés sur les techniques de construction d'un poulailler</p>	
1.5. Mettre en oeuvre d'un plan de formation sur la gestion durable des AGR et des tontines améliorées.	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  16 groupements de femmes ont été formés à Paoua et Bozoum sur les notions de base de bonne gestion d'un groupement.  Les outils pour la comptabilité des AGR ont été élaborés.  Les formations sont planifiées sur le deuxième trimestre d'activités.  Un plan de formation sur les techniques améliorées de production a été élaboré pour le trimestre avril-juin sur la saponification, tricotage avec machine, pressage de l'huile avec la presse.  50 groupements de femmes ont été identifiés pour la formation en tontine améliorée.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  5 groupements ont été identifiés, sensibilisés et formés sur les techniques et procédures de la tontine améliorée (157 personnes</p>	

	formés dont 141 femmes et 16 hommes) et dotés en Kits tontines.	
<b>Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus</b>		75%
2.1. Fournir d'une chaîne d'attelage et des intrants à 50 groupements vivriers nécessaires à la relance de leur production et suivi tout au long du cycle agricole.	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  Dans ce premier trimestre, l'accent à été mis sur la sécurisation des forces de traction animale par la mise en place d'un réseau d'approvisionnement à Paoua et Bozoum de médicaments vétérinaires à travers la remise en état des pharmacies vétérinaires. Pour ce faire, DRC à soutenu une mission de la FNEC à travers 5 sous préfectures de l'Ouham Pende afin de remettre sur pied 5 bureaux Fédérations Locales des Groupements d'Intérêts Agropastoraux (FELGIP) et 5 comités de gestion (COGES) des 5 pharmacies vétérinaires représentés par des éleveurs de petits et gros bétail locaux. Les 2 pharmacies de Bozoum et Paoua permettront rapidement aux éleveurs de petits et gros bétails ainsi qu'aux agro pasteurs propriétaires de bœufs de traits d'effectuer les soins adéquats pour la préparation des animaux avant la campagne de culture.  Une stratégie d'appui à la culture attelée est en cours d'élaboration.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  2 stratégies mises en œuvre : Des chaines d'attelage sont fournit aux meilleurs groupements en termes de cohésion sociale et rendement des récoltes ; Ces groupements louent le matériel aux autres groupements sous forme d'AGR.</p>	
2.2. Fournir Kit de matériels et intrants agricoles à 55 groupements agricoles d'un pour augmenter et diversifier leurs productions et suivi de leurs activités	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  Riz : Une dotation d'une charrette à été effectuée pour l'Union des Riziculteurs de Paoua (regroupant 45 groupements) afin de les appuyer dans le transport des récoltes du champ à la maison, mais aussi entre la maison et le magasin de stockage de la plateforme multifonctionnelle afin de faciliter le transport pour le décorticage du riz.  Maraichage : évaluation des récoltes d'oignon des 47 groupements et 100 individuels dans les zones de Paoua et Bozoum ; pour certains maraichers, cette activités deviens de plus en plus rentable surtout si la culture se fait pendant toute l'année ; La rentabilité de l'oignon est telle qu'un producteur individuel basé sur l'axe Paoua-Bozoum à, avec son propre pécule issu de la vente de l'oignon de la saison dernière, investit dans une moto pompe pour l'irrigation. Une enquête est menée sur les maraichers qui souhaiteraient un appui particulier pour faire du maraichage de saison des pluies.  *Stratégie d'appui à la culture attelée en cours d'élaboration.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  Filière rizicoles : suivi des 17 groupements qui ont dotés en kits de récolte ; Filière cultures vivrières : suivi de 50 groupements dotés de 400 sacs pour le conditionnement des produits de récolte ; Filière Maraîchère : suivi de 20 groupements et 31 individuels sont dotés de 10 variétés de semences sélectionnées (gombo, oignon, laitue, épinard, amarante, jute, tomate, aubergine, choux paumé, pastèque).</p>	
2.1.3. Réhabiliter au moins 5 hectares de bas fonds et mise en valeur.	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  A Paoua, 3 ateliers de discussions sur les résultats de la campagne 2009 et la préparation de la campagne rizicole 2010 ont été effectués. Pour cette nouvelle campagne, c'est l'Union des riziculteurs qui présentera sont projet de soutien à la production de riz dans les bas fonds de Paoua. Une cartographie de bas fond de Paoua est en cours de réalisation.</p>	

	<p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> Identification des bas fonds.</p>	
<p>2.1.4. Appuyer à la mise en œuvre de 35 élevages améliorés</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> Organisation d'une campagne de vaccination des caprins autour des zones Paoua et Bozoum afin de mettre en place une ceinture de protection contre la Peste des Petits Ruminants (PPR).</p> <p>Un achat, à travers les services de l'ANDE (Agence Nationale de Développement de l'Élevage), de 3000 doses a été effectué.</p> <p>La campagne de vaccination en cette fin de trimestre a permis de protéger 1400 têtes en collaboration avec l'ANDE et la FNEC.</p> <p>27 micro projets ont été appuyés dans la mise en place des bâtiments (porcheries, chèvreries, poulaillers, étable fumière et laitières) et l'achat des matériels d'élevage (outillage, mangeoires, abreuvoirs).</p> <p>L'achat des animaux est mis en standby le temps de l'arrivée des médicaments vétérinaires prévus pour effectuer des soins préventifs aux nouveaux animaux et aux cheptel en place.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> Dotation de brique pour la construction des abris pour les animaux sous réserve d'une participation communautaire pour la construction et la mobilisation des matériaux locaux (sable, gravier, paille).</p>	
<p>2.1.5. Appuyer et suivre de 30 groupements féminins pour relancer des AGR et améliorer leurs tontines.</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> A Paoua et Bozoum 16 groupements de femmes ont reçu les KIT pour la relance de leurs activités génératrices de revenu (saponification, tricotage, pressage de l'huile de palme, moulin multi-céréales) et ont immédiatement démarré leurs productions....</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> 13 groupements AGR ont été identifiés et sont en cours de formations. Les activités ont été validées et les commandes de Kits AGR sont en cours. Des activités de suivi sont en cours pour assurer la pérennité des épargnes.</p>	
<p><b>Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.</b></p>		20%
<p>2.2.1. Sensibiliser des populations sur les avantages des plateformes multifonctionnelles et leurs enjeux et mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion et l'entretien des plateformes multifonctionnelles.</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele</u></b> Préparation du matériel de support pour la conduite de 03 ateliers de sensibilisation.</p>	
<p>2.2.2. Installer de 03 plateformes multifonctionnelles et suivre leurs activités.</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele</u></b> Identification des sites potentiels et lancement de l'étude de marché socio-économique.</p>	

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>	
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<p>Dans le travail d'appui à la structuration des producteurs à travers l'Union des Riziculteurs de Paoua, les difficultés rencontrées sont liées au niveau d'éducation et de formation de base des membres décisionnaires du bureau exécutif. Après enquête, le niveau de ces élus n'est pas assez élevé pour permettre une autonomie dans la gestion de l'Union. Ainsi, un volet de renforcement de capacités en bonne gouvernance et outils de gestion est en cours d'élaboration pour cette structure paysanne.</p> <p>En termes d'appui à la culture attelée à travers la préparation et le soin des animaux de trait avant la campagne de culture, des difficultés ont été rencontrées sur le terrain au nord de Paoua avec une mortalité des bovins de la zone due à la maladie du "charbon symptomatique". Dans les zones d'action enquêtées, près de 15% du cheptel local a été décimé depuis le mois de décembre 2009 et les foyers de la maladie évoluent encore. Pour essayer de contrer la propagation des foyers, DRC a émis une alerte au niveau national afin de sensibiliser les acteurs œuvrant dans le milieu de l'élevage (FAO/FNEC/ANDE/ONG). Une action d'urgence est en préparation afin d'endiguer la maladie sur le terrain avec l'appui de l'ANDE et de la FELGIP.</p> <p>Concernant le maraichage, dans le développement aussi bien de la filière Oignon que la filière maraichère générale, une structuration des producteurs devient maintenant une réelle nécessité pour pérenniser les activités dans la zone. Pour ce faire, DRC est maintenant bien avancée dans la campagne électorale de l'Union des maraichers. Avant la fin du 2nd trimestre 2010, une nouvelle Union de producteurs verra le jour à Paoua.</p> <p>Dans le domaine des AGR/Tontine l'une des principales contraintes est le faible niveau d'alphabétisation des femmes. DRC est en train de monter une initiative pilote dans ce sens.</p>
<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	Après le retard administratif dans la réception des fonds, les activités sont conformes et évoluent normalement.

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
<p>*L'évolution des dynamiques paysannes dans les zones appuyées (Bozoum et Paoua) fait que grâce au financement de base nous pourrions toucher un plus grand nombre de groupements. Ainsi, les indicateurs seront à la hausse en termes de nombre de groupements appuyés en agriculture (culture attelée et agriculture vivrière) du fait de possibilités de cofinancement des groupements pour leurs projets communautaires pour la campagne 2010. Nous travaillons avec les groupements sur une stratégie agricole basée sur les comptes d'exploitation prévisionnels ou les groupements sont capables d'annoncer leurs besoins pour leur projet communautaire et leur part de financement en nature et en finance.</p>

## ANNEXE

*PHOTO Distribution des KIT AGR aux groupements de femmes de Paoua et Bozoum et leurs premières productions...*

