

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

[08 JUILLET 2010]

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	ONU DI	Domaine Prioritaire:	JEUNES ET EMPLOI		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Jeunesse et des Sports ET Ministère de la Micro finance, du Secteur Informel et de l'Emploi des Jeunes et Femmes				
Numéro du Programme:	(PBF/GIN/A-2) 00074798				
Nom du Programme:	Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés				
Budget Total:	1,050,000 USD				
Montants engagés:	N/A	Pourcentage du montant approuvé:			
Montants déboursés:	20,000 USD	Pourcentage du montant approuvé:	2%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Mai 2010				
Durée du Programme:	12 mois	Date de clôture prévue:	Mai 2011	Retard éventuel (mois):	2

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
<p>L'objectif général du projet est de renforcer la contribution et le rôle des jeunes dans les activités socio-économiques, par la promotion d'activités génératrices de revenus en leur faveur.</p> <p>Objectifs spécifiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Appuyer financièrement et techniquement les activités génératrices de revenus et d'emplois en faveur des jeunes . Renforcer les capacités des jeunes dans la formulation, l'exécution et le suivi des projets . Créer un espace d'échange et 	<p><u>Appui à l'occupation des jeunes et à la création d'entreprises de jeunesse</u></p> <p>Volet1 : Création d'emploi pour les jeunes dans le domaine de l'assainissement et de recyclage des déchets plastiques</p> <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement du personnel - Visite de terrain du Manager du siège et prise de contact avec les autorités et partenaires locaux à l'Emploi Décentralisé des Jeunes et des Femmes » 	<p>60%</p> <p>100%</p>

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Si la mise en place tardive des fonds n'a pas permis au projet de créer des occupations pour les jeunes pendant la première phase des élections, le lancement officiel des Projets PBF le 05 Mai 2010, l'annonce des recrutements par voie de presse et leur amorce ont du contribuer à un climat apaisé chez les jeunes quant aux perspectives d'emplois durables. Aussi, les initiatives en cours ou à très court terme y contribueront certainement davantage dans les tous prochains jours par la création d'opportunités d'emplois durables et d'espoirs en leur faveur. Il s'agit notamment :

- du projet d'assainissement, qui créera des opportunités de revenu pour la main-d'œuvre peu qualifiée et identifiera d'ici la fin du mois, les structures de jeunes pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets plastiques ainsi que des activités sur des sites pilotes a titre démonstratif;
- du mécanisme de fonds compétitif sera lancé le 19 juillet sur toute l'étendue du territoire et permettra de sélectionner et financer les meilleurs projets de jeunes en termes de possibilité de création d'emploi et de viabilité ;
- des Centres d'Information et de Communication, dont l'implantation débutera ce mois-ci, dans les 4 chefs lieux de régions naturelles plus Boké, seront des repères pour les jeunes en matière d'accès à l'information sur les possibilités d'emplois et de financement de projets, ainsi que d'échanges.