

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 Mars 2010

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNDP/PBF	<b>Domaine Prioritaire:</b>	Fonctionnement administratif su STP		
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère d'Etat au Plan, à l'Economie et à la Coopération Internationale				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF/CAF/E-1				
<b>Nom du Programme:</b>	Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution				
<b>Budget Total:</b>	800 000 USD				
<b>Zone d'intervention:</b>	Nationale				
<b>Durée du Programme:</b>	24 mois	<b>Date de démarrage:</b>	janvier 2010	<b>Date de clôture:</b>	Décembre 2011
<b>Montants engagés:</b>	370 933,75			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	46.37 %
<b>Montants dépensé</b>	97 065,19			<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	12.33 %
<b>Date d'approbation/Comité de Pilotage:</b>	03 Février 2010			<b>Date de démarrage effectif :</b>	Février 2010
<b>Retard éventuel (mois):</b>	1 mois	<b>Commentaires:</b>	Ce retard est rattrapable		

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 :</b> Financement accordé et transféré	Après l'approbation du document de projet en date du 03 Février 2010 réunions du comité de pilotage, et son envoi à MDTF, le transfert du budget a été effectif le 08 Mars 10 pour un montant de 800 000 \$ USD	100 %
<b>Résultats 2 :</b> Le Secrétariat Permanent est opérationnel	Avec le transfert du financement du budget, plusieurs activités du STP ont repris, notamment : - Les fournitures de bureaux sont commandées des pour les activités de fonctionnement du bureau	80 %

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les missions de suivis des projets sur le terrain (03) sont programmées et réalisées</li> <li>- Les réunions du comité de pilotage sont redynamisées</li> </ul>	
<b>Résultat 3 :</b> Au moins 10 nouveaux projets approuvés et financés	Jusqu'à la fin du mois de Mars 10, le comité de pilotage et le STP n'ont procédé qu'à la répartition technique du budget par axe prioritaire avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 000 000 \$ USD pour l'axe 1, Réforme du Secteur de la Sécurité</li> <li>• 7 000 000 \$ USD pour l'axe 2, Bonne gouvernance et Etat de droit</li> <li>• 7 200 000 \$ USD, pour l'axe 3, Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits</li> </ul> <p>De manière provisoire, 7 idées de projets ont été soumises par les agences UN</p> <p>Le Plan Prioritaire Révisé est finalisé</p>	40 %
<b>Résultat 4 :</b> Amélioration dans l'exécution des activités		

#### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Bien que transféré avec un léger retard (1 mois), le Secrétariat, en l'espace de deux mois a pu mettre en œuvre les premières activités programmées du projet. Ce qui permet de confirmer que les résultats attendus sont mis en avant-garde pour être obtenus.