

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) Rapport de mise à jour trimestrielle

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Avril-Juin 2010		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF/COM/D-2 : Promotion et accompagnement des initiatives de consolidation des acquis éducatifs au profit des jeunes exposés ou en situation de précarité		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNICEF		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche, de la Culture et des arts,</li> <li>- Commissariats en charge de l'éducation dans les îles autonomes,</li> <li>- Organisation pour la Cohésion du Droit et du Développement (OCD),</li> <li>- FAWECOM,</li> <li>- Solidarité, Action et Développement (SAD), Anjouan,</li> <li>- Mouvement Associatif pour l'Education et l'Egalité de Chance (MAEECHA),</li> <li>- Association pour la réhabilitation des enfants en difficultés scolaires (AREDS),</li> <li>- Collaboration Action Pérennisation (CAP) Anjouan et</li> <li>- Fédération des Associations pour le Développement Economique et Social de l'île de Mohéli(FADESIM)</li> </ul>		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	7 Mars 2010		
<b>Budget total alloué</b>	350.000 USD		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	156.093,7 USD	<b>% de fonds engagés/ budget total alloué:</b>	44,6%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	0	<b>% de fonds dépensés/ budget total alloué:</b>	0%
<b>Date de clôture prévue:</b>	Décembre 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	1 mois

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalizations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promouvoir et accompagner des initiatives de consolidation des acquis éducatifs au profit des jeunes exposés ou en situation de précarité.</li> </ul>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b></p> <p>16.000 jeunes exposés ou déscolarisés sont encadrés pour leur inscription à l'école.</p> <p><b>Réalizations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Programme alternatif de soutien scolaires des jeunes au niveau de la classe de CM2 est élaboré et disponible.</i></li> <li>▪ <i>Ecoles cibles identifiées.</i></li> <li>▪ <i>Sélection des élèves prévue le samedi 31/07/2010.</i></li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le démarrage des activités coïncide avec la période des examens nationaux qui impliquent tous les principaux acteurs du projet.</li> <li>- Les ONG retenues n'ont pas encore une existence officielle au niveau de l'UNICEF</li> </ul> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuivre les préparatifs du lancement du projet en attendant la fin des examens nationaux (les achats, missions de terrain, etc.).</li> <li>- Effectuer obligatoirement une évaluation des ONGs pour déterminer leurs capacités de gestion et leurs champs d'intérêt.</li> </ul>
<p><b>Indicateurs de résultats :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de jeunes exposés ou déscolarisés qui sont encadrés pour leur inscription à l'école</li> </ul>	<p><b>Résultat attendu 2 :</b></p> <p>30 groupements de 10 à 15 jeunes filles en situation de travail suivent des programmes d'alphabétisation fonctionnelle, d'éducation à la vie familiale et d'autres compétences liées à la vie courante</p> <p><b>Réalizations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Programme d'alphabétisation des jeunes élaboré et disponible.</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de groupements de jeunes filles qui suivent des programmes d'alphabétisation, éducation à la vie familiale et autres compétences liées à la vie courante.</li> <li>- % des jeunes déscolarisés insérés dans la vie professionnelle</li> </ul>	<p><b>Résultat attendu 3 :</b></p> <p>55 écoles primaires participent aux activités parascolaires (sport, spectacle, danses, théâtres à caractère éducatif) pour promouvoir les bonnes habitudes de vivre en société.</p> <p><b>Réalizations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Ecoles cibles identifiées et priorisées.</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre des écoles primaires qui participent aux activités parascolaires</li> </ul>		

