

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

[Avril - Juin, 2010]

Titre du projet : Programme de réintégration communautaire et de relèvement en l'est de la RDC (CRRP)
Numéro du projet : PBF/COD/B-1 (PBF/DRC/SEC/2)

Entités des NU chargées de la mise en oeuvre	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)	Ministère de tutelle	Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Partenaires opérationnels	<p>Nord Kivu : OIM, MAMS, SOPREDU, GEAD, PEREX, R MIP/AT, CROIX ROUGE, IJAD, PADI, APFED, IFEDI, MCOV, ETN, CARITAS,</p> <p>Maniema : BPD, PICADEF, APFMA, AVD, AFDA, SOCODEV, JDDC, FERDEC, SAFI MANIEMA, FIFED;</p> <p>Sud Kivu : ACODEF, FECOND, SPS FFSDI, GISDG PAV, ACODEPA, ADC, IADEL, PGD, AVUDS, APED, UEFA ADF ADECOF, COPPI-KIVU GRAIFA, AVREO, AJEDIKA, AVREO, VICO, HALT SIDA, PLD.</p>		
Domaine Prioritaire	Sécurité, DDR et réintégration communautaire (SEC)		
Couverture géographique	Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema		

Date d'approbation	18 Mars 2010	Date de démarrage	Avril 2010
Date prévue pour la clôture	Septembre 2011		
Retard par rapport à la date de clôture initiale	N/A		

Budget total du projet	\$ 18 611 454	Budget du FCP	\$ 4 405 342
Fonds engagés du budget total alloué	\$ 873 231	% de fonds engagés/ budget total alloué:	19.8 %
Fonds du FCP dépensés	\$ 873 231	% du budget approuvé	19.8%

Objectifs immédiats / Indicateurs	Réalisations	Contraintes / Défis
<p>Ex-combattants volontaires pour la réintégration communautaire enregistrés/</p> <p><i>Nombre des ex-combattants enregistrés</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 4178 combattants démobilisés enregistrés: Nord Kivu (928), Sud Kivu (889) et Maniema (2361). 	<p>Le résultat attendu du CRRP - démobilisation de 12 000 ex-combattants et 12 000 membres de la communauté est revu à la baisse (en nombre et en quota) faute de ressources suffisantes. Ce nombre est ramené à 5678 ex-combattants, y compris 1500 ex-combattants additionnels provenant des résiduels sur la base d'un quota de 70/30 au lieu de 50/50 entre ex-combattants et communauté d'accueil</p>
<p>Des activités économiques prometteuses identifiées/</p> <p><i>Nombre des activités prometteuses identifiées</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 10 activités prometteuses ont été identifiées selon les zones (pêche, activités agricoles, élevage, apiculture, transformation des produits, petit commerce, coiffure, 	<p>Faute de ressources suffisantes et de temps pour mener des études de marché prévues, des enquêtes-diagnostic rapides ont été menées dans les zones de réinsertion pour</p>

	briqueteries).	identifier le potentiel d'activités porteuses
Des programmes de formations pour les activités prometteuses développées	<ul style="list-style-type: none"> • 946 ex-combattants ont bénéficié de formation (formation emploi et formation sur le tas) 	Certaines formations pour des activités d'artisanat requièrent des montants complémentaires aux 600 \$ prévus pour la réinsertion étant donnée leur durée (3 à 4 mois) avant de démarrer l'activité.
Groupe cible informé et renforcé de manière à effectuer un choix de réintégration/ <i>Nombre de bénéficiaires ayant été informés et orientés</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 2523 ex-combattants ont été sensibilisés sur les choix de réintégration durables 	Les choix de réintégration des ex-combattants ont été basés sur des enquêtes rapides sur les filières porteuses créatrices d'emploi en milieu rural dans les territoires ou zones de réinsertion des ex-combattants.
Groupe cible financièrement soutenu à travers son implication dans des travaux à haute intensité de main d'œuvre – HIMO/ <i>Nombre de bénéficiaires ayant été impliqués dans les travaux HIMO</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 679 EX combattants et 311 membres de leurs communautés ont bénéficiés d'activités de réinsertion transitoires (HIMO) 	La première génération d'ex-combattants a pu bénéficier de projet HIMO. Cependant au vu des résultats de ces projets et face au manque de ressources, l'accent a été porté sur la réinsertion directe sur la base des études/enquêtes sur les opportunités d'emploi dans la zone de réinsertion.
Groupe cible mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus/ <i>Nombre de bénéficiaires mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 946 ex-combattants mettent en œuvre un projet générateur de revenus/ 45 projets en cours de démarrage pour la réinsertion de 1577 ex-combattant et 665 membres de leurs communautés 	La principale contrainte réside dans le manque de ressources suffisantes pour assurer la réintégration durable des ex-combattants. Pour lever à court/moyen terme cette contrainte une proposition de restructuration du budget a été soumise au PBF notamment par rapport au quota de répartition entre ex-combattants et membres de la communauté qui était de 50/50 et qui est ramenée à 70/30. D'autres rubriques affectées à la réinsertion transitoire ont été réaffectées à la réinsertion durable
Ex-combattants sensibilisés et formés en droits de l'homme, SGBV, trauma et résolution des conflits et appuyés psychologiquement/ <i>Nombre d'ex-combattants sensibilisés et formés</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Lancement d'un projet d'appui et renforcement des capacités des Comités territoriaux de lutte contre les violences sexuelles 	Le projet « Sécurisation, autonomie et réinsertion socio-économique des femmes » financé par le PNUD/BCPR financera certaines activités transversales dans ce domaine au Sud et au Nord-Kivu. Pour le Maniema une provision budgétaire a été prévue sur le budget du CRRP.
Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés et consolidés <i>Nombre de comités paix et réconciliation établis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Les capacités de 33 comités de réconciliation renforcées dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale. 	Pour faire face à l'insuffisance des ressources une lettre d'Accord a été signée avec HCR/UNHABITAT pour la mise en place de 45 Comités de réconciliation dans Rutshuru et Masisi