

Section I: Identification and JP Status

Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biósfera Yasuní

Semester: 2-10

País	Ecuador
Ventana Temática	Medio ambiente y cambio climático
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biósfera Yasuní
Número de informe	
Perido del informe	2-10
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* FAO * UN-Habitat * PNUD * UNESCO * UNIFEM * OMT

Socios Ejecutivos

- * -Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
- * -Comisarías de la familia y la mujer
- * -Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera del Yasuní (CGRBY)
- * -Consejo Cantonal de la Niñez y la Juventud
- * -Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades (CODENPE)
- * -Consejos Provinciales de Orellana y Pastaza
- * -Conservation in Action
- * -Consortio de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE)
- * -Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE /FIKAE)
- * -Federación de Organizaciones Campesinas de Orellana (FOCAO)
- * -Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
- * -Fuerzas Armadas - Brigada de selva 19 Napo
- * -Fundación Pachamama
- * -Fundación para la Conservación y Desarrollo Amazónico (CODEAMA)
- * -Gobiernos Parroquiales de Dayuma, Taracoa, Cononaco, Capitán Augusto Rivadeneira, Tiputini, Yasuní, Santa María de Huiririma y Curaray
- * -Grupo Faro
- * -Instituto Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
- * -Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE)
- * -Ministerios del Ambiente (MAE), Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo (MINTUR), Relaciones Exteriores(MRE), Justicia y Derechos Humanos (MJDH)
- * -Municipios de Arajuno, Aguarico y Francisco de Orellana
- * -Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE)
- * -Plan de Medidas Cautelares a favor de los Pueblos Aislados (PMC-PIA / MAE)

- * -Policía Nacional
- * -Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
- * -Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
- * -Universidades San Francisco y Católica
- * -World Conservation Society (WCS)
- * Asociación de Moradores de Arajuno
- * Asociación de Mujeres Waorani (AMWAE)
- * Asociación de recicladores de Orellana (ARO)
- * Asociación IKIAM
- * Asociación Indígena de Arajuno
- * Federación Ecuatoriana de Cooperación para el Desarrollo (FECD)
- * Finding Species
- * Fundación Líderes Juveniles
- * Fundación Salud Amazónica (FUSA)
- * Ministerio de Salud Pública
- * Ministerio de Educación
- * Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
- * Red Solidaria de Turismo de la Ribera del Río Napo (REST)
- * Solidaridad Internacional (SI)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$1,088,391.00
FAO	\$1,426,414.00
UNESCO	\$636,023.00
UNIFEM	\$303,030.00
OMT	\$417,745.00
UN-Habitat	\$128,394.00
Total	\$3,999,997.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$739.65
FAO	\$1,117.45
UNESCO	\$457.46
UNIFEM	\$236.57
OMT	\$290.58
UN-Habitat	\$128.39
Total	\$2,970.10

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$613,192.02
FAO	\$1,101,655.17
UNESCO	\$371,381.63
UNIFEM	\$216,999.75
OMT	\$188,263.84
UN-Habitat	\$69,398.87
Total	\$2,560,891.28

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$580,184.46
FAO	\$941,740.54
UNESCO	\$288,160.74
UNIFEM	\$188,998.74
OMT	\$164,373.48
UN-Habitat	\$46,725.35
Total	\$2,210,183.31

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	GADs, ONGs, OCBs			90325	
Participación en los gastos					
Contraparte					

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos							1	54
Destinatarios alcanzados	2144	1120	2405	1385	0	0	6	63
Previstos - alcanzados	-2144	-1120	-2405	-1385	0	0	-5	-9
% diferencia	0	0	0	0	0	0	600.0	116.67

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos							15	52
Destinatarios alcanzados	30353	16782	27000	11900			17	63
Previstos - alcanzados	-30353	-16782	-27000	-11900	0	0	-2	-11
% diferencia	0	0	0	0	0	0	113.33	121.15

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

El último semestre del año 2 estuvo marcado por un aumento en la participación y liderazgo por parte de las entidades gubernamentales, por un avance sostenido en las actividades programadas y por la construcción e implementación de herramientas útiles para la toma de decisiones informadas.

Gracias al liderazgo y apoderamiento de las contrapartes nacionales, se han establecido claramente los alcances de las acciones del PC en relación al efecto directo 1 (políticas públicas), logrando un panorama claro y realista para el tercer año del PC. El proceso de revisión y discusión de la ley forestal dentro del MAE continúa siendo apoyado, al mismo tiempo, localmente, se han acordado las acciones para el fortalecimiento del control forestal móvil de la Provincia de Orellana; respecto a la protección de PIAs, se ha logrado un acuerdo interinstitucional para la socialización de las Directrices Regionales de Protección de PIAs como aporte a la construcción de una política nacional y a los estándares mínimos para la protección de PIAs a nivel regional, también se ha apoyado a la difusión de los saberes culturales de la nacionalidad Waorani; la iniciativa Yasuní ITT ha sido fortalecida por medio de nuevos insumos técnicos y procesos de difusión; finalmente, se han logrado concretar los acuerdos interinstitucionales para la formulación participativa del PM del PNY.

En las inversiones en terreno se ha potenciado la participación de nacionalidades indígenas, comunidades y GADs, manteniendo un enfoque de género y sostenibilidad en los procesos de construcción de medios de vida sostenible; los proyectos productivos (incluyendo turismo), calidad ambiental y manejo de bienes y servicios eco sistémicos avanzan de forma sostenida, evidenciando una mejora en la calidad de vida y economía familiar y comunitaria que es fortalecida por medio del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas, consolidación de alianzas estratégicas y una activa participación de las comunidades y organizaciones en espacios de discusión y planificación relevantes para la RBY. Adicionalmente, se construyen, de manera participativa, los enfoques y el programa de educación para el desarrollo sostenible y el buen vivir. Cabe recalcar que el Programa Yasuní enfoca sus intervenciones y recursos en procesos propios de las OCBs.

Progreso en productos

- Actualización del Marco de Seguimiento y Evaluación (incluyendo alineación de los indicadores del PC con el Plan Nacional del Buen Vivir y los ODM)
- 1 plan de seguimiento y evaluación
- 1 estrategia inicial de sostenibilidad
- 1 estrategia inicial de comunicación
- 1 DVD con los productos alcanzados por el PY actualizado a septiembre 2010
- 1 base de datos de actores de la RBY en Access para el uso del CGRBY
- 2 talleres en la ejecución de la Campaña Regional de EDS, capacitándose a 74 profesores en temas de Buen Vivir, desarrollo sostenible y manejo de fincas integrales
- 1 taller sobre Investigación Participativa con Guardaparques del PNY en la modalidad capacitación a capacitadores
- Estatutos del CGRBY revisados
- 1 documento técnico del Plan de Capacitación del Programa Yasuni.

- 1 borrador conceptual del análisis multicriterial de la Iniciativa Yasuní ITT presentado para la Cumbre de Cambio Climático en Cancún
- 1 módulo de capacitación concluido y entregado a los funcionarios de planta de los 5 GADs de la RBY que participaron del Programa de Capacitación
- 1 libro sobre la cultura Wao llamado los Cuatros Dioses de los Waos y los hijos del Sol
- 6 spots de radio en español, waotodedo, shuar y kichua (total 24) que serán pautados desde enero en radios locales con amplia sintonía en Orellana y Pastaza
- 1 valla publicitaria, 100 stickers para buses y terminales y 6 carteles publicitarios, para la prevención de delitos ambientales en Francisco de Orellana - Coca
- Difusión de la Iniciativa Yasuní ITT en 3 eventos a nivel nacional y local
- 4 organizaciones fortalecidas mediante entrega de microcrédito y capacitación en formación y administración de cajas de ahorro
- 8 talleres de fortalecimiento organizacional en formulación de proyectos comunitarios
- 1 antena entregada para fortalecer las comunicaciones del PNY y del Sistema de Control Forestal de Orellana
- 1 carta de acuerdo con FEPP, para fortalecimiento en cajas de ahorro
- 1 carta de acuerdo con Solidaridad Internacional, para la creación de un documento visual para la identificación de especies maderables
- 29 informes de proyectos en terreno (productivos, de manejo de bienes y servicios eco sistémicos, calidad ambiental y turismo)
- 7 entrevistas radiales y/o televisivas locales de promoción de los ODM y/o las acciones del PY

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Conformar mesas temáticas de dialogo para el análisis de temas relevantes para la RBY
- Acentuar el acercamiento a las autoridades locales para asegurar la sostenibilidad de los procesos iniciados por el PY
- Impulsar la participación sostenida del MINTUR, ME, MJDHC, MCP, SENPLADES y SETECI en la estructura de gobernanza del PC
- Mantener y fortalecer el trabajo conjunto y coordinado con el equipo técnico del MAE y las instituciones de gobierno asociadas al PC
- Asegurar procesos de sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas como parte de la estrategia de gestión del conocimiento del F-ODM e insumo fundamental para la sostenibilidad de los procesos iniciados por el PC
- Continuar con una política de trabajo participativa y transparente tanto en los procesos de planificación como de ejecución y cierre de acciones

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Existen avances respecto a la percepción del PC como una unidad a nivel central. Sin embargo, en el territorio, las acciones del Programa siguen siendo percibidas como acciones individuales de agencias y no como un esfuerzo conjunto.

La variedad y cantidad de compromisos que se manejan a nivel del MAE, limita la participación de la totalidad de los miembros del Equipo Técnico en los espacios de toma de decisiones.

La diferencia en los sistemas de información -en dependencia de las sedes en algunos casos- manejados por las distintas OP's continua causando cierto nivel de complicación al momento de conciliar información en formatos propios del PC.

La falta del punto focal de UNWOMEN ha limitado la presencia de esta agencia en algunas reuniones de la UGP. Sin embargo, se ha mantenido su participación en el CGP y en otros espacios de toma de decisiones.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El Programa de Medidas Cautelares para la protección de los PIA (PMC-PIA) continúa en el proceso de transición del MAE al MJDHC, además, el personal encargado de estos temas en el MJDHC ha cambiado nuevamente, estos procesos retrasan considerablemente la implementación de acciones.

A pesar del alto grado de participación y liderazgo del MAE en cuanto a los aspectos del fortalecimiento a las reservas de biosfera a nivel nacional, aún no ha logrado una aprobación de los estatutos del CGRBY.

Aun existen demoras significativas en la aprobación de leyes relacionadas con el Programa Yasuní.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Se decide alternar las reuniones de UGP entre Quito y el Coca para así asegurar mayor participación de los miembros del Equipo Técnico MAE. Se incentiva la participación por medio de video y tele conferencia como alternativa.

Continuar el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las OP's incluyendo el uso de formatos y protocolos de información manejados por el PC.

Dar el apoyo necesario en la difusión de la convocatoria y en general al proceso de contratación del/a punto focal UNWOMEN.

Es necesario llevar adelante nuevamente un proceso de inducción al nuevo equipo del MJDHC sobre las acciones del PC relacionadas con el Plan de Medidas Cautelares para la protección de PIAs y asegurar que se respeten los acuerdos alcanzados con el equipo anterior.

Continuar con el proceso de apoyo a la legalización del CGRBY.

Durante los procesos de planificación para el tercer año del PC, las entidades gubernamentales que trabajan con el Programa establecieron claramente los alcances de las acciones en relación con políticas y leyes nacionales. En este sentido, se asegura que todos los insumos generados por el PC serán utilizados en aquellos procesos que rebasan la permanencia del PC en el territorio.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true

Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Coordinación interagencial: La Unidad de Gestión del Programa está conformada por los responsables técnicos de las agencias del SNU participantes y por los técnicos de las instituciones del Estado que implementan el programa. La dinámica de trabajo de este grupo y el compartir una oficina en terreno a través de la construcción de un acuerdo interagencial para el manejo de gastos comunes ha permitido que la cercanía entre los equipos técnicos promueva el diálogo e intercambio permanente de información y se coordinen de mejor manera las acciones en terreno.

Cabe mencionar que el liderazgo del Ministerio del Ambiente con el apoyo del Coordinador del Programa han consolidado e institucionalizado los Comités de Gestión del Programa, los mismos que se realizan de forma mensual. Cabe mencionar la importancia de que el Coordinador Residente y su equipo hayan participado e incentivado la participación de alto nivel en las reuniones del Comité de Gestión.

En coordinación y con el apoyo de la OCR y la Agencia Líder se han realizado los siguientes talleres para el logro de herramientas de toma de decisiones informadas e incidencia:

- Actualización del marco de seguimiento y evaluación
- Revisión estratégica del POA del año 3
- Construcción de un plan de seguimiento
- Construcción de una estrategia de sostenibilidad inicial
- Construcción de una estrategia de comunicación e incidencia inicial

La actualización del marco de monitoreo y evaluación fue un ejercicio conjunto que permitió revisar el documento de programa y dotarlo de la unidad orgánica en término de resultados esperados a partir de indicadores concretos, esto junto a la revisión de los insumos técnicos del programa y la solicitud del tercer desembolso han sido un ejercicio de análisis del Programa Conjunto y de identificación de temas que requieren ser fortalecidos durante el último año.

El plan de seguimiento incluye visitas conjuntas a terreno y mayor presencia de los Representantes y Oficiales de las Agencias en el terreno.

El uso de herramientas de seguimiento comunes (informes mensuales de avance financiero y programático, revisión del plan de acción a las recomendaciones de la evaluación de medio término, entre otros), y la periodicidad de las reuniones de los diferentes niveles de gobernanza del PC han marcado una notable diferencia en los procesos de toma de decisiones y acciones efectivas para el avance sostenido del Programa.

La Oficina del Coordinador Residente (OCR) ha contratado a una nueva especialista de Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País Focal del F-ODM, la socialización de los marcos de S&E y de C&I del Ecuador han sido constantes.

Coordinación entre los programas conjuntos: Se realizó una reunión entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir. Se continúan las acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC. De manera

directa con otros Programas se mantienen los contactos permanentes para compartir información sobre temas generales y específicos (registro de los programas en SENPLADES y SETECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido. SETECI convocó a una reunión a los cuatro programas para conversar sobre los procesos de alineamiento con las prioridades nacionales y la implementación de los principios de la Declaración de París.

Se han socializado los documentos técnicos utilizados por los diferentes programas conjuntos a fin de armonizar los instrumentos y avanzar en la simplificación de los mismos a la vez que se articulan con los instrumentos y mecanismos de seguimiento del Estado ecuatoriano.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Valor a la Referencia Medios de Verificación	Métodos de Recolección
-------------	--	------------------------

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

13	1 Acuerdo de manejo de gastos comunes	Acta de acuerdo
	1 Acuerdo de acciones frente a las recomendaciones de la evaluación de medio termino	Matriz de acciones POA 3, documentos de productos conjuntos conseguidos
	2 Acuerdos de contratación conjunta	POA revisado, memoria de cambios
	2revisiones estratégicas de los POAs 2010 y 2011	Reportes de avance financiero y programático
	2 formatos definidos para el reporte del avance financiero y programático	Reportes de avance financiero y programático
	1 protocolo de comunicación interna y externa, de entrega e intercambio de información	Documento del protocolo
	1Actualización del marco de seguimiento y evaluación	Marco de seguimiento y evaluación actualizado
	1 Plan de seguimiento	Documento de plan de seguimiento
	1Estrategia de sostenibilidad inicial	Documento de estrategia de sostenibilidad
	1Estrategia de comunicación e incidencia inicial	Documento de estrategia de comunicación e incidencia
3	1 línea base de la RBY	Documento de línea base
	1 Evaluación del PM-PNY	Documento de evaluación
	Análisis y revisión de borradores de productos entre todas las OP's (descritos en la sección de progreso en productos)	Productos aprobados, correos electrónicos.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

8

3 misiones UGP conjuntas

Actas / ayudas memoria

1 misión junto con SENPLADES

1 misión de visita del Secretariado del F-ODM

3 misiones junto con el CG-RBY

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados true

Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Ministerio de Ambiente del Ecuador

Numero de reuniones del CGP

5

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false

Bastante involucrada true

Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificación de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con enfoque de género con el GMO). Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de género, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco sistémicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.

Gestión: Prestación de servicios

Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificación de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con enfoque de género con el GMO). Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de género, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco sistémicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.

Gestión: Otras. Especificar

Las comunidades y sus organizaciones han participado en procesos de planificación de actividades y de toma de decisiones (incluyendo presupuestos participativos con enfoque de género con el GMO). Han participado en espacios de fortalecimiento de capacidades como por ejemplo temas de género, proyectos de manejo sostenible de bienes y servicios eco sistémicos y calidad ambiental, actividades productivas y de turismo sostenible, entre otros.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

En Quito la unidad de gestión se encuentra en las oficinas del PRAS/MAE y en el Coca está en su sede propia.

Sede propia

En Quito la unidad de gestión se encuentra en las oficinas del PRAS/MAE y en el Coca está en su sede propia.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

A nivel nacional, el PC continua logrando avances importantes con sus contrapartes gubernamentales, un claro ejemplo es la participación activa de SENPLADES, SETECI y el MCP en las reuniones de CGP y en los talleres estratégicos que tuvieron lugar en este periodo.

A nivel local, el trabajo cercano con el CGRBY continúa de manera sostenida, con una participación constante en los espacios de planificación y toma de decisiones en temas tan importantes como el ordenamiento territorial de la RBY, la actualización participativa del plan de manejo del Parque Nacional Yasuní, el control del tráfico de vida silvestre, entre otros. Este ejercicio ha permitido un fuerte empoderamiento por parte de los actores locales además de conseguir sinergias importantes. Cabe mencionar que el PC está incentivando mejoras en los procesos de comunicación entre el Directorio Provisional del CGRBY y las instituciones que representa y apoya al desarrollo de una asamblea general del Comité que se planifica para el primer trimestre del 2011.

Finalmente, se está trabajando para mejorar la percepción programática y los canales de comunicación con los GADs, esta es una prioridad en la agenda de trabajo del PC.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

El enfoque principal de la estrategia, considerando que inicia en el último año del PC, es sistematizar, discutir y difundir con las contrapartes, asociados y actores locales y nacionales, lo que el PC considera como buenas prácticas y lecciones aprendidas, considerando la riqueza, y por lo tanto variedad, de la audiencia (nacionalidades indígenas, academia, GADs, Gobierno Nacional, etc).

Este esfuerzo se realiza en un escenario de recursos sumamente limitados, por lo que el PC está buscando fortalecer las sinergias ya existentes con los equipos de comunicadores de las OPs y las entidades gubernamentales para conseguir los objetivos planteados.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Creación y/o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Relación con los medios e incidencia

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

Otras (usar recuadro a continuación)

Resaltar experiencias innovadoras usándolas para facilitar aprendizajes e incidencia para réplica y apropiación local y nacional.

Desarrollo de portafolio de proyectos comunicacionales sobre la conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la RBY.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 8

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas 4

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.	60000	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.	13000000	Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- de pequeña y gran escala en la RBY. Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género. 4549

Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.

Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género. 4549

Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.

Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Fomento e integración de la perspectiva Medioambiental y de Cambio Climático en las políticas públicas

1.1 Número de sectores o normas, políticas o planes que han integrado esta perspectiva con la ayuda del Programa Conjunto

1.1.1 Sobre gestión del medio ambiente

Políticas

Núm. Nacional	2
Núm. Local	

Normas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Planes

Núm. Nacional	2
Núm. Local	5

1.1.2 Sobre cambio climático

Políticas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Normas

Núm. Nacional	
Núm. Local	

Planes

Núm. Nacional

Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se aplican o van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

En cuanto a las políticas nacionales que ha apoyado el PC se consideran el Acuerdo Ministerial 168, el cual reconoce oficialmente a las Reservas de la Biosfera a nivel Nacional (ya en rigor), así como el fortalecimiento de la política de protección a los pueblos indígenas aislados y el apoyo a la construcción de la ley correspondiente (base de partida). En cuanto a las normas se está apoyando al desarrollo de la nueva ley de forestal (en fase de aprobación). Sobre los planes nacionales, el PC contribuye en la construcción del Plan de Gestión de la RBY y del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní que tienen un impacto no sólo regional sino nacional (desarrollo y aprobación), a un nivel local se están iniciando acciones para la actualización de planes de desarrollo territorial en las Provincias de Orellana y Pastaza y en los municipios de Orellana, Arajuno y Aguarico. Sobre temas de cambio climático existe un apoyo sustantivo constante a la iniciativa del Ecuador de mantener el crudo bajo tierra, lo cual va más allá de los esquemas considerados a nivel mundial hasta el momento. Es importante la articulación directa de estos esfuerzos con el Plan Nacional del Buen Vivir (ver articulación de los indicadores del PC con el PNBV adjunto).

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Conservación de la naturaleza

El PC contribuye al fortalecimiento técnico y difusión de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta política de Estado va más allá de las estrategias de adaptación y mitigación actuales.

Gestión sostenible de los recursos naturales

El PC contribuye al fortalecimiento técnico y difusión de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta política de Estado va más allá de las estrategias de adaptación y mitigación actuales.

Otros, especificar:

El PC contribuye al fortalecimiento técnico y difusión de la Iniciativa de mantener el crudo bajo tierra, esta política de Estado va más allá de las estrategias de adaptación y mitigación actuales.

Comentarios

1.4 Número de ciudadanos y/o instituciones afectados/as directamente por las normas, políticas o planes

All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and

plans will directly affect the whole population of the Country

Ciudadanos

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total 3
Núm. Urbano 3
Núm. Rural

Instituciones públicas locales

Núm. Total 11
Núm. Urbano 6
Núm. Rural 5

Instituciones privadas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.5 Presupuestos públicos asignados a cuestiones medioambientales antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 54'591,541.43

Total Presupuesto(s) Local(es) 1'092,775.51

Comentarios

Se espera contar con información actualizada a diciembre de 2010 para el siguiente informe semestral.

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones relacionadas con el medio ambiente desde el comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional

% En total -21%
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% En total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

El presupuesto para temas ambientales ha disminuido en comparación al 2009, para mas detalles ver:
<http://www.ambiente.gob.ec/contenido.php?cd=2746>

1.7 Presupuestos públicos asignados a cuestiones relacionadas con el Cambio Climático antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

Comentarios**1.8 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a la cuestión del cambio climático desde el comienzo del Programa Conjunto hasta este momento****Presupuesto Nacional**

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

2 Se han fomentado las capacidades institucionales para la gestión del medio ambiente y ha aumentado la participación de la sociedad civil

2.1 Superficie en km2de nuevos terrenos gestionados por un plan de recursos naturales con el apoyo del Programa Conjunto

Superficie total gestionada en Km2 27404

Por hábitat

Bosque tropical 27404

Bosque templado

Sabana

Matorral

Pradera

Humedales

Terrenos rocosos

Desierto

Mar/Océanos

Terrestre Artificial

2.2 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados por el PC para tomar decisiones informadas sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente (excluido el cambio climático).

Instituciones públicas

Total

Instituciones privadas

Total

ONG

Total

Funcionarios

Total	225
Mujeres	79
Hombres	146

Ciudadanos

Total	100
Mujeres	43
Hombres	67

2.3 Número de ciudadanos que se han auto-organizado con el apoyo del PC para participar eficazmente en iniciativas de gestión de los recursos naturales

Total	4549
Mujeres	2405
Hombres	2144
Grupos étnicos	5

2.4 Número de experiencias satisfactorias de mecanismos de pago por servicios medioambientales promovidas por el PC

Total	1
Núm. de beneficiarios	

Sectores de aplicación

Protección de bosques
Contaminación

Fuente de financiación**2.5 ¿Ha tenido algún impacto el PC en el desarrollo de políticas o normas nacionales y locales que reconocen y apoyan los mecanismos**

de Pago por Servicios al Ecosistema como herramienta de gestión? ¿Cuál?

La Iniciativa Yasuní ITT va más allá de los esquemas internacionales de pago por servicios ambientales, el PC apoya a la consolidación de este mecanismo de mantener el crudo bajo tierra a través de varios estudios técnicos. Entre ellos, la factibilidad de alinearla como mecanismo REDD, el análisis de los Mercado extra EU para la iniciativa, el análisis constitucional y análisis jurídico del fideicomiso. Adicionalmente, en este periodo se inicio el análisis multicriterial de la iniciativa. Estos documentos están disponibles en <http://www.yasuni-itt.gov.ec/documentos.asp?language=spanish>

3 Adaptación al cambio climático, su mitigación y fomento de las capacidades institucionales

3.1 Superficie en Km2 cubierta por los mecanismos y/o iniciativas de adaptación al cambio climático (puestas en marcha con la ayuda del Programa Conjunto)

The geographical unit that can be used for this question is "River Basin" in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600 km2

Bosque tropical	9820
Bosque templado	
Sabana	
Matorral	
Pradera	
Humedales	
Terrenos rocosos	
Desierto	
Terrestre artificial	

3.2 Medidas de adaptación apoyadas por el PC dirigidas a las siguientes cuestiones relacionadas con el cambio climático

Suelos degradados
Deterioro en la fertilidad del suelo
Contaminación atmosférica

3.3 A partir de los datos disponibles, ¿qué tipo de mejoras se han logrado en el bienestar de la población a través de la aplicación de las medidas de apoyo contenidas en el PC?

Mejora en los modos de vida

3.4 Número de personas e instituciones que han reforzado sus capacidades de adaptación al cambio climático o de mitigación del mismo

Instituciones públicas

Total

Instituciones privadas

Total

Funcionarios

Total

Mujeres

Hombres

Ciudadanos

Total

Mujeres

Hombres

3.5 Intervenciones financiadas por el PC para mejorar las capacidades de adaptación de individuos e instituciones al cambio climático, o de mitigación del mismo

Transferencia de conocimientos

3.6 Número de proyectos registrados en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio orientados a la mitigación del cambio climático

Captura de emisiones de CO2 mediante conservación
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de energías renovables
Reducción de emisiones de CO2 mediante el uso de tecnologías limpias

MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA YASUNÍ

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

Resultados y productos previstos	Indicadores	Línea base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.	1. Número de documentos, estudios producidos para PIGT de la RBY.	6	12	3	1 Plan Integral de Gestión del Territorio del RBY revisado y acordado con el CGRBY se adjunta acta de acuerdo del CGRBY (P)	- Revisión documental.	UNESCO, MAE: prepara documento técnico	El plan integral depende del cumplimiento de los otros medios de verificación que son responsabilidad de otras agencias.
					1 Plan Estratégico del Comité de Gestión de la RBY, actualizado y publicado. (P)	Talleres de trabajo	UNESCO, MAE: facilita la metodología, las herramientas y la realización del taller.	El PIGT de la RBY es un proceso participativo que involucra actores diversos: sociedad civil –organizaciones gremiales, nacionalidades indígenas-, instituciones públicas y privadas, por lo que su implementación depende en de la gestión e incidencia política y de los gestores del PY y de la voluntad política de los actores sociales, públicos y el privados.
					1 Documento técnico que establece los acuerdos regionales y locales referidos a la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial de la RBY.(incluye metodología participativa (C), documento de propuesta preliminar de zonificación y OT delimitación (C)). (adjuntar acta de acuerdo del CGRBY) (C)	-Revisión documental, grupos focales, observación participativa.	UN HABITAT, MAE: prepara documento técnico de metodología. UNESCO, MAE: Elabora documento final	
					1 Plan de Manejo de Parque Nacional Yasuni actualizado, y consensuado con el MAE. (incluye estudio de mecanismos de sostenibilidad financiera del PNY). (P)		UN HABITAT, MAE: Elabora documento técnico PNUD, MAE: Elabora estudio de mecanismos de sostenibilidad UNIFEM, MAE: Asistencia técnica para transversalización del enfoque de género. OMT, MAE, MINTUR: Asistencia técnica para turismo sostenible.	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

					1 Programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo elaborado. (P)		UNESCO, MAE: Elabora documento del Programa de Educación Ambiental del PNY.	
					1 Acuerdo Ministerial de reconocimiento de Reservas de Biosfera. (C)	-Revisión documental, grupos focales, observación participativa.	UNESCO, MAE: Elabora documento técnico.	
					3 Planes de Desarrollo local y 2 planes de desarrollo provincial actualizados y armonizados con el Plan Nacional del Buen Vivir. (P)	-Revisión documental, grupos focales, observación participativa.	UN HABITAT, MAE, SENPLADES: Elabora documentos técnicos	
							UNIFEM, MAE: Asistencia técnica para transversalización del enfoque de género.	
							OMT, MAE, MINTUR: Asistencia técnica para turismo sostenible.	
					1 Documento de Gobernanza de RBY. (C)	-Revisión documental, grupos focales, observación participativa	UNESCO, MAE: Elabora documentos técnicos.	
	2. Número de organizaciones por tipo que participan en el Plan de Gestión de la RBY.	0	10	10	Actas de reuniones del GRBY (informe de avance del PY (semestrales y anuales). (C)	-Revisión documental	UGP/ ET-MAE	
Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas en la zona de influencia de la RBY.	3. Número de documentos producidos para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas en la zona de influencia de la RBY.	0	4	0	1 documento de Código Conducta actualizado, y validado y socializado sobre responsabilidad social de las empresas petroleras. (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa.	PNUD, MAE: Elaboración y socialización del documento técnico.	El fortalecimiento de las capacidades de los actores de la RBY para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas depende del nivel de gestión de las organizaciones extractivas de esta zona.

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY .	extractivistas en la RBY				1 normativa para turismo comunitario. Este reglamento permite la legalización del turismo comunitario. En al menos 5 operaciones turísticas del PY cuentan con código de conducta y un manual de operaciones. (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa	OMT, MAE, MINTUR: Elaboración y socialización del documento técnico.	las agencias gestores de este productos, del nivel de apropiación de los actores locales y de la voluntad política de las autoridades nacionales competentes
					1 informe respecto a los avances en la ley logrados en el proceso de apoyo a la elaboración y discusión dentro del MAE, sobre el documento de la Ley forestal (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa	FAO, MAE: Elaboración y socialización del documento técnico	
					1 Informe de la campaña de prevención de delitos (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa	PNUD, MAE: Elaboración y socialización de documento técnico	
	4. Número de Unidades de Control forestal equipadas.	4	6	3	1 acta de entrega recepción de los equipos entregados a las Unidades de Control Forestal y del aporte a la construcción de la antena repetidora en Paso Urco.(C)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE.	FAO, MAE: Elaboración y socialización del documento técnico	
					1 acta de entrega recepción de embarcación nueva de trasporte fluvial para el patrullaje (C)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE	UNESCO, MAE: Adquisición y entrega de equipos	
					1 Informe de ejecución de las actividades de Educación Ambiental desarrolladas(P)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE	UNESCO: Elaboración de documentos técnicos	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

					1 Informe técnico del Programa de Formación de Capacidades (P)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE	UNESCO, MAE: Elaboración de documentos técnicos	
					1 Documento del Plan de Capacitación del Programa Yasuni. (C)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE	UNESCO, MAE: Elaboración de documentos técnicos	
					1 Informe de gestión emitido por la DPO-MAE. (P)	- Revisión documental, observación participativa, entrevistas a la DPO-MAE	FAO, MAE: Elaboración y socialización del documento técnico	
Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Políticas y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- .	5. Número de documentos generados para fortalecer la Estrategia Nacional para protección de PIAs.	1	6	2	1 Documento final de sistematización, recomendaciones, propuestas y medidas para la aplicación de las directrices de los PIAs. (P)	- Revisión documental, grupos focales.	UNESCO, MAE, MJDHC: Socializar a nivel sectorial documento	La aprobación, validación y ejecución de este producto depende de la voluntad política de las autoridades nacionales competentes a esta temática
					1 Expediente técnico del Proyecto para la Declaración de Patrimonio Cultural Intangible de los Pueblos Tagaeri y Taromenane. (P)		UNESCO, MAE, MJDHC: Apoyo a elaboración y socialización del documento técnico	
					1 Informe técnico del proceso de apoyo al Ministerio de Justicia sobre socialización de la Política Nacional de los PIAs. (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa.	UNESCO, MAE, MJDHC: Elaboración de informe técnico en apoyo técnico al Min Justicia	
					1 Documento del estado del arte de la normativa y sistema de protección de derechos PIAs (P)	- Revisión documental, grupos focales, observación participativa	PNUD, MAE: Elaboración del documento técnico	
					1 Libro sobre la cultura Wao diagramado y entregado al MAE/PMC (Los 4 Dioses Wao y los hijos del sol). (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE: Diagramación del documento	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

					1 documento que sistematiza la información tratada en los espacios de diálogo regionales sobre PIAs. (Memorias del Encuentro Regional PIAs) (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE: Diagramación del documento	
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional	6. Número de documentos generados para fortalecer la Iniciativa Y-ITT.	0	4	7	1 documento de Evaluación de la consistencia de la Iniciativa con la teoría microeconómica (incluye estudio de análisis multicriterial) (P)	- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Diagramación y elaboración del documento	Un vez aprobado el fideicomiso ITT la difusión y promoción de de esta iniciativa sigue siendo importante para la consolidación de dicho fondo.
	7. Número de productos comunicacionales implementados en apoyo a la iniciativa Y ITT.	0	5	5	1 Video sobre expedición promocional de la iniciativa Y-ITT “Andarele”. (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Elaboración del video	
					1 Video de promoción de la iniciativa Y ITT . (Euronews) (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Elaboración del documento técnico	
					1 Traducción al francés del video promocional oficial de la iniciativa Y-ITT (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Traducción del documento	
					1 Documento editado del brochure oficial de la iniciativa Y-ITT. (C)	- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Elaboración del documento técnico	
1 Informe sobre la promoción de la iniciativa Y-ITT en la Cumbre de Cambio Climático en Copenhague (P)					- Revisión documental	PNUD, MAE, MCP: Elaboración del documento técnico		

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.

Resultados y productos previstos	Indicadores	Línea base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Producto conjunto 2.1 Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.	8. Número de iniciativas productivas ambientalmente sostenibles ejecutadas con enfoques de derechos, género e interculturalidad.	16	21	16	Informes mensuales de iniciativas productivas implementadas. (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Elabora informe técnico UNIFEM, MAE: Asesora en establecimiento de criterios y selección de comunidades	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

							OMT, MAE, MINTUR: Elabora informe técnico sobre iniciativas turísticas	
9. Porcentaje de organizaciones participantes que han fortalecido sus medios de vida sostenibles.	7	13	10	Documentos de evaluación internos de la mejora sobre las capacidades para generar medios de vida sostenibles (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Elabora informe técnico OMT, MAE,, MINTUR: Elabora informe técnico		
10. Número de documentos técnicos producidos que promuevan y faciliten la implementación de emprendimientos para fortalecer los medios de vida sostenibles de las comunidades de la RBY.	0	2	2	Documentos sobre capacitación, diseño y asesoría técnica para la implementación de zocriaderos productivos (C)	- Revisión documental, observación participativa	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Elabora informe técnico		
	4	8	5	1 Consultoría, capacitación, diseño y asesoría técnica para el programa de acuicultura rural de pequeña escala (C)	- Revisión documental, observación participativa	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Elabora informe técnico		
	0	1	0	1 carta de acuerdo con sus productos, firmada con una organización que fortalezca capacidades en el manejo de fauna silvestre (P)	- Revisión documental, observación participativa	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Elabora informe técnico		
11. Número de organizaciones fortalecidas mediante entrega de microcrédito y capacitación en formación de cajas de ahorro.	4	8	5	1 Convenio con Institución Financiera (C)	- Revisión documental, observación participativa grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Suscribe convenio con Institución financiera		
				1 Informe Financiero sobre uso de los recursos entregados (P)	- Revisión documental, observación participativa grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Analiza, verifica y socializa resultados con el Programa		
				1 Informe sobre fortalecimiento de cajas de ahorro (P)	- Revisión documental, observación participativa grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Analiza, verifica y socializa resultados con el Programa		
				1 Informe técnico (P)	- Revisión documental, observación participativa grupos focales	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Realiza el informe técnico		

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

							UNIFEM, MAE: Asesora en establecimiento de criterios y selección de comunidades	
	12. Número de proyectos de investigación en Desarrollo Sostenible generados por las comunidades con capacidades fortalecidas.	0	10	0	Informe sobre capacitación brindada con apoyo de UNESCO y sus resultados en aplicación, a profesores de una unidad educativa de Francisco de Orellana (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales.	FAO, MAE, MIES, MAGAP: Prepara documento técnico	
Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.	13. Porcentaje de proyectos seleccionados con criterios de género e interculturalidad aplicando acción afirmativa para la gestión de la RBY.	0	6	4	1 Informe de porcentaje de proyectos seleccionados con criterio de género . (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNIFEM, MAE: Elabora el documento técnico	Presiones comunitarias que pueden afectar el espacio ganado por las mujeres, gracias a las acciones afirmativas
	14. Número de iniciativas que han sido fortalecidas o que implementan acciones afirmativas a favor de la mujer.	1	4	3	1 Documento de Plan Estratégico elaborado con una organización de mujeres ©	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNIFEM, MAE: Elabora documento técnico	
					1 Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) elaborados e incorporados en los planes de desarrollo local en un municipio. (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNIFEM, MAE: Elabora documento técnico	
					1 Escuela de liderazgo de género y fortalecimiento organizativo funcionando en Municipio de Orellana (propuestas desarrolladas) (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNIFEM, MAE: Apoyo al municipio a la implementación de la Escuela de Liderazgo	
					1 Mesa de Género del Cantón Orellana en funcionamiento Actas de las reuniones, iniciativas preparadas (aprobadas y con financiamiento.- (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNIFEM, MAE: Apoyo al municipio a la implementación de la Escuela de Liderazgo	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.	15. Número de documentos/estudios producidos para Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.	0	7	1	1 documento de análisis sobre el estado de la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en la RBY (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	Depende de la voluntad política de las autoridades ambientales involucradas en el tema y su sostenibilidad de pende del nivel de apropiación de los actores involucrados en la gestión del RBY.
					1 documento del Programa de EDS RBY (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					1 Documento de incorporación del enfoque EDS en currículos de instituciones formadores de docentes. (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					Desarrollo de materiales didácticos para el Programa EDS (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					1 Documento del Plan integral de capacitación de la RBY (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					1 Documento técnico del Programa de educación ambiental para el Plan de Manejo del PY. (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					Creación de una red de docentes e instituciones educativas para el Plan de EDS (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	
					1 Documento del programa de largo plazo de formación de líderes en EDS (P)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	UNESCO, MAE, ME: Elabora documentos y asistencia técnica	

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental	16. Número de documentos técnicos elaborados para fortalecer las capacidades gobiernos seccionales y provinciales de la RBY.	0	4	4	1 programa de capacitación en gestión ambiental para 5 GADs, lo que incluye un módulo de capacitación global y 4 ayudas memorias de talleres. (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE: Elabora documentos técnicos	Falta de voluntad política entre los GAD'S y falta de interés de las organizaciones participantes
					1 documento de análisis de la encuesta de percepción ciudadana para la gestión ambiental del Municipio de Orellana y una Base de datos con la información de la encuesta (en SPSS) (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE Elabora documentos técnicos	
					1 mapeo de organizaciones de la sociedad civil de Orellana y Pastaza (C)	- Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE Elabora documentos técnicos	
17. Número de iniciativas en ejecución para mejorar la gestión ambiental en la RBY.	0	15	8	1 Portafolio (de proyectos) de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales. (C)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD/PPD, MAE: Elabora informe	Falta de voluntad política entre los GAD'S y falta de interés de las organizaciones participantes	
				7 Convenios suscritos con organizaciones (C)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD/PPD, MAE: Elabora informe		
				6 Informe del SIMONA (P)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD/PPD, MAE: Elabora informe		
				1 Documento de evaluación interno de la mejora sobre las capacidades para la gestión ambiental en la RBY. (P)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE: Elabora documento técnico		

Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.	18. Número de iniciativas en ejecución para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.	0	2	2	2 Propuestas de Proyecto basadas en los servicios eco sistémicos (C)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE: Elabora y suscribe convenios	
	19. Número de documentos para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.	0	1	1	1 Documento de estudio de identificación de mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios eco sistémicos (C)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales	PNUD, MAE: Elabora documento técnico	
	20. Número de iniciativas en ejecución para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.	0	13	7	1 Portafolio de cinco proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales. (C) 6 Convenios suscritos con organizaciones. (C)	Revisión documental, observación participativa, grupos focales - Revisión documental, observación participativa, grupos focales.	PNUD, MAE: Elabora y suscribe convenios PNUD/PPD, MAE: Elabora informe técnico OMT/PNUD/PPD, MAE, MINTUR: Ejecutan conjuntamente el proyecto “Turismo Comunitario en la comunidad de Quehueri’ono”.	Dinámicas socio culturales aumentan tiempos de implementación de los Proyectos.

APORTE DEL PROGRAMA YASUNÍ AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR



PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
	1.1. Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda)	c. Impulsar el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local, en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales, promoviendo la educación para la nutrición y la soberanía alimentaria.	1.1.5 Revertir la desigualdad económica, al menos a niveles de 1995 –al 2013.	<p>Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental</p> <p>Política 2: Uso Eficiente de Recursos Estratégicos para el Desarrollo Sustentable: Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad y Forestal</p> <p>Política 3: Gestionar la adaptación y mitigación del cambio climático</p> <p>Política 4: Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida</p> <p>Política 5: Evidenciar e Involucrar la Dimensión Social de los Temas Ambientales</p>	EF1	Producto Conjunto 1.1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
				Política 6: Fortalecer la Institucionalidad Ambiental.	EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>
	1.4 Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas	<p>c. Fomentar la gestión comunitaria del recurso hídrico impulsando un manejo equitativo, eficiente y sustentable.</p> <p>f. Fortalecer los mecanismos de control, para garantizar la conservación de la propiedad e identidad de las tierras comunitarias de las comunidades, pueblos y nacionalidades evitando su desplazamiento. j. conformar bancos de semillas, germoplasma y en general, variedades genéticas para promover su conservación y libre intercambio, así como la promoción de investigaciones asociadas.</p>	1.4.2 Reducir en un 10% la concentración del acceso al crédito al 2013.	Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental	EF1	Producto Conjunto 1.1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.		<p>k. Incrementar la inversión e incentivos socioeconómicos en el sector rural para las pequeñas y medianas economías solidarias dirigidas a la producción diversificada de bienes y servicios con énfasis en los servicios turísticos comunitarios especialmente conducidos por mujeres.</p> <p>l. Incentivar iniciativas de generación de trabajo digno en poblaciones rurales, considerando la situación desigual de las mujeres rurales en su diversidad.</p>				
		<p>EF2</p> <p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>				
	1.8. Impulsar el Buen Vivir rural.	a. Generar mecanismos que fortalezcan la complementariedad rural-urbana, equilibrando sus relaciones demográficas, productivas y culturales.	1.8.2. Reducir la brecha de intermediación en 20% al 2013	Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental	EF1	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
		<p>b. Desarrollar iniciativas intersectoriales articuladas para la prestación de servicios públicos que promuevan la equidad territorial y los derechos de la población rural, así como la inclusión social y económica de poblaciones con discriminaciones múltiples..</p> <p>c. Promover, fortalecer y revalorizar las culturas campesinas, de sus formas de organización y prácticas.</p> <p>d. Fomentar actividades productivas que mejoren las condiciones de vida de la población rural, e impulsar la generación de valor agregado.</p> <p>e. Mejorar las condiciones para el abastecimiento de insumos productivos, la producción primaria, el procesamiento, la comercialización y distribución.</p> <p>f. Apoyar a las pequeñas economías campesinas en los procesos de almacenamiento y poscosecha a través de capacitación, asistencia técnica y dotación de equipamiento e infraestructura de apoyo.</p> <p>g. Generar espacios y mecanismos de intercambios alternativos de bienes y servicios.</p> <p>h. Promover cadenas cortas de comercialización que conecten a productoras y productores con consumidoras y consumidores, para generar mercados con precios justos y promover la soberanía alimentaria y las complementariedades entre el campo y la ciudad.</p> <p>i. Incentivar iniciativas de generación de trabajo digno en poblaciones rurales, considerando la situación desigual de las mujeres rurales en su diversidad.</p>	2016, al 2019.	<p>Económica y Ambiental</p> <p>Política 2: Uso Eficiente de Recursos Estratégicos para el Desarrollo Sustentable: Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad y Forestal</p>		<p>RD 1 consensado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p>
					EF2	Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						<p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.
2. Mejorar la capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para disminuir drásticamente la desnutrición deficiencias nutricionales.	<p>c. Promover programas de reactivación productiva enfocados al cultivo de productos tradicionales, articulados al programa nacional de alimentación.</p> <p>g. Fortalecer los programas educativos dirigidos a toda la población, relacionados con la calidad nutricional para fomentar el consumo de alimentos sanos y equilibrados.</p> <p>h. Apoyar el desarrollo de huertos experimentales en los diferentes ámbitos y espacios laborales.</p>	<p>2.1.1. Reducir en un 45% la desnutrición crónica al 2013.</p> <p>2.1.2. Garantizar un consumo kilocalórico diario de proteínas mínimo de 260 kcal/día al 2013.</p>	<p>Política 2: Uso Eficiente de Recursos Estratégicos para el Desarrollo Sustentable: Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad y Forestal</p>	EFE1	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.
					EFE2	Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados
3. Mejorar la calidad de vida de la población.	3.6. Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.	c. Diseñar y aplicar programas de información educación y comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida saludables.	3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento al 2013.	Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental	EF2	Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido. Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.
	3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las personas en los diversos entornos.	f. Especializar y fortalecer la institucionalidad de la seguridad del Estado y en la prevención de prevención del delito.	3.7.1. Revertir la tendencia creciente de los delitos hasta alcanzar el 23% al 2013.	Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental Política 4: Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida	EF1	Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
				<p>Política 5: Evidenciar e Involucrar la Dimensión Social de los Temas Ambientales</p> <p>Política 6: Fortalecer la Institucionalidad Ambiental.</p>		
	<p>4.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico.</p>	<p>a. Fortalecer los sistemas de áreas protegidas terrestres y marinas basados en su gestión y manejo con un enfoque ecosistémico respetando sus procesos naturales y evolutivos, ciclos vitales, estructuras y funciones.</p> <p>b. Diseñar y aplicar proceso de planificación y de ordenamiento territorial en todos los niveles del gobierno que tomen en cuenta todas las zonas con vegetación nativa en distinto grado de conservación priorizando las zonas ambientalmente sensibles y los ecosistemas frágiles e incorporen acciones integrales de recuperación y conservación, conservación y manejo de la biodiversidad con participación de las y los diversos actores.</p>	<p>4.1 .1. Incrementar en 5 puntos porcentuales el área de territorio bajo conservación o manejo ambiental al 2013.</p> <p>4.1.3. Reducir en un 30% la tasa de deforestación 2013.</p>	<p>Política 1: Acuerdo Nacional para la Sostenibilidad Económica y Ambiental</p> <p>Política 2: Uso Eficiente de Recursos Estratégicos para el Desarrollo Sustentable: Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad y Forestal</p>	<p>EF1</p>	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
		<p>c. Diseñar y aplicar marcos regulatorios y planes especiales para el archipiélago de Galápagos y región amazónica que impulsen prácticas sostenibles de acuerdo a los parámetros ambientales particulares de estos territorios así como de sus recursos nativos.</p> <p>d. Promover usos alternativos estratégicos y sostenibles de ecosistemas terrestres y marinos y de las potenciales oportunidades económicas del aprovechamiento del patrimonio natural respetando los modos de vida de las comunidades locales, los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades y los derechos de la naturaleza.</p> <p>f. Desarrollar proyectos de forestación y reforestación con especies nativas y adaptadas a las zonas de áreas afectas por proceso de degradación, erosión y desertificación tanto con fines productivos como de conservación y recuperación ambiental.</p> <p>g. Fomentar la investigación educación capacitación, comunicación y desarrollo tecnológico para la sustentabilidad de los procesos y la conservación de la biodiversidad.</p> <p>h. Proteger la biodiversidad particularmente las especies y variedades endémicas y nativas, bajo el principio precautelatorio a través de, entre otras medidas la regulación del ingreso y salida de especies exóticas.</p>		<p>Política 3: Gestionar la adaptación y mitigación del cambio climático</p> <p>Política 4: Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida</p> <p>Política 5: Evidenciar e Involucrar la Dimensión Social de los Temas Ambientales</p> <p>Política 6: Fortalecer la Institucionalidad Ambiental.</p>		
					EF2	Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						<p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>
	4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida.				EF1	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.						<p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional.</p>
					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
	4.5. Fomentar la adaptación y mitigación al a variabilidad climática con énfasis en el proceso de cambio climático.	<p>d. Valorar el impacto del cambio climático sobre los bienes y servicios que proporcionan los distintos ecosistemas en diferentes estado de conservación.</p> <p>f. Desarrollar actividades dirigidas a aumentar la concienciación y participación ciudadana, con énfasis en la mujeres diversas, en todas la actividades relaciona con el cambio climático y sus implicaciones en la vida de las personas.</p>			<p>EF1</p>	<p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>
					<p>EF2</p>	<p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
	4.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y culturales dentro de la gestión pública.	<p>a. Fomentar y aplicar propuestas integrales de conservación del patrimonio natural, manejo sostenible, contaminación evitada y protección de comunidades, con énfasis en la iniciativa por la no-extracción de crudo en el campo Yasuní -Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), para la construcción de un sistema alternativo de generación económica.</p> <p>b. Institucionalizar las consideraciones ambientales en el diseño de las políticas públicas del país.</p> <p>c. Fomentar las actividades alternativas a la extracción de los recursos naturales, generando actividades productivas con el principio de soberanía alimentaria, a través de la producción agroecológica, acuícola y otras alternativas</p> <p>f. Desarrollar planes y programas que impulsen el uso sostenible del patrimonio natural y la generación de bioconocimiento y servicios ambientales.</p> <p>e. Promover productos de calidad, con bajo impacto ambiental y alto valor agregado, en particular de los generados en la economía social y solidaria, con certificación de la calidad ambiental</p>			EF1	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- .</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
		d. Incorporar consideraciones ambientales y de economía endógena para el Buen Vivir en la toma de decisiones en los sectores productivos públicos y privados.				
					EF2	<p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p>
5. Garantizar la	5.1. Ejercer la soberanía y promover la convivencia pacífica de las personas en una cultura de paz.	f. Promover el uso eficaz de los mecanismos para la protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario	5.1.3. Reducir la pobreza por NBI en la frontera centro en un 25% en el área urbana y en un 50% en el área rural al 2013.		EF1	<p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- .</p> <p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
5. Garantizar la soberanía, la paz e impulsar la integración latinoamericana					EF2	<p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>
	6.3. Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo así como para crear nuevos empleos.	<p>a. Apoyar las iniciativas de producción y de servicios de carácter asociativo y comunitario con mecanismos específicos de acceso al crédito y a otros factores productivos, compras y contratación pública con 'condicionalidades positivas' para promover la asociatividad.</p> <p>b. Visibilizar y difundir las ventajas, aportes y potencialidades del trabajo y la producción asociativas y de los valores de la economía solidaria.</p>	<p>6.3.1. Aumentar a 1,57 millones el número de visitantes extranjeros al 2013.</p> <p>6.3.2. Duplicar el porcentaje de personas con participación activa en asociaciones de productores, comerciantes o agricultores al 2013</p>		EF1	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas						<p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>
					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.
	8.3. Impulsar el conocimiento, la valoración y afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y nacionales que conforman el Ecuador, así como la de las y los ecuatorianos que se encuentran residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad ecuatoriana.	<p>a. Fomentar estudios transdisciplinarios sobre las diversas culturas e identidades y la difusión de sus elementos constitutivos.</p> <p>b. Reconocer, valorar y proteger los conocimientos, saberes y prácticas culturales -ancestrales e históricas- de los hombres y las mujeres de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, así como de los diferentes colectivos culturales del Ecuador.</p> <p>c. Conservar y formalizar las lenguas y dialectos indígenas y promocionar su uso.</p> <p>d. Generar mecanismos de comunicación e información que permitan el reconocimiento y respeto de la diversidad cultural del país y de la América Latina y el mundo.</p>	<p>8.3.1. Aumentar al 80% de la población indígena que habla alguna lengua nativa al 2013.</p> <p>8.5.1. Aumentar al 30% lo bienes patrimoniales con acceso a la ciudadanía al 2013.</p>		EF1	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- .</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
<p>8. Animar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.</p>	<p>8.5. Promover y apoyar procesos de preservación, valoración, fortalecimiento, control y difusión de las memoria colectiva e individual y del patrimonio cultural y natural del país, en toda su riqueza y diversidad.</p>	<p>a. Incluir efectivamente la participación ciudadana y de pueblos y nacionalidades en la gestión del patrimonio cultural y natural.</p> <p>b. Fomentar la investigación y difusión de la memoria colectiva y del patrimonio cultural y natural, incorporando a los gestores culturales de los distintos territorios en su conservación.</p> <p>c. Incorporar los resultados de las investigaciones sobre herencia y creación cultural en las políticas públicas, planes, programas y proyectos.</p> <p>d. Promover y difundir la riqueza cultural y natural del Ecuador, garantizando la protección y salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial del país.</p>			<p>EF1</p>	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs-.</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>
					<p>EF2</p>	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						<p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia	9.4. Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades.	<p>d. Establecer programas intersectoriales eficaces de prevención protección y apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación tráfico con fines sexuales, feminicidio, pornografía y otras formas de violencia.</p> <p>e. Promover campañas para transformar prácticas y patrones socioculturales que naturalizan conductas violentas contra las mujeres y para visibilizar los impactos de la violencia y feminicidio.</p> <p>f. Sensibilizar a servidoras y servidores públicos y autoridades de la necesidad de erradicar la violencia de género.</p>	9.4.1. Reducir la violencia contra las mujeres:8% Física5% Psicológica 2 % Sexual		EF1	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY .</p> <p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- .</p>
					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.
10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	10.2. Fortalecer, generar e innovar formas de control social y rendición de cuentas a las y los mandantes.	<p>a. Fortalecer la participación , control ciudadano y consulta previa, como garantía de derechos y sin discriminación de ningún tipo.</p> <p>b. Promover espacios de control social para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, la gestión pública y para las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.</p> <p>c. Desarrollar reformas institucionales y legales que permitan el fortalecimiento de los sistemas de control, fiscalización, y regulación de las entidades públicas y privadas del país.</p>	10.2.1. Aumentar al 50% la participación de mayores de 18 años en organizaciones de la sociedad civil al 2013.		EF1	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p>
					EF2	Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.
	11.1 Impulsar una economía endógena para el buen vivir, sostenible y territorialmente equilibrada, que propenda a la garantía de derechos y a la transformación, diversificación y especialización productiva a partir del fomento a las diversas formas de producción.	<p>a. Fomentar la producción nacional vinculada a la satisfacción de necesidades básicas para fortalecer el consumo doméstico y dinamizar el mercado interno.</p> <p>b. Aplicar incentivos para el desarrollo de actividades generadoras de valor, especialmente aquellas de los sectores industrial y de servicios, con particular énfasis en el turismo, en el marco de su reconversión a líneas compatibles con el nuevo patrón productivo y energético, y considerando la generación de empleo local, la innovación tecnológica, la producción limpia y la diversificación productiva.</p> <p>g. Desarrollar una logística eficiente que permita mejorar la productividad, calidad, diversificación productiva y distribuir de mejor manera los ingresos en la cadena de valor.</p> <p>h. Reconocer la diversidad de actoras y actores económicos e impulsar su participación efectiva en los espacios de decisión económica.</p>	11.1.2 Obtener un crecimiento de 5% del PIB industrial no petrolero en el 2013.		EF1	<p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados</p>
	11.11. Promover la sostenibilidad ecosistémica de la economía a través de la implementación de tecnologías y prácticas de producción limpia.	<p>a. Impulsar iniciativas de producción sostenible de bienes y servicios, que consideren la capacidad de regeneración de la naturaleza para el mantenimiento de la integridad y la resiliencia de los ecosistemas.</p> <p>b. Proteger de la contaminación las fuentes y cursos de agua, el aire y el suelo, eliminar y mitigar las consecuencias ambientales nocivas generadas por actividades extractivas, productivas y otras.</p>	11.11.1 Alcanzar el 15,1% de participación del turismo en las exportaciones de bienes y servicios no petroleros al 2013.		EF1	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
		i. Fortalecer mecanismos para monitorear los recursos pesqueros, regular las capturas y definir las zonas de actividad pesquera.				<p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>
					EF2	<p>Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p>

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios ecosistémicos han sido desarrollados.
12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir	12.4. Fomentar un servicio público eficiente y competente.	c. Consolidar las instancias de educación y las redes de formación y capacitación de servidores públicos, poniendo énfasis en los perfiles para la alta dirección del Estado y el desarrollo de sistemas de gestión del talento humano del servicio público, observando el enfoque de género, intergeneracional y la diversidad cultural.	12.4.1. Mejorar en un 60% la percepción de las personas respecto a la preparación de los funcionarios públicos al 2013.		EF1	Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE, que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY. Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas de pequeña y gran escala en la RBY.
					EF2	Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR				PROGRAMA YASUNI		
Objetivos	Política	Lineamientos	Meta	Política Ambiental Nacional	Efecto	Resultado/ producto conjunto
						<p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.</p> <p>Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.</p>

APORTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA YASUNÍ A LOS ODM



Objetivo ODM	Meta ODM	Indicador de las metas del ODM	Efecto 1	Producto conjunto	Indicador
<p>Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad medioambiental</p>	<p>Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.</p>	<p>25. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques (FAO)</p> <p>26. Proporción de la superficie de las tierras protegidas para mantener la diversidad biológica (UNEP)</p> <p>27. Uso de energía (Kg de petróleo equivalente) por \$1000 (PPA) del producto interno bruto (PIB) (Banco Mundial)</p> <p>28. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) per cápita y Consumo de clorofluorcarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono</p>	<p>Efecto Directo 1: las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.</p>	<p>Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio (PIGT) de la RBY consensuado con el MAE , que integra a los planes de inversión de los gobiernos seccionales y organizaciones sociales para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 1.2. Capacidades fortalecidas de actores locales y nacionales para el control de los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas</p> <p>Producto Conjunto 1.3. Fortalecidas las Política y las estrategias nacionales de protección a los Pueblos Indígenas Aislados –PIAs- de pequeña y gran escala en la RBY</p> <p>Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra .ITT promovida a escala regional, nacional e internacional</p>	<p>1. Número de documentos, estudios producidos para PIGT de la RBY</p> <p>2. Número de: organizaciones por tipo que participan en el Plan de Gestión de la RBY.</p> <p>3. Número de documentos producidos para el control de los impactos negativos de las actividades extractivistas en la RBY.</p> <p>4. Número de Unidades de Control forestal equipadas.</p> <p>5. Número de documentos generados para fortalecer la Estrategia Nacional para protección de PIAs.</p> <p>6. Número de documentos generados para fortalecer la Iniciativa Y-ITT .</p> <p>7. Número de productos comunicacionales implementados en apoyo a la iniciativa Y-ITT</p>

Objetivo ODM	Meta ODM	Indicador de las metas del ODM	Efecto 1	Producto conjunto	Indicador
		29. Proporción de la población que utiliza combustibles sólidos (OMS)			
Objetivo ODM	Meta ODM	Indicador de las metas del ODM	Efecto 2	Producto conjunto	ODM Indicador
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	Meta 1: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar	1. Porcentaje de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día (Banco Mundial)	Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.	Producto conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para fortalecer medios de vida sostenibles en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.	8. Número de iniciativas productivas ambientalmente sostenibles ejecutadas con enfoques de derechos, género e interculturalidad. 9. Porcentaje de organizaciones participantes que han fortalecido sus medios de vida sostenibles. 10. Número de documentos técnicos producidos que promuevan y faciliten la implementación de emprendimientos para fortalecer los medios de vida sostenibles de las comunidades de la RBY. 11. Número de organizaciones fortalecidas mediante entrega de microcrédito y capacitación en formación de cajas de ahorro.

Objetivo ODM	Meta ODM	Indicador de las metas del ODM	Efecto 1	Producto conjunto	Indicador
	<p>Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.</p>	<p>2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dólar por día (Banco Mundial)</p> <p>3. Proporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte más pobre de la población (Banco Mundial)</p> <p>4. Prevalencia de niños menores de 5 años de peso inferior a lo normal (UNICEF)</p>		<p>Producto Conjunto 2.2. Fortalecidas capacidades en género e interculturalidad de actores locales y nacionales de la RBY.</p> <p>Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido</p>	<p>13. Porcentaje de proyectos seleccionados con criterios de género e interculturalidad aplicando acción afirmativa para la gestión de la RBY.</p> <p>14. Número de iniciativas que implementan acciones afirmativas a favor de la mujer.</p> <p>15. Número de documentos/estudios producidos para Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.</p>

Objetivo ODM	Meta ODM	Indicador de las metas del ODM	Efecto 1	Producto conjunto	Indicador
		5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria (subnutrición) (FAO)		Producto Conjunto 2.4. Fortalecidas capacidades de los gobiernos municipales y provinciales de la RBY para la gestión ambiental.	<p>16. Número de documentos técnicos elaborados para fortalecer las capacidades gobiernos seccionales y provinciales de la RBY.</p> <p>17. Número de iniciativas en ejecución para mejorar la gestión ambiental en la RBY.</p> <p>18. Número de iniciativas en ejecución para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.</p> <p>19. Número de documentos para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.</p> <p>20. Número de iniciativas en ejecución para sostenibilidad financiera basada en los servicios eco sistémicos.</p>

PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACION DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL YASUNI

Informe de avance financiero periodo julio - diciembre 2010)

Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY.

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto Conjunto 1.1. Un plan integral de gestión del territorio de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido discutido, validado y ejecutado.	1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa, en 2008	1.1.1.1. Levantar, sistematizar y analizar la información ambiental, social y gestión comunitaria en la RBY.	X			FAO	MAE		113738,00	113738,00	113738,00	100%
		1.1.1.2. Realizar talleres de diálogo y concertación con organizaciones y comunidades para definir en conjunto estrategias y marco de relación con el programa.							9328,39	9328,39	9328,39	
	1.1.2. El Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni (CGRBY) es reconocido por su representatividad y legitimidad en todos los niveles, tanto regional como local	1.1.2.1. Formular y apoyar la ejecución de un Plan Estratégico (de acción) en forma participativa con el Directorio del CGRBY 2008 - 2010	X			UNESCO	MAE		8286,63	8286,60	8286,60	87%
		1.1.2.2. Definir de manera consensuada el modelo de gobernanza del Comité y realizar las gestiones ante el MAE para oficializar la gestión del Comité de Gestión	X						16422,71	13731,93	12903,27	
		1.1.2.3. Realizar la actualización del Plan Estratégico (de acción) del CGRBY en forma participativa con el Directorio del CGRBY	X						9100,27	9065,93	8387,27	
	1.1.3. Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial (i)	1.1.3.1. Elaborar una agenda para analizar métodos, información e instrumentos disponibles.	X			UNHABITAT			12400,00	12400,00	12400,00	100%
		1.1.3.2. Realizar talleres para generar consensos y acordar metodología entre el nivel nacional y local, y entre gobiernos seccionales.	X						11200,00	11200,00	11200,00	
		1.1.3.3. Sistematizar el proceso y sus resultados; difusión. (ver punto 2.2.4)	X						7400,00	7400,00	7400,00	
	1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios eco sistémicos e interculturales	1.1.4.1. Realizar talleres regionales con actores sociales para la construcción participativa de los criterios de gestión de la RBY (territoriales, sociales, ambientales y culturales)	X			UNESCO	MAE, Miembros del Directorio del CGRBY e instituciones de apoyo		10786,63	10786,60	10786,60	67%
		1.1.4.2. Desarrollar una propuesta preliminar de delimitación, zonificación, ordenamiento y gestión de la RBY en función de los acuerdos regionales.	X						8786,63	8786,60	8786,60	
		1.1.4.3. Socializar la propuesta preliminar de OT/RBY a nivel regional.	X						24655,77	24593,99	13449,67	
		1.1.4.4. Difusión de los acuerdos sobre OT/RBY a nivel regional a través de mecanismos participativos de la RBY.	X						6786,63	6786,60	6786,60	
	1.1.5. Apoyo a la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, frente a la planificación de los gobiernos municipales de Orellana, Aguarico y Arajuno, y los gobiernos provinciales de Orellana y Pastaza, en armonización con el Plan Nacional para el Buen Vivir.	1.1.5.1. Elaborar un Plan de trabajo en consulta con SENPLADES, MAE, MINTUR y gobiernos seccionales (municipios y consejos provinciales) y sus autoridades para la actualización y armonización del Plan de Manejo del PNY y los planes de desarrollo cantonal y provincial.		X		UNHABITAT			4243,25	4005,62	4005,62	51%
		1.1.5.2. Firma de acuerdo con gobiernos locales y provinciales y ejecución de planes de trabajo.		X					83361,58	31346,91	9518,58	
		1.1.5.3. Sistematizar proceso y resultados, difundir.		X					3180,00	180,00	180,00	
		1.1.5.4. Sistematizar proceso y resultados, difundir.		X					0,00	0,00	0,00	
	1.1.6. Plan participativo de gestión de la RBY, que incluya centros urbanos y asentamientos, formulado y acordado por gobiernos seccionales y otros actores regionales y locales	1.1.6.1. Desarrollar el plan de gestión de la RBY en concordancia con los acuerdos y compromisos regionales y con el Plan Nacional para el Buen Vivir y la sostenibilidad.		X		UNESCO	MAE, Miembros del Directorio del CGRBY e instituciones de apoyo		5956,50	4990,00	2044,86	15%
		1.1.6.2. Identificar y desarrollar mecanismos para la sostenibilidad financiera para la ejecución efectiva del Plan		X					3779,30	456,68	456,68	
		1.1.6.3. Desarrollar el proceso de planificación regional en función de los acuerdos de gestión de la RBY.		X					5798,34	5000,00	1000,00	
1.1.6.4. Identificar y desarrollar mecanismos para la sostenibilidad financiera para la ejecución efectiva del Plan.			X					3034,34	0,00	0,00		
1.1.7. Integrantes del Comité de Gestión de la RBY y otros actores regionales y locales responsables de la planificación provincial y municipal capacitados para ejercer funciones y competencias relevantes a la RBY	1.1.7.1. Formular un programa específico de formación de capacidades institucionales para la gestión integral de la RBY.		X		UNESCO	MAE, Miembros del Directorio del CGRBY e instituciones de apoyo		6567,57	4975,50	4975,68	85%	
	1.1.7.2. Ejecutar el programa de formación de capacidades.		X					3489,50	1210,20	1210,20		
	1.1.7.3. Evaluar el programa de formación de capacidades.		X						0,00	0,00		
1.1.8. Mecanismos de sostenibilidad financiera para el manejo del Parque Nacional Yasuni fortalecidos (i)	1.1.8.1. Diseñar y validar un plan financiero participativo del PNY, basado en su plan de manejo y en la distribución de los ingresos entre las comunidades locales.	X			UNDP	MAE, Policía, Ejerato, CGRBY		651,26	651,26	651,26	100%	
	1.1.8.2. Definir instrumentos legales que permitan y regulen la generación de ingresos para el PNY, tomando en cuenta la participación de las comunidades locales en la distribución de los ingresos.		X					37775,09	36836,13	36836,13		
	1.1.8.3. Fortalecer la estructura institucional y las capacidades administrativas del PNY para lograr poner en marcha el plan financiero, en coordinación con los diferentes sectores relacionados.			X				0,00	0,00	0,00		
	1.1.8.4. Apoyo a la puesta en marcha del plan financiero.			X				0,00	0,00	0,00		
		1.1.9.1. Socializar a nivel regional el Plan Integral de Gestión de la RBY.			X	UNESCO		0,00				

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.1.9. Plan integral de gestión del territorio para el desarrollo sostenible y conservación de la RBY socializado. (i)	1.1.9.2. Realizar gestiones interinstitucionales para concretar los recursos técnicos y financieros para la ejecución del Plan. 1.1.9.3. Ejecutar el componente de Educación para el Desarrollo Sostenible.			X			0,00				
					X			0,00				
Producto Conjunto 1.2. Capacidades mejoradas de los actores locales y nacionales para controlar los impactos negativos de las actividades extractivas y económicas sobre todo de gran escala (petrolera, maderera, agropecuaria, minera y turística en el PNY).	1.2.1. Instrumentos de control y manejo forestal en apoyo al Sistema Nacional Descentralizado de Control Forestal en aplicación en 2009.	1.2.1.1 Continuidad en el apoyo al Sistema Nacional de Control Forestal en las actividades de prevención, detección y supresión de la tala ilegal. 1.2.1.2 Elaborar de un plan de capacitación que incluye módulos de capacitación, talleres, seminarios y cursos para el personal del MAE y otras entidades clave (Policía, Tránsito, Jueces, Fiscales, Procuradores, Voluntarios, ONGs) y diseñar un programa de inducción para los nuevos funcionarios que se incorporen a las labores de control forestal. 1.2.1.3 Continuidad en la capacitación sobre la normativa forestal y generación de instrumentos que faciliten el control forestal. 1.2.1.4 Identificar y aplicar mecanismos e instrumentos novedosos a ser implementados como soluciones a las causas económicas de la tala ilegal, que sirvan para fomentar el manejo sostenible de los recursos forestales.	X	X		FAO	MAE	82598,86	82500,49	60000,49		79%
	1.2.2. Campaña de educación ambiental para el buen vivir y la sostenibilidad con énfasis en la conservación del patrimonio natural y cultural.	1.2.2.1. Apoyo a la ejecución del componente de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni 1.2.2.2. Realizar dos talleres de Educación Ambiental para estudiantes de la RBY conjuntamente con FAO. 1.2.2.3. Apoyo a la implementación de acciones de la campaña Yasuni 2011 en coordinación con la Oficina del Coordinador Residente.		X		UNESCO		3502,50	2181,20	1685,20		79%
				X				7007,62	6971,62	4872,87		
					X			2571,11	2564,00	1499,10		
	1.2.3. Marcos legales referidos al tema forestal y a la conservación del patrimonio natural, incluidas políticas de incentivos y sanciones, actualizados y armonizados. (i)	1.2.3.1 Sistematizar información sobre revisión de la normativa forestal. 1.2.3.2 Seminario/Talleres para el mejoramiento de las políticas forestales y armonización de normas técnicas. 1.2.3.3 Elaborar documento base para la actualización de la Ley Forestal. 1.2.3.4 Revisar y consensuar el documento base con los actores políticos y técnicos del país. 1.2.3.5 Efectuar talleres de armonización de normativas y ordenanzas de los gobiernos locales en los que se encuentran la RBY referentes al tema forestal. 1.2.3.6 Seguimiento a la aprobación de la Ley Forestal.	X	X		FAO		44883,80	42897,75	20897,75		100%
	1.2.4. Normativa para armonizar los programas de responsabilidad social corporativa (relaciones comunitarias) de las empresas petroleras con las políticas nacionales y el Plan Integral de Manejo de la RBY, desarrollados.	1.2.4.1 Actualización y Socialización del Código de Conducta según la nueva Constitución en coordinación con la Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE 1.2.4.2. Organizar diálogos sectoriales con los actores. 1.2.4.3. Iniciar diálogos multisectoriales para acordar los elementos de una política de responsabilidad social corporativa unificada. 1.2.4.4. Realizar una propuesta de normativa en función de la información levantada y de la revisión del Plan Integral de Manejo de la RBY. 1.2.4.5. Validar la propuesta de normativa entre comunidades, autoridades la RBY y petroleras	X			UNDP		0,00	0,00	0,00		15%
			X					0,00	0,00	0,00		
			X	X				0,00	0,00	0,00		
				X				0,00				
				X				0,00				
	1.2.5 Códigos de conducta de turismo sostenible para empresas y operadoras turísticas que trabajan en la RBY y normativa específica para turismo comunitario y de base local para impulsar la redistribución de beneficios con las comunidades locales, acordados, en coordinación con el MAE y el Ministerio de	1.2.5.1. Analizar los códigos de conducta en turismo existentes y estructurar un documento borrador aplicable a la RBY, incluyendo río Napo 1.2.5.2. Realizar talleres con actores turísticos de la RBY, para la formulación de un código de conducta consensuado y adaptado a las tipologías y modalidades definidas en acuerdo con los actores locales. 1.2.5.3. Diseñar junto con los actores del modelo de operación turística sustentable para la RBY de la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY, los criterios para su posicionamiento como destino turístico 1.2.5.4. Fortalecer la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY como órgano que recibirá toda la transferencia de metodología, "know how" y conocimiento, a través de la realización del diagnóstico territorial, empresarial, socio ambiental y cultural relativo a la operación turística. La mesa podrá así articular las acciones de turismo con base local dentro de los lineamientos generales del MAE y del MINTUR, dando así sostenibilidad al proceso.	X	X	X	OMT		7912,51	1447,61	1369,88		15%
			X					4454,33	3565,66	3565,66		
			X					5300,00	5300,00	5300,00		
			X					10340,38	9140,38	9140,38		

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA								
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento					
	Turismo (MINTUR).	1.2.5.5. Identificar actores y conformar la Organización de Gestión de Destino Turístico con base local de Yasuni, como órgano que recibirá toda la transferencia de metodología, know how y conocimiento, a lo largo del proyecto de Turismo Sostenible de Yasuni, y que podrá articular las acciones de turismo con base local dentro de los lineamientos generales del Comité de Gestión Yasuni, dando así sostenibilidad al proceso.	X			UNDP	MAE, GAD's		4790,55	3180,00	3180,00	71%					
		1.2.5.6. Definir los parámetros y caracterizar los diferentes tipos de operaciones turísticas en la RBY y su área de influencia de acuerdo a los principios del Plan Nacional para el Buen Vivir y los principios del Turismo Sostenible	X						5210,00	3710,00	3710,00						
	1.2.6. Mecanismo de vigilancia de la imposición de sanciones y el cumplimiento de sentencias de delitos que afectan la RBY establecido y en funcionamiento.	1.2.6.1 Difusión de productos comunicacionales	X						12173,11	12173,11	12173,11						
		1.2.6.2 Monitoreo y sistematización de la Campaña para la Prevención de Delitos Ambientales	X						17653,32	7254,73	7254,73						
		1.2.6.3 Desarrollar y validar protocolos de procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Ley entre las autoridades.		X					14524,78	1600,04	1600,04						
		1.2.6.4. Desarrollar y validar protocolos de procedimientos para asegurar el cumplimiento de la ley entre las autoridades.		X						0,00	0,00						
	Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los pueblos en aislamiento voluntario han sido incorporadas en los planes y programas regionales.	1.3.1. Socialización de las Directrices para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como aporte a los procesos nacionales de formulación de instrumentos normativos y legislativos. (Documento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).	1.3.1.1. Desarrollo de un proceso de socialización y difusión del documento técnico de Directrices (OACNUDH), a nivel sectorial e intersectorial.	X						UNESCO	MAE, MCPN, AGENCIAS			15024,44	13315,80	12812,86	80%
			1.3.1.2. Formulación participativa de un conjunto de recomendaciones, propuestas y medidas para la aplicación de las Directrices a nivel nacional.	X										12473,48	558,03	558,03	
			1.3.1.3. Socializar y validar el informe en nivel regional.	X										8250,64	6786,64	6232,53	
		1.3.2. Campaña de difusión de la Política de PIAs en ejecución	1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de Justicia en la socialización de la Política Nacional PIAs.	X										13897,44	12905,60	12498,39	
1.3.2.2. Coordinar con el Ministerio de Justicia la ejecución de la campaña de socialización a nivel regional.			X			10495,18	9495,18	8716,51									
1.3.2.3. Evaluar la campaña			X			7786,64	7786,64	7786,64									
1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de PIAs y sus mecanismos de implementación, realizada. (i)		1.3.3.1. Diseñar la consulta sobre la política nacional de los PIAs.	X			14397,44	13156,26	13312,78									
		1.3.3.2. Desarrollar y aplicar la consulta en nivel nacional.	X			15295,18	15360,84	8232,17									
		1.3.3.3. Sistematizar y analizar los resultados de la consulta.	X			12795,18	12023,36	7342,31									
		1.3.3.4. Realizar el informe nacional sobre la consulta.	X			6786,64	6786,64	6786,64									
1.3.4 Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona intangible, establecidos y en funcionamiento. (ii)		1.3.4.1. Impulsar una plataforma nacional de diálogo sobre los PIAs que provoque una discusión, análisis y reflexión sobre los derechos de los PIAs en conexión con otras plataformas nacionales.	X	X		16361,43	13722,61	12019,81									
		1.3.4.2. Desarrollar talleres, mesas de trabajo, grupos de discusión, etc., tanto en nivel regional como nacional.	X	X		12267,63	10803,63	9118,17									
		1.3.4.3. Sistematizar y validar de forma amplia los aportes de la plataforma de diálogo.	X	X		9829,47	8786,63	8786,63									
1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos tendientes a garantizar los derechos de los PIAs. (i)		1.3.5.1. Realizar diálogos para intercambio de información acerca de los distintos marcos jurídicos sobre PIAs, de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil.	X			UNDP	MAE, Min. Justicia, Secretaría de Pueblos		34643,31			28519,95		28519,95	100%		
		1.3.5.2. Definir y validar una propuesta regional de marco jurídico sobre PIAs.	X						4209,94			4209,94		4209,94			
1.3.6. Análisis de la normativa nacional y regional sobre PIAs desarrollada, como mecanismo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) para el desarrollo de la Ley		1.3.6.1. Apoyo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en analizar la normativa	X			UNDP	MAE, Min. Justicia, Secretaría de Pueblos		1128,69			1128,69		1128,69	18%		
		1.3.6.2. Promover mecanismos de intercambio de experiencias con otros países de la región que ya cuenten con leyes para PIAs.	X						13385,59			6769,59		6769,59			
		1.3.6.3. Definir y validar la propuesta de ley a partir de la información recabada.		X					3416,00			398,98		400,47			
	1.3.6.4. Desarrollar y validar protocolos de procedimientos para el cumplimiento de la ley.		X						0,00	0,00							
	1.3.6.5. Difundir y comunicar el proyecto de ley.			X					0,00	0,00							
1.3.7. Proyecto de Declaración de Patrimonio Cultural Intangible a la cultura Tagaeri y Taromenane formulado.	1.3.7.1. Apoyo técnico al Ministerio de Justicia y Patrimonio para estructurar los expedientes técnicos para el Proyecto de Declaración de Patrimonio Cultural Intangible a los pueblos Tagaeri y Taromenane.		X		UNESCO			8645,14	4167,52	335,32	33%						
	1.3.7.2. Desarrollar las gestiones nacionales e internacionales para la promoción de la propuesta de Proyecto.		X					3506,84	2235,92	2166,44							
1.3.8. Evaluación de la aplicación de la política de los PIAs. (ii)	1.3.8.1. Elaborar los Términos de Referencia para la Evaluación de la aplicación de la Política.			X				0,00	0,00	0,00							
	1.3.8.2. Evaluar la aplicación de la política.			X				0,00	0,00	0,00							
	1.3.8.3. Socializar los resultados del Informe de Evaluación de la Política.			X				0,00	0,00	0,00							

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto Conjunto 1.4. La iniciativa de mantener la reserva de crudo en tierra es difundida, promovida e implementada a nivel regional, nacional e internacional.	1.4.1. Desarrollo del análisis multicriterial de la iniciativa Yasuni ITT, en coordinación con el Ministerio Coordinador de Patrimonio (MCP).	1.4.1.1. Desarrollo del Análisis Multicriterial de la Iniciativa Yasuni ITT, en coordinación con el Ministerio Coordinador de Patrimonio, MCP.	X			UNDP	MAE, Min. Relaciones exteriores		50864,93	50864,93	50864,93	88%
		1.4.1.2. Realizar talleres para consultas y consensos en el diseño del mecanismo financiero, que incluye desarrollo de regulaciones y manuales de procedimiento.	X						0,00	0,00	0,00	
		1.4.1.3. Constituir y validar el mecanismo.	X						0,00	0,00	0,00	
	1.4.2. Sistematización de la experiencia de la iniciativa del crudo represado para usarse como insumo en la posterior elaboración de una Propuesta de instrumento post Kyoto (i)	1.4.2.1. Revisar el marco regulatorio del Protocolo de Kyoto y su conexión con la propuesta del crudo represado (identificación de vacíos, contradicciones y barreras, preparación y aplicación de formatos y mecanismos de monitoreo en el avance de la propuesta).	X	X	X	UNDP			0,00	0,00	0,00	100%
		1.4.2.2. Sistematizar documentos, entrevistas y talleres para rescatar experiencias y lecciones aprendidas		X	X				0,00	0,00	0,00	
		1.4.2.3. Elaborar documento de sistematización.			X				0,00	0,00	0,00	
	1.4.3. Portafolio de proyectos ambientales y sociales financiados con los rendimientos generados por el mecanismo financiero para mantener el crudo en tierra, diseñado. (ii)	1.4.3.1. Desarrollar criterios para la formulación y selección de proyectos.	X			UNDP			0,00	0,00	0,00	
		1.4.3.2. Constituir el comité de selección de propuesta, que incluye proceso de inducción y definición del reglamento para la selección de propuestas.	X						0,00	0,00	0,00	
		1.4.3.3. Desarrollar el marco de monitoreo y evaluación de los proyectos	X						0,00	0,00	0,00	
		1.4.3.4. Ejecutar el proceso de selección de propuestas.	X						0,00	0,00	0,00	
	1.4.4. Apoyo a la Campaña de difusión de la iniciativa Yasuni ITT.	1.4.4.1. Difusión de la Iniciativa Yasuni ITT en coordinación con el MCP.	X			UNDP			0,00	0,00	0,00	70%
		1.4.4.2. Diseñar y reproducir instrumentos de marketing: página web, videos, presentaciones, afiches, folletos	X	X	X				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.3. Llevar a cabo actividades de difusión nacional (por solicitud de la Iniciativa Yasuni ITT se usan saldos de las actividades 1.4.2 y 1.4.3 en esta actividad)		X	X	X	22438,36				14414,20	9926,95		
1.4.4.4. Llevar a cabo actividades de difusión internacional		X	X	X	15024,14				15024,14	15024,14		

Efecto directo 2: Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y de la biodiversidad, y de mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, cultural y de género.

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto Conjunto 2.1. Proyectos comunitarios para construir medios de vida sostenible en las comunidades de la RBY han sido ejecutados.	2.1.1. Estudio socioeconómico y de mercado para analizar las potencialidades ambientales, sociales, productivas, comerciales y de gestión comunitaria para la generación de ingresos en la RBY adaptadas a las comunidades (productos forestales no maderables, manejo forestal y de la agro diversidad, manejo integrado y conservación de los recursos hídricos, turismo comunitario sostenible, entre otros) realizado. (i)	2.1.1.1. Realizar estudio de potencialidades económicas ambientalmente amigables para las comunidades directa e indirectamente relacionadas con el proyecto.	X			FAO	MAE		48916,00	48916,00	48916,00	100%
		2.1.1.2. Realizar estudios complementarios de acuerdo al análisis de potencialidades.										
		2.1.1.3. Efectuar estudios de posibilidades de cadenas productivas de productos y/o actividades potencialmente identificadas.										
2.1.2. Análisis de género para conocer la participación de los hombres y las mujeres de las comunidades en la generación de ingresos e iniciativas locales, así como el conocimiento y manejo de especies forestales no maderables, agro biodiversidad y recursos hídricos (recursos, decisiones) realizado.	2.1.2.1. Identificar las comunidades a intervenir en forma conjunta con las contrapartes y en las cuales se realizarían los estudios de género y asistencia técnica al gobierno local de Orellana	2.1.2.1. Identificar las comunidades a intervenir en forma conjunta con las contrapartes y en las cuales se realizarían los estudios de género y asistencia técnica al gobierno local de Orellana	X			UNIFEM	MAE, GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, AMWAE		49330,88	40735,35	40735,35	40%
		2.1.2.2. Realizar los estudios de relaciones de género en las comunidades seleccionadas.	X						25605,36	22584,63	20796,63	
		2.1.2.3. Sistematizar los estudios	X	X					8601,08	6383,47	6383,47	

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	2.1.3 Dieciséis comunidades fortalecidas para la identificación y ejecución de actividades económicas ambientalmente sostenibles.	2.1.3.1 Ejecutar campañas de promoción con la población de las comunidades de la RBY sobre la necesidad de fortalecer las organizaciones comunitarias existentes. Identificar y seleccionar participativamente a promotores locales. 2.1.3.2. Realizar talleres de capacitación a promotores locales en planificación estratégica y fortalecimiento organizacional. 2.1.3.3 Fomentar y/o crear redes con temática del proyecto para intercambio de experiencias. 2.1.3.4. Realizar talleres de capacitación para las organizaciones, sobre identificación de potencialidades manejo de instrumentos (perfiles de proyectos, presupuestos participativos) y negociación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en coordinación con PNUD para temas de gobernanza y con UNWOMEN en presupuestos participativos	X	X	X	FAO	MAE		89977,46	83291,19	80291,19	65%
	2.1.4 Dieciséis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agrobiodiversidad que propenda a la soberanía alimentaria y la recuperación de recursos nativos sobre-explotados; y, iii) manejo integrado y conservación de recursos hídricos, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades.	2.1.4.1 Ejecución por la comunidades de iniciativas productivas no forestales, agroforestería, especies menores, conservación de cuencas, entre otras. 2.1.4.2 Conformar y/o fortalecer cajas de ahorro y crédito comunitarias. 2.1.4.3 Desarrollar e integrar servicios de pos cosecha y comercialización. 2.1.4.4 Integrar las iniciativas productivas en cadenas agro productivas formales.	X	X	X	FAO	MAE		693815,05	683141,07	586115,72	53%
	2.1.5. Propuesta acordada de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el MINTUR	2.1.5.1. Analizar la demanda actual y potencial de turismo sostenible.	X	X	X	OMT			147,59	147,59	147,59	58%
2.1.5.2. Identificar los segmentos de demanda actuales y potenciales, nacionales e internacionales del estudio de mercado del MINTUR, que mejor se empanan con las características, modalidades y prioridades del turismo local expresadas por los actores de la RBY.		X	X	X				9515,80	5779,37	5779,37		
2.1.5.3. Difundir los resultados y sensibilizar a los actores turísticos de la RBY sobre las características de dicha demanda y los canales de comercialización y distribución identificados		X	X	X				9669,28	1199,29	1199,29		
2.1.5.4. Transferir los resultados a la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY, considerando los enfoques de género e interculturalidad y en coordinación con el MAE y el MINTUR		X	X	X				6068,47	319,06	219,23		
	2.1.6. Seis iniciativas productivas en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades.	2.1.6.1. Acompañar el diseño, la factibilidad, el plan de negocios, la formulación de los proyectos para su financiamiento, y así facilitar su acceso a mecanismos que de otra forma resultan excluyentes para muchas iniciativas con base local y, transferir la metodología de asistencia técnica a la mesa de ordenamiento territorial del CBRBY	X	X	X	OMT			72775,09	62781,59	59790,81	45%
2.1.6.2. Construir con los actores locales una base de proyectos y de potenciales interesados en invertir en actividades turísticas con base local, dentro del propio territorio, a partir de las oportunidades identificadas en el modelo.		X	X	X				4938,00	2235,42	144,46		
2.1.6.3. Asesorar directamente y sensibilizar a los interesados en el pre diseño del proyecto por parte del equipo técnico de ST EP OMT. Transferir la metodología de diseño a la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY en coordinación con el MINTUR.		X	X	X				3977,81	1160,04	919,20		
2.1.6.4. Identificar una Red de turismo comunitario sostenible en la zona, para implementar un convenio	X	X	X				0,00	0,00	0,00			
2.1.6.5. Implementación de los proyectos de turismo comunitario sostenible, seleccionados por OMT en coordinación permanente con el MAE y MINTUR	X	X	X				123575,22	68296,02	52654,66			
2.1.6.6 Valorar y difundir la diversidad cultural de la RBY y su área de influencia, en coordinación con el MINTUR y el MAE	X	X	X				5352,74	5300,00	5300,00			

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
		2.1.6.7. Realizar una campaña de sensibilización y difusión en coordinación con el MINTUR y el MAE	X	X	X				6236,00	5379,50	5379,50	
Producto Conjunto 2.2. Capacidades de los actores locales y nacionales para la gestión ambiental de la RBY han sido fortalecidas desde los enfoques de derechos, de género e interculturalidad.	2.2.1 Análisis de las organizaciones comunitarias, locales y regionales (Mesa de Ambiente de la Asamblea Biprovincial, ONWAE, AMWAE, FEQUINAE y FOCAO, entre otras) para verificar el grado de conocimiento y aplicación de los enfoques de género, derechos y de interculturalidad. (i)	2.2.1.1. Completar el análisis del enfoque de género en ANWAE	X			UNIFEM	MAE, GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, AMWAE		6182,98	4800,00	4800,00	100%
		2.2.1.2. Realizar el análisis del enfoque de género en FOCAO	X						6182,98	5120,10	5120,10	
		2.2.1.3. Realizar el análisis del enfoque de género en la ONWAE	X						4966,96	4309,40	4092,20	
		2.2.1.4. Realizar el análisis del enfoque de género en ANWAE	X						6800,00	6749,79	6749,79	
		2.2.1.5. Realizar el análisis del enfoque de género en FCUNAE	X						4887,96	4671,52	4671,52	
		2.2.1.6. Realizar el análisis del enfoque de género en FOCAO		X					8077,00	8077,00	8077,00	
	2.2.2. Plan de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, locales y regionales que incluya la capacitación y la elaboración de agendas organizativas en enfoques de género, derechos y de interculturalidad, acordado.	2.2.2.1. Fortalecimiento de la organización AMWAE a través del apoyo a un proyecto de organización e incidencia.		X			UNIFEM		33387,11	40000,00	40000,00	100%
		2.2.2.2. Fortalecimiento del GOBIERNO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA a través del apoyo a un proyecto de organización e incidencia.		X					75274,00	66800,00	42800,00	
	2.2.3 Plan de fortalecimiento de organizaciones comunitarias, locales y regionales en ejecución. (ii)	2.2.3.1. Capacitar a organizaciones sociales sobre temas de la agenda acordada.		X	X		UNIFEM		0,00	0,00	0,00	
		2.2.3.2. Realizar los planes de generación de ingresos.		X	X				0,00	0,00	0,00	
		2.2.3.3. Realizar campañas para lograr incidencia a nivel nacional y local				X			0,00	0,00	0,00	
	2.2.4 Observatorio ciudadano sobre los impactos y amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como son eje multimodal Manta-Manaos y explotación ITT), constituido y en funcionamiento. (ii)	2.2.4.1. Identificar un grupo de personas que ejerzan liderazgo en la zona por su prestigio y reputación.	X				UNDP	CGRBY, MAE, Organizaciones de la sociedad civil, academia	31651,29	31651,29	31651,29	
		2.2.4.2. Organizar un taller intercambio de información sobre la problemática ambiental de la zona.	X						0,00	0,00	0,00	
		2.2.4.3. Instaurar el Observatorio Ciudadano de la Gestión Ambiental en la zona, con personería jurídica y estatutos.		X					0,00	0,00	0,00	
		2.2.4.4. Conformar la Secretaría Técnica del Observatorio.		X					0,00	0,00	0,00	
		2.2.4.5. Definir la estrategia de comunicación para construcción de imagen y credibilidad.		X					0,00	0,00	0,00	
	Producto Conjunto 2.3. Programa integrado de educación para el desarrollo sostenible y sociocultural para la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos, género e interculturalidad ha sido establecido.	2.3.1 Inventario / análisis situacional de los recursos humanos y materiales, planes educativos, equipamientos e instalaciones para educación ambiental tanto formal como informal realizado.	2.3.1.1. Desarrollar de forma participativa una propuesta técnica metodológica y financiera regional referida a la educación para el desarrollo sostenible para la RBY.	X			UNESCO		12035,13	10014,63	9551,90	65%
			2.3.1.2. Socializar la propuesta de educación para el desarrollo sostenible en RBY.	X					15080,27	12286,63	11543,70	
			2.3.1.3. Desarrollar de forma participativa una propuesta técnica metodológica y financiera regional referida a la educación para el desarrollo sostenible para la RBY.	X					13767,63	13640,31	12303,98	
			2.3.1.4. Socializar la propuesta de educación para el desarrollo sostenible en RBY.						11759,13	11286,63	8083,70	
2.3.1.5. Elaborar el Plan de Capacitación para el Programa Yasuni			X					4034,34	4034,34	4034,34		
2.3.2 Equipo técnico en el área curricular responsable de elaborar la currículo de las especialidades, la elaboración de los materiales técnicos, la formación de docentes, la didáctica en el aula, en las comunidades y barrios, la actualización del inventario de recursos, el seguimiento de las acciones de formación conformado. (i)		2.3.2.1. Conformar el equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional para la aplicación de la propuesta de educación para el desarrollo sostenible.	X					17843,77	14106,95	11800,02		
		2.3.2.2. Desarrollar y ejecutar un plan de trabajo para el equipo técnico que implementará la propuesta.	X					14803,63	11803,63	11020,70		
2.3.3 Adaptaciones curriculares con enfoque de desarrollo sostenible, buen vivir, género e interculturalidad.		2.3.3.1. Desarrollar una currícula y contenidos temáticos para la educación formal, no formal e informal referidas a la Educación para el Desarrollo Sostenible.			X			4618,04	3143,20	1143,38	35%	
		2.3.3.2. Elaboración de adaptaciones curriculares para el desarrollo sostenible con enfoques del buen vivir, género e interculturalidad en la RBY para la formación inicial y continua de docentes, en coordinación con el Ministerio de Educación (ME) y las Direcciones Provinciales de Educación de Orellana y Pastaza						4481,00	0,00	0,00		

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			% Cumplimiento
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	
		2.3.3.3 Análisis de contenido de textos escolares en relación al enfoque de Educación para el Desarrollo Sostenible y el Buen vivir en la RBY, y preparación de una propuesta de técnica para fortalecimiento del enfoque, en coordinación con el Ministerio de Educación y las Direcciones provinciales de Educación de Orellana y Pastaza		X					0,00	0,00	0,00	
	2.3.4. Puesta en marcha del programa de Educación para el buen vivir y la sostenibilidad en la RBY	2.3.4.1. Acompañamiento y asesoría técnica a diez instituciones educativas para el diseño y puesta en marcha de proyectos para la conservación y el manejo sostenible de la RBY		X					8905,84	7054,40	222,20	58%
		2.3.4.2. Ejecutar el Programa Modular de educación para el Desarrollo Sostenible.		X					7781,00	2017,00	2017,00	
		2.3.4.2. Ejecutar el Programa Modular de Educación para el Desarrollo Sostenible.		X					0,00			
	2.3.5. Al menos 50 docentes de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY. (ii)	2.3.5.1. Diseñar un módulo de formación de docentes en aspectos relativos al Desarrollo Sostenible.		X					3443,36	1152,20	152,20	
		2.3.5.2. Ejecutar la capacitación de docentes.		X					6481,00	2017,00	0,00	
		2.3.5.3. Evaluar el módulo de formación a docentes.		X					1000,00	500,00	0,00	
	2.3.6. Docentes, técnicos locales, promotores comunitarios de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para el desarrollo sostenible con enfoque del buen vivir y la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.	2.3.6.1. Capacitación de docentes de instituciones formadoras de docentes e instituciones educativas		X					2609,54	1200,70	200,70	25%
		2.3.6.2. Formación de líderes, promotores comunitarios y técnicos locales en educación para el desarrollo sostenible		X					6981,00	6517,00	0,00	
		2.3.6.3. Evaluar el módulo de capacitación y formación de promotores comunitarios.		X					1034,71	500,00	0,00	
	2.3.7. Fortalecimiento del componente de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.	2.3.7.1. Revisar y evaluar técnicamente el programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni.		X	X				2613,96	596,30	222,20	36%
		2.3.7.2. Preparar una propuesta técnica del Programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, con la participación de los actores involucrados (Ministerio de Ambiente, Dirección provincial del MAE-Orellana.		X	X				3034,34	3000,00	0,00	
		2.3.7.3. Apoyar la Implementación del Programa de Educación Ambiental PN-PNY con las comunidad por parte de guarda parques capacitados en el marco del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni.		X	X				6498,00	2017,05	0,00	
Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.	2.4.1. Análisis situacional de la Gestión Ambiental de los GADs de la RBY. (i)	2.4.1.1. Asistencia técnica para elaborar y ejecutar agenda liderada por SENPLADES y MAE, incluye: análisis de marcos legales y capacidades institucionales, estudios de factibilidad técnica y financiera; y estrategias de mediación.	X			UNDP	MAE / GAD's		2709,95	0,00	0,00	100%
	2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental. (i)	2.4.2.1. Diseñar y validar la metodología y los materiales de capacitación.	X			UNDP			6495,00	6205,77	6063,56	100%
		2.4.2.2. Realizar los talleres de capacitación	X						16923,01	16036,31	16036,31	
		2.4.2.3. Organizar actividades de seguimiento.		X	X				3375,86	4350,13	4350,13	
	2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada. (iii)	2.4.3.1. Revisar la regulación vigente y realizar un diagnóstico de la gestión ambiental actual.	X			UNDP			0,00	0,00	0,00	
		2.4.3.2. Desarrollar las propuestas de ordenanzas de manera participativa.	X						1255,40	218,96	218,96	
		2.4.3.3. Realizar talleres de difusión y validación de la nueva legislación.	X						4000,00	666,38	0,00	
		2.4.3.4. Apoyar en la aplicación y monitoreo de la legislación.	X	X	X					0,00	0,00	
	2.4.4 Diagnóstico de necesidades para la armonización de los planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales acordes al Plan Nacional del Buen Vivir. (i)	2.4.4.1. Desarrollo de agenda (ver vínculo con punto 1.1.5) estratégica para generar consensos con actores.	X	X		UNDP			4237,84	1685,51	1685,51	100%
	2.4.5. Seis iniciativas locales para la mejora de calidad	2.4.5.1 Ejecución de las propuestas	X			UNDP				0,00	0,00	
		2.4.5.2. Seguimiento y Monitoreo								0,00	0,00	

Productos Conjuntos del Programa	Productos por Agencia	Actividades por cada resultado	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Epígrafe Presupuestario	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
			A1	A2	A3				Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	ambiental en áreas de alto grado de vulnerabilidad ejecutadas.	2.4.5.3. Proveer asistencia técnica en el diseño de las propuestas.		X						0,00	0,00	58%
		2.4.5.4. Apoyar la ejecución de las 6 iniciativas seleccionadas		X	X			82425,06	80045,43	80581,72		
		2.4.5.5. Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de los presupuestos.		X	X			10933,32	9060,40	10065,17		
	2.4.6. Portafolio de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales diseñados. (i)	2.4.6.1. Talleres para identificar prioridades con gobiernos y actores locales, en el marco de los planes de desarrollo y las demandas ciudadanas. 2.4.6.2. Elaboración de propuestas y eventos de consulta para diseñar perfiles y proyectos con gobiernos y actores locales. -Negociación de financiamiento local, nacional e internacional.		X		UNDP		28000,00	0,00	0,00		
Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios eco sistémicos han sido desarrollados.	2.5.1. Inventario de los bienes y servicios eco sistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades, realizado. (i)	2.5.1.1. Realizar un inventario y la valoración de servicios ambientales hídricos o por captura de carbono en territorios pertenecientes a o dentro del área de influencia de comunidades de la RBY.	X			UNDP	MAE, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas	17027,26	17027,26	17027,26	100%	
2.5.2 Mecanismo financieros gestionados por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios eco sistémicos establecido y puesto en marcha. (i)		2.5.2.1. Diseñar y validar un programa de retribución local por servicios hídricos o de captura de carbono en comunidades de la RBY.	X			UNDP		438,33	438,33	438,33	100%	
		2.5.2.2. Diseñar convenios, ordenanzas y regulaciones conexas.	X				1291,08	1291,08	1291,08			
		2.5.2.3. Realizar talleres de difusión y validación.	X	X				0,00	0,00			
		2.5.2.4. Apoyar en el monitoreo de la aplicación del mecanismo.		X	X			0,00	0,00			
2.5.3 Cinco proyectos pilotos que conservan bienes y servicios eco sistémicos acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades.		2.5.3.1. Ejecutar un proyecto de pre inversión en temas de turismo comunitario y bienes y servicios ambientales.	X	X		UNDP		277077,12	242389,53	220299,57	59%	
		2.5.3.2. Implementar 5 proyectos con ONGs u OCBs.	X	X	X		0,00	0,00				
		2.5.3.3. Seleccionar y contratar 2 ONGs de Seguimiento y Monitoreo.	X	X	X		0,00	0,00				
		2.5.3.4. Sistematizar la experiencia de proyectos comunitarios de bienes y servicios ambientales y turismo comunitario.			X		0,00	0,00				
Total							2.873.782,03	2.471.597,20	2147219,10	75%		

Efecto directo 3: Gastos Comunes												
TODAS LAS OP's del PY	3.1.1 Casa común.					FAO, UNESCO,			17613,00	16193,73	16193,73	
	3.1.2 Comunicación					PNUD,			20371,70	23325,40	10075,40	
	3.1.3 Seguimiento					UNWOMEN,			18423,47	12694,98	12694,98	
	3.1.4 Coordinación					OMT,			37080,00	37080,00	24000,00	
	3.1.5 Evaluación Final					UNHABITAT			1765,50	0,00	0,00	
	3.1.6 Auditoria								1059,30	0,00	0,00	
	3.1.7 Asistente Administrativo Financiero PY									0,00	0,00	
									96312,97	89294,11	62964,11	
TOTAL 2010								2.970.095,00	2.560.891,31	2.210.183,21		