



Destinatarios alcanzados							
Previstos - alcanzados	0	0	0	0	0	0	180
% diferencia	0	0	0	0	0	0	0.0

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

El progreso en resultados es aun mínimo. El PC fue reformulado con el fin de tomarse realista y realizable. Reformulación fue aprobada por Directora del F-ODM en enero 2011. Implementación y compromisos financieros deben potenciarse en el primer trimestre del 2011.

#### Progreso en productos

1.1 "Estudios y mapeo de socios estratégicos". Iniciada la consultoría para elaborar el mapeo y la línea de base del PC. Avanzado el mapeo especial para la creación de inventarios de las expresiones del patrimonio inmaterial a cargo de UNESCO y el MINCUL. 1.2 "Socios Estratégicos Sensibilizados". Realizados 1 taller de lanzamiento nacional y 4 talleres regionales. Avanzado lanzamiento a nivel de los 12 distritos, y actividades de difusión radial en las regiones. 1.4 "Sistematización y sensibilización sobre el marco normativo". En marcha. 2.1 "Formación de facilitadores locales en ICI". En marcha formulación de TdRs. 2.2. "Proyectos Piloto Demostrativos". Convocatoria lanzada - fecha límite para presentación de propuestas es 31 enero 2011.

#### Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

1. Fortalecimiento de apropiación del PC por parte de las contrapartes nacionales - se promueve liderazgo más activo de MINCETUR como contraparte nacional líder (por ejemplo, hay ahora co-presidencia en el Comité de Gestión). 2. En reformulación del PC, se da mayor peso a actividades de desarrollo de capacidades y generación de ingresos a nivel de comunidades titulares de derechos - ello no solo se ve como un elemento gatillador del logro de los ODM, sino también como ingrediente para la mayor sostenibilidad del PC.

#### ¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

#### ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

#### Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Hay retraso significativo en implementación programática y ejecución financiera del PC. En primer año de implementación, ejecución financiera es menor a 10% de total de presupuesto aprobado. Las causas internas están relacionadas con debilidades en la gestión del PC: (i) hay demoras en selección de Unidad de Coordinación; (ii) hay necesidad de contratar nuevo/a coordinador/a del PC; (iii) el rol de FAO como Agencia Líder no contribuye a acelerar la implementación efectiva del PC; (iv) hay mucha variabilidad en la participación oportuna de las Agencias de ONU en los mecanismos de coordinación y en la implementación per se del PC; (v) hay debilidad en la apropiación por parte de las contrapartes y en el alineamiento con los planes, políticas nacionales. También están relacionadas con la misma formulación del PC, que lo hace demasiado fragmentado y de implementación complicada.

#### Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

#### Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los cuadros anteriores

Entre noviembre y diciembre de 2010 se dan muchos cambios para eliminar o atenuar las dificultades: (i) El PC es reformulado para hacerlo más coherente, realista y realizable. Hay mayor alineamiento con prioridades, programas y planes nacionales. (ii) Se contrata una nueva Coordinadora Nacional del PC. (iii) Se toma decisiones en el CDN y el CGPC para empoderar a la Unidad de Coordinación. (iv) Se favorece co-liderazgo de contraparte nacional líder en instancia de gestión del PC y en toma de decisiones sobre su implementación. (v) Hay cambio en ejercicio de liderazgo por parte de Agencia de ONU: nueva Agencia Líder es el PNUD.

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

### ¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

### ¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes: Comité de Gestión del PC. Conformado por los Jefes de las Agencias Participantes y las autoridades designadas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC supervisa la ejecución del programa y toma las decisiones estratégicas técnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La OIT es la Agencia Líder de ONU y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MYPE o MINTRA) es la contraparte nacional líder. Equipo Técnico del PC (ET, denominado Comité de Gestión Técnico en este PC). Conformado por los puntos focales técnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales y el Coordinador del PC, es la instancia más técnica/operativa de ejecución y seguimiento del PC. El ET es coordinado por el Coordinador del PC, quien es encargado de institucionalizar las relaciones entre los diversos actores. Los ET establecen la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, así como los mecanismos de coordinación para la formulación e implementación de los Planes Anuales de Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordinadas por el Coordinador de cada PC, incluyendo la elaboración de las agendas y las minutas. Los miembros del CGPC tendrán acceso a las actas de las reuniones del ET. El ET toma decisiones de carácter técnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecución del PC en el marco del Plan de Trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido. El ET recomienda al CGPC la toma de decisiones en los elementos que impliquen ajustes del Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisión técnicos - operativos de mayor importancia estratégica. Unidad de Coordinación (UC). La Unidad de Coordinación es la instancia creada en cada PC para facilitar / coordinar / asegurar la gestión efectiva del PC y el logro de sus resultados. En el caso del PC de Empleo, Juventud y Migración, la UC está conformada por el Coordinador del PC y un asistente. Para la coordinación de las actividades en las regiones de intervención distintas a Lima, se cuenta con el apoyo de funcionarios/as del PNUD que están situados a nivel regional y que asumen parcialmente roles de coordinación adicionales a sus funciones relacionadas con la Agencia. Algunas acciones que buscan facilitar la implementación coordinada / conjunta de actividades bajo principios de efectividad y coherencia son las siguientes: • Reuniones mensuales del ET para discutir sobre aspectos conceptuales y procedimentales de actividades particulares o grupos de actividades en el marco del POA. • Flujo e intercambio permanente de información oportuna sobre las actividades a llevarse a cabo en el marco del POA. ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Hay una coordinación relativa entre los PC funcionando en el país. La Oficina de la Coordinadora Residente incluye un puesto de Coordinación Interagencial de los PC con funciones de asesoría, M&E y facilitación de la coordinación entre los PC. Los productos elaborados / acciones llevadas a cabo desde la OCR, que buscan fortalecer dicha coordinación son los/as siguientes: • Homogeneización de estructuras de gobernanza y gestión de los PC • Manual de implementación de los PC (en versión borrador) • Lineamientos para Estrategia Común de M&E de los PC • Lineamientos para Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones • Taller de PC (9-10 marzo de 2010) • Identificación de herramientas / prácticas facilitadoras de la implementación eficiente en 1 y fomento de réplica en los demás PC. • Fomento de intercambio de experiencias entre los PC. Desde la Oficina del CR, se percibe que es necesario fortalecer el trabajo de incidencia sobre los beneficios de la coordinación entre los PC, de manera que la misma sea vista como un valor agregado para su implementación y obtención de resultados. A partir del segundo semestre del 2010, se instituyen reuniones mensuales entre la Coordinadora Residente, la Oficina de la CR (Coordinadora Interagencial de PC) y los Coordinadores de los PC para tratar temas comunes, intercambiar lecciones aprendidas y buenas prácticas. Asimismo, se inicia el trabajo entre la Coordinadora Interagencial de PC, las Unidades de Coordinación de los PC y el Operations Management Team (OMT) con el objetivo de que este grupo apoye en la búsqueda de armonización de algunos aspectos operativos y financieros que se considera potenciarían el progreso y la coherencia de los PC. El OMT incluirá el trabajo en la armonización de elementos específicos en su Plan de Trabajo del 2011.

### Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	6	Mecanismos de selección conjunta para los puestos de la Unidad de Coordinación.	Actas de reuniones; actas de paneles de selección.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	1	Tarea analítica conjunta para desarrollo de la línea de base.	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. TdRs de línea de base.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM 0 0

### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Fomulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

A partir de noviembre del 2010 el CGPC es co-liderado por Contraparte Nacional Líder (MINCETUR) y Agencia Líder. Hasta diciembre fue liderado solo por la Agencia Líder.

Numero de reuniones del CGP

Hay 4 reuniones del CGPC durante el 2010 (marzo, septiembre, noviembre y diciembre).

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Se están gestionando convenios para que oficinas regionales de coordinación se ubiquen en dependencias de los Gobiernos Regionales. A la fecha hay dos convenios firmados (Ayacucho y Puno).

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Hay un cambio en la apropiación por parte del Gobierno Nacional (via la Contraparte Nacional Líder) a partir de noviembre del 2011. Hay un mayor alineamiento con las prioridades nacionales a la luz de la reformulación del PC. Es necesario fortalecer la apropiación de los gobiernos subnacionales, y promover la articulación entre éstos y el Gobierno Nacional en las áreas del PC. A nivel regional hay inicio de relaciones con actores privados relevantes que puedan participar en el PC. Aún hay poca participación de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general.

### 4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Es necesario diseñar estrategia particular para el PC que se articule a lineamientos generales de I&C de los PC. Hay instrucción del CDN para contratación conjunta de comunicador/a para los PC de Desarrollo y Sector Privado, y Empleo, Juventud y Migración. Hay inicio de desarrollo de productos comunicacionales que son revisados por el Equipo Técnico y la Unidad de Coordinación del PC.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

## Objetivos de Desarrollo del Milenio

## Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local. El PC Desarrollo y Sector Privado incide especialmente en las metas de reducción de la pobreza y mejoramiento del empleo decente del ODM 1, especialmente en las zonas geográficas en las cuales tiene acciones de implementación. Estas regiones están caracterizadas por brechas de desarrollo humano, reducida densidad del Estado en términos de la provisión de servicios públicos, y alta incidencia de pobreza. El logro de los resultados del PC debe contribuir al avance hacia el logro subnacional de los ODM.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El PC fue reformulado en el mes de diciembre con la aprobación de su CGPC y del CDN. En enero del 2011 el Secretariado del F-ODM aprobó la propuesta de reformulación del PC. Se proyecta que haya avances significativos en la implementación programática del PC y en su ejecución financiera al finalizar el primer trimestre del 2011.

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional

Núm. Local

**Planes**

Núm. Nacional

Núm. Local

**1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**

**1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes**

**Agricultores**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Emprendedores**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Microempresas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Pequeñas empresas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Medianas empresas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Grandes empresas**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Proveedores financieros**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Proveedores servicios desarrollo empresarial**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**Otras. Especificar**

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

**1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes**

**1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto**

Presupuesto nacional

Total Presupuesto(s) Local(es)

**1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora**

**Presupuesto Nacional**

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

**Presupuesto Local**

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

**2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades**

**2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados**

**Asistencia técnica**

Total

Microempresas

PYMES  
Explotaciones agrícolas  
Cooperativas  
Other

**Servicios desarrollo empresarial**

Total  
Microempresas  
PYMES  
Explotaciones agrícolas  
Cooperativas  
Otras

**Acceso a financiación**

Total  
Microempresas  
PYMES  
Explotaciones agrícolas  
Cooperativas  
Otras

**Certificación**

Total  
Microempresas  
PYMES  
Explotaciones agrícolas  
Cooperativas  
Otras

**Otras. Especificar**

Total  
Microempresas  
PYMES  
Explotaciones agrícolas  
Cooperativas  
Otras

**2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones**

**Asistencia técnica**

Agricultores  
Emprendedores  
Empleados  
Otros  
Mujeres  
Hombres

**Servicios desarrollo empresarial**

Agricultores  
Emprendedores  
Empleados  
Otros  
Mujeres  
Hombres

**Acceso a financiación**

Agricultores  
Emprendedores  
Empleados  
Otros  
Mujeres  
Hombres

**Certificación**

Agricultores  
Emprendedores  
Empleados  
Otros  
Mujeres  
Hombres

**Otras. Especificar**

Agricultores  
Emprendedores  
Empleados  
Otros  
Mujeres  
Hombres

**2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?**

**3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad**

**3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas**

**Clusters**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Cooperativas**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Asociaciones de agricultores**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Asociaciones de empresarios**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Otras. Especificar**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones****Clusters**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Cooperativas**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Asociaciones de agricultores**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Asociaciones de empresarios**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes

**Otras. Especificar**

Total  
Núm. empresas participantes  
Total individuos participantes  
Núm. hombres participantes  
Núm. mujeres participantes