

Para: Bruno Moro
Coordinador Residente
Colombia

Fecha: 3 Febrero 2011

De: Adán Ruiz
Oficial a cargo del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1759-E-COL "Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el macizo colombiano"
Medio Ambiente y Cambio Climático

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el programa "Integración de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el macizo colombiano" por un periodo de 3 meses ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 17 de junio de 2011. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en los siguientes aspectos:

- Concretar el plan de sostenibilidad que en su versión actual es todavía muy genérico. El plan debería definir aquellas actividades clave dentro de las líneas estratégicas ya identificadas (capacitación, réplica, comunicación y consolidación) que permitirán sostener mas allá del programa los esfuerzos iniciados o los resultados alcanzados. Un ejemplo de acción clave sería el taller que se menciona en la minutas del CGP para la elaboración de un proyecto modular.
- El apartado 3 del plan de sostenibilidad se refiere al tema de comunicación. Este es uno de los componentes claves para el Fondo este año y quedamos pendientes de recibir información actualizada respecto a la implementación de dichas acciones en el marco de la iniciativa país focal.
- Algunas de las actividades que presentan un mayor retraso podrían no ser completadas en el tiempo previsto, por ejemplo los convenios por formalizarse con los dos cabildos y las dos asociaciones campesinas mencionadas en la acción 2.2 del plan de mejora (que no está claro si son los mismos de la actividad 3.1.2.) o los estudios de pre factibilidad que están a un 15% de avance. Es importante que el equipo intensifique el apoyo a aquellas actividades que muestren un mayor retraso.
- Si bien resulta muy positivo que los programas cuenten con sistemas de seguimiento en funcionamiento, en esta fase de la implementación es importante que paralelamente se haga un esfuerzo por transferir o

desarrollar capacidades y herramientas a las contrapartes gubernamentales y no gubernamentales del programa de manera que una vez concluido el programa éstas puedan hacer seguimiento de sus propios planes.

III. Seguimiento e informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente

CC:

Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Debbie Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat

