


Para: Pablo Mandeville
Coordinador Residente
PNUD
Nicaragua

Fecha: 08 Abril 2011

De: Sophie de Caen 
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1751: "Gestión ambiental local para el Manejo de Recursos Naturales y provisión de servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera BOSAWAS"

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin costes para el Programa MDGF-: "Gestión ambiental local para el Manejo de Recursos Naturales y provisión de servicios ambientales en la Reserva de la Biosfera BOSAWAS" ha sido aprobada por un periodo de 8 meses. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 18 de Abril 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Los siguientes aspectos pendientes del plan de mejora serán de especial importancia para el Secretariado en futuras revisiones del programa:

- Realizar sistematización sobre el impacto del programa a nivel diferenciado por etnias
- Implementación del sistema de monitoreo y evaluación conjunto
- Implementación de la estrategia de salida
- Vinculación de los productores de cacao con otros programas para que continúen con acceso al mercado y promoción del asociacionismo
- Coordinación entre efectos de las capacitaciones técnicas para evitar duplicaciones

III. Seguimiento é Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Recuerden que el Programa Conjunto es responsable de gestionar y financiar una evaluación final antes del cierre del programa. El informe final debe ser enviado al Secretariado al fin operativo del programa. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat