

**PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
DE LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI**



Plan Operativo Año 3

Efecto directo 1: Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las organizaciones sociales que están en el área de la RBY

Producto Conjunto 1.1: Un plan integral de gestión del territorio consensuado y en ejecución para el desarrollo sostenible y la conservación de la RBY, con los respectivos instrumentos de gestión, ha sido discutido, validado y ejecutado

1.1.1. Línea de base de la situación ambiental, social y de gestión comunitaria en la RBY, incluyendo los enfoques del programa (i)

1.1.2. El Comité de Gestión de la Reserva de Biosfera Yasuni (CGRBY) es reconocido por su representatividad y legitimidad en todos los niveles, tanto regional como local

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
UNESCO, MAE, CGRBY	1.1.2.3 Realizar la actualización del Plan Estratégico (de acción) del CGRBY en forma participativa con el Directorio del CGRBY	1.1.2.3.1 Convocatoria, a los miembros del Comité de Gestión RBY para Taller de revisión y actualización del Plan Estratégico.													2.677,12	4.395,09	7.072,21	
		1.1.2.3.2 Ejecución de dos talleres (Coca y Puyo) para la actualización del Plan Estratégico del CGRBY.																
		1.1.2.3.3 Preparar y socializar entre los miembros del Directorio el documento final del Plan Estratégico para comentarios finales.																
		1.1.2.3.4 Elaboración del documento final de actualización de Plan Estratégico del CGRBY																
	1.1.2.4 Realizar la publicación del Plan Estratégico del CGRBY	1.1.2.4.1 Selección y contratación del diseñador grafico y la imprente.													2.395,14	2.395,14		
		1.1.2.4.2 Elaboración del bosquejo inicial de la publicación																
		1.1.2.4.3 Presentación pública de la publicación del documento en la ciudad de El Coca y en Puyo.																
Total Producto														2.677,12	6.790,23	9.467,35		

1.1.3 Metodología participativa para la delimitación, zonificación y ordenamiento territorial (i)

1.1.4. Delimitación participativa de la RBY, que incorpore criterios eco sistémicos e interculturales

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
UNESCO, MAE, CGRBY	1.1.4.3. Socializar la propuesta preliminar de OT/RBY a nivel regional.	1.1.4.3.1 Desarrollo del proceso participativo de socialización y acuerdos finales de la propuesta preliminar de OT/RBY.													5.304,00		5.304,00
	1.1.4.4. Difusión de los acuerdos sobre OT/RBY a nivel regional a través de mecanismos participativos de la RBY.	1.1.4.4.1 Difusión de los acuerdos finales sobre delimitación, zonificación y ordenamiento territorial de la RBY.													5.304,00		5.304,00
Total Producto														10.608,00	0,00	10.608,00	

1.1.5. Apoyo a la actualización del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, frente a la planificación de los gobiernos municipales de Orellana, Aguarico y Arajuno, y los gobiernos provinciales de Orellana y Pastaza, en armonización con el Plan Nacional para el Buen Vivir.

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Producto Conjunto 1.3. La Política y las estrategias nacionales de protección a los PIAs han sido incorporadas en los planes y programas regionales.

1.3.1. Socialización de las Directrices para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario como aporte a los procesos nacionales de formulación de instrumentos normativos y legislativos. (Documento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos).

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
UNESCO, MAE, MJDHC	1.3.1.1. Desarrollo de un proceso de socialización y difusión del documento técnico de Directrices (OACNUDH), a nivel sectorial e intersectorial.	1.3.1.1.1. Preparación y acuerdos programáticos sobre propuesta metodológica para proceso de socialización de Directrices.													591,00		591,00
		1.3.1.1.2. Ejecución del proceso de socialización y difusión de Directrices a nivel sectorial e intersectorial.															
	1.3.1.2. Formulación participativa de un conjunto de recomendaciones, propuestas y medidas para la aplicación de las Directrices a nivel nacional.	1.3.1.2.1 Sistematización de acuerdos del proceso de socialización de Directrices.													591,00		0,00
		1.3.1.2.2. Elaboración de documento técnico de recomendaciones, propuestas y medidas para la aplicación de las Directrices.															
Total Producto														591,00	0,00	591,00	

1.3.2. Apoyo a la campaña de difusión de la Política Nacional de PIAs.

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
UNESCO, MAE, MJDHC	1.3.2.1. Apoyo al Ministerio de Justicia en la socialización de la Política Nacional PIAs.	1.3.2.1.1 Acuerdos programáticos para la socialización de los principales aspectos relativos a la Política Nacional PIAs que será el documento de insumo del Ministerio de Justicia.													7.895,00	6.725,78	14.620,78
		1.3.2.1.2 Diseño y producción de material de apoyo a los procesos de socialización de la Política Nacional PIAs.															
	1.3.2.2. Coordinar con el Ministerio d Justicia la ejecución de la campaña de socialización a nivel regional.	1.3.2.2.2. Proceso de socialización de la Política Nacional PIAs según acuerdos programáticos con Min Justicia.													5.469,54	12.725,78	18.195,32
		1.3.2.2.3. Elaboración del Informe técnico del proceso de socialización de la Política Nacional.															
Total Producto														13.364,54	19.451,56	32.816,10	

1.3.3. Consulta nacional, capítulo provincias y municipios de la RBY, sobre la Política de PIAs y sus mecanismos de implementación, realizada. (ii)

1.3.4 Mecanismos de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas, colonos, gobiernos locales y otros actores respecto a la garantía de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y la zona intangible, establecidos y en funcionamiento. (ii)

1.3.5. Mecanismos de diálogo y acuerdos para armonizar marcos regionales de países amazónicos tendientes a garantizar los derechos de los PIAs. (i)

1.3.6. Análisis de la normativa nacional y regional sobre PIAs desarrollada, como mecanismo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos(MJDHC) para el desarrollo de la Ley

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
PNUD, MAE, MJDHC	1.3.6.1.Apoyo al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en analizar la normativa vigente relacionada con PIAs	1.3.6.1. Estado del arte de la normativa nacional y regional sobre PIAs.													5.858,13	1.000,00	6.858,13
Total Producto														5.858,13	1.000,00	6.858,13	

1.3.7. Proyecto de Declaración de Patrimonio Cultural Intangible a la cultura Tagaeri y Taromenane formulado.

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		1.3.7.1.1 Acuerdos con los ministerios correspondientes para el proceso de preparación de los expedientes para Declaración																

FAO, MAE, GAD	2.1.3.4. Realizar talleres de capacitación para las organizaciones, sobre identificación de potencialidades manejo de instrumentos (perfiles de proyectos, presupuestos participativos) y negociación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en coordinación con PNUD" para temas de gobernanza y con UNIFEM en presupuestos participativos	2.1.3.2.2. Talleres de capacitación																	4.127,60	20.000,00	24.127,60
	Total Producto																	4.360,10	45.000,00	49.360,10	

2.1.4 Dieciséis iniciativas productivas ambientalmente sostenibles en i) productos forestales no maderables; ii) manejo forestal y de la agro-biodiversidad que propenda a la soberanía alimentaria y la																					
FAO, MAE, GAD	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
FAO, MAE, GAD	2.1.4.1. Ejecución por parte de las comunidades de iniciativas productivas no forestales, agroforestería, especies menores, conservación de cuencas, entre otras.	2.1.4.1.1. Apoyo al mejoramiento de fincas integrales demostrativas/chacras con manejo agro-ecológico																	26.542,70	132.741,85	159.284,55
		2.1.4.1.2. Eventos de capacitación sobre la producción, el manejo y comercialización de PFCM promisorios, ganadería sostenible, zoo criaderos y agroforestería																			
		2.1.4.1.3. Establecimiento de alianzas estratégicas para la comercialización de PFCM																			
	2.1.4.3 Conformar y/o fortalecer cajas de ahorro y crédito comunitarias	2.1.4.3.2. Alianza estratégica para el manejo de las CA&C a través de una estructura financiera de Segundo Piso																	4.735,70	10.500,00	15.235,70
FAO, MAE, GAD	2.1.4.4 Desarrollar e integrar servicios de poscosecha y comercialización	2.1.4.4.1. Implementar mecanismos de manejo poscosecha y posproducción de productos agrícolas y pecuarios																	6.395,60	33.000,00	39.395,60
		2.1.4.4.2. Desarrollar acciones de agregación de valor a los productos campesinos																			
		2.1.4.4.3. Implementar planes de Agro negocios relacionados a productos promisorios																			
		2.1.4.4.4. Crear y poner en marcha microempresas de producción y comercialización de productos clave:																			
Total Producto																	37.674,00	176.241,85	213.915,85		

2.1.5. Propuesta acordada de convertir a la RBY en destino de turismo sostenible en el acuerdo suscrito por el MAE y el MINTUR																					
OMT, MAE, MINTUR	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
OMT, MAE, MINTUR	2.1.5.2. Identificar los segmentos de demanda actuales y potenciales, nacionales e internacionales del estudio de mercado del MINTUR, que mejor se empatan con las características, modalidades y prioridades del turismo local expresadas por los actores de la RBY.	2.1.5.2.1. Aporte y acompañamiento técnico al estudio de mercado de la región amazónica y de la RBY en coordinación con el MINTUR																	3.736,43	5.000,00	8.736,43
		2.1.5.3. Difundir los resultados y sensibilizar a los actores turísticos de la RBY sobre las características de dicha demanda y los canales de comercialización y distribución identificados	2.1.5.3.1. Acompañamiento en talleres de difusión y sensibilización de actores en la RBY en coordinación con el MINTUR																		
	2.1.5.4. Transferir los resultados a la mesa de ordenamiento territorial del CGRBY, considerando los enfoques de género e interculturalidad y en coordinación con el MAE y el MINTUR	2.1.5.4.1. Reuniones y talleres de transferencia de capacitación a los miembros de la mesa y autoridades de turismo de la RBY.																		6.041,10	5.000,00
Total Producto																	18.547,52	16.866,00	35.413,52		

2.1.6. Seis iniciativas productivas en turismo comunitario sostenible, con enfoques de derechos, género e interculturalidad, acompañadas técnicamente y ejecutadas por las comunidades.																						
	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	AÑO 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								

2.2.2.4. Garantizar la asistencia técnica en la actualización y armonización del Plan de Manejo del PNY y los planes de desarrollo cantonal y provincial.	2.2.2.4.1 Consultoría de asistencia técnica en conjunto con UN-HABITAT																	30.000,00	30.000,00
Total Producto																	24.000,00	30.000,00	54.000,00

2.2.3 Plan de fortalecimiento de organizaciones comunitarias, locales y regionales en ejecución. (ii)

2.2.4 Observatorio ciudadano sobre los impactos y amenazas sociales, ambientales y culturales que enfrenta la RBY y sus asentamientos humanos (actividades extractivas y económicas a gran escala, como

Producto Conjunto 2.3. Programa integrado sociocultural de educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural y natural del área de la RBY, con enfoque de derechos,

2.3.1 Inventario / análisis situacional de los recursos humanos y materiales, planes educativos, equipamientos e instalaciones para educación ambiental tanto formal como informal realizado.

UNESCO, ME	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	2.3.1.1. Desarrollar de forma participativa una propuesta técnica metodológica y financiera regional referida a	2.3.1.1.1. Talleres de revisión y discusión de la propuesta																	0,00	
		2.3.1.1.2. Definición de la propuesta																		
		2.3.1.1.3. Entrega de producto final.																		
	2.3.1.2. Socializar la propuesta de educación para el desarrollo sostenible en RBY.	2.3.1.2.1. Reuniones con varios sectores a fin de difundir la propuesta.																	5.422,58	
		2.3.1.2.2. Presentación pública del diagnóstico																		
Total Producto																	5.422,58	0,00	5.422,58	

2.3.2 Equipo técnico en el área curricular responsable de elaborar el currículo de las especialidades, la elaboración de los materiales técnicos, la formación de docentes, la didáctica en el aula, en las

2.3.3 Adaptaciones curriculares con enfoque de desarrollo sostenible, buen vivir, género e interculturalidad.

UNESCO, ME	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	2.3.3.2. Elaboración de adaptaciones curriculares para el desarrollo sostenible con enfoques del buen vivir, género e interculturalidad en la RBY para la formación inicial y continua de docentes, en	2.3.3.2.1 Contratación especialistas para diseño de los contenidos																	2.281,64			
		2.3.3.2.2 Levantamiento de materiales existentes																			8.937,28	
		2.3.3.2.3 Diseño y validación contenidos																				11.218,92
		2.3.3.2.4 Publicaciones y difusión de la propuesta																				
2.3.3.3 Análisis de contenido de textos escolares en relación al enfoque de Educación para el Desarrollo Sostenible y el Buen vivir en la RBY, y preparación de una propuesta de técnica para fortalecimiento del enfoque, en coordinación con el	2.3.3.3.1 Contratación especialistas para análisis de textos.																		4.798,84			
	2.3.3.3.2 Diseño y validación de metodología y herramientas para análisis																				8.407,19	
	2.3.3.3.3 Análisis de contenidos y preparación de propuesta técnica.																					13.206,03
	2.3.3.3.4 Eventos de presentación y validación de propuesta técnica con instituciones, docentes y alumnos																					
Total Producto																	7.080,48	17.344,47	24.424,95			

2.3.4. Puesta en marcha del programa de Educación para el buen vivir y la sostenibilidad en la RBY

UNESCO, ME	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	2.3.4.1. Acompañamiento y asesoría técnica a diez instituciones educativas para el diseño y puesta en marcha de proyectos para la conservación y el manejo sostenible de la RBY	2.3.4.1.1 Elaborar un plan de asesoramiento																	13.208,38				
		2.3.4.1.2 Muestreo de instituciones para asesoramiento																			13.208,38		
		2.3.4.1.3 Visita a las instituciones para mostrar el plan de asesoramiento																					7.454,19
		2.3.4.1.4 Puesta en marcha del plan, con continuo seguimiento a las instituciones																					
2.3.4.2. Creación de redes de docentes e instituciones educativas para el buen vivir y la sostenibilidad en la RBY	2.3.4.2.1 Elaborar objetivos de la red, alcance, aplicabilidad																		7.454,19				
	2.3.4.2.2 Difusión de los objetivos de la red en las instituciones educativas de la RBY																				7.454,19		
	2.3.4.2.3 Encuentro de proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible en la RBY																						
2.3.4.3. Producción de material educativo en relación a la Educación para el Desarrollo Sostenible con enfoque para el Buen Vivir	2.3.4.3.1Diseño de los contenidos de los materiales																		7.454,19				
	2.3.4.3.2 Levantamiento de materiales educativos																				4.501,19		
	2.3.4.3.3 Publicación, difusión de los materiales																						
2.3.4.4. Elaboración del Plan de sistematización interno para el seguimiento del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible	2.3.3.4.1 Contratación especialistas para diseño de los contenidos																		4.501,19				
	2.3.3.4.2 Levantamiento y recopilación de la información existente																				4.501,19		
	2.3.3.4.3 Elaboración y socialización del plan de sistematización.																						
Total Producto																	0,00	32.617,95	32.617,95				

2.3.5. Al menos 50 docentes de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para el buen vivir, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio cultural y

2.3.6. Docentes, técnicos locales, promotores comunitarios de la región capacitados técnica y metodológicamente sobre aspectos relativos a la educación para en desarrollo sostenible con enfoque del buen vivir y la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
UNESCO, ME	2.3.4.1. Capacitación de docentes de instituciones formadoras de docentes e instituciones educativas	2.3.4.1.1. Contratación especialistas para el diseño programa y formación según los contenidos del programa														5.732,00		5.732,00
		2.3.4.1.2. Desarrollo de la formación																
		2.3.4.1.3. Seguimiento y evaluación de la formación																
	2.3.4.2 Formación de líderes, promotores comunitarios y técnicos locales en educación para el desarrollo sostenible con enfoque del buen vivir	2.3.4.2.1. Contratación especialistas para el diseño programa y formación según los contenidos del programa														7763,18		7.763,18
		2.3.4.2.2. Desarrollo de la formación																
		2.3.4.2.3. Seguimiento y evaluación de la formación																
Total Producto															13.495,18	0,00	13.495,18	

2.3.7. Fortalecimiento del componente de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, para la conservación del patrimonio cultural y natural de la RBY.

	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
UNESCO, MAE	2.3.7.1. Revisar y evaluar técnicamente el programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni.	2.3.5.1.1. Evaluación técnica del programa de educación ambiental del PNY																0,00
		2.3.5.1.2. Talleres locales para definición del alcance, objetivos y resultados esperados para el programa de EA del PNY																
	2.3.7.2. Preparar una propuesta técnica del Programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni, con la participación de los actores involucrados (Ministerio de Ambiente, Dirección provincial del MAE-	2.3.7.2.1 Apoyo y asistencia técnica para la formulación del programa de educación ambiental del PNY																0,00
		2.3.7.2.2 Propuesta de actualización del programa de Educación Ambiental del Plan de Manejo del PNY																
		2.3.7.2.3 Socializar y validar la propuesta de Educación Ambiental del Plan de Manejo del PNY																
	2.3.7.3. Apoyar la Implementación del Programa de Educación Ambiental PN-PNY con las comunidad por parte de guarda parques capacitados en el marco del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuni	2.3.7.3.1. Apoyo y asistencia técnica al MAE para la ejecución del Programa de Educación Ambiental del PNY														5.611,78		5.611,78
2.3.7.3.2. Diseño, impresión y difusión de materiales y herramientas educativas para educación ambiental del PNY																		
Total Producto															5.611,78	0,00	5.611,78	

Producto Conjunto 2.4. Capacidades de los Gobiernos municipales y provinciales de la RBY han sido fortalecidas para la gestión ambiental.

2.4.1. Análisis situacional de la Gestión Ambiental de los GADs de la RBY. (i)

2.4.2. Programa de capacitación a funcionarios de los gobiernos seccionales en gestión ambiental. (i)

2.4.3. Legislación para la gestión ambiental a cargo de los gobiernos seccionales actualizada. (iii)

2.4.4 Diagnóstico de necesidades para la armonización de los planes de gestión ambiental de los gobiernos seccionales acordes al Plan Nacional del Buen Vivir. (i)

2.4.5. Seis iniciativas locales para la mejora de calidad ambiental en áreas de alto grado de vulnerabilidad ejecutadas.

PNUD/PPD, MAE, GAD	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2.4.5.1 Ejecución de las propuestas	2.4.5.1.1 Apoyar la ejecución de las 6 iniciativas seleccionadas													38.372,23	93.615,87	131.988,10
	2.4.5.2. Seguimiento y Monitoreo	2.4.5.2.1 Seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos.														27.337,20	27.337,20
Total Producto															38.372,23	120.953,07	159.325,30

2.4.6. Portafolio de proyectos para ejecutar los planes de calidad ambiental de los gobiernos seccionales diseñados. (i)

Producto Conjunto 2.5. Mecanismos de sostenibilidad financiera para la conservación y el manejo de la RBY, basado en la valoración de sus bienes y servicios eco sistémicos han sido desarrollados.

2.5.1 Inventario de los bienes y servicios eco sistémicos que generan beneficios a terceros y cuya conservación está a cargo de las comunidades, realizado. (i)

2.5.2 Mecanismo financieros gestionados por los gobiernos seccionales para el reconocimiento financiero y no financiero de beneficios ambientales generados por comunidades al conservar bienes y servicios

2.5.3 Cinco proyectos pilotos que conservan bienes y servicios eco sistémicos acompañados técnicamente y ejecutados por las comunidades.

PNUD/PPD, MAE, GAD	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	2.5.3.1. Apoyar en la ejecución de los Proyectos.	2.5.3.1.1 Ejecución de las propuestas													12.232,60	107.102,86	107.102,86
	2.5.3.2. Seguimiento y monitoreo	2.5.3.2.1 Seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos.														31.298,60	43.531,20
Total Producto															12.232,60	138.401,46	150.634,06

Efecto Directo 3. Gastos comunes																
ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Año 3												Saldo Año 2 (A)	Solicitud de fondos Año 3 (B)	Presupuesto Año 3 (A+B)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3.1.1 Casa común.	Gastos Casa Común Coca													6270	18810	25080
3.1.2 Comunicación	Revisión trimestral de los avances de la estrategia de comunicación del Programa													5130,57	22000	27130,57
	Ejecución de la estrategia de comunicación e incidencia															
	Dos eventos de búsqueda de fuentes de financiamiento (por ejemplo mesas de donantes)															
	Compilación y sistematización de los resultados del Programa															
3.1.3 Seguimiento	Actualización del marco de seguimiento y evaluación													11.200,20	18.468,81	29.669,01
	Reuniones del CGP se han desarrollado para tomar decisiones sobre los PC															
	Reuniones del Comité Técnico se han desarrollado para apoyar la implementación del programa															
	Reuniones y/o mesas técnicas del CGRBY															
	Informes semestrales validados por la UGP y CGP															
	Informe anual validado por la UGP y CGP															
	Un informe mensual de avance del programa (financiero y programático) es entregado por cada OP															
	Visitas conjuntas entre los Ministerios las agencias del SNU que ejecutan el programa															
	Un evento en la RBY de rendición de cuentas															
	Evento Nacional de rendición de cuentas															
3.1.4 Coordinación	Gastos conjuntos honorarios UGP - Coordinador													13200	39600	52800
	El CGP y la UGP acuerdan TdRs para la contratación del equipo consultor													0	55000	55000
3.1.5 Evaluación Final	Se realiza la evaluación final															
	Se toman acciones de seguimiento al informe en el marco del cierre del Programa															
3.1.6 Auditoria	El CGP y la UGP acuerdan TdRs para la contratación del equipo consultor													0	33000	33000
	Ejecución de la consultoría de evaluación. Ejecución de la auditoria del PY															
3.1.7 Asistente Administrativo Financiero del Programa	Gastos conjuntos honorarios UGP - Asistente PY													0	10560	10560
Total Producto														35.800,77	197.438,81	233.239,58