

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

Octobre – Décembre 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNOPS	Domaine Prioritaire:	Restauration de l'autorité de l'Etat		
Autorité(s) nationale(s):	Police Nationale Congolaise				
Numéro du Programme:	PBF/COD/E-5				
Nom du Programme:	Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC				
Budget Total:	2,190,000 USD				
Montants engagés:	227,143 USD	Pourcentage du montant approuvé:	10%		
Montants déboursés:	227,143 USD	Pourcentage du montant approuvé:	10%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	juillet 2010				
Durée du Programme:	12 mois	Date de clôture prévue:	Aout 2011	Retard éventuel (mois):	N/A

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
NORD KIVU,		
1.1500 policiers issus des groupes armés sont formés, intégrés au sein de la PNC et redéployés.	<ul style="list-style-type: none"> - Le terrain pour futur camp de formation a été identifié (Mugunga, à 12km à l'ouest de Goma), borné, et le titre foncier obtenu. - Les plans de masse pour le camp (capacité 520 personnes) ont été développés en partenariat avec la PNC et UNPOL, et approuvés par les partenaires au niveau du Nord Kivu. Cependant, ce plan est en révision site à la mission du Groupe Projet venue de Kinshasa en décembre - Le plan d'achat des équipements 	Non quantifié

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	<p>pour le camp a été approuvé par les partenaires au niveau du Nord Kivu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'approbation de tous ces documents au niveau de l'Inspection Générale à Kinshasa est en cours. - L'identification des participants est en cours. Selon la PNC et UNPOL, les listes seront finalisées début 2011. 	
<p>2. 1500 éléments de la Police d'Intervention Rapide (PIR) destinés à être déployés dans les zones de désengagement des groupes armés sont formés.</p>	<p>L'identification des participants à la formation de recyclage de 18 jours est en cours au niveau national. Cependant, la pertinence de cette activité est remise en cause par la hiérarchie PNC et UNPOL. Une décision sera prise début 2011</p>	Non quantifié
<p>3. 780 éléments de la PNC sont assistés durant leur déploiement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les listes des PNC bénéficiaires ont été obtenues pour le Nord Kivu (300 éléments) et l'Ituri (30 éléments). Le déploiement au Sud Kivu n'a toujours pas eu lieu. - Les éléments du Nord Kivu et de l'Ituri ont reçu leurs primes alimentaires mensuelles de 30 USD pour septembre, octobre, novembre et décembre 2010. 	Non quantifié

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police correctement formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation clairement exprimé par les autorités PNC tant au niveau national que provincial. Cependant, les objectifs et modalités de ce déploiement ont eu tendance à fluctuer en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain, de considérations politiques, de contraintes de capacité au niveau des autorités concernées, ainsi que du soutien des bailleurs. Ces fluctuations et incertitudes ont eu un certain impact négatif sur le déroulement du projet. Toutefois, la mise en place au niveau de Kinshasa en novembre 2010 d'un groupe projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) se réunissant régulièrement devrait contribuer à résoudre la plupart de ces questions.