

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL
Octobre – Décembre 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD RD Congo	Domaine Prioritaire:	Sécurité		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Défense				
Numéro du Programme:	PBF / COD / B-1				
Nom du Programme:	Programme de réintégration communautaire et de relèvement à l'Est de la RDC (CRRP)				
Budget Total:	4 405 342 USD				
Montants engagés:	3 322 579 USD	Pourcentage du montant approuvé:	75% (calculé sur le budget approuvé par le comité de financement, soit 4 405 00 US\$)		
Montants déboursés:	2 284 438 USD	Pourcentage du montant approuvé:	68.75%(calculé sur le budget programmé et approuvé par le PNUD : 3 322 579 US\$)		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Janvier 2010				
Durée du Programme:	18 mois	Date de clôture prévue:	Juillet 2011	Retard éventuel (mois):	N/A

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Ex-combattants volontaires pour la réintégration communautaire enregistrés/ Nombre des ex-combattants enregistrés	4378 combattants démobilisés Nord Kivu (1128), Sud Kivu (889) et Maniema (2361).	Le résultat initial attendu du CRRP en termes de démobilisation était de 12 000 ex-combattants et 12 000 membres de la communauté. Ce résultat a été revu à la baisse (en nombre et en quota) faute de ressources suffisantes. Le nombre a été ainsi ramené à 5678 ex-combattants, dont 1500 ex-combattants additionnels provenant des résiduels sur la base d'un quota de 70/30 au lieu de 50/50 entre ex-combattants et /communauté d'accueil.
Des activités économiques prometteuses identifiées/ Nombre des activités prometteuses identifiées	10 activités prometteuses ont été identifiées selon les zones (pêche, activités agricoles, élevage, apiculture, transformation des produits, petit commerce, coiffure, briqueteries).	Des enquêtes-diagnostic rapides ont été menées dans les zones de réinsertion pour identifier le potentiel d'activités porteuses.

Des programmes de formations pour les activités prometteuses développées	946 ex-combattants ont bénéficié de formations (formation emploi et formation sur le tas)	Certaines formations pour des activités d'artisanat requièrent des montants complémentaires aux 600 \$ prévus pour la réinsertion étant donné leur durée (3 à 4 mois) avant de démarrer l'activité.
Groupe cible informé et renforcé de manière à effectuer un choix de réintégration/ Nombre de bénéficiaires ayant été informés et orientés	2523 ex-combattants ont été sensibilisés sur les choix de réintégration durables	Les choix de réintégration des ex-combattants ont été basés sur des enquêtes rapides sur les filières porteuses créatrices d'emploi en milieu rural dans les territoires ou zones de réinsertion des ex-combattants.
Groupe cible financièrement soutenu à travers son implication dans des travaux à haute intensité de main d'œuvre – HIMO/ Nombre de bénéficiaires ayant été impliqués dans les travaux HIMO	757 EX combattants et 337 membres de leurs communautés ont bénéficiés d'activités de réinsertion transitoires (HIMO)	La première génération d'ex-combattants a pu bénéficier de projet HIMO. Cependant au vu des résultats de ces projets, l'accent a été porté sur la réinsertion directe sur la base des études/enquêtes sur les opportunités d'emploi dans la zone de réinsertion.
Groupe cible mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus/ Nombre de bénéficiaires mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus	2605 ex-combattants et 953 membres de leur communauté d'accueil bénéficient de projets de réinsertions durables -Nord Kivu : 985 ex-combattants et 377 membres des communautés d'accueil. -Sud Kivu : 902 ex-combattants et 260 membres des communautés d'accueil -Maniema 718 ex-combattants et 316 membres des communautés d'accueil	La principale contrainte réside dans le manque de ressources suffisantes pour assurer la réintégration durable de tous les ex-combattants ; Pour lever à court/moyen terme cette contrainte une proposition de restructuration du budget a été soumise au PBF notamment par rapport au quota de répartition entre ex-combattants et membres de la communauté qui était de 50/50 et qui est ramenée à 70/30. D'autres rubriques affectées à la réinsertion transitoire ont été réaffectées à la réinsertion durable
Ex-combattants sensibilisés et formés en droits de l'homme, SGBV, trauma et résolution des conflits et appuyés psychologiquement/ Nombre d'ex-combattants sensibilisés et formés	Lancement d'un projet d'appui et renforcement des capacités des Comités territoriaux de lutte contre les violences sexuelles	Le projet sécurisation, autonomie et réinsertion socio-économique des femmes financé par le PNUD/BCPR financera certaines activités transversales dans ce domaine au Sud et au Nord kivu. Pour le Maniema une provision budgétaire a été prévue sur le budget du CRRP.
Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés et consolidés / Nombre de comités paix et réconciliation établis	Les capacités de 33 comités de réconciliation renforcées dans les territoires de Beni, Lubero et Walikale.	Pour faire face à l'insuffisance des ressources une lettre d'Accord a été signée avec HCR/UNHABITAT pour la mise en place de 45 Comités de réconciliation dans Rutshuru et Masisi en Province du Nord Kivu.