

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

Octobre – Décembre 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD RD Congo	Domaine Prioritaire:	COD		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'intérieur				
Numéro du Programme:	. PBF/COD/E-3 (ID00075962)				
Nom du Programme:	Restauration de l'autorité de l'Etat à l'Est de la RDC. Renforcement des capacités des agents de l'administration publique en zones récemment stabilisées, et réhabilitation/construction et équipement de bâtiments administratifs stratégiques				
Budget Total:	1 500 000				
Montants engagés:	450 327	Pourcentage du montant approuvé:	30% (calculé sur le budget approuvé par le comité de financement, soit 1 500 000 US\$)		
Montants déboursés:	142 121	Pourcentage du montant approuvé:	32% (calculé sur le budget programmé approuvé par le PNUD, soit 450 327)		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Juillet 2010				
Durée du Programme:	12 mois	Date de clôture prévue:	Juin 2011	Retard éventuel (mois):	N/A

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Formation des agents de l'administration publique : 500 fonctionnaires de l'Etat des administrations locales dans les 5 sites miniers et les 20 entités administratives	<ul style="list-style-type: none"> Formation de 123 agents de l'administration publique sur les axes Rutchuru-Ishaha et Saké Massisi au Nord Kivu dans les domaines de la décentralisation, de la déconcentration des principes administratifs et de la 	Les fonds approuvés, soit US\$ 1 500 000 ont été reçus assez tardivement (septembre 2010) et surtout les provinces ont accusé un grand retard

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<p>situées le long axes routiers prioritaires de l'ISSSS sont formés par le PNUD en formation de base et techniques spécifiques (formation des formateurs, formations des autorités locales, etc.)</p>	<p>gestion des conflits, de 100 agents de l'axe Bunia-Boga et Bogoro dans le district de l'Ituri ainsi que 100 agents venant des axes Bukavu-Hombo ; Bubavu-Shabunda et Fizi-Minembwe dans la province du Sud Kivu. Au total 323 agents ont bénéficié de ces formations.</p>	<p>dans la publication des listes des agents à former. Ceci n'a pas permis de mener toutes les formations prévues. Plusieurs concertations ont eu lieu entre le PNUD, UNOPS et MONUC/CAS dans le cadre dudit projet, ce qui devrait augmenter le delivery dans le courant de l'exercice 2011 notamment dans la construction et l'équipement des bâtiments administratifs</p>
<p>I</p>	<p>Formation de 11 chefs coutumiers et responsables administratifs sur l'axe Bunia-Boba- Guety pour renforcer leurs capacités de gestion de leur secteur et chefferie et de 25 venant des trois axes du Sud Kivu</p>	<p>Le budget alloué n'a pas permis de former un plus grand nombre de chefs coutumiers. Il y a une forte demande qu'il faut combler sinon on risque d'aboutir à des dysfonctionnements dans le fonctionnement de ces entités à la veille des prochaines élections locales.</p>