

Para: José Manuel Hermida
Coordinador Residente
Ecuador
PNUD

Fecha: 26 Mayo 2011

De: Sophie de Caen
Directora del Secretariado del F-ODM



Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1781-G-ECU: "*Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social*" – Ventana Temática de Cultura y Desarrollo

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin coste para el Programa MDGF-1781: "*Desarrollo y diversidad cultural para la reducción de la pobreza y la inclusión social*" por un período de 6 meses ha sido aprobada. De ésta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es 24 de abril de 2012. Tras ésta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Se recomienda seguir profundizando en los siguientes aspectos:

- Se recomienda que se mantenga el enfoque estratégico hacia los resultados previstos por el programa evitando en lo posible modificaciones en actividades para responder a demandas ad hoc. La flexibilidad en la reprogramación de recursos debe estar vinculada a la necesidad de adoptar acciones de mitigación requeridas como respuesta a obstáculos inesperados.
- Se constata que la solicitud, al igual que en el caso de los otros dos PCs que han solicitado fondos, no cuenta con el aval del CDN de país que hasta la fecha sigue reuniéndose a nivel técnico. Sería importante que la OCR continúe los esfuerzos en este sentido.
- El sistema de monitoreo debe capturar aspectos cualitativos de las actividades (por ejemplo de los talleres de capacitación) más allá del registro cuantitativo del número de participantes.
- Se debería asegurar que el software desarrollado para el seguimiento queda a disposición del Ministerio Coordinador o por otras instancias gubernamentales, una vez concluido el PC.
- El plan de sostenibilidad cuenta con importantes elementos de movilización y participación que podrían ser más desarrollados y analizados como parte de la estrategia de comunicación e incidencia, asegurando vínculos por ejemplo entre los materiales informativos que se producen y las plataformas de dialogo o mecanismos de veeduría que se promueven.

.../

- No queda clara la acción de mitigación relativa al proceso de centralización de OMT mencionada en el informe semestral respecto de lo cual no se ha alcanzado una solución.
- Es necesario asegurar la implementación de los planes de sostenibilidad para los emprendimientos.
- El equipo debe avanzar en la institucionalización de los comités provinciales de apoyo para asegurar la continuidad de estos espacios generados por el PC.

III. Seguimiento e informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. Próximamente el Secretariado estará publicando una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat