

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
 ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
 COMPTE RENDU TROISIEME TRIMESTRE

Période: Octobre-Novembre-Décembre 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)	Domaine Prioritaire:	Renforcer la contribution et le rôle des femmes et des Jeunes au processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance (MSNPFE)				
Numéro du Programme:	00074673				
Nom du Programme:	Appui au Mouvement Féminin et Renforcement des Capacités des Femmes dans la Prévention des Conflits, la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Unité Nationale				
Budget total:	650.000 \$				
Montants déboursés:	442 .032\$	Pourcentage du montant approuvé:	68 %		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée				
Durée du programme:	12 mois	Date de clôture prévue:	14 Avril 2011	Retard éventuel (mois):	00 mois

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
I. Objectif Général:	<i>Contribuer à la consolidation de la Paix en Guinée et au renforcement de l'unité nationale.</i>	
II. Objectifs spécifiques		
Renforcer les capacités des organisations de femmes guinéennes en matière de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix;	Formation de 183 femmes venant de réseaux et organisations de 33 préfectures en techniques de prévention et de résolution des conflits à travers les 5 sessions de formation. Les séances de restitutions qui sont envisagées ont touché environ 9.300 femmes en tant que bénéficiaires indirects	100 %
	Formation de 60 représentantes de réseaux et associations de femmes de Conakry et 08 préfectures de la Haute Guinée sur le contenu des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de	70 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
	Sécurité des Nation Unies. 8 plans d'action préfectoraux sont élaborés pour la restitution et la vulgarisation desdites résolutions sur le terrain. Les communicateurs traditionnels, impliqués dans la mise en œuvre de cette activité ont promis d'accompagner les femmes sur le terrain. La formation des femmes des régions de la Moyenne et basse guinée est programmée par l'ONG CONAG-DCF	
	Formation de 30 sur 60 journalistes de la presse privée et publique à Conakry sur le thème «Femme, Paix, Transition et lutte contre les VBG » organisé par l'ONG WAFRICA. L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité des professionnels de la communication sur le rôle joué par les femmes en matière du maintien de la paix et de la prévention des violences basées sur le genre. Le partenaire est sur les préparatifs pour organiser la deuxième et dernière session à l'intention des journalistes évoluant à l'intérieur du pays.	70 %
	150 personnes (<i>magistrats, auxiliaires de justice, militaires, des paramilitaires et leaders religieux</i>) ont reçu une formation sur le contenu et le plan d'actions opérationnel des résolutions 1325 et 1820.	100 %
	Tenue de la conférence sous régionale sur l'implication des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix avec des participants de pays limitrophes en crise et en post crise. Il s'agit précisément de 80 participants venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. La conférence a abouti à l'élaboration d'un PAO régional.	100%

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
	<p>Organisation de deux grandes caravanes de la paix dans 4 régions du pays : Kindia, Labé Kankan et N'Zérékoré par les ONGs REFMAP et CONAG-DCF. Les deux caravanes été conduites entièrement par les femmes. Les messages, axés essentiellement sur les vertus de la paix, ont été en langues locales en direction des populations.</p>	100%
	<p>Deux ateliers régionaux sur l'élaboration et de diffusion de 2 argumentaires religieux sur la consolidation de la paix et la prévention des conflits sont programmés pour le premier trimestre de l'an 2011.</p>	20%
<p>Donner plus de visibilité aux actions, des plateformes fédératives des femmes dans la prévention des conflits,</p>	<p>Elaboration et mise en œuvre d'un programme de communication pour informer les femmes sur les questions de citoyenneté et de paix. 2000 copies de livrets de poche sur les résolutions 1325, 1820, 1888 & 1889 sont livrées. Les autres supports sont encours de production.</p>	50%
<p>Encourager et renforcer la participation des femmes au processus électoral</p>	<p>Quatre foras régionaux pour déterminer la vision des femmes des quatre (4) régions naturelles, afin d'identifier les obstacles à leur participation au dialogue politique ont été organisés par les ONG REFMAP et CONAG DCF. Le but de ces foras était de créer un espace de concertation entre les femmes leaders pour échanger et identifier les obstacles à leur participation au dialogue politique et déterminer les voies et moyens de lever ces contraintes et constituer, surtout au niveau de leurs entités respectives, des groupes de plaidoyer pour l'implication des femmes dans le dialogue social et politique pour une transition apaisée. Un forum national a été organisé à Conakry par le REFAMP en collaboration avec CONAG et REFMAP. Il a réuni les participantes de toutes les régions du pays. La rencontre a été sanctionnée par la validation d'un PAO national relatif à la participation des femmes au dialogue politique et social.</p>	100%
	<p>Les activités de plaidoyer sur le positionnement des femmes en direction du nouveau régime, les organes de transition et les partis politiques pour un meilleur accès des femmes aux sphères de prise de</p>	

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
	<p>décisions politiques ont démarré par une marche pacifique des réseaux de femmes membres de l'ONG CONAG et d'autres associations féminines. Des rencontres de plaidoyer ont déjà eu lieu en janvier 2011 avec certains nouveaux ministres qui ont promis de soutenir l'initiative. L'activité doit se poursuivre durant tout le mois de Janvier 2011. L'objectif recherché est de promouvoir plusieurs femmes à des postes de prise de décisions soit au sein de l'administration ou au sein des partis politiques à travers leur inscription massive aux listes électorales.</p>	80%
	<p>Le Plaidoyer à l'endroit des notables et leaders religieux locaux en faveur de la participation des femmes à la gestion des affaires de la communauté a démarré. L'activité sera simultanément exécutée par les ONGs REFMAP et CONAG-DCF. Elle aura pour première étape des ateliers d'élaboration des messages qui seront suivis des séances de plaidoyers en direction des différentes cibles.</p>	50%
<p>2.4 Renforcer la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre</p>	<p>La mise en place des 3 centres pilotes de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG) est en cours de réalisation. Ces centres sont : hopital Jean Paul II et centre de santé de Yimbaya à Conakry et l'Hôpital régional de N'Zérékoré. 60 prestataires de services de santé (gynécologues, sages femmes, médecins) des centres pilotes de Conakry ont été formés en accueil et prise en charge des violences basées sur le genre. Cette formation a été réalisée par la direction régionale de la santé de la ville de Conakry (DSVCo). Tous les équipements pour ces centres ont été commandés et seront installés durant le premier trimestre de 2011.</p>	80%
	<p>L'Appui technique permanent à travers le recrutement d'un expert national (NPPP) a permis de suivre et de coordonner des activités sur le terrain entre d'une part le principal bénéficiaire et les partenaires de réalisation.</p>	100%
	<p>La Sensibilisation des acteurs locaux (religieux, notables, leaders d'opinion) sur la prévention des</p>	100%

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
	violences basées sur le genre (litiges familiaux, MGF, viol, accès à l'héritage a été réalisée entièrement par le Ministère des Affaires Sociales.	
	L'appui institutionnel au Ministère des Affaires Sociales a été fait. Il a permis à la coordination du projet d'être outillé par les équipements informatiques.	100%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

La tenue de 5 ateliers régionaux de vulgarisation des résolutions 1325 et 1820 organisés par le ministère de la solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance a été une occasion pour les magistrats, les auxiliaires de justice, les militaires, les paramilitaires et les leaders religieux d'élaborer des plans d'action sectoriels pour diffuser ces instruments juridiques au niveau de leurs entités. Ces activités ont suscité beaucoup d'engouements au niveau des participants à l'intérieur du pays. Partout les bénéficiaires ont unanimement recommandé d'étendre la formation à d'autres couches professionnelles pour une meilleure appropriation nationale desdites résolutions.

L'organisation des caravanes a été un moment de grande mobilisation sociale des régions de Kankan, de N'Zérékoré, de Labé et de Kindia. Organisées par les ONGs CONAG-DCF et REFMAP, ces caravanes ont connu une mobilisation populaire et les populations des localités traversées ont été sensibilisées sur les vertus de la paix et le renforcement de l'unité nationale. L'activité a été fortement soutenue par les autorités administratives, les leaders religieux et communautaires, les associations et ONGs féminines et de jeunes. Les images de cette caravane ont également été diffusées à la télévision nationale et relayées par les radios rurales.

Enfin, le trimestre a connu quelques perturbations dues essentiellement à la lenteur du processus électoral. Une lenteur qui a provoqué des tensions politiques dans le pays. A cet effet, la suspension par les autorités de toutes les manifestations à caractère politique et social a retardé le démarrage de certaines activités de mobilisation sociale et de sensibilisation à l'intérieur du pays. Néanmoins le PTA a connu un taux d'exécution physique de 72,22% obtenu grâce à une synergie d'action de tous les intervenants du projet.