


Para: Pablo Mandeville
Coordinador Residente
Nicaragua
PNUD

Fecha: 28 Julio 2011

De: Sophie de Caën 
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF- 1832-“Gobernabilidad Económica del Sector del Agua Potable y Saneamiento en la RAAN y la RAAS”.

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin costes para el Programa MDGF-1832-: “Gobernabilidad Económica del Sector del Agua Potable y Saneamiento en la RAAN y la RAAS” por un periodo de 8 meses, ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 12 de Noviembre 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

Como ya ha manifestado el Secretariado en diversas ocasiones, es importante operativizar el sistema de monitoreo y evaluación, de manera que permita el seguimiento de los resultados y no sólo de la ejecución de las actividades. Vemos que ya han desarrollado el marco conceptual para el sistema y esperamos que pueda ser aplicado lo antes posible.

Por último, a modo de recordatorio es importante seguir avanzando en los siguientes aspectos pendientes del plan de mejora:

- Identificación, documentación de “buenas prácticas” y transferencia de los conocimientos.
- Implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación del PC. Incluyendo la capacitación y fortalecimiento institucional necesario para ello.
- Implementar Planes de Acción Comunitario para llevar a cabo los procesos de acompañamiento social
- Implementación del plan inter-programa en materia de comunicación
- Plan de Fortalecimiento Institucional integral
- Definición y desarrollo de una Agenda de Trabajo conjunta entre los Gobiernos Regionales y el Grupo de Cooperantes del Sector.
- Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad

III. Monitoreo e Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. El Secretariado ha publicado una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office
Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York
Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York
Ms. Debbie Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)
MDG-F Secretariat