


Para: Pablo Mandeville
Coordinador Residente
Nicaragua

Fecha: 02 Agosto 2011

De: Sara Ferrer Olivella 
Oficial encargado del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1827 - "Revitalización Cultural y Desarrollo Creativo en la Costa Caribe de Nicaragua".

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin costes para el Programa MDGF-1827-: "Revitalización Cultural y Desarrollo Creativo en la Costa Caribe de Nicaragua" por un periodo de casi 6 meses, ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 30 de Agosto 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

II. Recomendaciones

En base a las observaciones de la última misión del Secretariado y los hallazgos de la evaluación intermedia el Secretariado le gustaría llamar la atención sobre la necesidad de hacer un esfuerzo por reducir la parcelación por productos y actores, y revisar la interrelación entre los efectos del PC, sobretodo de los tres fondos del programa.

Por otro lado el Secretariado recomienda establecer los instrumentos de seguimiento y control necesarios para asegurar que en cada actividad se mantiene la visión estratégica del programa, y el objetivo final de revalorización de la identidad cultural y desarrollo económico.

Por último, a modo de recordatorio es importante seguir avanzando en los siguientes aspectos pendientes del plan de mejora:

- Asegurar la incorporación en la planificación de las actividades 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4 la focalización en los puntos prioritarios turísticos identificados en la actividad 5.1.1.
- Implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación del PC. Incluyendo la capacitación y fortalecimiento institucional necesario para ello.
- Asegurar un espacio permanente de dialogo y coordinación sobre los temas de cultura y desarrollo entre las Agencias de la ONU y con la participación de expertos nacionales

- Creación de un espacio temático Interagencial
- Continuar con la implementación de la Estrategia de Comunicación e Incidencia
- Continuar asegurando la máxima difusión posible del fondo de crédito
- Reportes Consolidados desde los Equipos Operativos Regional
- Realizar reuniones interagenciales mensuales en cada regiones
- Realizar cada 45 días reuniones interagenciales con los responsables de agencias
- Implementación de la Estrategia de Sostenibilidad

III. Monitoreo e Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. El Secretariado ha publicado una versión actualizada de las guías de implementación y allí podrán encontrar información sobre el cierre de los programas (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat