

Section I: Identification and JP Status

Juventud, Empleo y Migración para la reducción de la inequidad en Ecuador

Semester: 1-11

País	Ecuador
Ventana Temática	Juventud, Empleo y Migración
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Juventud, Empleo y Migración para la reducción de la inequidad en Ecuador
Número de informe	
Período del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OIT * OIM * PNUD * FNUAP * UNICEF
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Gobierno Provincial de Loja * Gobierno Provincial del Oro * Instituto de Altos Estudios Nacionales * MCDS * MIES * MRL * Oficina de Investigaciones Sociales (ONG) * SENAMI * Universidad de Cuenca * Universidad de Loja

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

UNICEF	\$1,239,504.00
PNUD	\$2,234,892.00
OIM	\$865,686.00
OIT	\$930,484.00
FNUAP	\$396,333.00
Total	\$5,666,899.00

Cantidad total transferida hasta el momento

UNICEF	\$523,551.00
PNUD	\$986,540.00
OIM	\$239,801.00
OIT	\$250,380.00
FNUAP	\$101,762.00
Total	\$2,102,034.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

UNICEF	\$431,257.71
PNUD	\$706,287.60
OIM	\$90,080.54
OIT	\$181,119.00
FNUAP	\$95,105.00
Total	\$1,503,849.85

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

UNICEF	\$473,742.38
PNUD	\$739,255.67
OIM	\$149,020.58

OIT	\$181,119.00
FNUAP	\$30,058.29
Total	\$1,573,195.92

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela					
Participación en los gastos					
Contraparte	GADs Loja-El Oro, SENAMI, PNFEES, CCC	820443		820443	

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	1284	30	1293	25			10	25

Destinatarios alcanzados	1527	32	1903	36			1	25
Previstos - alcanzados	-243	-2	-610	-11	0	0	9	0
% diferencia	118.93	106.67	147.18	144.0	0	0	10.0	100.0

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	530	10	530	10			10	40
Destinatarios alcanzados	1180	10	1480	15			5	68
Previstos - alcanzados	-650	0	-950	-5	0	0	5	-28
% diferencia	222.64	100.0	279.25	150.0	0	0	50.0	170.0

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

- Se ha afianzado la participación de los jóvenes en las acciones del programa, una gran parte de ellos están tomando parte de las acciones orientadas a su inclusión en el ámbito productivo y en los programas de formación para ejercicio de sus derechos.
- El interés e involucramiento de actores nacionales/locales en el diseño y formulación de productos claves se ha incrementado significativamente lo cual está permitiendo un aprendizaje de gestión colaborativa de productos/servicios orientados a la población juvenil.

Progreso en productos

- Se ha logrado diseñar un modelo de gestión de emprendimiento basado en alianzas locales que permitirá articular los servicios financieros y no financieros para la promoción de emprendimiento.
Se cuenta con la propuesta para el subsistema registros administrativos de la SENAMI lo cual es un componente importante del Sistema Nacional de Información sobre migraciones concebido para apoyar la formulación de política Pública en este tema.
- El programa ha definido las líneas de crédito para emprendimiento juvenil mismas que provienen del Programa Nacional de Finanzas Populares, adicional a este componente propio del PC JEM, la Banca del Migrante (SENAMI) destinó una línea de crédito para emprendimiento juvenil.
- Para atender las expectativas de jóvenes expresadas en los foros provinciales, el MIES ha tomado la iniciativa de cubrir las necesidades de formación a través de los módulos de derecho sexuales y reproductivos, identidad y participación juvenil, los contenidos de los mismos están siendo validados en una provincia y se prevé su uso tanto en el Oro y Loja.
- Se concluyeron productos formativos en Restitución de derechos de adolescentes y niños en situación de movilidad y prevención de trata de personas como insumos para la formación a funcionarios involucrados en la gestión de estos temas

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Todos los productos están liderados por algún socio nacional/local, las acciones del PC aportan a fortalecer la capacidad de estos actores para (i) institucionalizar estos productos y (ii) construir alianzas para comprometer a otros actores en su implementación.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU
Coordinación con el Gobierno
Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- La eficiencia operacional del programa se ve afectada por demoras en varias fases de la ejecución: acuerdos entre socios-agencias sobre productos, procedimientos largos para contratar (en socios nacionales y agencias) y deficiencias en el seguimiento a cronogramas de trabajo.
- El hecho de que la mayoría del equipo técnico del SNU trabaja fuera de las provincias de ejecución del programa no permite una interacción continua para resolver cuellos de botella oportunamente, especialmente en aspectos donde los coordinadores no tienen competencia (contenido/calidad de productos, movilización de recursos)
- Existen brechas de comunicación entre las sedes principales de los ministerios y las direcciones provinciales lo cual limita la participación y toma de decisiones de estos últimos sobre acciones en el territorio.
- Si bien se ha avanzado, no se ha logrado un nivel óptimo de trabajo inter-agencial tanto en colaboración técnica cuanto en armonización/sincronización de procedimientos administrativos.
- En situaciones de alta rotación de delegados institucionales (nacionales y territoriales) la ausencia de un plan de comunicación y por ende productos comunicacionales limita realizar una apropiada inducción sobre el programa (objetivos, modalidad de ejecución, roles) a representantes, muchos de los cuales tienen el mandato de tomar decisiones sobre aspectos relativos al Programa.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Algunos productos dependen de la interacción del ministerio participante en el programa con otros actores que están fuera del programa (p.e mesas temáticas territoriales), eso supone un limitado margen de control/incidencia sobre procesos y tiempos para lograr consensos.
- La aplicación de los principios de la Constitución en el país producen significativos cambios institucionales y redefinición de roles/competencias en los gestores de las políticas públicas relacionadas con los temas del PC JEM
- En una de las Provincias (Azuay) los conflictos de índole política han impedido que el programa se implemente bajo una lógica de articulación territorial (de los cantones seleccionados) obligando a identificar/ ejecutar acciones a escala cantonal lo cual requiere mayores esfuerzos y especificidades.
- Se ha tenido que propiciar que Para hacer aplicables los principios de la Constitución aprobada en 2008, en el país se están produciendo significativos cambios institucionales y redefinición de roles/competencias en los gestores de las políticas públicas relacionadas con los temas del PC JEM; hay nuevas prioridades y/o reglas que en algunos casos

no son compatibles con la formulación de los productos del programa.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Se ha realizado una actualización de la estrategia de implementación como marco de un POA más realista y viable según las condiciones del contexto nacional y local.
- Se han instalado y asegurado el funcionamiento regular de comités técnicos provinciales, en apoyo a esta interacción técnica también se han realizado reuniones entre representantes políticos del territorio con representantes de las agencias del SNU para tratar temas sensibles de la implementación.
- En base a las recomendaciones de la evaluación de medio término se ha preparado un plan de mejora con acciones tendientes a mejorar la organización y despliegue de acciones en el terreno; acercar y cualificar la asistencia técnica y reforzar el compromiso de los socios nacionales y locales, cabe destacar que algunas de estas acciones están en marcha
- Se ha formulado y aprobado un Plan de Comunicación para el programa.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- El Programa, a través de la Unidad de Gestión mantiene una permanente comunicación con el responsables de Monitoreo y seguimiento de la Oficina del Coordinador Residente respecto a los avances/dificultades del Programa
- Las responsables de Comunicación de SENAMI y la OCR han apoyado a la UC en la formulación del plan de comunicación.
- Se ha realizado un comité de Gestión y 3 comités técnicos ampliados lo cual ha permitido mantener actualizados los compromisos respecto a la implementación del Programa.
- A nivel territorial se mantienen reuniones técnicas en torno a los ejes principales del programa, la participación de GADS en estos espacios es constante mientras que la de las direcciones de los ministerios requiere ser mejorada.
- Para el caso de las provincias de Oro y Loja se mantienen reuniones de seguimiento con la participación de SENPLADES y SETECI lo cual permite una retroalimentación directa sobre el alineamiento del PC al PNBV así como respecto a la dinámica de la cooperación involucrada en el mismo.
- Se han realizado reuniones periódicas entre el Coordinador Residente y representantes de las agencias para analizar los niveles de implementación del PC en lo que corresponde al rol y responsabilidades de las agencias, esto permite tomar decisiones orientadas a mejorar los niveles de ejecución y promover la máxima calidad posible en los

productos desarrollados.

En el periodo de reporte no se ha realizado ninguna actividad que involucre a los cuatro Programas Conjuntos del F-ODM en el país, sin embargo es necesario mencionar que se han facilitado y promovido el intercambio de conocimiento y experiencias puntuales entre los Coordinadores, las Organizaciones Participantes, y entre los Representantes del Estado.

Entre las acciones desarrolladas para la articulación de los Programas Conjuntos se pueden mencionar:

1. Preparación del borrador de agenda para la reunión del CDN.
2. Articulación con SETECI y SENPLADES para la armonización de los procedimientos, metodologías e instrumentos de Seguimiento y Evaluación.
3. Registro de los Programas en la SETECI.

Cabe mencionar que entre las acciones relevantes que se han generado en Monitoreo y Evaluación podemos destacar el establecimiento de acuerdos iniciales con la Secretaría Nacional de Planificación Regional 6 (Austro) para la articulación de las metodologías, mecanismos e instrumentos de Seguimiento y Evaluación desarrollados por el Estado.

Sobre temas coyunturales y de manera puntual se ha compartido experiencias sobre la estructura de gobernanza a nivel nacional y local, guías y reglamentos de funcionamiento de los PC, instrumentos e insumos técnicos desarrollados por los programas (TDR, marcos de monitoreo, planes de seguimiento, etc.).

Se ha consolidado a los Comités de Gestión Locales (uno por provincia) como uno de los elementos clave para el involucramiento de todos y todas los/as actores en la implementación del Programa a nivel territorial.

A nivel nacional, se mantienen las reuniones de seguimiento al Programa por parte de los y las Representantes del SNU y se realizan las reuniones inter-agenciales de carácter técnico

El Programa además ha realizado un intercambio de experiencias con el PC JEM Perú.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	NS 1	Instrumento de seguimiento a ejecución financiera consensuado	

<p>Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM</p>	<p>ND 3</p>	<p>Un estudio conjunto entre OIM/OIT/PNUD sobre las políticas nacionales que se pueden articular a las iniciativas territoriales - El diseño de la línea de base y las discusiones durante el proceso son de manera conjunta -Definición en conjunto de la metodología de selección de cantones</p>	<p>OIT, OIM y UNFPA han analizado los foros juveniles y se han reunido en forma conjunta con actores nacionales y provinciales para establecer una hoja de ruta de acción del PCJEM en el eje de participación juvenil.</p>
<p>Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM</p>	<p>ND 2</p>	<p>Los representantes del SNU han participado en 2 misiones a terrenos para constituir los Comités de Gestión Provincia</p>	<p>OIT, OIM y UNFPA han analizado los foros juveniles y se han reunido en forma conjunta con actores nacionales y provinciales para establecer una hoja de ruta de acción del PCJEM en el eje de participación juvenil.</p>

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
 Ligeramente involucrados false
 Bastante involucrados true
 Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Jornadas para fortalecer compromisos de las entidades nacionales/locales.
 Gestión: Presupuestos
Jornadas para fortalecer compromisos de las entidades nacionales/locales.
 Gestión: Otras. Especificar
Jornadas para fortalecer compromisos de las entidades nacionales/locales.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Secretaria Nacional del Migrante

Numero de reuniones del CGP

Numero de reuniones del CGP. 5 Desde el Inicio del PC. Durante el semestre reportado el Comité de Gestión Nacional ha tenido una reunión y 2 Comités de Gestión a nivel Provincial

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

- En general, Gobierno a través de los ministerios participantes en el PC JEM ha incrementado su liderazgo en el diseño e implementación de los productos conjuntos.
- La Secretaria Nacional del Migrante destina un tiempo importante de funcionarios del nivel político y técnico para apoyar la implementación del Programa.
- Se resalta el involucramiento del MIES DJ nacional y provincial en el eje de participación juvenil, del PC-JEM.
- El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, a través del PNFPEES tiene una participación activa en la ejecución del PC. Su personal técnico y su Secretario Técnico apoyan todas las acciones en el ámbito nacional y territorial
- En el nivel local los GADs están tomando parte activa en el programa y liderando la ejecución de productos que según su competencia les corresponde.
- Tanto a nivel nacional como territorial se mantienen sesiones de trabajo con los socios directamente participantes y otras entidades que por su rol ofrecen orientación y retroalimentación sobre el alineamiento del programa a las estrategias nacionales y territoriales.
- A través de la generación de un modelo de articulación de servicios y no financieros para apoyar el emprendimiento juvenil se ha logrado involucrar a Entidades Financieras locales.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Dado que el Programa no ha contado con un plan formal de comunicación, muchas de las acciones para dar a conocerlo y comprometer actores en su ejecución han sido resultado de la colaboración entre la Unidad de Gestión y un equipo ad-hoc conformado principalmente por las responsables de Comunicación de la SENAMI y de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas, entre las principales acciones de comunicación realizadas se tiene:

- Realización y difusión nacional de 2 microprogramas radiales.
- Entrevistas periódicas a actores nacionales y locales participantes del Programa Conjunto, en el programa radial Conexión ONU.
- A partir de las experiencias del Programa Conjunto se ha capacitado a docentes de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) para promover la realización de proyectos relacionados con los temas del PC, en el marco de la III Convocatoria Interna de Proyectos de Vinculación con la Colectividad.

Si bien esto ha permitido tener en cierto modo la visibilidad del Programa (fechas claves, ferias organizadas por el gobierno, cobertura a evento), la ausencia de un Plan comunicacional ha significado un gran obstáculo para acciones más estructuradas/continuas de posicionamiento, construcción de alianzas y difusión de avances.

Con ocasión de la solicitud del II desembolso, el Comité de Gestión del PC ha aprobado una reforma presupuestaria para financiar un plan de comunicación que tiene por Objetivo "Lograr el involucramiento y apropiación del Programa Conjunto Juventud Empleo y Migración por parte las instituciones nacionales y locales socias, los titulares de derechos, las organizaciones juveniles, las organizaciones sociales y la sociedad civil.

De manera específica, la implementación de dicho plan contribuirá a:

- Potenciar los resultados del Programa JEM y su sostenibilidad, movilizandolos recursos y capacidades de los actores participantes.
- Lograr mayor apoyo y sensibilidad de la población, instituciones, organizaciones y medios de comunicación, para la creación de un entorno favorable al trabajo juvenil y la protección de los derechos de la juventud, en el marco de los ODM y PNBV.
- Realizar una apropiada rendición de cuentas hacia los socios y la sociedad civil.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales 3
Grupos ciudadanos locales 3
Sector privado
Instituciones académicas 4
Grupos de comunicación y periodistas
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.3 Creados y fortalecidos servicios financieros locales para emprendimientos económicos de jóvenes con énfasis en genero, etnia y grupos vulnerables	1000	Número de jóvenes que acceden a líneas de créditos diseñados específicamente para este grupo poblacional	0.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El programa es consistente con las metas planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir del Estado Ecuatoriano, los resultados del PC JEM aportan a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

Objetivo 1. Superar las condiciones de desigualdad y exclusión, con una adecuada distribución de la riqueza sin discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni lugar de origen

Objetivo 6. Garantizar la estabilidad, protección, promoción y dignificación de las y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos sociales y económicos como fundamento de nuestra sociedad

Objetivo 10. Construir una democracia en la cual todas y todos nos involucremos y participemos activa y responsablemente en los procesos públicos, políticos y económicos del país. Buscamos el fortalecimiento de las organizaciones, comunidades, pueblos y nacionalidades, para ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social y solidario

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

A través de la línea Inclusión del Programa Nacional de Finanzas Populares se han entregado 254 créditos a jóvenes, como parte de los recursos regulares que han inyectado a esta iniciativa.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Promoción y apoyo de políticas y programas nacionales y locales que aumentan las oportunidades laborales de los jóvenes y/o la gestión de la emigración

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el empleo juvenil y/o la gestión de la emigración

Empleo juvenil false
Emigración true
Ambos false

Políticas

Núm. Nacional
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional
Núm. Local 1

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

•A nivel de las normas el PC JEM está apoyando en la difusión y fortalecimiento de capacidades institucionales para una adecuada gestión de los de derechos de niños y adolescentes en situación de migración. Se partió de una iniciativa interinstitucional liderado por la SENAMI y el MIES tendiente a organizar los procedimientos legales a aplicar en varios temas, estos han sido sintetizados en un manual y actualmente se desarrollan eventos de capacitación con funcionarios de las instituciones involucradas en la gestión

de la restitución de tales derechos.

•Plan de Descentralización de competencias relacionadas con el hecho migratorio. Partiendo del mandato constitucional de acercar los servicios a la población, la SENAMI con apoyo del PC JEM está llevando a cabo un plan piloto de descentralización de competencias a los municipios, al momento 5 municipios participantes en el PC JEM han firmado con la SENAMI convenios para asumir competencias.

1.3 Número de ciudadanos y/o instituciones afectadas/os por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Total ND

Núm. Urbano

Núm. Rural

Jóvenes

Total ND

Núm. Urbano

Núm. Rural

Emigrantes

Total ND

Núm. Urbano

Núm. Rural

Instituciones públicas nacionales

Total 10

Instituciones públicas locales

Total 1

Núm. Urbano

Núm. Rural 1

Instituciones privadas

Total -

Núm. Urbano

Núm. Rural

1.4 Indique la área de influencia de las normas, políticas o planes

Fortalecimiento de las instituciones nacionales
Coordinación y coherencia de políticas

Comentarios

Las normas relacionadas con la restitución de de derechos son de carácter nacional.

Las competencias a ser descentralizadas de SENAMI tendrán aplicación cantonal y se prevé que éstas varíen según las capacidades de cada municipio.

1.5 Presupuestos públicos asignados a mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y/o las oportunidades y derechos de los emigrantes antes de la ejecución del Programa Conjunto

Empleo juvenil false
Emigración false
Ambos true

Presupuesto nacional 53990180.78
Total presupuesto(s) local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento de oportunidades de empleo juvenil/derechos y oportunidades de los emigrantes desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Empleo juvenil false
Emigración false
Ambos true

Presupuesto Nacional

% Total -35.99
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Fortalecimiento de capacidades y desarrollo de aptitudes para mejorar el acceso de los jóvenes y/o emigrantes al mercado laboral

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las aptitudes y/o la información a fin de expandir las oportunidades de empleo

Beneficiarios directos

Jóvenes

Emigrantes

Ambos

Programas de formación vocacional

Total

Mujeres

Hombres

% emigrantes

Programas de educación formal

Total

Mujeres

Hombres

% emigrantes

Programas de aprendizaje

Total 531

Mujeres 299

Hombres 232

% emigrantes ND

Centros de recursos laborales y de servicios para la juventud

Total

Mujeres

Hombres
% emigrantes

Análisis del mercado laboral

Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes

Alianzas público-privadas

Total
Mujeres
Hombres
% emigrantes

Otros. Especificar

Total 450
Formacion de emprendimiento y asociatividad
Mujeres 222
Formacion de emprendimiento y asociatividad
Hombres 228
Formacion de emprendimiento y asociatividad
% emigrantes ND
Formacion de emprendimiento y asociatividad

2.2 Número total de jóvenes y/o emigrantes formados que han adquirido capacidades y aptitudes adaptadas al mercado laboral

Núm. Total jóvenes (hombres)	232
Núm. Total jóvenes (mujeres)	299
Núm. Total emigrantes	ND
Núm. Hombres menores de 24 años	97
Núm. Mujeresmenores de 24 años	142
Núm. Mujeres	299
Núm. Hombres mayores de 24 años	135
Núm. Mujeres mayores de 24 años	157
Núm. Hombres	232

2.3 Número de empleos creados para jóvenes y/o emigrantes con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total jóvenes (hombres)	14
Núm. Total jóvenes (mujeres)	10
Núm. Total emigrantes	
Núm. Hombres menores de 24 años	14
Núm. Mujeres menores de 24 años	10
Núm. Mujeres	
Núm. Hombres mayores de 24 años	
Núm. Mujeres mayores de 24 años	
Núm. Hombres	

3 Fortalecimiento de las capacidades de instituciones locales y nacionales para actuar en favor del empleo juvenil y las cuestiones migratorias

3.1 Número de personas e instituciones que han mejorado sus capacidades para ofrecer servicios a los jóvenes y/o emigrantes

Para los jóvenes	false
Para los emigrantes	false
Ambos	true

Número de instituciones	
Instituciones públicas nacionales	16
<i>Agencias de Desarrollo Local</i>	
Instituciones públicas locales	12
<i>Agencias de Desarrollo Local</i>	
Empresas privadas	
<i>Agencias de Desarrollo Local</i>	
ONG	
<i>Agencias de Desarrollo Local</i>	



Instituciones académicas
Agencias de Desarrollo Local
Otro. Especificar 2
Agencias de Desarrollo Local

Empleadores del sector privado

Hombres
Mujeres

Funcionarios

Hombres 195
Mujeres 200

Profesores/formadores

Hombres
Mujeres

Ciudadanos

Hombres
Mujeres

Otros. Especificar

Hombres
Mujeres

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuestos
EFECTO 1: Se ha incrementado la inclusión de jóvenes en el mercado laboral, considerando las potencialidades económicas de las provincias de intervención, a través de trabajo digno y de emprendimientos económicos individual familiares y asociativos.								
Producto 1.1 GL comprometidos y con capacidad para la gestión del desarrollo económico territorial endógeno enfocados a mejorar sus capacidades técnicas para promover y generar trabajo decente en los sectores identificados con mayor potencial.	Sectores con potencial para generación de empleo/emprendimiento juvenil implementan estrategias/planes que involucran a los actores claves: públicos y privados Número de sectores que cuentan con instancias de diálogo tripartito en torno al trabajo decente Número de programas públicos que aplican herramientas de emprendimiento adaptados para el empleo juvenil.	ND ND ND	Al menos 2 sectores por provincia Al menos 1 por provincia Una metodología consensuada	- Establecidas agendas productivas con actores público-privados en torno a sectores/cadenas priorizadas en Loja y El Oro -8 municipios y 2 Gobiernos Provinciales capacitados en metodologías de promoción de emprendimiento de jóvenes No avance (NV) Modelo de Gestión para el emprendimiento acordado con dos Agencias de Desarrollo Local (ADEL)	- Planes de trabajo por cadena/sector -Reportes trimestrales y anuales del Programa -Memorias técnicas de los talleres -Publicación de metodología -Sistema electrónico instalado para uso de la población juvenil -Metodologías validadas	-Mensualmente Se solicitará un reporte mensual sobre los servicios provistos por las ADEL	PNUD y OIT serán los responsables de elaborar los reportes trimestrales para que sean consolidados por la unidad de gestión ejecutora, y participarán en el proceso de revisión y análisis de los planes, presupuestos e informes municipales	-El sistema nacional para promover emprendimientos o implementar cada provincia en conjunto con los GADs -Se asume la adecuación de las nuevas competencias de los GADs Riesgos: Demoras en la plena aplicación COOTAD genera conflicto de competencias en GADs.
1.2 Instaladas, articuladas y fortalecidas las capacidades locales públicas, privadas y comunitarias que implementan programas de capacitación y AT para la	Número de jóvenes que ingresaron y aprobaron los programas de capacitación técnica para inclusión laboral y emprendimientos económicos ofertados por el	No hay cifras de jóvenes que participan en programas de formación y se insertan a actividades productivas	3.000 jóvenes en programas de formación para el empleo y emprendimiento	308 en programas de inserción laboral 450 jóvenes capacitados en emprendimiento.	Planes de capacitación técnica para la inclusión laboral y emprendimientos económicos	Encuestas de satisfacción al final de cada programa de capacitación. Actualización	OIT y PNUD en coordinación con la UG del Programa desarrollarán la metodología para el registro del progreso en los indicadores así como en	Supuesto: asumen competencias de Promoción del Producto

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
generación de trabajo decente y emprendimientos juveniles	<p>programa (desglosado por género, rural-urbano y etnia).</p> <p>Porcentaje del total de jóvenes capacitados en el Programa que accedieron a un empleo digno (sueldo justo, cobertura de seguridad social, estabilidad laboral, sindicalización identificando por género, etnia, población urbana y rural).</p> <p>Porcentaje del total de jóvenes capacitados que emprendieron su negocio (Participación de género, etnia, población urbana y rural)</p> <p>Redes de Desarrollo Empresarial a nivel provincial que articulan la oferta (publica-privada) de servicios para la generación de emprendimientos sostenibles.</p> <p>Numero de Programas de Servicio Público de empleo que han ampliado su efectividad y cobertura para la inclusión de jóvenes en el Mercado laboral provincial</p>	<p>Porcentaje de jóvenes trabajadores que disponen de seguridad social: Loja: 33% hombres y 32% mujeres Azuay:16% hombres y 5% mujeres El Oro 25% Hombres y 26% mujeres</p> <p>ND</p> <p>0</p> <p>ND</p>	<p>Al menos 34% de jóvenes formados en el Programa JEM acceden a un empleo</p> <p>Al menos el 23% de jóvenes al menos 500 jóvenes formado en emprendimiento aplican su plan de negocio</p> <p>Tres redes de apoyo al emprendimiento funcionando con la coordinación de las ADELS participantes en el PC</p> <p>Al menos un PSPE en cada provincia implementa un plan de acceso al Mercado de trabajo laboral</p>	<p>8% de jóvenes formados en el Programa de pasantías "Mi primer empleo" de El Oro y Loja son contratados laboralmente en instituciones públicas</p> <p>58 planes de negocios en fase de evaluación para acceder al fondo de emprendimiento.</p> <p>Diseñado y en fase de formalización el funcionamiento de 2 redes provinciales de emprendimiento.</p> <p>No avance</p>	<p>Reporte de evaluaciones de aprovechamiento y satisfacción de los/as jóvenes participantes.</p> <p>Base de datos de jóvenes que atribuyen su acceso al Mk laboral o generación de emprendimiento a los servicios aportados (y/o apoyados) por el programa.</p> <p>Sistematización de los procesos y metodologías desplegadas por el PC en apoyo a la institucionalidad provincial.</p>	<p>trimestral de la situación de los jóvenes que han recibido servicios.</p> <p>Un grupo focal con jóvenes semestral.</p> <p>Al final del segundo año se realizará una sistematización del proceso de apoyo y extraerán buenas prácticas y lecciones aprendidas</p>	<p>reuniones de seguimiento y monitoreo con actores locales y nacionales.</p>	<p>Liderazgo capacidad alianza (otros oferentes de servicios (públicos-privados)</p> <p>Riesgos: La inexistencia de oferentes locales calificados servicios capacitación asistencia técnica para inserción laboral emprendimientos económicos con jóvenes</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
1.3 Creados y fortalecidos servicios financieros locales para emprendimientos económicos de jóvenes con énfasis en genero, etnia y grupos vulnerables	<p>Número de jóvenes que acceden a créditos para impulsar sus emprendimientos económicos.</p> <p>No. de Entidades Financieras Locales que implementan productos financieros orientados a satisfacer las necesidades de jóvenes.</p> <p>No. de EFL que aplican criterios unificados de evaluación de factibilidad de emprendimientos de jóvenes</p>	<p>Azuay 4% de jóvenes ha logrado acceder a crédito productivo. El Oro: 3% de jóvenes han logrado acceder a crédito productivo. Loja: el 9% de los jóvenes han podido acceder al crédito.</p>	<p>Al menos el 50% de jóvenes que participan en el programa acceden a un crédito</p> <p>Al menos 20 EFLs aplicando productos crediticios para jóvenes diseñados con la AT del PC JEM</p> <p>100% de EFL que operan crédito para jóvenes aplican criterios unificados de evaluación de planes de negocios.</p>	<p>0% con respecto al indicador²</p> <p>54 Instituciones capacitadas para operar líneas de crédito para jóvenes..</p> <p>Diseñada y validada una herramienta para evaluación de Planes de Negocios con los actores locales, EFL, ADEL. y GAD.</p>	<p>Actualización de la encuesta realizada en la LB del programa al final del 2 y 3 año.</p> <p>Informe del PNFPEES sobre avances/resultados de la implementación del fondo de crédito</p> <p>Base de datos con información desagregada sobre los 486 jóvenes que han accedido a crédito.</p> <p>Fichas de líneas de crédito para emprendimiento juvenil</p> <p>1 Diagnóstico integral de las EFLs para determinar su nivel de gestión administrativa, financiera y social..</p> <p>-2 Estudios de Mercado de la oferta y demanda de productos financieros en el territorio:</p> <p>Evaluaciones de satisfacción al cliente de las personas jóvenes que accedieron a los servicios de desarrollo empresarial.</p>	<p>Al final del segundo y tercer año se actualizará el indicador de jóvenes que acceden a créditos.</p> <p>Trimestralmente se requerirán y analizarán reportes del PNFPEES sobre progresos en la implementación del Fondo de crédito.</p> <p>Análisis de los informes de evaluación y satisfacción al cliente.</p>	<p>PNUD y OIM en coordinación con el PNNFPEES aportará con el estudio sobre la disponibilidad de productos crediticios para jóvenes por parte de las EFL y el nivel de acceso hacia los mismos por parte de la población juvenil.</p>	<p>Supuesto: l entidades financieras están interesadas con capaci para desarrollar productos financieros para jóvenes</p> <p>Riesgos: -La falta articulación entre la oferta y la demanda de servicios financieros -Otros servicios financieros no apalan la dotación de créditos.</p>

² Respecto al indicador con fondos del PCJEM se han concedido 232 créditos a jóvenes a través de Entidades Financieras Locales EFL-y con fondos propios del PNFPEES se han concedido crédito a 254 jóvenes. En total 486 emprendedores han recibido financiamiento por \$698.911,80 a través de la Línea de Inclusión del PNFPEES.

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
					2 Propuestas de fortalecimiento para EFLs.; Planes de negocio evaluados con la herramienta y ajustados para su financiamiento			
1.4 Establecido el acceso y vinculación con mercados potenciales y dinámicos para los emprendimientos de jóvenes que se impulsen en el marco del programa	Número de cadenas productivas que se desarrollan con apoyo del programa para atender mercados privados y de compras publicas Número de asociaciones y/o emprendimientos juveniles que aprovechan los planes de acceso a mercados apoyados por el PC JEM	2 0	Al menos 3 cadenas por provincia se desarrollan para atender mercados privados y de compras publicas 5 asociaciones de productores atendiendo mercados de compras publicas	No avance No avance	Planes de acceso a mercados de las cadenas priorizadas. Planes de desarrollo de proveedores a mercados públicos. Base de datos de emprendimientos vinculados a los Planes de Desarrollo de Proveedores.	Se realizarán mensualmente reuniones con los actores locales que lideran el desarrollo de las cadenas. Entrevistas con los empresarios involucrados en los PDP.	El PNUD conjuntamente con OIT recopilará información verificable sobre la concreción de las estrategias de acceso a mercado así como documentarán los casos de los empresarios beneficiados por tales estrategias.	Supuesto: opciones mercado identificados ofrecen rez condiciones acceso. Riesgo: impactos negativos la cr recesiva en países desarrollado que puer afectar economía nacional y economías locales.
1.5 Tejido empresarial urbano y rural local ha institucionalizado la coordinación de los servicios públicos y privados de generación de empleo/emprendimiento digno para la juventud	Número de empresas articuladas a los servicios públicos de empleo en las provincias y municipios de intervención. Numero de servicios públicos de empleo que desarrollan capacidades técnicas en los territorios. Una red que articule la oferta	0 2 0	100 5 Uno por provincia	No avance Dos servicios públicos de empleo, de la Red Socio Empleo en Azuay y El Oro, han capacitado a sus funcionarios en gestión del servicio y planificación estratégica Diseñado y en fase de	Planes concertados entre el Sector Publico y empresario local en torno al acceso de jóvenes al mercado laboral. Avances en la implementación de los planes. Informes de los programas de inserción laboral	Se documentará los compromisos y la concreción de los mismos. Trimestralmente se elaboraran reportes de avance sobre el desempeño de los programas de inserción laboral	PNUD y OIT diseñará una metodología de recolección y elaboración de reportes de progresos para ser analizados con los actores locales	Supuesto: capacidades que desarrollen las perso jóvenes : acuerdos a necesidades del mercado Riesgo: Recesión contracción la demar laboral

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
	pública y privada de Servicios Financieros y no financieros para la generación/fortalecimiento de emprendimientos funcionando			formalización el funcionamiento de 2 redes provinciales de emprendimiento del sector público (aún no se ha incorporado al sector privado).				
Efecto Directo 2: Las políticas nacionales de empleo juvenil y migración de jóvenes ejecutándose de manera articulada en lo local y actuando sobre las causas estructurales de la migración y la inequidad.								
Producto 2.1: El Plan Nacional de Empleo Juvenil, el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones y las políticas de inclusión económica y social, ejecutándose y articuladas con los planes y estrategias de desarrollo local y el Plan Nacional de Desarrollo	<p>Numero de cantones que asumen la gestión de servicios destinados a migrantes y sus familias como resultado de procesos de descentralización de la SENAMI</p> <p>Metodología del proceso de descentralización validada por SENAMI para aplicar al resto de municipios</p> <p>Número de Programas nacionales dirigidos a jóvenes que se ejecutan de manera articulada en los territorios.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>Gabinetes sectoriales a nivel provincial</p>	<p>Al menos 10 Municipios gestión de manera concurrente con SENAMI temas relacionados al hecho migratorio</p> <p>1</p> <p>Al menos un programa nacional dirigido a jóvenes se ejecuta de manera articulada entre el estado y los GADs en tres provincias.</p>	<p>1 Municipio (Santa Isabel) gestiona temas relacionados al hecho migratorio con el apoyo de SENAMI.</p> <p>Metodología diseñada para la descentralización de competencias de gestión migratoria de SENAMI en los gobiernos autónomos descentralizados</p> <p>Desarrollado un estudio de rutas de migración irregular de jóvenes migrantes y sus familias para aportar a la política contra la migración riesgosa de SENAMI y su estrategia de implementación en el proceso de descentralización con municipios.</p>	<p>Informes de avance del Plan de Descentralización</p> <p>Estructura orgánica de los municipios que incorpora unidades para atención a migrantes y sus familias</p> <p>Sistematización de experiencias (SENAMI)</p> <p>Documentos directrices de política de la SENAMI</p> <p>Planes y programas que se han articulado en el territorio atribuibles a la intervención del PC JEM</p>	<p>Los progresos en este producto serán reportados mediante copias de acuerdos de cooperación, evaluaciones conjuntas de avances en los acuerdos y resultados de la A.T a los procesos de descentralización y articulación de políticas.</p>	<p>UNICEF recabará la información sobre progresos en el plan de Descentralización de SENAMI.</p>	<p>Supuesto: coordinación sinergia e los planes programas los diferen ministerios (los de los permite mejc el impacto y resultados los mismos.</p> <p>Riesgos: Fi de volun política p desarrollar articulación vertical horizontal los planes programas</p> <p>-Persistencia de fragmentación y competer a nivel de entidades</p>
Producto 2.2: Fortalecidas las capacidades del MCDS, MRL, SENAMI, MIES y la	Número de programas del MCDS, SENAMI y MRL que mejoran las capacidades de	PNFPEES en fase de implementación en alianza con Entidades	Las acciones del PNFPEES se ejecutan en coordinación con las	2 Gobiernos provinciales a través de sus ADELs lideran el modelo de	Informes de contribución del PNFPEES a las estrategias territoriales	Informes de avance por productos	OIM, UNFPA y UNICEF participarán en la elaboración y análisis de los	Supuesto: aplicación proceso

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
banca pública nacional para la descentralización, apoyo y ejecución articulada de las políticas enfocadas en empleo juvenil y migración.	funcionarios a cargo de programas de empleo juvenil y migración en el territorio Un sistema Nacional de Información sobre migraciones implementado	Financieras rurales. Limitada información sobre migración para la formulación de Política pública	agendas productivas provinciales apoyadas por el programa JEM Un sistema Nacional de Información sobre migraciones implementado	gestión de emprendimiento para la canalización de créditos del PNFPEES. Borrador de propuesta del subsistema de gestión programática Institucional. ³ Funcionarios del Gobierno capacitados en manejo de herramientas para análisis demográfico con énfasis en migración.	del generación de empleo Progresos en la implementación de planes de trabajo. Matrices, TDRs en Informes.	concretos que se Registros de Información en SENPNADES, SENAMI y UNFPA	progresos.	descentralización desconcentración, que con en el mandato de la nueva Constitución en el programa del gobierno nacional. Riesgo: persistencia un estilo gobierno y transformación Estado centralista.
Efecto Directo 3: Fortalecidos los sistemas de protección de derechos de los y las jóvenes, enfocados en los derechos laborales y de inclusión socioeconómica, y sustentados en amplios procesos de participación ciudadana especialmente de la juventud.								
Producto 3.1: Mejorado el marco normativo y reforzada la capacidad de las instituciones públicas de protección, defensa y restitución de los derechos de la población juvenil, especialmente en relación con sus derechos laborales y el hecho migratorio.	Situación de jóvenes mejorada en cuanto al goce de derechos laborales (desglosado por género, rural-urbano y etnia) Un Mecanismo inter-institucional funcionando para la protección a niños y adolescentes en situación de movilidad humana funcionando No de entidades que forman parte del Plan Nacional contra la trata de personas que sensibilizan y capacitan a sus funcionarios	80% de jóvenes en Azuay, 76% de los jóvenes en Loja y 83% en el Oro no disponen de ningún tipo de seguridad social. 0 1 Funcionando en Azuay	Al menos el 50% de jóvenes que acceden a un empleo como resultado del programa disponen de seguridad social Uno por Provincia Al menos 50 funcionarios de instituciones parte del Plan Nacional contra la Trata de Personas sensibilizados y en	ND ND Diseñado e implementado curso piloto para 99 funcionarios que forman parte del Plan Nacional	Reportes de las instituciones de defensa, protección y restitución de derechos. Leyes o reformas legislativas aprobadas. Estudio evaluativo de las instituciones de defensa, protección y restitución de derechos, especialmente respecto a los derechos laborales y de la población en movilidad. Reportes de curso piloto de trata de personas. Pruebas de conocimiento	Revisión de los reportes de las instituciones de defensa, protección y restitución de derechos. Realización de evaluación participativa de las instituciones de defensa, protección y restitución de derechos.	UNICEF en acuerdo con OIT y OIM colaborarán con la elaboración de los reportes trimestrales de cada uno de los efectos, y apoyarán al seguimiento de los cambios del marco normativo y el desarrollo de capacidades de las instituciones de protección y restitución de derechos, a través de la revisión de los informes oficiales de estos organismos y de la facilitación de un proceso participativo de evaluación.	Supuesto: Existe una demanda de la sociedad ecuatoriana una necesidad surgida de: el nuevo marco constitucional para avanzar en aprobación la Ley migrantes y reforma Código trabajo. Riesgo: La dilación

³ El Sistema nacional de Información para las migraciones cuenta con equipos listos y entregados por el programa para poder hacer pruebas del subsistema de gestión

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
	No de redes que coordinan las acciones de instituciones involucradas en la prevención y asesoría a víctimas de tráfico ilícito de migrantes		capacidad de identificar casos de trata de personas. Al menos 3, en las provincias de intervención del PC JEM	contra la trata de personas. Desarrollado un estudio de rutas de migración irregular de jóvenes migrantes y sus familias de las provincias de El Oro, Azuay y Loja. Manual niñez y movilidad humana en las tematicas de refugio, educación y salud	a funcionarios sobre trata de personas ex ante y ex post. Convenios/acuerdos inter-institucionales firmados Lista y reportes de casos atendidos			el tiempo los proce de aprobac del nu marco legal país, por cantidad leyes (deben reelaborada:
Producto 3.2: Reforzada la capacidad de la población juvenil para el ejercicio y la exigibilidad de sus derechos frente a las condiciones de inequidad.	Número de organizaciones y redes juveniles que asumen la exigibilidad de sus derechos y participan en la definición de planes y políticas de empleo juvenil, inclusión socioeconómica y migración. Número de jóvenes que participaron en los programas de formación sobre derechos (desglosado por género, población rural-urbana y etnia) y porcentaje respecto a los jóvenes organizados.	3 ND	10 Organizaciones juveniles toman parte en jornadas de capacitación en derechos 500 jóvenes de las organizaciones	No se reporta avance 940 jóvenes involucrados en el desarrollo de temas identificados en los foros provinciales: participación en PP, formación en derechos, agendas juveniles e inclusión económica.	Resultados de Diagnósticos obtenidos mediante, talleres encuestas, grupos focales. Informes de avance respecto al ejercicio de derechos juveniles	Mapeo de organizaciones juveniles y análisis de su cobertura y agenda. Talleres de evaluación con las Organizaciones juveniles sobre avances en el ejercicio de derechos	UNFPA y OIT realizarán el monitoreo de los procesos de formación, organización y movilización de la juventud, mediante la revisión de los reportes de la unidad de gestión y el impulso de un proceso de evaluación participativa con las organizaciones juveniles.	Supuesto: organización información formación los titulares derechos, condición fundamental para garanti el ejercicio exigibilidad los derech la participac en la definici ejecución control de políticas públicas, y sostenibilida de resultados impactos programa. Riesgo: Invisibilizació o falta valoración

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados esperados (resultados & productos)	Indicadores (con las líneas de base y marco temporal)	Línea de base	Meta estimada para el PC	Meta Alcanzada a Junio 2011	Medios de verificación	Métodos de recolección (con el plazo indicativo y frecuencia)	Responsables (En coordinación con la U. de Gestión del PC)	Riesgos supuest
								los sujetos derechos parte de otros actores -Debilidad los proce de organización formación movilización la juventud.
Producto 3.3: Fortalecida la capacidad del sector privado y de trabajadores para asumir su rol como agentes de desarrollo territorial, a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos laborales de la juventud.	<p>Número de organizaciones de empleadores involucradas en el programa que asumen y respetan los derechos vinculados al concepto de trabajo digno.</p> <p>Número y porcentaje de jóvenes que se incorporan a los sindicatos en las provincias de intervención (desglosados por género, población rural-urbana y etnia).</p> <p>No de acuerdos o compromisos firmados entre actores territoriales como producto de procesos de asambleas y diálogo.</p>	<p>ND</p> <p>ND</p> <p>ND</p>	<p>1 en cada provincia de intervención</p> <p>Al menos 300 jóvenes participan activamente en sindicatos</p> <p>Al menos un acuerdo en cada provincia</p>	<p>En este momento con la iniciativa del MIES Azuay se valida los módulos sobre derecho sexuales y reproductivos con formadores juveniles en la provincia del Azuay. Este módulo se aplicará en las provincias de Loja y El Oro.</p> <p>Se ha elaborado una agenda inter-sindical para la promoción del trabajo juvenil decente</p> <p>No avance</p>	<p>Reportes trimestrales de la unidad de gestión.</p> <p>Estudio sobre las condiciones laborales de jóvenes empleados y empleadas por empresas involucradas en el programa.</p> <p>Estudio sobre las características y comportamiento de los sindicatos respecto a la población joven trabajadora.</p>	<p>Análisis de los reportes trimestrales del equipo técnico ejecutor.</p> <p>Realización de estudios participativos sobre las condiciones laborales de jóvenes empleados y de la apertura sindical a sus demandas específicas.</p>	<p>OIT hará el seguimiento de los procesos de sensibilización y compromiso de los empresarios y sindicatos con los derechos laborales de las mujeres y hombres jóvenes trabajadores, para lo cual con un estudio de los sindicatos y otro de las condiciones laborales de la juventud en las empresas involucradas en el programa.</p>	<p>Supuestos: l procesos sensibilizaci y diálogo sociales tripartitos pueden promover compromiso las empre para gene empleo di para juventud, y los sindica respecto a demandas jóvenes trabajadores trabajadoras</p> <p>Riesgos: La primacía visiones corporativas por parte de empresas sindicatos.</p>

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Productos del PC: 1.1										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 GL comprometidos y con capacidad para la gestión del desarrollo económico territorial endógeno enfocados en políticas planes y presupuestos que promuevan el trabajo digno y emprendimientos económicos de jóvenes	1.1.1 Fortalecidas las capacidades de los GL para la planificación presupuestaria y evaluación del desarrollo económico territorial para el desarrollo sostenible	X			UNDP UNICEF OIT OIM	SENAMI, GPL, GPA ORO, MUNICIPOS CRUZ ROJA, UNIV CUENCA PYDLOS, MICIP, MCDS(PNFPEES)	149.937,00	125.062,00	133.695,74	89,17%
	1.1.2. Fortalecido el dialogo social y tripartismo a nivel local para el diseño, implementación y articulación de políticas publicas sobre empleo juvenil e inclusión socioeconómica				UNDP OIT	CORPODET,CEDET	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00%
Total							169.437,00	144.562,00	153.195,74	90,41%

Productos del PC: 1.2

Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2 instaladas, articuladas y fortalecidas las capacidades locales públicas, privadas y comunitarias de implementación de programas de capacitación y AT para la generación de trabajo digno y emprendimientos económicos garantizando la certificación a través de universidades, colegios técnicos y otros organismos de formación profesional	1.2.1 Identificadas las necesidades de capacitación para la inserción laboral y la empererazarizacion de jóvenes tomando en cuenta las potencialidades del DEL				UNDP OIT	SENAMI, GPL, GPA ELOR, GADS, ADETS, MRL (SECAP)	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%
	1.2.2 capacidades locales privadas y comunitarias fortalecidas para emprender procesos de capacitación sostenidos vinculados a las demandas laborales locales				UNDP OIT	SENAMI, GPL, GPA ELOR, GADS, ADETS	162.200,00	104.684,60	114.570,20	70,64%
	1.2.3 capacidades locales publicas fortalecidas para promover programas de empresarialidad juvenil				UNDP OIT OIM	GADS, ADETS, SENAMI, MIES/IEPS, MRL, MCDS (PNFPEES)	46.021,00	9.000,00	11.965,64	26,00%
Total							244.221,00	149.684,60	162.535,84	66,55%

Productos del PC: 1.3

Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3 Creados y fortalecidos servicios financieros locales para emprendimientos económicos de jóvenes con énfasis en genero, etnia y grupos vulnerables	1.3.1 En aplicación estrategias y herramientas para el acceso y seguimiento de créditos a los emprendimientos económicos juveniles				UNDP OIM	MCDS (PNFPEES)	399.312,00	395.458,00	398.420,22	99,78%
Total							399.312,00	395.458,00	398.420,22	99,78%

Productos del PC: 1.4

Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4 Establecido el acceso y vinculación con mercados potenciales y dinámicos para los emprendimientos de jóvenes que se impulsan en el marco del programa	1.4.1 En aplicación una estrategia de marketing territorial y estrategias de comercialización para el acceso al mercado, fomentando las cadenas de valor y potenciando la economía cooperativa solidaria, social inclusiva				UNDP OIT	SENAMI, GPL, GADs, ADETS, MIES/IEPS, MRL	100.600,00	39.982,00	41.182,00	40,94%
Total							100.600,00	39.982,00	41.182,00	40,94%

Productos del PC: 1.5										
Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.5 Tejido empresarial urbano y rural local coordinando con los servicios públicos de generación de empleo digno para la juventud.	1.5.1 Fortalecidas y articuladas las iniciativas públicas locales y nacionales de generación de empleo juvenil digno, con la participación de empresarios locales.				UNDP OIT	SENAMI, GPL, MRL, GADs, ADETS	65.000,00	32.000,00	32.000,00	49,23%
	.5.2 En funcionamiento mesas de concertación público-privadas, como un instrumento dinamizador del desarrollo económico local y de la construcción conjunta de políticas públicas.				UNDP OIT	SENAMI, GPA EL ORO, MRL, SINDICATO GREMIO DE EMPLEADORES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Total							120.000,00	87.000,00	87.000,00	72,50%

Productos del PC: 2.1

Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1. El Plan Nacional de Empleo Juvenil, el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones y las políticas de inclusión económica y social ejecutándose y articuladas con los planes y estrategias de desarrollo local y el Plan Nacional de Desarrollo.	2.1.1 En aplicación las estrategias y mecanismos de articulación de las políticas, planes y programas para el empleo juvenil digno				OIT OIM	SENAMI, GADs, MRL, MIES ASOC.JOVENES	53.570,00	33.582,39	32.291,74	60,28%
	2.1.2 Fortalecidas las capacidades de rectoría de la SENAMI en lo que respecta al desarrollo de políticas migratorias, derechos humanos y laborales.				UNICEF OIM	SENAMI	80.034,00	10.340,63	14.959,04	18,69%
Total							133.604,00	43.923,02	47.250,78	35,37%

Productos del PC: 2.2										
Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2 Fortalecidas las capacidades del MCDS, MTE, MIES y banca pública nacional para la descentralización, apoyo y ejecución articulada de las políticas enfocadas en empleo juvenil y migración.	2.2.1 Mejoradas las capacidades técnicas e institucionales de los organismos del gobierno nacional involucrados en el programa, incluyendo el conocimiento de los derechos laborales, migratorios y de la juventud.				UNDP OIT OIM	SENAMI, MCDS, PNFPEES, MIES, MRL, GADs, MUNICIPIOS, GP	83.587,00	22.008,20	35.915,37	42,97%
	2.2.2 Fortalecido los sistemas de información sobre juventud y empleo, y el hecho migratorio para el monitoreo y definición de políticas.				OIT OIM UNFPA	SENAMI, MIES, MRL, SENPLADES, MCDS	106.145,00	99.359,22	43.658,22	41,13%
Total							189.732,00	121.367,42	79.573,59	41,94%

Productos del PC: 3.1

Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1 Mejorado el marco normativo y reforzada la capacidad de las instituciones públicas de protección, defensa y restitución de los derechos de la población juvenil, especialmente en relación con sus derechos laborales y el hecho migratorio.	3.1.1 Creados los marcos legales de protección de los derechos de las personas migrantes y sus familias y de las personas vinculadas al trabajo doméstico.				UNICEF OIT OIM	SENAMI, MRL, MIES	83.535,00	48.456,26	57.666,26	69,03%
	3.1.2 Mecanismos para la protección de derechos de los jóvenes y víctimas de trata y tráfico habilitados y en operación.				UNDP UNICEF OIM	SENAMI	83.517,00	61.503,29	80.605,96	96,51%
	3.1.3 Desarrolladas las capacidades de los inspectores de trabajo y los protocolos para el control del cumplimiento de la normativa laboral.				OIT	MRL	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
	3.1.4 Fortalecidas las instancias de protección y defensa de los migrantes y sus familias.				OIT OIM	SENAMI, MRL	15.894,00	9.074,99	8.562,32	53,87%
Total							208.946,00	145.034,54	172.834,54	82,72%

Productos del PC: 3.2										
Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2. Reforzada la capacidad de la población juvenil para el ejercicio y la exigibilidad de sus derechos frente a las diferentes condiciones de inequidad.	3.2.1 Organizaciones y redes de jóvenes fortalecidas y participando en los procesos de definición y control de políticas públicas				OIT OIM	ORG.SINDICALES, MUNICIPIOS, GOB PROVINCIALES	14.215,00	11.495,00	13.015,00	91,56%
	3.2.2 Desarrollados módulos de capacitación para jóvenes en derechos laborales, sexuales y reproductivos, con enfoque de género.				OIM UNFPA	SENAMI, MIES	20.086,00	14.618,85	16.124,29	80,28%
Total							34.301,00	26.113,85	29.139,29	84,95%

Productos del PC: 3.3										
Productos del Programa	Actividad Por favor hacer el consolidado a nivel de estos 3 dígitos	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.3. Fortalecida la capacidad del sector privado y trabajadores/as para asumir su rol como agentes de desarrollo territorial, a través del mejoramiento de las condiciones de trabajo y el respeto de los derechos laborales de las y los jóvenes.	3.3.1 Empresarios y sindicatos comprometidos con el empleo digno y los derechos de la juventud				UNDP OIT OIM	MRL, SINDICATOS, GREMIOS DE EMPLEADOS, MUNICIPIOS. GOB. PROVINCIALES	49.065,00	30.671,15	35.211,90	71,77%
Total							49.065,00	30.671,15	35.211,90	71,77%