

APPENDIS 2

République Démocratique du Congo Plan de Stabilisation et de Reconstruction pour l'Est (STAREC)

Stratégie International de Soutien à la Sécurité et à la
Stabilisation

ISSSS Modèle 2: Etat d'avancement trimestrielle de projet

**Project #: RSA 11
(UNOPS : 75836)**

Titre du Projet	Soutien à la planification et à l'accessibilité dans l'Est de la RDC - SPACE			
Sous-composante STAREC	Sécurité Restauration de l'autorité de l'état Relance Economique	Sous-composante ISSSS	1-Sécurité 3-Restauration de l'autorité de l'Etat	
Réципиентаire des Fonds	UNOPS	Partenaire(s) de mise en œuvre	UNOPS	
Date d'approbation	Septembre 2010 par PBF, 24/12/10 par le Ministre.	Date de fin	Prévue :	Septembre 2011
Zones ciblées	Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri			

BUDGET

	Total des fonds disponibles	Origine des fonds			Fonds dépensés	
		GoDRC	SRFF	Autre partenaires		
Nord Kivu Sud Kivu Ituri	1,000,621 USD			1,300,879\$ (FCP)	423,215 USD (engagés)	42%
TOTAL	1,000,621 USD			1,300,879\$	423,215 USD (engagés)	42%

humanitaire et sociale, et la continuité de l'accès aux zones sensibles dans le cadre de la composante restauration de l'autorité de l'Etat.