

## Section I: Identification and JP Status

### Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador

#### Semester: 1-11

Country	El Salvador
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador
Report Number	
Reporting Period	1-11
Programme Duration	
Official Starting Date	2010-01-01
Participating UN Organizations	* PAHO/WHO * UNDP * UNICEF * WFP

Implementing Partners

- \* Alcaldía de Cacaopera
- \* Alcaldía de San Simón
- \* Alcaldías de Guatajiagua
- \* CONAMYPE
- \* FOROSAN Zona Oriental
- \* INSAFORP
- \* Ministerio de Agricultura y Ganadería
- \* Ministerio de Educación
- \* Ministerio de Salud
- \* O.N.Gs
- \* Secretaria de Inclusión Social
- \* Secretaria Técnica de la Presidencia
- \* Universidades y Centros de Investigación

## Budget Summary

### Total Approved Budget

	PAHO/WHO	\$1,858,705.00
UNDP	\$535,000.00	
WFP	\$1,052,345.00	
UNICEF	\$1,053,950.00	
Total	\$4,500,000.00	

### Total Amount of Transferred To Date

	PAHO/WHO	\$1,238,500.00
UNDP	\$343,288.00	
WFP	\$668,750.00	
UNICEF	\$684,800.00	
Total	\$2,935,338.00	

### Total Budget Committed To Date

	PAHO/WHO	\$588,305.00
UNDP	\$271,921.00	

WFP	\$370,979.00
UNICEF	\$487,604.00
Total	\$1,718,809.00

#### Total Budget Disbursed To Date

	PAHO/WHO	\$455,085.00
UNDP	\$40,080.00	
WFP	\$258,282.00	
UNICEF	\$150,620.00	
Total	\$904,067.00	

#### Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of US\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel					
Cost Share					
Counterpart					

#### DEFINITIONS

- 1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
- 2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
- 3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.



**Direct Beneficiaries**

**Indirect Beneficiaries**

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

Lanzamiento de la Política Nacional SAN. Se adelanta el Plan Estratégico para la implementación de la política. Apoyo en el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Actualizada Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país.  
Diseñado Estrategia de Gestión del Conocimiento. Ejecutando Curso SAN en Línea, concluyéndose el segundo de 4 módulos.  
Fortalecidas capacidades nacionales en nutrición y desarrollo, por la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo. Redactado declaratoria con recomendaciones dirigidas al Gobierno de El Salvador.  
Establecido Comité Coordinador del Sistema Monitoreo SAN. Instalado equipo de cómputo en las alcaldías y almacenado información digital en SAN.  
Completado estudio de Línea de Base en municipios de intervención. A nivel municipal, se ha fortalecido el trabajo de las mesas interinstitucionales. Concluido el Diagnostico sobre Conocimientos, Actitudes y Practicas en municipios de intervención. Equipamiento y capacitación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, estrategia utilizada en modelo de atención para el desarrollo de la Atención Primaria en Salud. Equipamiento del Foro Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
150 profesionales de Salud, capacitados en “Estrategia de promoción, protección y apoyo de la Lactancia Materna. Directores de 53 Centros Escolares de municipios capacitados en Agua y Saneamiento Básico Ambiental. 90 directivos de Juntas de Agua capacitados en “Calidad del Agua”.  
Iniciado proceso de apoyo 566 familias en la promoción de actividades Agro-productivas y Generadoras de Ingresos, población meta: mujeres jefas de hogar.

#### Progress in outputs

Participación en preparación logística del evento Lanzamiento Política Nacional SAN y reproducción de los ejemplares del documento. Se trabaja en un borrador de ley en SAN y se completa el Plan de Implementación de la Política SAN. 74 funcionarios tomadores de decisiones inscritos en Curso SAN en línea. Establecida Ruta Critica para integración del Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación. Establecido Comités Intersectoriales Municipales “CIM’s” como contrapartes sistemas de información.  
Fortalecido Estrategia de Gestión del Conocimiento a través de Estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas SAN y Sistematización de buenas practicas. Diseñada estrategia de huertos escolares y coordinación con MINED para implementar huertos escolares, con participación de estudiantes, docentes, padres de familia y gobierno local.  
15 becarios Diplomado SAN, para fortalecimiento de docentes universitarios en SAN.  
Elaborada planificación operativa Foro Regional SAN. Desarrollados 5 talleres con personal de Salud para fortalecer una estrategia de lactancia materna. Ejecutado 6 Talleres con Directores de Salud en temas de importancia de la calidad del agua, higiene y manipulación de alimentos. Realizados 2 Talleres con promotores de Salud e inspectores de saneamiento para fortalecer conocimientos en “Importancia de la calidad del agua”  
Se inicia la ejecución del componente productivo con la selección de 566 familias a beneficiar con la producción de cereales, hortalizas y micro-emprendimientos. Se cuenta con un equipo de recursos humanos interdisciplinario para la asistencia técnica y capacitación de los beneficiarios.

#### Measures taken for the sustainability of the joint programme

1. En relación a la capacitación virtual en SAN para tomadores de decisiones, se está fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas de las Universidad Nacional para continuar el desarrollo de estos procesos de manera sostenible.

- 2.El diseño del Sistema Nacional de Información y Monitoreo en SAN es sostenible ya que estará integrado por los sistemas de información existentes en Salud, Agricultura, etc., y su gestión está siendo liderada por CONASAN. A nivel municipal, se ha equipado a las alcaldías como puntos focales de los sistemas municipales, a la vez que se está empoderando a los Comités Municipales Intersectoriales en el intercambio y análisis de información SAN.
- 3.La implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del Programa Conjunto contempla el fortalecimiento de instituciones nacionales y municipales para garantizar la sostenibilidad de los procesos formativos y educativos en SAN.
- 4.La Estrategia de Huertos Escolares con propósitos educativos al igual que la capacitación en los Lineamientos de Tiendas Escolares Saludables implica la organización y compromiso de la comunidad escolar y otros actores locales claves para darle sostenibilidad a la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.
- 5.El levantamiento de la Línea de Base del PC, con el entrenamiento y participación de profesionales nacionales, fortalece las capacidades del país para la implementación de investigaciones sociales en SAN.
- 6.Capacitación y equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud, fortalecen las capacidades del Ministerio de Salud para brindar una mejor atención a los beneficiarios.
- 7.la implementación de un sistema de manejo de los fondos productivos por medio de un Fondo Rotatorio, hace que el capital invertido para la producción de alimentos y la generación de ingresos, pueda ser recuperado y seguir invirtiendo una vez finalizado el programa.
- 8.El trabajo de las actividades productivas dentro de la estrategia nacional de Agricultura Familiar, brinda alineamiento de las acciones y una buena coordinación con el Ministerio de Agricultura y el CENTA.
- 9.La promoción de la asociatividad entre los distintos eslabones de las cadenas productivas, fortalece las organizaciones de productores y factibiliza los buenos resultados de las actividades.
- 10.El fortalecimiento institucional del Foro Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional, consolida las capacidades de incidencia y gestión a nivel de región oriental

#### **Are there difficulties in the implementation?**

Coordination with Government  
Coordination within the Government (s)

#### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

#### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

El gobierno retrasó el lanzamiento de la política SAN y a hecho cambios en la coordinación y dirección técnica de la CONASAN, principal socio del PC ISAN, lo cual ha interrumpido parcialmente el proceso de ejecución de una parte de las acciones programadas. Entre las cuales está, el montaje de un sistema nacional de monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el plan de implementación de la política SAN.

#### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

El Salvador se encuentra en un año pre electoral generando una intensa politización – partidización de los procesos de trabajo a nivel nacional y municipal, afectando la coordinación intersectorial y la toma de decisiones de forma ágil.

Una de las principales dificultades ha sido el retraso en la aprobación de la política de Seguridad Alimentaria Nutricional, prevista para el primer trimestre del año, posteriormente programada para el mes de mayo de 2011. Este hecho repercute directamente en la elaboración y ejecución del plan de divulgación y jornadas educativas con los medios de comunicación.

Por otro lado las contrapartes nacionales y locales manejan tiempos distintos a las de la agencia de cooperación para sus diferentes procesos administrativos, en el caso de la

Universidad de El Salvador, Ministerio de Educación y Salud, ha significado un retraso en la ejecución de algunas actividades, por ejemplo la reproducción de material educativo, del cual depende el inicio de jornadas educativas con los niveles locales.

Algunos de los niveles locales han tenido dificultad en presentar completas las diferentes solicitudes de compras de insumos, según los requerimientos de la agencia esto a ha retrasado la adquisición y entrega de insumos.

**Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

Apoyar a CONASAN con el asesoramiento técnico de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo, a través de recomendaciones en la mejora de la funcionabilidad del Consejo como ente rector de la SAN. Por medio de buscar integrar mayor numero de socios por medio de un enfoque basado en la nutrición y la promoción del desarrollo.

Apoyar financiera y estratégicamente a la nueva coordinación y dirección técnica de CONASAN en el proceso de transición, de tal manera que su funcionamiento vuelva a la normalidad en el más corto plazo.

Fortalecer el funcionamiento de los Comités Intersectoriales Municipales con un enfoque técnico y profesional a manera de minimizar la incidencia política en su desempeño.

**2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One**

**Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

**If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes true  
No false

**What types of coordination mechanisms**

Se ha fortalecido la coordinación del programa conjunto Infancia y SAN y se ha adoptado procesos de evaluación y planificación con la contraparte nacional – CONASAN.

Se programan reuniones desde el Coordinador Residente UN en el país entre los distintos Programas Conjuntos. Se cuenta con un Comunicador para los tres programas que se encarga de apoyar el trabajo con los medios de comunicación y las acciones de incidencia.

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs				

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	1	1	Documento de Estrategia de Gestión del Conocimiento	Archivos
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	4	3	Reuniones departamentales de coordinación	Listas de asistencia

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

#### Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved      false  
 Slightly involved      false  
 Fairly involved      true  
 Fully involved      false

#### In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making

*Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.*

Management: budget

*Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.*

Management: service provision

*Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.*

Management: other, specify

*Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.*

#### Who leads and/or chair the PMC?

Es dirigido por el Coordinador Residente, Sr. Roberto Valent

#### Number of meetings with PMC chair

En lo que va la ejecución del programa el CGP se ha reunido 4 veces

#### Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved      false  
 Slightly involved      false



Fairly involved      true  
Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Policy/decision making

*Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.*

Management: procurement

*Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.*

Management: other, specify

*Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.*

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved      false  
Slightly involved      false  
Fairly involved      true  
Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Management: other, specify

*Participación en las actividades informativas del desarrollo del Componente productivo, proceso de incorporación de las familias y conformación de los grupos asociativos de las distintas cadenas agro-productivas y de artesanos que se promueve a nivel local.*

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

*Las oficinas están ubicadas en las mismas instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.*

**Current situation**

La apropiamiento al nivel de contraparte nacional es buena, ya que han participado de los procesos de diseño, ejecución, evaluación y planificación del Programa Conjunto. Las dificultades han surgido recientemente con los cambios de presidencia y dirección de técnica de CONASAN. El programa está perfectamente alineado a la Política SAN y planes nacionales como el Agricultura Familiar.

A nivel departamental, se mantienen espacios de coordinación con autoridades y líderes departamentales. En los municipios, los Comités Intersectoriales Municipales están empoderados con el programa, y son los puntos focales de coordinación de las actividades

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

Objetivo general

Apoyar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y sus acciones locales y nacionales, facilitando herramientas y espacios de comunicación para promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, y para posicionar este enfoque con los demás públicos meta.

Objetivos específicos

1. Propiciar canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional para mejorar la coordinación entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los socios del Programa conjunto.
2. Promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque participativo en las comunidades donde se ejecuta el Programa conjunto.
3. Posicionar el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en niñez, en la agenda nacional y local.
4. Posicionar la imagen del Programa conjunto y del Fondo para el logro de los ODM en los públicos meta.

Públicos meta

INTERNOS: Agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa conjunto, CONASAN y COTSAN.

EXTERNOS: instituciones de gobierno vinculadas directamente al tema de seguridad alimentaria y nutricional (Ministerios de educación, salud, agricultura, ANDA), gobiernos locales de Guatajiagua, Cacaopera y San Simón, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos académicos de la zona, medios de comunicación, periodistas (locales y nacionales), comunidades beneficiadas por la acción del Programa conjunto.

Elementos claves

Para la comunicación interna se potenciará el uso del "Share Point", un sitio en línea para compartir archivos, agenda, contactos y realizar encuentros en línea entre los integrantes del programa conjunto. También se crearán materiales para que los integrantes del Programa conjunto se identifiquen y las comunidades los reconozcan: camisetas, gorras, chalecos de trabajo, etc.

En lo externo se trabajarán diferentes herramientas de comunicación para promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional como un museo itinerante que explique la importancia de la nutrición a los niños y niñas y que muestre alimentos de su entorno que reúnen los requerimientos nutricionales necesarios. A partir de esta experiencia se motivará a los niños, las niñas y a sus maestros a elaborar una exposición sobre el tema en las escuelas a la que se invitará a la comunidad.

También se realizará trabajo con medios de comunicación para que conozcan el tema y lo enfoquen apropiadamente en sus notas y para que se aborde a partir del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se pretende ir más allá de la información acerca de la escasez de medicamentos y colocar la malnutrición de la niñez y los efectos que esta ocasiona en su desarrollo como otro elemento importante para informar. Para esto se realizará un curso con medios locales y nacionales, concursos, visitas de campo y reuniones con editores.

También se promoverá la investigación sobre el tema con actores académicos y el conocimiento de las políticas y programas estatales a través de la difusión de buenas

prácticas en el tema y de la acción del Programa conjunto.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Media outreach and advocacy

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations	1
Social networks/coalitions	14
Local citizen groups	2
Private sector	7
Academic institutions	5
Media groups and journalist	1
Other	

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Household surveys

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

Open forum meetings

## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Millenium Development Goals**

#### **Additional Narrative Comments**

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

A través del fortalecimiento a los Equipos comunitarios de Salud familiar y de los Especializados de los municipios de San Simón, Cacaoopera y Guatajiagua, tanto con equipo e insumos médicos, así como con las capacitaciones y talleres en atención primaria, proporcionada por especialistas y delegados cubanos con especialidad en la SAN. El objetivo del fortalecimiento de los ECO's es mejorar la atención de aquellos grupos más vulnerables como embarazadas, recién nacidos y Desnutridos.

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

#### 1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

##### Children under 2

Total No.	252
No. Urban	0
No. Rural	126
No. Girls	124
No. boys	128

##### Children from 2 to 5

Total No.	485
No. Urban	70
No. Rural	175
No. Girls	262
No. Boys	223

##### Children older than 5

Total	136
No. Urban	9
No. Rural	127
No. Girls	69
No. boys	67

##### Women

Total	45
No. Urban	0
No. Rural	0
No. Pregnant	45

## 1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

### Children under 2

Total	2103
No. Urban	87
No. Rural	672
No. Girls	903
No. Boys	1200

### Children from 2 to 5

Total	3195
No. Urban	168
No. Rural	960
No. Girls	1590
No. Boys	1605

### Children older than 5

Total	10260
No. Urban	2
No. Rural	115
No. Girls	45
No. Boys	72

### Women

Total	108
No. Urban	27
No. Rural	81
No. pregnant	108

### Men

Total	0
No. Urban	0
No. Rural	0

## 1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %	25
Targeted Area %	32

**Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption**

% National	42
% Targeted Area	86

**Stunting prevalence**

% National	39
% Targeted Area	59

**Anemia prevalence**

% National	26
% Targeted Area	32

**Comments**

**1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected**

**Homestead food production and diversification**

National	1625304
Local	21651
Urban	78
Rural	21580
Girls	8614
Pregnant Women	0
Boys	4307

**Food fortification**

National	0
Local	3228
Urban	1278
Rural	1950
Girls	1013
Pregnant Women	1246

Boys 969

**School feeding programmes**

National 0  
Local 0  
Urban 0  
Rural 0  
Girls 0  
Pregnant women 0  
Boys 0

**Behavioural change communication**

National 0  
Local 0  
Urban 0  
Rural 0  
Girls 0  
Pregnant women 0  
Boys 0

**Gender specific approaches**

National 0  
Local 0  
Urban 0  
Local 0  
Girls 0  
Pregnant Women 308  
Boys 0

**Interventions targeting population living with HIV**

National 0  
Local 0  
Urban 0  
Rural 0  
Girls 0  
Pregnant Women 0  
Boys 0

**Promotion of exclusive breastfeeding**



National	1	
Local	19	
Urban	5	
Rural	12	
Girls	0	
Pregnant Women		308
Boys	0	

#### Therapeutic feeding programmes

National	0	
Local	3	
Urban	0	
Rural	3	
Girls	1	
Pregnant Women		1
Boys	1	

#### Vaccinations

National	0	
Local	4234	
Urban	1411	
Rural	2823	
Girls	1230	
Pregnant Women		1760
Boys	1244	

#### Other, specify

National	78	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Local	123	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Urban	78	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Rural	45	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Girls	0	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Pregnant Women	0	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		

Boys 0  
*Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN*

## 2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

### 2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

**Policies**  
National 1  
Local 0

**Laws**  
National 0  
Local 0

**Plans**  
National 0  
Local 3

## 3 Assessment, monitoring and evaluation

### 3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National 1  
Local 3  
Total 4