

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para la ejecución intersectorial del PMD-C

Semester: 2-11

País	Bolivia
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	MDGF-2018
Título del programa	Fortalecimiento de la capacidad de respuesta local para la ejecución intersectorial del PMD-C

Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	

Organizaciones NU participantes	* FAO * OPS/OMS * FNUAP * UNICEF * ONUDI * PMA
---------------------------------	---

Socios Ejecutivos

- * Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB)
- * Asociaciones de productores locales - OECAs
- * CODAN
- * CONAN
- * Gobiernos Municipales
- * IBMETRO
- * Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural
- * Ministerio de Educación
- * Ministerio de Justicia
- * Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- * Ministerio de Salud
- * Ministerio Rural y Tierras
- * PASA
- * Población Local
- * PROBOLIVIA
- * SEDES
- * SEDUCA
- * SENASAG
- * UNASVBI

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$2,795,543.00
UNICEF	\$1,478,286.00
FNUAP	\$281,410.00
ONUDI	\$309,311.00
PMA	\$1,266,784.00
OPS/OMS	\$868,666.00
Total	\$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO	\$2,331,602.00
UNICEF	\$988,434.00

FNUAP	\$228,925.00
ONUDI	\$261,983.00
PMA	\$992,278.00
OPS/OMS	\$618,904.00
Total	\$5,422,126.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$2,250,546.75
UNICEF	\$842,559.00
FNUAP	\$271,519.76
ONUDI	\$283,189.21
PMA	\$897,382.75
OPS/OMS	\$596,031.00
Total	\$5,141,228.47

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$2,016,936.00
UNICEF	\$349,541.31
FNUAP	\$294,402.76
ONUDI	\$125,652.30
PMA	\$477,126.08
OPS/OMS	\$580,197.83
Total	\$3,843,856.28

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	TGN; Fondo Canasta; MI CANADA	\$19,619,354.00	\$6,025,546.00	\$6,025,546.00	\$5,732,829.00
Participación en los gastos	Canadá a través de UNICEF (4 Ministerios)	\$5,000,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00
Contraparte	166 Gobiernos Municipales (entre ellos los 22 ISAN)	\$14,991,305.00	\$3,747,826.00	\$3,747,826.00	\$3,747,826.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Directo	19,732	4,233	niñas de menos de 3 años	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	18,214	3,907	niñas de menos de 3 años	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	35,000	13,505	Ciudadanas/mujeres	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	39,220	6,991	ciudadanos/hombres	Acceso a nutrientes de alta calidad
Directo	1,146	530	comunidades	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
Directo	74,220	16,281	familias	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
Directo	22	5	Municipalidades	Produccion domestica de alimentos y diversificacion
Directo	22	9	Municipalidades	Acceso a agua potable de calidad
Directo	22	5	Municipalidades	acceso a servicios de sanidad

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Directo	9	5	organizaciones de la sociedad civil	Programas escolares de alimentación
Directo	72	56	organizaciones de la sociedad civil	Acceso a agua potable de calidad
Directo	150	16	Centros de salud	Comunicación de cambios en el comportamiento
Directo	35,000	1,750	Ciudadanas/mujeres	Comunicación de cambios en el comportamiento
Directo	72	16	escuelas	Comunicación de cambios en el comportamiento

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- Se ha generado un mayor incremento en la disponibilidad y acceso a alimentos de alto valor nutritivo e inocuos, así como una alimentación mas variada de las familias participantes, mediante el apoyo con semilla e insumos, capacitación en diferentes temáticas, asistencia técnica y otros.
- La programación municipal conjunta (POA) realizada en el mes de octubre de 2011. Los ministerios participantes, las diferentes agencias del sistema de NNUU y los representantes de 8 municipios priorizados de Cochabamba, cumplieron con la programación de actividades para el establecimiento de objetivos y la programación de los recursos para la gestión 2012.
- Se ha fortalecido el rol del municipio como centro de toma de decisiones y de establecimiento de prioridades locales. Esto ha generado un mayor compromiso de fondos municipales que otorgan sostenibilidad a las acciones destinadas a disminuir la desnutrición.

Progreso en resultados

En 5 municipios de la zona andina de Cochabamba, se ha incrementado el volumen de producción y rendimiento de alimentos locales. Las familias realizan siembras de diferentes variedades que tiene como resultado la diversificación de alimentos locales para su consumo.

Para la implementación de los módulos de transformación es imprescindible la participación con recursos de contraparte de las comunidades. Durante el último semestre se ha conseguido que estos recursos sean utilizados para la finalización de la infraestructura y servicios requeridos por lo que se prevé la instalación de maquinaria y puesta en marcha la gestión 2012.

En el periodo se ha registrado la conclusión de más de una veintena de sistemas de agua comunales y se han desarrollado procesos de enseñanza-aprendizaje en el manejo adecuado de los propios sistemas y servicios de agua segura, saneamiento y prácticas de higiene.

La articulación de los resultados físicos mencionados está sustentada mediante la implementación de actividades de capacitación en todos los niveles para la creación de una cultura orientada a reconocer los efectos y consecuencias de la desnutrición y las alternativas que pueden tener a su alcance para reducir dichos efectos o mitigarlos en el corto, mediano y largo plazo.

El involucramiento de autoridades locales de todos los municipios del PC está siendo paulatino. Una ventaja durante el último semestre ha sido la permanencia de la mayoría de los Alcaldes y sus Concejos Municipales, gracias a lo cual se ha podido iniciar y dar continuidad a un proceso de capacitación y asesoramiento técnico para que dentro de sus competencias pueda orientar sus actividades, objetivos y recursos hacia la erradicación de la desnutrición.

Progreso en productos

- Se han implementado 50 nuevas hectáreas con cultivos de hortalizas.

- Se han implementado 651,5 nuevas hectáreas de cereales y hortalizas.
- Se han construido 288 nuevas carpas solares familiares y 16 carpas comunales en Centros de atención (guarderías) a niños y niñas menores de 6 años.
- 1.418 m² de hortalizas cultivadas en carpas solares.
- 3.167 familias capacitadas en temas agroforestales, abonos orgánicos, cultivos agrícolas, manejo pecuario, construcción y manejo de carpas solares y manejo pos cosecha.
- Alrededor de 11.000 animales menores (cuyes y gallinas) distribuidos en municipios de intervención del componente agropecuario del PC.
- Se ha iniciado la construcción de instalaciones pecuarias en municipios de la zona andina.
- Mas de 2.000 silos familiares construidos y entregados.
- 1.750 mujeres (familias) capacitadas en practicas de educación alimentaria nutricional.
- Educativas de 16 Centros de atención (guarderías) a niños y niñas menores de 6 años capacitadas en practicas de alimentación y nutrición.
- 4 manuales de BPM, 2 Manuales de procesamiento de productos y 3 manuales de control de calidad elaborados para los proyectos de transformación de productos.
- 5 organizaciones de productores, capacitadas en manejo, montado y desmontado de maquinaria y equipos, Buenas Prácticas de Manufactura, Control de Calidad y Seguridad e Higiene Industrial.
- 2 nuevos Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) conformados, totalizando 56 en el periodo y se ha fortalecido los Comités de Higiene Escolar (CHE).
- 21 sistemas comunales de abastecimiento de agua segura en proceso de construcción en diferentes comunidades, donde el municipio participa con una contraparte del 30 al 60% del presupuesto.
- 36 comunidades en los 9 municipios han sido capacitadas y participado en diferentes actividades como: Desarrollo Comunitario, supervisión de obras, hábitos de higiene, SANTOLIC, operación y mantenimiento.
- Capacitaciones en uso y manjo del agua a alumnos, alumnas, maestros y maestras. La capacitación incluye la supervisión de Desarrollo Comunitario (DESCOM), capacitación en los tres hábitos de higiene, asistencia técnica.
- 189 Líderes comunitarios y miembros de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPyS) capacitados en uso adecuado de los sistemas de agua segura, operación y mantenimiento de los sistemas y prácticas de higiene.
- 57 Proyectos de baños y duchas escolares ha sido aprobados para el primer desembolso y se encuentran en proceso de licitación pública por los municipios.
- 277 agentes comunitarios de salud (ACS) capacitados en 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria , beneficiándose a 110 comunidades y 6.625 familias.
- 806 agentes comunitarios de salud (ACS) capacitados en el área de salud sexual y reproductiva.
- 431 maestros capacitados en los municipios de Icla, Culpina, Tarabuco, Yamparaez y San Lucas e Independencia beneficiando a 12.000 alumnos.
- 1.600 alumnos y 3.100 personas participaron en ferias escolares de 10 prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad alimentaria.
- 30 maestros, autoridades locales y municipales capacitados en el componente de AGUAMIGA para la determinación de calidad del agua en Unidades Educativas.
- 235 mujeres líderes capacitadas para fortalecer y mejorar la salud y la nutrición en sus hogares y 3.525 familias de municipios del departamento de Cochabamba.
- 227 autoridades locales y municipales socializadas y sensibilizadas en la temática de alimentación y nutrición beneficiando a 3405 familias de 5 municipios del departamento de Cochabamba y 5 de Chuquisaca.
- Talleres Departamentales de capacitación (Cochabamba y Sucre) a los equipos de facilitadores en salud sexual y reproductiva
- Talleres de capacitación en salud sexual y reproductiva a personal de salud en 17 municipios llegando a un total 278 funcionarios.
- Diálogos comunitarios en salud sexual y reproductiva y practicas alimentarias adecuadas durante el embarazo con 5.435 personas priorizando mujeres embarazadas.
- Elaboracion de diagnósticos en los 14 municipios del departamento de Chuquisaca, para arrancar con la construcción de 700 cocinas ecológicas a partir del mes de febrero de 2012.
- Conclusión del plan de incidencia política para autoridades municipales a través de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).
- 22 visitas realizadas a los municipios del PC en coordinación con la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) para verificar el cumplimiento de compromisos así como el funcionamiento real de los Consejos Municipales de Alimentación Nutricional (COMAN) y participación activa de la sociedad civil organizada.
- 22 propuestas legislativas elaboradas por gestores municipales (concejales municipales) para incorporarlas en la agenda de los 22 municipios.

- 88 gestores municipales de los 22 municipios capacitados sobre normas legislativas y de gestión que garanticen la sostenibilidad de acciones en la implementación del PC.
- Continuidad en la implementación de una consultoría para la capacitación y aplicación de mezclas de alimentos inmunonutricionales en 8 municipios del Departamento de Cochabamba.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Se está creando capacidades desde las comunidades y con las autoridades locales para que enmarcados en sus saberes y conocimientos y en las normativas actuales para hacer prevalecer sus derechos incluyendo el derecho a la alimentación adecuada con el objetivo de la erradicación la desnutrición.

Siendo una política Nacional el Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C), tiene mayores perspectivas de sostenibilidad por el hecho de que en la actualidad está siendo incorporado como parte de la estructura financiera y programática de la mayor parte de los municipios priorizados a nivel nacional y de las Gobernaciones. El PMD-C está avanzando hacia la consolidación de acciones multisectoriales en los 166 municipios de intervención a través de estrategias como el Incentivo Municipal a la meta "desnutrición cero" que es un apoyo económico de \$us 50.000 por municipio para el fomento y continuidad de acciones multisectoriales (complementarias a las de salud) mediante la implementación de proyectos de inversión pública.

Varios de los municipios de intervención de la Ventana ISAN han recibido el primer desembolso de estos recursos, que están siendo orientados a financiar proyectos que continúen con las acciones iniciadas con el PC donde las autoridades municipales a través de los técnicos en coordinación con los Ministerios del sector vienen apoyando en el desarrollo de los perfiles de proyectos a fin de garantizar los recursos económicos del Incentivo Municipal y contrapartes en sus programaciones anuales.

Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del PC a nivel departamental y municipal, se ha iniciado con la elaboración de una estrategia de salida y sostenibilidad (que será concluida hasta fines de febrero de 2012) que recoge las capacidades creadas desde las comunidades complementadas a las acciones de los 4 componentes y enmarcado en la evolución del PMD-C hacia la nueva Política Nacional de Alimentación y Nutrición, amparada bajo la Ley 144 de Revolución Productiva Agropecuaria y Comunitaria.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Poca experiencia y cultura de parte de las Unidades Ejecutoras y Agencias al trabajo multisectorial en general.

A recomendación de la Evaluación de medio término se inicio el proceso de contratación de los articuladores multisectoriales sin embargo este fue paralizado por parte del Ministerio lider del PC.

Procesos de inscripción de recursos por parte de los actores locales paralizados por desconocimiento de normas nacionales por parte de las Agencias y Unidades Ejecutoras Departamentales.

La coordinación de actores locales aun se encuentra débil en la capacidad de convocatoria de actores del PC para asumir responsabilidades y desarrollar actividades en el marco multisectorial.

Se mantiene la poca coordinación y articulacion entre las UE y agencias en las zonas de intervención del PC.

Culminación de contrato y cambio en la coordinación general del programa conjunto.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

En el semestre se ha registrado (mes de noviembre) en algunos municipios y comunidades de intervención del PC fenómenos climáticos, como la granizada que ocasionó la pérdida total de la producción y detrimento en la economía de las familias.

Otro fenómeno ha sido la creciente la migración campo ciudad de la población por la falta de oportunidades locales que limita la participación de familias en las actividades del PC.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Coordinación y dialogo entre los actores del PC para acelerar el proceso de contratación de articuladores multisectoriales Departamentales que surge de la recomendación de la evaluacion de medio termino cuyo objeto es el apoyo en la coordinación y comunicación a fin de fortalecer y favorecer los flujos de información con los actores del PC entre el nivel municipal, Departamental y central, a partir de estos revalorizar y promover en las unidades ejecutoras y agencias la cultura de trabajar en el marco multisectorial.

Apoyo del enlace administrativo del PC a las agencias y Unidades Ejecutoras en actividades que permiten acelerar procedimientos administrativos de inscripción de recursos a ser incorporados en el Presupuesto General de la Nación, bajo las normas nacionales coordinados con el Viceministerio de Inversión pública y financiamiento externo (VIPFE).

Coordinación y apoyo a los actores locales en procesos que permitan liderizar y convocar a los diferentes actores del PC para asumir responsabilidades y desiciones en el desarrollo de actividades multisectoriales.

En lo que respecta a los fenómenos climáticos que afectan a la productividad se ha previsto en coordinacion con los municipios la reposición de semillas e insumos a las comunidades afectadas e incluir actividades de capacitación en los componenetes del PC sobre revalorización de conocimientos y saberes ancestrales para la gestión de riesgos y generar iniciativas y/o oportunidades como la organización de emprendimientos comunitarios productivos.

Reuniones de secretaria técnica y reuniones plenarias con las Unidades Ejecutoras y agencias para coordinar actividades y analizar los procesos de intervención de manera que permitan complementar tareas del PC en el marco multisectorial.

Participación en reuniones previas de la Secretaría Técnica del nuevo coordinador general para informarse e involucrarse en tareas y procesos pendientes y actividades que desarrolla el Programa Conjunto.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La coordinación técnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el país se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, con base en el liderazgo político del Comité Directivo Nacional (CDN). Entre Julio a Diciembre de 2011 el CDN se reunió 1 vez. Los temas principales de coordinación "interventana" en el período de Julio a Diciembre de 2011 han sido entorno a comunicación & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con representación de los especialistas de comunicación y monitoreo de las ventanas.

Con relación al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas se ha reunido una vez. En preparación a la evaluación de medio término, se ha tenido una reunión para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de Género. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo Interventanas que se aprobó en reunión del CDN.

Un espacio importante realizado fue la reunión convocada por el FODM para Coordinadores/as en Bolivia donde se realizó una teleconferencia para abordar desde una perspectiva país algunos de los aspectos de la última etapa de implementación de los programas conjuntos, el espacio fue aprovechado para coordinar actividades y planificar acciones conjuntas como la realización de talleres, intercambio de experiencias entre las diferentes ventanas, etc., que permitirá articular y mostrar resultados conjuntos con la participación de todos los actores.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	3	17	Contrato del Comunicador	Contrato
			Reunión con Agencias y UE para la programación de recursos	Acta de reunión
			Reuniones de CG	Reuniones
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	5	5	Estrategia de Comunicación	Actas de reunión Documento de Estrategía y Comunicación
			Estrategía de Sostenibilidad y Salida	Plan de Mejoras
			Plan de mejoras	Acta de reunión
			Reunión con el VIPFE	Actas de reuniones de ST.
			Reuniones de Secretaria Técnica	Memoria
			Reunión coordinador@s Interventanas	

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	2	Evaluacion de Medio Termino POAs elaborados	Informe Final de EMT POAs
---	---	---	--	----------------------------------

Se han desarrollado tres prácticas de gestión para la contratación del comunicador reunión con agencias y Unidades Ejecutoras para la programacion de recursos y reuniones del Comité de Gestión.

Conjuntamente se ha realizado cinco tareas analíticas para la elaboración de la Estrategia de Comunicación, Sostenibilidad y Salida, Plan de mejoras, Reunión con el VIPFE, Reuniones de Secretaría Técnica y Reuniones para analizar preguntas para la reunion de coordinador@s Interventanas.

Se han llevado a cabo dos misiones importantes conjuntas para la Evaluacion de Medio Termino y elaboración de Programas Operativos Anuales de 8 Municipios del Departamento de Cochabamba.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados false
- Ligeramente involucrados false
- Bastante involucrados true
- Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos
- Gestión: Contratación pública
- Gestión: Prestación de servicios
- Gestión: Otras. Especificar

Socialización de programas y proyectos que se ejecuta en el marco de la aplicación de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Plan Nacional de Desarrollo, normativas actuales como la Ley 144 Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, Seguro Agrario, marcos normativos para la inscripción de recursos Ley 2024 Ley de

administración presupuestaria, etc.

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

La Entidad que dirige y/o preside el CGP es el MDRyT por parte del Gobierno Nacional y el PMA por parte de NNUU con la participación de AECID en su calidad de donante.

Durante el segundo semestre de 2011, se han realizado 2 reuniones, principalmente para la aprobación de los informes trimestrales y temas relativos a la implementación del PC. Este espacio ha permitido al CG debatir y reflexionar sobre las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término y realizar sugerencias y consensuar el Plan de Mejoras, proporcionando elementos políticos importantes para guiar la programación y el trabajo a fin de asegurar la sostenibilidad del PC.

Numero de reuniones del CGP

Durante el último semestre, se han desarrollado dos reuniones del Comité de Gestión del PC, cuyas conclusiones fueron:

En la Primera reunión del Comité de Gestión, el punto más importante fue la aprobación del primer Informe semestral y aprobación de la contratación de personal para la coordinación del PC, del cual surge el profesional comunicador que en coordinación con los actores elaboró la estrategia de comunicación e incidencia la cual será implementada en la gestión 2012.

En la segunda reunión se realizó sugerencias para precisar el plan de mejoras y acciones a ser implementadas, aprobación de solicitudes de reprogramación de presupuesto e inclusión de áreas de intervención en el componente agua y saneamiento básico, envió de notas a los Ministerios de Educación y Culturas sobre inscripción y utilización de recursos de la actividad 4.1.4 promoción de una adecuada implementación del componente de seguridad alimentaria y nutricional en los procesos pedagógicos y en la gestión educativa, hasta el año 2012, además de la aprobación de la solicitud de ampliación y cierre del PC a Junio de 2013, por otra parte el CG aprobó la asignación de recursos destinados a la Oficina de la Coordinadora Residente y la importancia de que el VIPFE promueva una reunión para hacer conocer los procesos que se deben seguir para la inscripción de recursos destinados a los PCs de las cuatro ventanas, actividad importante para tener conocimiento de los procesos administrativos a seguir.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

La sociedad civil participa a través de Organizaciones Sociales en la discusión de temas relacionados con su actividad diaria de manera general, en temas que incluyen los componentes del Programa Conjunto.

La ciudadanía se constituye en participantes directos; como los agricultores, profesores, madres y padres de familia, niños y niñas que interactúan a partir de la información obtenida a través de talleres, reuniones, capacitaciones y la difusión de contenidos de la temática de seguridad alimentaria por medio de la radio, promoviendo espacios de reflexión y de formulación de propuestas consensuadas a través de instituciones creadas para el fin como los COMAN en cada uno de los municipios.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

En la implementación de actividades operativas y el involucramiento de las familias participantes y organizaciones comunitarias en cada uno de los componentes del Programa Conjunto. Reuniones de coordinación a través de representantes con autoridades Locales para la designación de recursos en el POA.

Un instrumento que fortalecerá la participación efectiva de familias y población con el Programa Conjunto es la Estrategia de Comunicación e Incidencia que plantea la emisión de mensajes informativos sobre derechos y obligaciones de los municipios en temas de Política alimentaria, la reducción de la desnutrición, disponibilidad y consumo de alimentos locales de alto valor nutritivo, el derecho de ejercer el control social y la responsabilidad de los municipios y sus autoridades en la formulación de políticas y socialización de las mismas y toma de decisiones en relación a la seguridad alimentaria con visión multisectorial impulsados por los mismos municipios a través de los COMAN.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto

a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El gobierno cuenta con políticas macro (Constitución Política del Estado, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Multisectorial Desnutrición Cero, Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Ley 144 de Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria) de las que se desprenden programas y proyectos con actividades a nivel nacional siendo el Programa Conjunto parte de estas políticas.

Al tener el país un marco normativo en funcionamiento y orientado hacia un paradigma que es el vivir bien, se cuenta con un Estado fuerte que genera espacios para lograr el alineamiento en el marco de la declaración de París y ACCRA.

Se mantiene el proceso de generar conciencia de trabajo conjunto en la que las instituciones estatales tienen el mandato de hacer un seguimiento a la administración de recursos para su inscripción en el TGN y las agencias remiten el correspondiente descargo económico.

La sociedad civil está demostrando un particular interés en el PMD-C y por ende en el PC, que se dirige principalmente a complementar las acciones de producción agropecuaria y salud, no obstante los gobiernos municipales están demostrando particular interés también en la parte social y de salud en los municipios donde la participación de la sociedad civil o del personal de salud se encuentra más fuerte.

El diálogo impulsado por el PC entre ciudadanos es primario para el cambio de comportamiento y se lo realiza a partir de las capacitaciones realizadas que promueven la reflexión en temas de inseguridad alimentaria y como trabajar para que esta se reduzca con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos en coordinación con los municipios y autoridades locales comunitarias.

Una de las metas del PC/VISAN es establecer y fortalecer los COMAN como un canal de comunicación importante entre la sociedad civil con las autoridades en temas de seguridad alimentaria y que sirvan de puente para la interacción con autoridades políticas locales y nacionales para alcanzar los compromisos realizados en el avance de los ODM.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La Estrategia de Comunicación e Incidencia actúa en el marco multisectorial en dos frentes, el primero dirigido al público meta a través de mensajes que integren conocimientos y prácticas de los cuatro componentes que conforman el PC, con la característica visual y auditiva en idioma nativo; el segundo objetivo está referido a la difusión de resultados obtenidos en los 22 municipios en los que interviene el PC, para dar a conocer el trabajo que se realiza e impulsar la réplica de las acciones en otros municipios, este objetivo se basa en elaborar mensajes relacionados a la producción disponibilidad, acceso y uso de alimentos locales de alto valor nutritivo, transformación de productos con valor agregado, lucha contra la desnutrición, derechos y obligaciones que impulsen el control social y fortalecimiento de las capacidades locales coordinadas a través de los COMAN.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Otras (usar recuadro a continuación)

•La Estrategia de Comunicación e Incidencia plantea trabajar paralelamente en la información integrada de conocimientos sobre la lucha contra la desnutrición (cuatro componentes) y sobre los derechos y obligaciones que como ciudadanos tienen con los municipios a los que pertenecen y el compromiso de las autoridades para la reducción de la desnutrición.

•Sensibilización de ciudadanos y gobiernos municipales sobre cuestiones relativas a los ODM.

•A nivel nacional las 2 organizaciones representativas de la Sociedad Civil como la CSUTCB y la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, se constituyen en los principales actores que trabajan en apoyo a las políticas nacionales, entre ellas las de alimentación y nutrición, salud, educación, producción, etc., orientadas a promover el logro de los ODM a nivel nacional.

•Se ha firmado un convenio interinstitucional con la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), con el objetivo de generar capacidades a nivel local para la erradicación de la desnutrición en todos los municipios de intervención del PC, mediante el fortalecimiento comunicacional, fortalecimiento de capacidades locales, legislativas y de gestión, y fortalecimiento institucional de los COMAN.

La estrategia de comunicación e incidencia del PC cumple una función integradora con la finalidad de socializar los logros alcanzados en los componentes en producción disponibilidad, acceso y uso de alimentos locales de alto valor nutritivo, transformación de productos con valor agregado, lucha contra la desnutrición, derechos y obligaciones que impulsen el control social, fortalecimiento de las capacidades locales, recuperando modos de producción comunitario con esfuerzos individuales de la sociedad civil en el marco multisectorial.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales COMAN

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas

Otras (ACOBOL) Asociación de Concejalas de Bolivia

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Otras



Las actividades comunitarias como talleres, reuniones de socialización, reflexión, planificación se coordina con la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN) y autoridades Locales que garantizan a las familias acceso y socialización de la información y participación del programa.

Se han realizado visitas de seguimiento a la entrega de beneficios a las familias y entrevistas con las autoridades locales.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto 1: En los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco del PMD-C, hasta el año 2012.	99860	1. Porcentaje de la población con ingresos menores a 1 \$us por día 2. Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 \$us por día. 3. Porporción del ingreso o consumo que corresponde a la quinta parte mas pobre de la población.	30.0

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Efecto 2: 72 comunidades de 8 municipios han mejorado su acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento.	74220	1. Tasa de mortalidad de niños (as) menores de 5 años. 2. Tasa de mortalidad infantil. 3. Proporción de niños de 1 año inmunizados contra el sarampión.	50.0

Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Poroma, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudañez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparaez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, tienen conocimientos para lograr una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada; y están informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

El Programa Multisectorial Desnutrición Cero, está focalizado en todas las áreas con mayor vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria.

Sobre el indicador 1.1: “Número de personas que sufren subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención”.

El hambre y la subnutrición son indicadores de consumo de alimentos medidos a través de la cantidad de calorías ingeridas en promedio por cada persona, y que en Bolivia no están siendo utilizados debido a que no significan un problema nutricional de importancia en comparación con la desnutrición crónica y la anemia. La ENDSA 2008 reporta que en Bolivia, seis de cada diez niños(as) de 6 a 59 meses (61%) presentan algún grado de anemia, 10 puntos porcentuales más de lo estimado con la ENDSA 2003 (51%). De los tres niveles de anemia, dos son los más prevalentes: la anemia leve (25%) y la anemia moderada (33%).

El nivel de desnutrición crónica presenta grandes variaciones según las características analizadas. En los primeros 35 meses, la desnutrición crónica aumenta sistemáticamente con la edad del niño y de la niña, pasando de 9 % en niños (as) menores de 6 meses a 35% entre los de 24 a 35 meses. Luego, en las siguientes edades, de 36 a 59 meses, desciende levemente a entre 29 y 30%.

Comparando los datos de la ENDSA 2008 con los de la ENDSA 2003, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil ha subido, registrándose los mayores incrementos en el área rural (de 39 subió a 46%), en mujeres sin o con bajo nivel de educación (pasó de 46 a 58%), en quintiles de riqueza más bajos (en el quintil más bajo subió de 33 a 40%). Estos datos nos muestran que Bolivia no tiene un problema de cantidad de alimentos, sino de calidad de la alimentación y por esto se está utilizando como indicador de impacto la desnutrición crónica (talla para la edad) en niños y niñas menores de 2 años.

Los datos de la línea base nos muestran una prevalencia del 39% en los 22 municipios de los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba.

Sobre el indicador 1.2: “Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención”.

Conceptualmente las estrategias del Programa Multisectorial Desnutrición Cero, están orientadas en un 90% a la prevención y promoción de prácticas saludables para toda la población especialmente en los niños y niñas menores de 5 años con énfasis en el menor de 2, por lo que su objetivo no es atender a niños que ya estén con desnutrición crónica sino promover que crezcan de manera adecuada hasta los dos años.

La compra y distribución del Alimento Complementario “Nutribebe” que es un alimento fortificado para niños de 6 a 23 meses de edad y de las “chispitas nutricionales” que son un suplemento de hierro, esta cubierta con recursos de los municipios y son distribuidos gratuitamente a todos los niños y niñas.

El Programa Conjunto está complementando las actividades que se vienen implementando desde el año 2007, principalmente con acciones de capacitación a madres y padres de familia, maestros, y alumnos de 6° y 7° de primaria sobre prácticas adecuadas de alimentación e higiene y por otro al personal de salud en la aplicación del AIEPI Nut de la familia y la comunidad. El PC en Bolivia tiene un fuerte componente de apoyo a la producción de alimentos pero esto no podría ser considerado como un tratamiento contra la subnutrición.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Aunque ya se mejoró bastante la parte de beneficiarios, se solicita ampliar la parte de características de los beneficiarios y la de tipos de bienes y servicios prestados, ya que la lista desplegable limita el llenado, dado que existen otras categorías y tipos de bienes en los que incurre el PC.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total	22539
Núm. Urbano	
Núm. Rural	22539
Núm. Niñas	11326
Núm. Niños	11647

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	133089
Núm. Urbano	
Núm. Rural	133089
Núm. Niñas	59890
Núm. Niños	79198

Niños mayores de 5 años

Núm. Total	51363
Núm. Urbano	
Núm. Rural	51363
Núm. Niñas	25214
Núm. Niños	26149

Mujeres

Núm. Total	180636
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. embarazadas	

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total	11371
Núm. Urbano	
Núm. Rural	11371
Núm. Niñas	5589
Núm. Niños	5782

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. Niñas	
Núm. Niños	

Niños mayores de 5 años

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. Niñas	
Núm. Niños	

Mujeres

Núm. Total	35000
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. embarazadas	8400

Hombres

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	39220

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional
% Área de acción

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional
% Área de acción

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional 23% (Linea Base PMD-C)
% Área de acción 39% (Linea Base ISAN)

Prevalencia de anemia

% Nacional 72%
% Área de acción 57.8% (Linea Base ISAN)

Comentarios

En lo que respecta al punto 1.3., no se cuenta con estos datos ya que en Bolivia no se procesa dicha información. El proyecto cuenta con un estudio de línea de base, cuyos indicadores de impacto son la desnutrición crónica y anemia. Los efectos finales e impactos podrán ser medidos en su totalidad al concluir la implementación del PC, mediante una evaluación final que compare los indicadores de la Linea de Base.

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural 28636
Núm. Niñas 4223
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños 3907

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano

Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional 2596132
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural 85011
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas 1750
Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional	6
Núm. Local	1

Normas

Núm. Nacional	2
Núm. Local	

Planes

Núm. Nacional	1
Núm. Local	1

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición

Núm. Nacional	1
Núm. Local	1
Núm. Total	2

MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION VENTANA INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 2011

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Linea de base		Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de presentación del reporte		Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis		
Efecto 1: En los municipios de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacari, existe una mayor disponibilidad y acceso de alimentos de alto valor nutritivo e inocuos en el marco del PMD-C, hasta el año 2011.	Rendimiento de los cultivos producidos (tn/ha)	Papa	4,9	Se incrementa la producción en por lo menos 2% de granos, leguminosas, tubérculos, huevos y carne de animales menores; aplicando principios de agricultura de conservación y con visión sostenible	Papa	12,14	Boleta agropecuaria en encuesta hogar	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)	FAO PASA	Variaciones radicales del cambio climático afectan producción agropecuaria. Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades. Calendario electoral afecta a contrapartes municipales. Se presentan desastres naturales que afectan los cultivos, aún sin evaluar los daños producidos. El precio de las semillas e insumos ha sufrido un incremento desde la planificación del presupuesto del proyecto hasta su ejecución.		
		Maíz	1,9		Maíz	3,03						
		Trigo	2,3		Trigo	2,14						
		Haba	1,9		Haba	1,96						
		Cebada grano	3,3		Cebada grano	2,37						
		Cebolla	5,2		Cebolla	Se informará el próximo semestre						
	Producción per capita hogar (tn/hogar)	Papa	0,8		Papa	0,67	Boleta agropecuaria en encuesta hogar	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Maíz	0,1		Maíz	0,07						
		Trigo	0,2		Trigo	0,11						
		Haba	0,1		Haba	0,02						
		Cebada grano	0,2		Cebada grano	0,14						
		Cebolla	0,2		Cebolla	Se informará el próximo semestre						
	Volumen de producción total (tn) x Datos expandidos	Papa	960,6		Papa	1.472,77	Diagnósticos agropecuarios familiares	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)				
		Maíz	93,6		Maíz	163,77						
		Trigo	153,7		Trigo	240,70						
		Haba	53,8		Haba	53,96						
		Cebada grano	155,1		Cebada grano	308,74						
		Cebolla	29,2		Cebolla	Se informará el próximo semestre						
	Área sembrada por unidad familiar (ha/hogar)	Hogar	0,4		Hogar	0,29	Encuesta agropecuaria familiar	Encuesta de hogares, superficie cultivada promedio (Anual, semestral trimestral)				
Cantidad de meses que la familia dispone de alimento para autoconsumo	Papa	4,5	Papa	Se informará el próximo semestre	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)						
	Trigo	5,1										
	Maíz	4,0										
	Haba seca	4,6										
Destino de la producción - en porcentaje (Consumo, venta, trueque, semilla y transformación)..	Consumo Familiar	61,9	Consumo Familiar	Se informará el próximo semestre	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)						
	Consumo Animal	1,8										
	Venta	10,4										
	Trueque	1,1										
	Semilla	13,6										
	Transformación	11,1										
Ingreso anual por la venta de productos agropecuarios.	Ingreso anual	Sin datos	Ingreso anual	Se informará el próximo semestre								
Variedad de alimentos que siembra o produce la unidad familiar	Alimentos	5,0	Alimentos	11,00	Boleta agropecuaria en encuesta hogar (Anual, semestral trimestral)	Encuesta de hogares (Anual, semestral trimestral)						
Cantidad de productos procesados localmente destinados a programas de alimentación escolar, generando empleo equitativo para hombres y mujeres.	Productos procesados	Sin datos	Productos procesados	Se informará el próximo semestre								
Número y porcentaje de contratos del Municipio con Asociaciones de productores locales para Alimentación Escolar (no se dispone de lista de las asociaciones)	Municipios	1 (20,0%)	Mayor disponibilidad de alimentos fortificados para el consumo familiar y la alimentación escolar a través de la implementación de 9 módulos de transformación de alimentos	Municipios	Se informará el próximo semestre	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)	ONUDI PRO-BOLIVIA				
Número y porcentaje de contratos del Municipio con Asociaciones de productores locales para Centros PAN (no se dispone de lista de las asociaciones)	Municipios	0 (0,0%)		Municipios	3 (60%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que provee raciones para alimentación escolar	Municipios	5 (100,0%)		Municipios	3 (60,0%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que provee raciones para alimentación de los Centros PAN	Municipios	3 (60,0%)		Municipios	3 (60%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen raciones de forma mensual	Municipios	3 (60,0%)		Municipios	Se informará el próximo semestre	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen raciones de forma anual	Municipios	1 (20,0%)		Municipios	Se informará el próximo semestre	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen papa como ración	Municipios	0 (0,0%)		Municipios	2 (40%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen maíz como ración	Municipios	3 (60,0%)		Municipios	3 (60,0%)	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen trigo como ración	Municipios	1 (20,0%)		Municipios	Se informará el próximo semestre	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de municipios que proveen haba seca como ración	Municipios	0 (0,0%)		Municipios	Se informará el próximo semestre	Entrevistas	Entrevista municipal (Anual)					
Número y porcentaje de niños que recibieron hierro a través de sangre procesada como parte del programa de alimentación escolar.	Municipios	0 (0,0%)		Municipios	Se informará el próximo semestre	Encuestas	Encuesta a la escuela (Semestral)					
Efecto 2: Acceso y uso adecuado de servicios mejorados de agua segura y saneamiento	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con sistemas de agua segura (agua por cañería las 24 horas del día)	Escuelas		52 (59,8%)	87 (100,0%)	Escuelas	64 (64,6%)		Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)	UNICEF MMAYA	Variaciones radicales del cambio climático afectan suministros de agua. Migraciones de las comunidades. Calendario electoral y cambio institucional afecta a contrapartes municipales. Subida de costos de materiales. Dificultad en encontrar mano de obra
	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con baños ecológicos en funcionamiento	Escuelas		31 (35,6%)	87 (100,0%)	Escuelas	41 (41,4%)		Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)		
	Número y porcentaje de escuelas que cuentan con duchas solares en funcionamiento	Escuelas	18 (20,7%)	87 (100,0%)	Escuelas	22 (22,2%)	Encuestas	Encuesta a escuelas (Anual)				
	Número y porcentaje de beneficiarios con acceso a los servicios de agua y que practican por lo menos 2 de los 4 hábitos de higiene (Los 4 hábitos de higiene son que al preparan los alimentos se lavan las manos, lavan las verduras crudas, hierven bien los alimentos, se lavan las manos)	beneficiarios	46 (52,9%)	87 (100,0%)	beneficiarios	Se informará el próximo semestre	Encuestas	Encuesta comunal (Anual)				
	Porcentaje de mujeres que realizan prácticas de higiene crítica, se lava las manos con jabón, detergente o ceniza en tres momentos claves (antes de preparar la comida, después de hacer sus necesidades y después de atender a un niño que ha defecado)	Mujeres	0,6	80,0%	Mujeres	Se informará el próximo semestre	Encuestas	Encuestas de hogar (Anual)				
	Porcentaje de alumnos que se lavan las manos en las escuelas después de hacer sus necesidades	Alumnos	6,9	80,0%	Alumnos	Se informará el próximo semestre	Encuesta	Encuesta en la escuela (Anual)	OPS/OMS MSD			
Porcentaje de alumnos que se lavan las manos en las escuelas antes de comer y después de hacer sus necesidades	Alumnos	5,7	80,0%	Alumnos	Se informará el próximo semestre	Encuesta	Encuesta en la escuela (Anual)	UNICEF MMAYA				
Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza antes de preparar la comida	Madres	49,1	80,0%	Madres	Se informará el próximo semestre	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD				
Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza después de hacer sus necesidades	Madres	19,3	80,0%	Madres	Se informará el próximo semestre	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD				
Porcentaje de madres que se lavan las manos con jabón, detergente o ceniza después de atender a un niño que ha defecado	Madres	2,5	80,0%	Madres	Se informará el próximo semestre	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD				
Porcentaje de centros PAN que aplican al menos 3 prácticas claves de salud, nutrición e inocuidad alimentaria (Se lavan las manos, lavan las verduras crudas, hierven bien los alimentos, lavan los utensilios que utilizan)	Centros PAN	100,0	100,0	Centros PAN	Se informará el próximo semestre	Encuestas	Encuestas en Centros PAN (Anual)	PMA CT CONAN				

Efecto 3. Al menos 74.220 familias de los municipios de Poroma, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparavez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, tienen conocimientos para lograr una alimentación variada, nutritiva, oportuna e higiénicamente elaborada y están informados sobre sus derechos sexuales y reproductivos.	Porcentaje de mujeres que declaran conocimiento de al menos 3 derechos Sexuales y Reproductivos	Mujeres	0,4	80,0%	Mujeres	Se informará el próximo semestre	Encuestas	Encuesta a mujeres (Anual)	UNFPA MSD	Calendario electoral afecta a contrapartes municipales. Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades.
	Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el embarazo	Mujeres	2,8	80,0%	Mujeres	Evaluación Final	Encuestas	Encuesta a mujeres (Anual)	UNFPA MSD	
	Porcentaje de mujeres que aplican al menos 3 prácticas alimentarias saludables durante el post parto	Mujeres	0,6	80,0%	Mujeres	Se informará el próximo semestre	Evaluación Final	Encuesta a mujeres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños/as menores de 2 años que han recibido lactancia materna durante la primera hora después del nacimiento	Niños (as) menores de 2 años	77,0	80,0%	Niños (as) menores de 2 años	Municipios Grupo A: 85,8% Municipios Grupo B: 87,6%	Encuestas	Encuestas de hogar (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de madres de niños/as menores de 6 meses que practican la lactancia materna exclusiva.	Madres	87,0	80,0%	Madres	Municipios Grupo A: 90,4% Municipios Grupo B: 89,2%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Media en meses de lactancia prolongada de últimos hijos menores de 5 años.	Meses	18,1	20,0	Meses	Evaluación Final	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que han iniciado la alimentación complementaria del niño(a) a partir de los 6 meses de edad	Niños (as) de 6 a 23 meses	77,0	80,0%	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 82,8% Municipios Grupo B: 86,9%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de madres que conocen el esquema completo de vacunación hasta el año de edad.	Madres	7,5	80,0%	Madres	Evaluación Final	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños de 6 a 23 meses que recibieron Nutribebé el día previo (2 veces)	Niños (as) de 6 a 23 meses	27,2	80,0%	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 75,2% Municipios Grupo B: 86,6%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños de 6 meses a 23 meses que recibieron o reciben Chispitas Nutricionales	Niños (as) de 6 a 23 meses	50,8	80,0%	Niños (as) de 6 a 23 meses	Municipios Grupo A: 86,0% Municipios Grupo B: 80,6%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños de 12 a 23 meses que recibieron una dosis de vitamina A.	Niños (as) de 12 a 23 meses	84,2	100,0%	Niños (as) de 12 a 23 meses	Evaluación Final	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, que tuvo diarrea en algún momento durante las últimas 2 semanas	Niños (as) menores de 5 años	26,0	5,0%	Niños (as) menores de 5 años	Municipios Grupo A: 5,4% Municipios Grupo B: 5,6%	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, con diarrea las 2 semanas previas, que recibieron zinc	Niños (as) menores de 5 años	11,5	5,0%	Niños (as) menores de 5 años	Evaluación Final	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
	Porcentaje de niños menores de 5 años, que se enfermó con tos y respiraba más rápido que de costumbre, con respiraciones cortas y rápidas en algún momento durante las últimas 2 semanas	Niños (as) menores de 5 años	29,3	10,0%	Niños (as) menores de 5 años	Evaluación Final	Encuesta	Encuesta a madres (Anual)	OPS/OMS MSD	
Efecto 4. Al menos el 50% de las entidades, organizaciones y actores involucrados en la ejecución de las actividades intersectoriales del PMD-C en los municipios de Poroma, Villa Azurduy, Tarvita, Villa Zudáñez, Presto, Mojocoya, Icla, Tomina, Sopachuy, Tarabuco, Yamparavez, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Ayopaya, Morochata, Arque, Tacopaya, Sicaya, Tapacarí, Vila Vila y Bolívar, trabajan coordinadamente y aseguran el cumplimiento de sus metas.	Número y porcentaje de municipios que cuentan con una estructura organizativa que articule la temática de alimentación y nutrición (COMAN)	Municipios	22 (100,0%)	22 (100,0%)	Municipios	22 (100,0%)	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA CT CONAN	Conflictos sociales afectan desarrollo de actividades. Calendario electoral afecta a contrapartes municipales.
	Número y porcentaje de municipios que cuentan con responsables para coordinar y/o participar en el Programa Desnutrición Cero.	Municipios	21 (95,5%)	22 (100,0%)	Municipios	Se informará el próximo semestre	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA CT CONAN	
	Porcentaje de mujeres que forman parte de la directiva de los COMAN.	Mujeres	26,7	80,0	Mujeres	Se informará el próximo semestre	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA CT CONAN	
	Porcentaje del presupuesto de los Municipios destinado a actividades de salud y nutrición.	Presupuesto	15,6	20,0	Presupuesto	Se informará el próximo semestre	Boleta VIA Municipal	Encuesta municipal (Anual)	PMA CT CONAN	
Nota: Todos los indicadores que se reportan como "se informará el próximo semestre", corresponden a información que no ha podido ser reportada por las Unidades Ejecutoras y que requieren de un estudio comparativo a la Línea de Base como la Evaluación Final o información de otras fuentes que aún no ha sido consolidada como el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS).										

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

PRODUCTOS	ACTIVIDAD	AÑO			AGENCIA	RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN	Progresos en la Implementación			
		1	2	3		CONTRAPARTE NACIONAL	Monto Asignado	Monto comprometido	Monto Gastado	% Cumplimiento
Producto del programa conjunto 1.1: Al menos 99.860 Niñas y niños, mujeres gestantes y en período de lactancia, mejoraron su disponibilidad y acceso de alimentos en calidad y cantidad, adecuado a una dieta nutritiva, inocua y diversificada que incluye alimentos de provenientes de su propia producción, entre 2009 al 2012.	1.1.1. Apoyo a la producción agropecuaria local sostenible para el consumo familiar (buenas prácticas agrícolas, manejo sostenible de suelo y agua, capacitación y asistencia técnica en producción agropecuaria, agroforestería y manejo integrado de plagas). Implementación de Huertos en escuelas y centros PAN de al menos 300 comunidades , hasta el 2012.	279.627,00	412.176,25	489.859,52	FAO	MDRyT PASA GM	501.256,54	0,00	236.016,58	47,1
	1.1.2 Implementación de microempresas de producción de semilla y centros de almacenamiento estratégico de semillas manejados por pequeños productores rurales.	44.848,11	39.566,67	30.600,00		MDRyT PASA INIAF GOBIERNOS MUNICIPALES	86.301,00	0,00	50.669,93	58,7
	1.1.3 Apoyo a los gobiernos municipales de Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí en la preparación de proyectos de riego financiables y ejecutables, entre 2009 y 2012.	52.623,83	24.566,67	24.600,00		MMAYa SENARI Prefecturas GM Consultoras	60.000,00	0,00	27.141,32	45,2
	1.1.4 Divulgación de metodologías para la producción de fertilizantes y abonos en base a materia orgánica.	44.848,11	39.566,67	30.600,00		MDyRT INIAF PASA GM	81.542,00	0,00	39.756,56	48,8
	1.1.5 Apoyo a la cría de conejos “cuyes” y gallinas (incluye capacitación y asistencia técnica en manejo, sanidad animal e infraestructura productiva).	58.947,56	69.154,67	73.232,00		MDRyT PASA GM	93.286,00	0,00	42.072,89	45,1
	1.1.6 Acciones de post-cosecha (incluye la dotación y difusión de silos familiares, desgranadoras, venteadoras) y acciones destinadas a orientar una adecuada selección y utilización, almacenamiento, conservación y procesamiento de alimentos producidos por aproximadamente 6.955 familias entre el 2009 y el 2012.	192.559,53	272.042,96	261.347,79		MDRyT PASA GM	146.232,00	0,00	98.672,66	67,5
Producto del programa conjunto 1.2: 9 módulos de transformación de alimentos a nivel de agricultores familiares y comunidades rurales en funcionamiento, hasta el año 2012.	1.2.1 Implementación de procesos de transformación con destino al uso y consumo en la alimentación escolar y familiar (procesamiento de harinas fortificadas, deshidratado de frutas, y procesamiento de sangre de ganado para la prevención de la anemia).	31.240,00	31.240,00	31.240,00	ONU DI	MDPyEP GM	131.669,01	99.008,00	12.804,27	84,9
	1.2.2 Desarrollo de sistemas y normas apropiados de control de calidad de los productos procesados y fortalecimiento de la capacidad de los organismos competentes del control de la calidad en 9 proyectos productivos, entre 2009 y 2012.	79.089,00	88.547,00	27.719,00		MDRYT SENASAG IBNORCA	17.276,00	0,00	0,00	0,0

Producto del programa conjunto 2.1: Por lo menos 72 comunidades de los 8 municipios beneficiarios del programa: (i) tienen acceso a servicios mejorados de agua segura (ii) sus CAPyS tienen competencias en operación y mantenimiento (iii) la comunidad ha recibido capacitación en el uso adecuado de los servicios y prácticas de higiene, durante los años 2009 al 2012.	2.1.1 Ocho Técnicos DESCOM Municipales han sido contratados para el periodo 2009-2012 para la Asistencia a 72 comunidades en capacitación de: (i) sostenibilidad de los sistemas de agua segura (ii) uso adecuado de los servicios y (iii) prácticas de higiene, durante el periodo 2009 – 2012. (El proyecto financia 8 meses de sueldo y viáticos por año y el Gobierno municipal 4 meses año) (160 días de viáticos al año por 1 técnico DESCOM)	23.040,00	23.040,00	23.040,00	UNICEF	MMAyA Gobiernos Municipales	60.000,00	0,00	49.312,98	82,2					
	2.1.2 Por lo menos 72 comunidades han recibido capacitación a través de Talleres Comunales en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y (ii) prácticas de higiene; durante el periodo 2009 - 2012. Las 72 comunidades beneficiadas cuentan con sus CAPyS hasta el año 2012.	25.000,00	25.000,00	25.000,00							MMAyA Gobiernos Municipales UNASBVI	10.000,00	0,00	5.967,81	59,7
	2.1.3 Capacitación a por lo menos 504 (7 por CAPyS 178 por año) Autoridades, líderes y representantes de los CAPyS de las 72 comunidades en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua, hasta el año 2012. UNICEF	5.990,00	5.990,00	5.990,00											
	2.1.4 Construcción de por lo menos 72 nuevos sistemas comunales de abastecimiento de agua segura entre los años 2009 y 2012 (24 por año) en 72 comunidades de los municipios de Poroma, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacari	296.640,00	296.640,00	296.640,00							MMAyA Gobiernos Municipales UNASBVI CAPyS	252.272,88	57.300,49	139.266,62	77,9
Producto del programa conjunto 2.2: Por lo menos las escuelas de 72 comunidades de los 8 municipios: (i) cuentan con servicios mejorados de agua segura y saneamiento (ii) cuentan con duchas escolares y (iii) sus responsables tienen	2.2.1 Los alumnos, maestros y Juntas de Auxilio Escolar o profesionales de centros de salud / Centros PAN de las 72 escuelas, han recibido capacitación en: (i) uso adecuado de los sistemas de agua segura y saneamiento (ii) operación y mantenimiento y (iii) prácticas de higiene, entre el año 2009 al 2012.	1.057,00	1.057,00	1.057,00	UNICEF	MMAyA Gobiernos Municipales	6.000,00	0,00	3.053,58	50,9					
	2.2.2 Construcción de por lo menos 72 módulos sanitarios en las escuelas/centros de salud/centros PAN de las 72 comunidades de los municipios de Poroma, Azurduy, Tarvita, Presto, Independencia, Arque, Tacopaya y Tapacari (baños duchas y saneamiento de agua)	102.131,00	102.131,00	102.131,00							MMAyA Gobiernos Municipales UNASBVI	170.000,00	62.561,11	96.342,99	93,5
Producto del programa conjunto 3.1: Al menos 99.860 Niñas y niños en edad escolar, y el 24% mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado	3.1.1 Educación nutricional para al menos 74.220 familias, principalmente madres, padres y niños en escuelas y puestos de salud, sobre la base del concepto de buenas prácticas de salud, nutrición e inocuidad alimentaria, implementación de metodologías participativas para promover las prácticas clave de salud, nutrición e inocuidad. Concientización sobre el rol protagónico de las propias familias involucradas en la lucha contra la desnutrición infantil y la seguridad alimentaria. OPS AGENCIA COORDINADORA. OPS-PMA: Prácticas de Salud, Nutrición e Inocuidad Alimentaria en 19 municipios y Centros PAN. FAO: Educación alimentaria nutricional, promoción y uso de guías alimentarias bolivianas para aproximadamente 74.220 familias y escuelas, hasta el 2012	339.056,76	158.272,18	156.653,18	OPS/OMS PMA	GM Ministerio Educación Centros PAN Ministerio de Salud y Deportes SEDES SEDUCA SENASAG Coordinador de red	120.000,00	78.602,62	21.834,13	83,7					

<p>sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB.</p> <p>Niñas y niños en edad escolar, mujeres embarazadas y en período de lactancia de 1.146 comunidades han mejorado sus niveles nutricionales mediante la adquisición de mejores conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación, nutrición, higiene y salud, mediante la participación de las OCB</p>	<p>3.1.2 Dotación y promoción de cocinas mejoradas, relacionadas con procesos de producción sostenible de leña., entre el 2009 y el 2012. PMA:1143 escuelas y 150 centros PAN Cocinas. FAO: 1500 Cocinas Familiares en los municipios de intervención</p>	99.464,00	15.607,00	15.607,00	PMA FAO	GM CODAN COMAN Facilitadores locales Juntas de padres de familia	90.000,00	85.955,60	29,84	95,5
	<p>3.1.3 Información y educación con adecuación cultural para el empoderamiento de aproximadamente 35.000 mujeres en sus decisiones en el área de salud reproductiva hasta el año 2012. UNFPA</p>	125.880,00	80.000,00	57.120,00	UNFPA	Servicios de salud de municipios OCB GM COMAN CODAN	101.594,00	0,00	92.136,76	90,7
	<p>3.1.4 Desarrollo de gestión del conocimiento sobre factores con incidencia en la nutrición y seguridad alimentaria de grupos especiales, en el marco de la Iniciativa de Gestión de Conocimiento (IGC) y del Portal NUTRINET (aprovechamiento biológico de productos locales, nutrición materna infantil, educación nutricional y promoción de soberanía alimentaria). Dos informes de consultoría sobre aporte biológico de los alimentos locales. Se difunden buenas prácticas alimentarias e información sobre prácticas exitosas del programa conjunto en 22 municipios priorizados, hasta el 2012. Se efectúa mantenimiento del portal NUTRINET.</p>	57.294,00	13.314,00	13.314,00	PMA	Ministerio de Salud Ministerio de Educación Radios Locales	25.000,00	0,00	18.390,72	73,6
	<p>4.1.1 Desarrollo de capacidades de las OCB para promover: el adecuado funcionamiento de los COMAN en los municipios priorizados; el derecho humano a una alimentación adecuada; procesos de negociación y concertación, y el análisis, gestión y planificación de propuestas integrales sobre SAN, entre el 2009 y el 2012.</p>	140.092,00	97.720,00	97.720,00	PMA	GM OCB COMAN Coordinadores de redes de salud.	32.972,00	1.224,49	27.133,01	86,0
<p>4.1.2 Apoyo a la ejecución de una estrategia comunitaria de salud, nutrición y saneamiento liderada por las OCB, con énfasis en organizaciones de mujeres entre el 2009 y el 2012. OPS/OMS Estrategia comunitaria nutricional implementada en 22 municipios. Control de agua en al menos 1.167 unidades educativas Unidades Educativas en 22 municipios. Investigación de Desnutrición y Giardiasis ejecutada</p>	186.590,00	150.356,00	146.350,00	OPS/OMS	COMAN SEDES SEDEGES DILOS UNIS SEDUCA SENASAG PREFECTURAS OCB	40.000,00	0,00	19.072,00	47,7	

Producto del programa conjunto 4.1: Las organizaciones comunitarias de base empoderadas promueven la participación y coordinación intersectorial en la ejecución del PDM-C en 1.146 comunidades, hasta el año 2012.	4.1.3 Apoyo a la implementación de los sistemas de: Monitoreo y Evaluación del PMD-C a nivel local, con la participación protagónica de las comunidades, y de Vigilancia Nutricional, incluyendo vigilancia nutricional comunitaria. Capacitación de Personal de Salud en municipios, otorgamiento de equipos relacionado, hasta el año 2012.	82.965,00	31.066,00	31.066,00	PMA	CONAN CODAN COMAN GM OCB UNIS SEDES Coordinador de las redes de salud	40.000,00	30.912,24	0,00	77,3
	4.1.4 Promoción de una adecuada implementación del componente de seguridad alimentaria y nutricional en los procesos pedagógicos y en la gestión educativa, hasta el año 2012.	0,00	20.000,00	0,00	UNICEF	SEDES Juntas Escolares Redes de salud	0,00	0,00	0,00	0,0
	4.1.5 Seguimiento a los niveles de consumo de alimentos, producción total, productividad por cultivo, superficies sembradas y cosechadas. FAO. Implementación de Sistemas Estadísticos en los municipios de Arche, Bolívar, Sicaya, Tacopaya y Tapacarí, en la Unidad de Producción de los Municipios, entre el 2009 y el 2012.	16.167,00	16.167,00	16.167,00	FAO	MDRYT COMAN GM	30.000,00	0,00	6.772,00	22,6
	4.1.6 Apoyo a las acciones de supervisión, monitoreo y evaluación de los procesos: educación nutricional, alfabetización y pos alfabetización de la población adulta, priorizando mujeres en edad fértil; implementación del paquete AIEPI Nut con un enfoque intercultural y de género; dotación y consumo del alimento complementario y fortificado con micronutrientes en un marco culturalmente pertinente, hasta el 2012. OPS/OMS - PMA – FAO. 3 estudios de consultoría contratados: Inicial, de medio término y final con una muestra representativa.	0,00	0,00	19.668,00	PMA	COMAN MINISTERIO DE SALUD SEDES	42.500,00	11.060,96	26.141,33	87,5
	Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación	0,00	40.000,00	0,00			30.000,00	941,39	15.029,62	53,2
Implementación de la Estrategia de Comunicación.	0,00	17.500,00	0,00		SEDES Juntas Escolares Redes de salud	17.500,00	3.000,00	3.000,00	34,3	
TOTALES USD						2.195.401,43	430.566,90	1.036.353,42	66,8	

