

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño

Semester: 2-11

País	Colombia
Ventana Temática	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Proyecto Atlas MDGF	00067227
Título del programa	Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-09-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * PNUD * ACNUR * UNICEF * ONU Mujeres
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional * Alcaldías Municipales * Cabildos Indígenas Pastos y Eperara-Siapidaara * Consejos Comunitarios Afrocolombianos de ASOCOETNAR * Gobernación de Nariño

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,364,768.00
FAO	\$1,472,724.00
ACNUR	\$1,251,598.00
ONU Mujeres	\$1,266,087.00
UNICEF	\$644,823.00
Total	\$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,844,647.00
FAO	\$1,200,363.00
ACNUR	\$816,446.00
ONU Mujeres	\$961,039.00
UNICEF	\$644,823.00
Total	\$5,467,318.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$208,710.92
FAO	\$0.00
ACNUR	\$0.00
ONU Mujeres	\$132,412.92
UNICEF	\$27,449.98
Total	\$368,573.82

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$799,349.85
FAO	\$635,352.84
ACNUR	\$557,831.67
ONU Mujeres	\$528,660.21
UNICEF	\$283,888.40
Total	\$2,805,082.97

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación en los gastos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Entidades locales	72	48	instituciones locales	Fortalecimiento del Estado de Derecho
comunidades/organizaciones sociales	51	32	organizaciones indigenas	acceso a la justicia
Comunidad	800	150	comunidades	Apoyo a la generacion de ingresos y actividades economicas

Tipo beneficiario

Hombres

mujeres

Planificados

3,114

3,375

Cubiertos Categoría de beneficiario

1,904 comunidades

2,603 comunidades

Tipo de bienes o servicios prestados

resolucion de conflictos y reconciliacion

resolucion de conflictos y reconciliacion

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Los tres pueblos acompañados por el PCVP cuentan con estrategias de trabajo integrales a partir de las cuales se están impulsando los principales resultados del PC.

Estas estrategias giran en torno al fortalecimiento de los espacios y mecanismos de gobernabilidad del territorio por parte de las entidades étnico territoriales de segundo nivel, consejos comunitarios y cabildos indígenas así como en el apoyo a las escuelas de formación integral (ACIESNA y ASOCOETNAR) que estos pueblos han diseñado para el desarrollo de sus capacidades, la regeneración de los liderazgos, la cualificación de la participación (jóvenes, mujeres) y el impulso de propuestas locales de etnodesarrollo y paz. Se ha dado un especial énfasis a fomentar la participación cualificada y activa de mujeres y jóvenes en procesos comunitarios y organizativos a través de los procesos formativos impulsados y fomentando su participación en espacios de formulación e implementación de políticas públicas claves (género, juventud, de protección de derechos). También se está impulsado con fuerza la capacidad de gestión de estos pueblos para liderar desde su autonomía y desde los referentes legales que les cobijan (consulta previa, auto 005) procesos de desarrollo y paz en sus territorios.

Progreso en resultados

El Programa Conjunto está apoyando el desarrollo de capacidades institucionales locales para que las entidades responsables en los niveles municipales mejoren la posibilidad de ser garantes de derechos en particular de las víctimas relacionadas con la situación de conflictividad armada.

En términos concretos se enumeran sin ser exhaustivos algunos progresos de acuerdo a los tres resultados del PCVP:

- Se cuenta con funcionarios públicos y líderes comunitarios de la zona de frontera, cualificados en protección de derechos y gestión de crisis, presentando proyectos de divulgación y promoción de derechos con sus comunidades.
- 7 municipios cuentan con Planes Integrales Únicos – PIU que permiten el fortalecimiento de los sistemas locales de atención integral en emergencia, prevención y restitución de derechos de la población víctimas del desplazamiento forzado. Del mismo modo se han dotado las personerías y las comisarías de familia para que puedan ejercer mejor sus funciones como garantes de derechos.
- Entidades públicas del nivel local y regional conocen la Ley la Ley 1448 de 2011 de Atención a víctimas y protección de tierra; y desarrollan ejercicio de visibilización de vacíos y retos para la aplicación de la ley en la región. Del mismo modo se apoyan las capacidades de Procuraduría y Defensoría para que desarrollen sus mandatos de prevención y protección de derechos.
- Se han identificado participativamente las especies relevantes para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas y afro colombianos. Con comunidades negras se han construido 10 modelos productivos de seguridad alimentaria y las línea generadoras ingresos para 295 familias. Se han instalado 150 Chagras en la zona de frontera beneficiando a más de 600 indígenas Pastos, rescatando las prácticas tradicionales de producción y

recuperación de semillas.

Progreso en productos

.Se apoya a las organizaciones de segundo nivel ASOCOETNAR (comunidades Afro) y ACIESNA (comunidad indígena) en el diseño y puesta en marcha de procesos propios de formación integrales, que toman como insumos los procesos formativos desarrollados por mujeres a través de las escuelas de género y los procesos de fortalecimiento de iniciativas organizativas de niños y niñas con el fin de fortalecer el liderazgo y la gobernabilidad territorial ofreciendo una mirada integral.

.En coordinación con el Comité De Atención Integral a Población Desplazada Víctima se acompañó a los 4 Comités Municipales de Atención a Población Desplazada en sus procesos de gestión, implementación y evaluación de los Planes Integrales Únicos, apoyando la generación de proyectos prácticos de protección en comunidad en riesgo de desplazamiento forzado o en el fortalecimiento de la ruta de atención integral al desplazamiento forzado.

Al respecto se han desarrollado tres (3) proyectos prácticos de protección (PPP) y un proceso de capacitación que se priorizó en el CMAIPDV de los municipios de Ipiales, Cumbal, Santa Bárbara y El Charco, los proyectos prácticos de protección son:

PPP Cumbal: Adecuación del Restaurante Escolar de la Institución Educativa de San Juan de Mayasquer, comunidad indígena del Pueblo de los Pastos.

PPP El Charco: Adecuación y dotación del Centro Cultural y Humanitaria de la Vereda la Magdalena, identificada como espacios estratégicos para la recepción de posibles desplazamientos Forzados, Comunidad Afro colombiana.

PPP de Ipiales: Construcción de Muro de contención para la Unidad de Atención y Orientación para población en situación de desplazamiento forzado y víctimas de la violencia-UAO

.Capacitación en Gestión y Transformación de Conflictos a población desplazada por la Violencia del Municipio de Santa Bárbara de Iscuandé.

.En el marco de la consolidación de la Estrategia Departamental de Protección de Niños y Niñas en ambientes de conflicto y el fortalecimiento a los comités de política social en el componente de protección a la infancia se desarrollaron dos (2) acciones de movilización social: una a nivel departamental y una a nivel municipal (Cuaspud Carlosama). Siete (7) municipios cuentan con rutas de atención a Violencias Basadas en Género- VBG desde los parámetros de la ley 1257.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Con procesos institucionales:

- Para el año 2012 se cuenta con una estrategia de incidencia y acompañamiento a la formulación de planes de desarrollo, que tiene como fin incluir en la agenda pública local y departamental procesos estratégicos impulsados por el Programa Conjunto.
- Existe una agenda de trabajo con alcaldes electos para socializar el programa y buscar apalancamiento de recursos que permitan dar continuidad a procesos adelantados por la ventana.
- Se ha fortalecido la participación de los Municipios del Programa Conjunto en materia de protección integral de Derechos mediante el acompañamiento y articulación de los referentes departamentales de Política Pública como: Política de Equidad de Género, Política Pública de Juventud y recientemente la política de atención integral a víctimas. En los espacios de formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, se garantizó la participación de líderes y lideresas comunitarias, con el fin de mantener los saberes, herramientas y procesos más allá de los tiempos de duración de los periodos de los funcionarios y servidores públicos.
- La generación de alianzas con instituciones del nivel Nacional, Departamental y Local, para garantizar el acompañamiento y compromiso institucional y crear un efecto

multiplicador en terminos de recursos e impacto. Como ejemplo se presenta la articulación con Acción Social hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con la entrega de alimentos por trabajo para fortalecer a 193 familias de la zona de Frontera que implementan seguridad alimentaria en el departamento.

•La inclusión del tema de prevención de la vinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en políticas departamentales y municipales mediante la Estrategia Departamental de Protección de derechos de niños, niñas, adolescente y jóvenes en contextos de conflicto y violencias asociadas.

•El Gobernador saliente propuso en el último comité de Gestión exponer la experiencia del PC al gobierno nacional para garantizar la sostenibilidad y el apoyo de una segunda etapa del mismo.

•Se han apoyado a nivel institucional los comités de mujeres, las mesas municipales y mesa departamental de mujeres.

Con procesos comunitarios:

•Se han fortalecido en las comunidades étnicas: Los gobiernos propios, los espacios administrativos y de gestión, las propuestas de escuelas de formación integral de los pueblos, que han brindado a las organizaciones étnico-territoriales mayores capacidades para la administración de recursos, sistematización de la información, levantamiento de archivos y participación más cualificada en diferentes espacios, así como la regeneración de liderazgos.

•Incorporadas medidas de sostenibilidad en los Planes de Vida y Planes de Acción de los pueblos indígenas y comunidades afro colombianos, para que los alcances logrados con el PC se mantengan.

•Se han apoyado iniciativas de mujeres y se ha hecho un esfuerzo por legitimar sus liderazgos y sus organizaciones en el marco de las entidades de segundo nivel de los pueblos indígenas y afro y de los consejos comunitarios y cabildos indígenas.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

En concordancia con las dificultades identificadas en la evaluación de medio término se destacan:

•Los diferentes marcos administrativos y de gestión de las agencias han generado duplicidad en modalidades de implementación, que a su vez han generado la necesidad de hacer un plan de implementación conjunto.

•La vocación altamente inclusiva del PC evidente en la planeación participativa de sus POAs y la búsqueda constante de legitimación de las acciones del PC, entre los diferentes de actores involucrados ha generado a un ritmo de ejecución lento.

•La existencia de múltiples líneas de mando internas al PC que ha dificultado la coordinación interagencial.

•El Programa Conjunto se encuentra en el proceso de reclutamiento de un nuevo coordinador con un perfil más acorde a la naturaleza del PC, para facilitar la articulación con los equipos de gestión y acompañamiento.

•La incorporación del enfoque de ayuda humanitaria y el desarrollo de procesos bajo una perspectiva de acción sin daño en la implementación del PC y la articulación de acciones de recuperación temprana son difíciles en un contexto de alta conflictividad como lo tiene el departamento de Nariño.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

•El proceso de elecciones Regionales de Alcaldes, Gobernador, Concejales y Diputados que se desarrolló en octubre de este año ha generado dinámicas clientelistas, polarizaciones sociales e incremento de las acciones por parte de Grupos Armados Ilegales- GAI especialmente de control territorial, violencia contra la población y limitaciones de movilidad.

•Las características de polarización política y desarticulación social derivadas del conflicto armado existente en el Departamento, hacen difícil la búsqueda de acuerdos.

•La situación de inseguridad provocada por el crecimiento de bandas criminales y el escalamiento del conflicto armado generan condiciones difíciles para acceder al territorio, para movilizar a las comunidades e implementar acciones regulares; además hay ausentismo de funcionarios y servidores públicos ya que no cuentan con condiciones de seguridad para desarrollar adecuadamente sus funciones. Ej: En el Municipio de Cumbal en el resguardo de Mayasquer se presentó un incidente con un grupo armado ilegal quien retuvo durante unas horas el vehículo asignado a la misión del PCVP. UNDSS fue informada e impulsó las medidas de seguridad necesarias para enfrentar la situación.

•La rotación anual de las autoridades indígenas incide directamente en el desarrollo de las actividades programadas y en la eficacia de las mismas ya que no se respetan los acuerdos realizados.

•La falta de condiciones adecuadas de gobernabilidad y representatividad en algunas de las entidades étnicas territoriales ha llevado a demoras en la ejecución del proyecto, especialmente en casos donde se les ha confiado recursos del PC para su administración.

•Prácticas y dinámicas inadecuadas en el manejo de los liderazgos hacia los procesos de toma de decisiones al interior de las organizaciones comunitarias, refleja intereses personales en algunos líderes y lideresas, que no permiten avanzar en la concertación y continuidad de las acciones del Programa Conjunto.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Se cuenta una estrategia clara de implementación que está en ejecución y que ha demostrado un avance y una aceleración en el ritmo de ejecución Programa Conjunto.

Se aprobó ante el Comité de Gestión el plan de mejora que está en proceso de implementación para superar las debilidades del Programa Conjunto.

Se incorporó en el POA actividades para mejorar la eficiencia de la implementación, así como estrategia de mitigación de riesgos, la participación en los espacios de coordinación y análisis regional y se mantienen los espacios permanentes de capacitación del Equipo Técnico respecto al manejo adecuado de las directrices y mecanismos de seguridad.

Ante la rotación anual de gobernadores indígenas y la dinámica electoral se han programado espacios de empalme con las nuevas autoridades étnicas y se busca que los espacios de toma de decisiones, sin desconocer a las autoridades electas, para que participen otros actores que puedan jugar un rol de veeduría y seguimiento a las decisiones tomadas.

El programa promueve ejercicios permanentes de reflexión respecto a cómo balancear el enfoque humanitario con el enfoque de desarrollo, y cómo apropiarse de marcos conceptuales para tomar medidas que incrementen la sensibilidad frente al conflicto armado, acciones sin daño, y a ejercicios de Recuperación Temprana y de construcción de soluciones duraderas desde el Programa Conjunto.

Se cuenta con una Profesional en el tema de comunicaciones quien está implementando una estrategia que ayudara al Programa Conjunto a atenuar algunos problemas de comunicación que se originaron al inicio del mismo.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
No false

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Si bien la evaluación de medio término señaló la existencia de múltiples líneas de mando internas al PC que ha dificultado la coordinación Interagencial, se ha diseñado un plan de mejora para facilitar la articulación con los equipos de gestión y acompañamiento. Este plan incluye:

- Creación de un grupo de trabajo interno de las cinco agencias para definir posiciones consensuadas, y que estas lleguen de forma más clara al Equipo de Coordinación
- Reuniones de Jefes de Agencias y de estos con el Gobernador del Departamento para garantizar articulación en las dimensiones técnicas y políticas del PC.
- Encuentros periódicos de Oficiales de Programa de las Agencias para la programación y análisis del proceso de implementación.
- Participación interagencial en la preparación e implementación del plan de mejora.

El apoyo de la OCR ha sido crítico desde el diseño del PC, particularmente facilitando la comunicación entre el CGP y el CDN y asegurando la supervisión política y estratégica. La coordinación con otros PCs ha sido irregular aunque se cuenta con ejemplos concretos de colaboración entre programas. Se destaca los encuentros de intercambio de buenas prácticas de Programas Conjuntos Latinoamericanos en Cartagena e inter Ventanas de Paz del mundo en Panamá. La iniciativa país focal tardo en despegar pero en el momento se encuentra en implementación. El PC prevé beneficiarse precisamente de este apoyo adicional a la OCR para fortalecer su sistema de Monitoreo & Evaluación y su estrategia de Incidencia & Comunicación.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
-------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------------

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución

9

9

1

Se firma el Grant con FUNDEAS para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento con mujeres y apoyo institucional a la atención de VBG, con participación de ONU Mujeres & PNUD.

Documentos TOR, contratos.

Matriz Excel ATLAS con presupuesto conjunto.

1

Se firma el convenio con FUNIEP para el desarrollo de procesos de memoria histórica.

1

Proceso de contratación con Opción Legal-ACNUR para cumplir con procesos institucionales y comunitarios en exigibilidad de derechos.

3

Se firma el convenio entre ASOCOETNAR y PNUD para el fortalecimiento organizativo y cultural, con UNICEF para el apoyo a los jóvenes Afro y con FAO para el fortalecimiento técnico en la instalación de los modelos productivos.

3

Se firma el convenio entre ACIESNA y PNUD para el fortalecimiento organizativo y cultural, con UNICEF para el apoyo a los jóvenes Afro y con FAO para el fortalecimiento técnico en la instalación de los modelos productivos.

<p>Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM</p>	17	17	<p>1 Construido el diagnóstico sobre factores y circunstancias que limitan el acceso a la propiedad, uso y control de los medios de producción por parte de las mujeres.</p>	<p>Revisión documental fuentes directas. Documentos en medio físico y magnético que soportan la información presentada.</p>
			<p>1 Construido un documento de Identificación de mecanismos propios de defensa y exigibilidad de Derechos y aproximación de la tipologías de víctimas del conflicto armado en el Pueblo de los Pastos.</p>	
			<p>1 Diseño y validación de los módulos del Diplomado de formación dirigido a funcionarios y líderes y en asocio con Universidad Nacional Abierta y a Distancia.</p>	
			<p>1 Diseño y validación de los módulos de formación en liderazgo y derechos para los niños y niñas y jóvenes en el marco de la estrategia departamental de protección de NNAJ.</p>	
			<p>10 Construidos Participativamente los 10 modelos productivos de las dos zonas de focalización del programa Conjunto.</p>	
			<p>1 Construidos Participativamente los diseños de las escuelas de campo para agricultores-ECAS</p>	
			<p>1 Construidos y validados 4 módulos de trabajo para el liderazgo de las mujeres indígenas del pueblo pasto.</p>	

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	4	4	1 Asambleas con ASOCOETNAR para verificar los compromisos del programa con la comunidad Afro y visita a la institucionalidad para concretar acciones.	Informes de misión e informes mensuales, SAV (solicitudes de Autorización de Misión/viaje). Actas de reuniones y encuentros. Revisión documental fuentes directas
			1 Capacitación a la comunidad Eperera y Asocoetnar en temas de seguimiento y monitoreo, temas administrativos y financieros, enfoques.-	
			1 Misión de monitoreo y seguimiento a los procesos adelantados con la chagra en los municipios de la zona de frontera.	
			1 Misión para acompañar la continuidad de los procesos de Memoria Histórica en Cumbal.	

Las 5 agencias han trabajado en un plan de implementación conjunta para superar los problemas en la gestión del programa. El plan de mejora como respuesta a la evaluación de medio término es muy detallado en describir el plan de respuesta que incluye aspectos de coordinación, gestión técnica y administrativa, para superar entre otros defectos, la formulación que preveía múltiples socios implementadores.

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución: En este indicador se destaca la como la firma de 9 acuerdos con organizaciones sociales que permiten dejar capacidades instaladas en el territorio y empoderamiento de los procesos tanto con organizaciones civiles como con organizaciones étnico territoriales.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM: En este indicador se destacan 17 documentos entre ellos diagnósticos participativos elaborados con las comunidades y validados en espacios de toma de decisiones en asambleas y las misiones inter-agenciales, son muestra del avance en este tema los módulos de formación que han permitido cumplir con los objetivos del Programa.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM: Se destacan 4 misiones llevadas conjuntamente por los organismos de la ONU que permitieron visibilizar el Programa Conjunto en el territorio y cumplir con las metas planteadas.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa es la Agencia Lider PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y con ella se organizan las otras 4 Agencias del SNU que hacen parte del Programa conjunto con apoyo de la Gobernación de Nariño.

Numero de reuniones del CGP

Número de reuniones del comité de Gestión. 2

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

. *Implementación directa de actividades Comité Consultivo Territorial*

. *Movilización social*

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El gobierno, con la participación activa de la Gobernación de Nariño y Acción Social hoy Departamento para la prosperidad Social DPS, ha contribuido directamente en espacios de gestión, coordinación y articulación del PC y de este con otras iniciativas sobre todo a nivel local. La Gobernación de Nariño con un alto nivel de apropiación participa directamente en la mayor parte de las actividades del PCVP. Se destacan las contribuciones al POA 2011, la evaluación de medio término y su consecuente plan de mejora, la implementación de políticas públicas entre otras. La participación de la Gobernación en los encuentros del MDGF en Cartagena y Panamá fue positiva para el intercambio de conocimiento. La Gobernación de Nariño ha estado involucrada desde la formulación del PC. Todas las actividades del PC responden a prioridades definidas en marcos de planificación impulsados por la Gobernación y/o actores involucrados directamente en el programa (planes de desarrollo, planes de vida y etnodesarrollo, políticas públicas).

El relacionamiento con la Gobernación ha pasado por diversas etapas. Durante el 2011 se ha mantenido un diálogo constante sobre la necesidad de articular mejor las dinámicas del PCVP con la dinámica de la Gobernación pero se debilitó el diálogo político y estratégico. En el último trimestre del 2011, a raíz de la evaluación de medio término y de orientaciones específicas de la Gerencia de PNUD se han buscado espacios de interlocución más estratégica, con vocerías únicas y un diálogo político constante, que facilita una mejor articulación de los procesos. Se espera fortalecer esta interlocución estratégica durante la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Departamental. La recomendación 1 y 4 del plan de mejora aborda este tema y en respuesta se ha diseñado el nuevo plan de relacionamiento.

•La sociedad civil (cabildos indígenas y Consejos Comunitarios) participan permanentemente del PC como beneficiarios de acciones de fortalecimiento e implementadores de acciones específicas del Programa, entre ellas el diseño participativo de planes de formación, módulos para la promoción del liderazgo femenino, diseño e implementación participativa de los sistemas productivos agropecuarios. La voluntad por articular mecanismos inclusivos ha llevado a tener un CGP que en opinión del evaluador no es operativo por ser demasiado numeroso. El PC en lugar de reducir el número de integrantes ha optado por mejorar el nivel de representación de los participantes.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true

Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante

(máximo 250 palabras).

El programa Conjunto cuenta desde el mes de octubre con una profesional en comunicaciones quien elaborará y pondrá en marcha una estrategia de comunicaciones que contribuirá al avance de los objetivos y los resultados de desarrollo del PC. Esta estrategia tiene como objetivo la divulgación de las actividades del PC, y el trabajo con las comunidades con el fin de fortalecerlas en su cultura y la divulgación de sus proyectos. Dicha estrategia estará en funcionamiento en el primer semestre del 2012, al igual que los productos en comunicaciones para informar los avances del PC en el territorio, tales como la elaboración de boletines informativos para la comunidad en general, productos radiales y videos institucionales.

Como ejercicios comunicativos específicos el PC cuenta con su página web (www.ventanadepaz.org) que contiene una presentación institucional del programa, un banco de datos que facilita el monitoreo y seguimiento de los productos y del presupuesto invertido, y la publicación de documentos, audiovisuales y noticias.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia

El Programa cuenta con un componente de comunicación destinado a visibilizar las diversas formas de violencia contra la mujer y a difundir buenas prácticas de equidad y defensa de los derechos donde se incluyen herramientas e insumos como piezas comunicativas radiales y audiovisuales producidas por el PC Ventana de Género.

Se realizó una movilización social el día 25 de noviembre en el Municipio de Cuaspud Carlosama sobre el tema de no violencia, apoyando el proceso de articulación del consejo municipal de Política social COMPOS, logrando la participación de más de 250 personas con énfasis en infancia y se institucionalizó la conmemoración de dicho día en el municipio.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa 0
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales
Sector privado 3
Instituciones académicas 3
Grupos de comunicación y periodistas
Otras 2

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades

•Para garantizar el acceso suficiente a la información se cuenta con los espacios de toma de decisiones del PC como son los comités consultivos territoriales y de Gestión

donde se presenta a los participantes la información suficiente sobre el programa y se permite una participación activa de los mismos en los procesos del PC.

•Con el fin de garantizar acceso a la información el PC hace uso de las asambleas de las comunidades étnico territoriales porque son los espacios donde participan los líderes comunitarios y es a través de ellos que la información llega a las comunidades sobre los avances del PC.

•Se empezó a utilizar como herramienta de comunicación los boletines y los mensajes de correo electrónico a través de un listado del PCVP.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
victimas de la violencia conocen y acceden a programas servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos	2100	Las mujeres participantes en el Diplomado de Equidad de Género han sido capacitadas en metodologías colaborativos de conflictos.	120.0

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades	800	Incrementada en el 90% de las familias priorizadas de los tres grupo étnicos de focalización del PC (Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas) la Seguridad alimentaria, mejorando en un 10% la productividad mediante el establecimiento de sistemas productivos diversificados por medio de Chagras en 6 de los 8 Cabildos Pastos, Franjas Agroalimentarias en 10 de los 16 Consejos Comunitarios y 40 Franjas con los Eperara Siapidaara.	150.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

•Sobre el ODM1 el trabajo del PC busca contribuir con la Meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen de hambre”. Para ello, de manera conjunta con la comunidad participante se han diseñado y están en implementación sistemas productivos diversificados con énfasis en la Seguridad Alimentaria y se está trabajando en la divulgación de saberes tradicionales y culturales para recuperar modelos de producción propios del territorio y que son ambientalmente adecuados.

•Sobre el ODM 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” Acciones en el proceso de intervención institucional y fortalecimiento organizativo conllevan temáticas relacionadas con el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, tendientes a la desestimación y erradicación de la violencia basada en género (VBG), a través del trabajo colectivo institucional en el conocimiento de la ley 1257 y la construcción de rutas de atención a las víctimas de VBG.



Fortalecimiento y apoyo a la consolidación de grupos de mujeres para la incidencia en espacios de toma de decisiones al interior de sus comunidades, buscando que estos espacios sean legítimos con sus autoridades étnicas y con el respaldo institucional: Alianza Departamental de Mujeres Indígenas; Consejería de las Mujeres Indígenas del Pueblo Pasto, Cabildo Menor de Género; Mesas Municipales de Mujeres en la costa pacífica y Mesa Departamental de Mujeres.

Generación de estrategias para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres acordes a sus necesidades étnico territoriales, a través de la escuela de género, estrategia de Formación de Formadoras para las mujeres Negras; Escuela de formación para las mujeres indígenas del pueblo Pasto. Cualificación a las mujeres para su participación en espacios regionales y nacionales, en donde se busca visibilizar la situación de las mujeres, en torno a la garantía de sus derechos, pero también en el visibilizar y fortalecer su aporte a la construcción de paz. Proceso de sensibilización y concertación con autoridades étnicas para el reconocimiento de las necesidades de las mujeres en el proceso de vinculación a proyectos de seguridad alimentaria y generación de ingresos.

•Respecto al ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, La implementación de las actividades productivas se realiza bajo criterios de sostenibilidad, dando prioridad a los usos y costumbres de cada comunidad que fortalecen las buenas prácticas y al enfoque de producción agroecológica que promueve la reincorporación y utilización de residuos orgánicos al suelo, la diversificación de actividades y productos y la implementación de técnicas de producción con bajos niveles de contaminación de agua y suelo.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local 3

Normas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local 2

Forums/mesas redondas

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Grupos de trabajo

Núm. Nacional

Núm. Regional

Núm. Local

Clubes de diálogo

Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local

Acuerdos de cooperación

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

Otros. Especificar

Núm. Nacional

Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada (CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.

La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.

Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la atención de dicha población.

El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.

Apoiados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.

Núm. Regional

Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada (CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.

La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.

Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la atención de dicha población.

El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.

Apoiados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.

Núm. Local 5

Acompañamiento a la comunidad Indígena Eperara Siapidaara en situación de desplazamiento forzado de Tórtola ubicada en la comunidad de Bocas de Víbora municipio de Olaya Herrera en el proceso de reactivación de la ruta de atención integral y el plan de reubicación en el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada (CMAIPDV), en coordinación con el Comité Departamental de AIPDV.

La Defensoría del Pueblo fortalece su presencia institucional en los municipios de Olaya Herrera e Ipiales a través de la realización de jornadas descentralizadas de atención defensorial en donde se recogieron las solicitudes presentadas por líderes y comunidades frente a la protección de Derechos de víctimas de la violencia.

Las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco adelantan Jornadas descentralizadas en la frontera y Costa pacífica Nariñense (Subregión Sanquianga) con el fin de difundir y socializar las funciones de las Procuradurías Provinciales y los mecanismos de control para la garantía de los derechos de las personas víctimas de la violencia además se realizaron visitas especiales a los albergues de la población desplazada para realizar el respectivo seguimiento y control a los funcionarios e instituciones responsables de la atención de dicha población.

El Programa Ventana de Paz se articuló con el Programa Integral contra Violencias de Género /MDGF y la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la audiencia defensorial sobre la situación de violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Nariño.

Apoiados 2 procesos de recuperación de la Memoria Histórica, uno por subregión, se fortalece el tejido social, desde las historias de violencia pero también desde la posibilidad de construir un proyecto de vida familiar y comunitaria, desde el derecho a la verdad.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

•Durante el mes de febrero del año 2010 en el marco de una asamblea general del Pueblo Eperara Siapidaara que se desarrolla en la comunidad indígena de Tórtola, se presentó un incidente de seguridad que genera el desplazamiento masivo de 300 personas de la comunidad, durante la vigencia señalada se realiza el acompañamiento a la organización ACIESNA para presentar su solicitud de atención diferencial ante el Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia- CDAIPDV, quien realiza la atención de emergencia; un año después se evidencia que la ruta de atención definida por la política pública de atención a población desplazada con enfoque diferencial, no ha sido concluida con la comunidad afectada, la comunidad de manera voluntaria ha venido desarrollando acciones para su reubicación en la localidad de Bocas de Víbora sin las condiciones necesarias, el Programa Conjunto acompaña el caso con la presencia de la procuraduría provincial de Tumaco quien hace seguimiento a la gestión ante las instancias de atención como son el Comité Municipal de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia- CMAIPDV y Comité Departamental de Atención Integral a Población Desplazada por la Violencia- CDAIPDV para reactivar la ruta de atención y apoyar a través de una acción práctica la adecuación de la escuela

que atiende a 94 niños y niñas entre comunidad desplazada y comunidad receptora.

• La Defensoría del Pueblo regional Nariño es la instancia de acompañamiento de las poblaciones en sus procesos de defensa y protección de derechos fundamentales. Aunque la institución cuenta con una sede oficial en la ciudad de Pasto (Capital de Nariño) su capacidad de atender los requerimientos de protección en los municipios es muy baja, contando solamente con un funcionario cuyo cargo es Defensor Comunitario quien es el que recibe las quejas y solicitudes de protección de Derechos. El PC apoya a la Defensoría del Pueblo para que logre llegar con su oferta institucional de atención de defensoría a los municipios priorizados por el Programa Ventana de Paz a través de una estrategia que la institución ha denominado Jornadas Descentralizadas de Atención Defensorial, en la cual el equipo de la Defensoría (en promedio 10 funcionarios) y sus diferentes programas atienden a las comunidades, logrando de este modo que las comunidades deban tener que trasladarse a la ciudad capital para lograr la atención de sus requerimientos por parte de la Defensoría del Pueblo.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos

Núm. ciudadanos	594
% grupos étnicos	100
Núm. Urbano	
Núm. Mujeres Urbanos	
Núm. Hombres Urbanos	
Num. Rural	
Núm. Mujeres rurales	
Núm. Hombres rurales	

Jóvenes menores de 25 años

Núm. ciudadanos	148
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

Desplazados internos/refugiados

Núm. ciudadanos	
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	

Mujeres rurales
Hombres rurales

Otros. Especificar

Núm. ciudadanos
Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total

Número 7

Jóvenes

Núm. 1800
% grupos étnicos 100

Women

No. 3600
% ethnic groups 100

Grupos étnicos

Núm. 3

Otros. Especificar

Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto
Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Resolución y satisfacción de disputas
Creación de diálogo

Líderes religiosos

Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad

Núm. 40
% grupos étnicos 100

Ciudadanos

Núm. Mujeres 2603
Núm. Hombres 1904
% grupo étnico 100

Jueces

Núm. 2
% grupos étnicos

Policías

Núm.
% grupos étnicos

Funcionarios

Núm. 90
% grupos étnicos 70%

Representantes gubernamentales

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias

Núm. 3
% grupos étnicos 100

3 Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)
Delitos (robos, etc.)
Grupos étnicos relacionados
Otros. Especificar

Comentarios

ANEXO No. 1
MARCOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC (El nivel de mejora previsto alcanzar al final del PC)	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Resultado 1:								
Entidades públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas; con capacidad de implementar Procesos de tratamiento y transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva étnico-cultural, ciclo de vida y de género								
1.1. Entidades municipales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no violenta de conflictos y gestión de crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida y de género.	La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo departamentales, las Secretarías de gobierno, las Comisarías de familia municipales, han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.	Línea de base: Identificados 3 conflictos en la zona de influencia del PC	Implementados por lo menos dos (3) procesos estructurados de concertación de conflictos.	1 se acompañó el proceso de concertación de conflictos del resguardo de Panan.	Informes de productos.	-Evaluación semestral	ACNUR Cabildos Indígenas	Los GAI impiden la realización de actividades e intimidan a las comunidades para evitar su participación

	El 100% de los casos piloto de conflicto diferenciaron la afectación en mujeres y hombres.	Línea de base : A la fecha se han identificados 3 casos conflictos en la zona de influencia del PC que diferencia la afectación de mujeres y hombres.	Implementados por lo menos dos (3) procesos estructurados de concertación de conflictos, diferenciando la afectación en mujeres y Hombres.	10% El proceso de conflicto de gobernanza de Panan hace diferenciación de afectación de hombres y mujeres.	Informes de productos	- Enero 2011 una revisión de archivos.		
	El 70 % de las crisis originadas por desplazamiento masivo en los municipios del proyecto han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado y realizado en al menos 80 % de las acciones previstas.	Línea de base 2009. -El charco (2) desplazamientos masivos familias 809. -uno (1) Santa Barbará familias 212. -uno (1)Olaya Herrera familias 89	El 70% Desplazamientos masivos han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado.	30% En el mes de diciembre el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo elaboro Una nota de seguimiento al IR (informe de riesgo) numero 014-07 para los municipios de: Olaya Herrera, la Tola, El charco, y Santa Bárbara. acerca de la situación de humanitaria del Departamento Nariño. Alertas tempranas: 1. Alerta temprana de 23 junio de 2011 - Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Sta Bárbara de Iscuande. Informe de riesgo 014-09- Al de Junio 17 de 2009 . 2. Alerta temprana 14 de mayo de 2010 Informe de riesgo 029 - 07 - oct - 2007 Barbacoas - Roberto Payan - Magui Payan.	Este es un indicador que no depende del Programa Ventana de Paz Archivos Secretaría de Gobierno municipal, ACNUR, Acción Social Informes y protocolos de crisis atendidas elaborados por Defensoría, Procuraduría, ACNUR.	-Ejercicio de evaluación semestral de avance del proyecto		

				3. Informe de riesgo / No. 024 - 08 Leiva Los Andes La Llanada, Samaniego, El Rosario, Santa Cruz de Guachavez, Policarpa				
	El 100 % de los municipios cuenta con un Plan Integral Único de Atención a población desplazada con enfoque diferencial	Línea de base: Municipios que no tenían Pius son: Olaya Herrera, Santa Barbará, Mosquera, Charco Ipiales, Cumbal, Cuaspud.	Elaboración de 8 PIU en los municipios atendidos por el programa	90% Siete (7) municipios cuentan con PIUs apoyados por el PC.	Documento Plan de Atención Integral a población Desplazada-PIU municipal	-Revisión de documentos, se cuenta con los PIU de los municipios. -Visitas de monitoreo y Evaluación.		
	Se han realizado al menos tres procesos comunicativos por año dirigidos a hombres y mujeres que contaron con la participación de directivas y personal de atención a la comunidad de las instituciones	Línea de base cero (0) No existe ningún procesos comunicativo para el Programa ventana de Paz.	(9)nueve procesos comunicativos dirigidos a hombres y mujeres.	3 Documentos comunicativos de memoria histórica	Videos memoria histórica.	Informe de productos.		

	Difundidas al menos 6 piezas de comunicación (programas de radio, TV, afiches y actividades lúdicas) sobre la situación de las mujeres	Línea de base cero (0) No existe ninguna pieza comunicativa para el Programa ventana de Paz	6 Piezas comunicativas.	3 Franjas radiales realizadas por las mujeres de la costa pacífica acerca de la situación de las mujeres.	Franjas radiales (3)	Informe de productos.		
1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género	Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.	Línea de base: 6 Conflictos Identificados, 2 por comunidad étnico territorial	Implementado por lo menos seis (6) procesos estructurados de concertación de conflictos.	1 Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC apoyo la gestión del conflicto en la comunidad.	1 Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC la gestión del conflicto.	Informe de productos.		
	100% de los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas han formulado Planes de Vida y reglamentos internos con una participación de por lo menos el 50% de mujeres	Línea de base: -8 Cabildo Pastos cuentan con reglamentos internos -8 Consejos Comunitarios, cuentan con reglamentos internos.	Elaboración de: -8 Reglamentos internos de Pueblo de los Pastos. - 1 plan de vida para el pueblo de los Pastos. - 17 reglamentos internos de los consejos comunitarios. Con participación de por lo menos el 50% de las mujeres.	15% Se apoyó la elaboración de 4 reglamentos internos del pueblo de los pastos.	4 Reglamentos internos de los cabildos indígenas Chiles, Cumbal, Cuaspud y Ipiales.	Informe de productos. -Visitas de monitoreo y Evaluación.		

<p>100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.</p>	<p><u>Tres (3) procesos de formación identificados:</u></p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos)</p> <p>*Diplomado gestión de crisis y protección de Derechos.</p> <p>.</p> <p>*Escuela de formación propia para indígenas y afro.</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara.</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores - ECAS</p>	<p>Un informe donde se especifique que el 100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.</p>	<p>88%</p> <p>De la participación en las actividades de capacitación son mujeres.</p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos) Total participantes: 175 Total part. mujeres: 175</p> <p>*Diplomado gestión de crisis y protección de Derechos. Total participantes: 90 Total part. mujeres: 55</p> <p>.</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara. Total participantes: 20 Total part. mujeres: 8</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores –ECAS Total participantes: 130 Total part. mujeres: 130</p>	<p>Informes de participación en eventos de capacitación</p> <p>-Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>	<p>Informe de productos.</p>		
<p>Al menos 30% de los casos piloto tratados se refieren a la superación de conflictos originados por situaciones discriminatorias por la condición de género</p>	<p>Identificados Tres caso piloto por comunidad étnico territorial.</p>	<p>Implementar un (1) caso piloto de superación de conflicto por situación de discriminación por la condición de género.</p>	<p>10%</p> <p>Se identifico con la comunidad afro colombiana un proceso de discriminación de género que se trabajara.</p>	<p>Informe de la profesional responsable del tema de Género.</p>	<p>Informe de la profesional</p>		

El 30% de los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	34 instancias de jurisdicción especial (17 consejos comunitarios, 1 plan de vida del cabildo Eperara Siapidaara y 8 cabildos Pastos)	Un informe donde se presente las 5 instancias de jurisdicción especial las mujeres deberían tener cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	10% De los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	Este es un indicador en el que el PC no tiene afectación directa. Actas de nombramiento de órganos directivos de Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas.	Informe de productos.		
Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	8 reglamentos internos de los Pastos. 1 Plan de Vida de los Eperara Siapidaara. 17 reglamentos internos Afrocolombiano no incluyen actividades de promoción de derechos de las mujeres-	Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	15% Se apoyó la elaboración de 4 reglamentos internos del pueblo de los pasto con la inclusión de de derechos de las mujeres.	4 Reglamentos internos de los cabildos indígenas Chiles, Cumbal, Cuaspud y Ipiales.	Informe de productos.		

Resultado 2: Víctimas de la violencia conocen y acceden a programas, servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos								
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Desplazamiento 2008: Mun.Charco: 310 Mun.Olaya Herrera: 427 Mun. Santa Barbará: 92 Mun. La Tola: 56 Mun. Mosquera: 31 Mun Cumbal: 35 Mun. Ipiales: 124 Total de desplazamientos 1.075	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Este indicador no es de afectación directa del programa.	Informes sobre atención a desplazados de las Secretarías de Gobierno Municipal	-Evaluación semestral del CGP	PNUD ONU-MUJERES Alcaldías Personerías Comisarias de Familia Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios	Las administraciones municipales y demás instituciones, pierden la voluntad política y se desarticulan de la ejecución del proyecto
	La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Desplazamiento de mujeres en el 2008. Mun.Charco: 170 Mun.Olaya Herrera: 237 Mun. Santa Barbará: 50 Mun. La Tola: 24 Mosquera: 20 Mun Cumbal: 13 Mun. Ipiales: 37 Total de desplazamientos de mujeres 551	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Este indicador no es de afectación directa del programa.		-Enero 2011 una revisión de archivos		

	<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>Línea de base - Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.</p>	<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>40% De las reuniones de Coordinación participan los representantes de víctimas que son:</p> <p>18 representantes de la mesa departamental de organizaciones de población en situación de desplazamiento -(12 hombres - 6 mujeres) de los municipio de:</p> <p>Samaniego, San Lorenzo, Leiva, Policarpa, Taminango, Mallama, Córdoba, El Charco, Olaya Herrera, Iscuande, Tumaco, La Unión, Cumbitara, Ipiales, Cumbal, Linares, Pasto, Los Andes</p>	<p>Actas de las reuniones de coordinación, listados de asistencia, informes.</p>	<p>-Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto</p>		
--	---	--	---	--	--	--	--	--

	Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres	Línea de base: Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.	Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres	En Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación del 20% de mujeres	Informe del responsable del resultado.	Revisión de actas.		
2.2. Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.	Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios han acompañado por lo menos al 60% de los casos de víctimas de la violencia	Línea de base: Los Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios no están dispuestos a dar este tipo de información por seguridad de los mismos.	60% de casos de víctimas de la violencia están siendo acompañados por sus autoridades.	10% Se han identificado algunos casos para ser acompañados por las autoridades étnicas.	Informes identificación de casos.	Informe de productos.		Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas no participan activa y permanentemente en las actividades del PC

Resultado 3.

En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades.

3.1. Se incrementa la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas, con elementos de sostenibilidad	En el 100% de las veredas de intervención del componente productivo del Programa al menos el 20% de las familias diseñaron y están implementando un sistema productivo diversificado	*Zona frontera Total vereda:56 *Zona Pacifico Total vereda: 18 Meta familias: Zona frontera Total:400 *Zona Pacifico Total : 400	Total veredas de intervención:74 Total Familias beneficiadas: 800	Se han instalado los sistemas productivos en el 30% de las veredas de intervención del PC en el componente productivo y han instalado los sistemas productivos 18.7% familias seleccionadas..	Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.	- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.	FAO PNUD ONU-MUJERES UNICEF Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios	Las áreas cubiertas por el PC son afectadas por fumigaciones por parte del Gobierno Nacional
	Los sistemas productivos diversificados han implementado por lo menos el 60% de las propuestas productivas contenidas en el diseño	Línea de base: no existen sistemas productivos implementados desde el programa Ventana Paz.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar.	18.7% 153 Familias de la zona de frontera han instalado sus sistemas productivos diversificados.	Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.	- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.		
	Al menos en el 50% de los productos estratégicos se han incrementado los índices de productividad promedio en por lo menos 20% en relación a la línea de base del 2008	Línea de base: Productos: -Cuyes -Aromáticas medicinales. -Pesca artesanal. -Producción de cerdos. Está en procesos de recolección levantamiento	La meta se definirá después de definir la caracterización mediante la recolección de información por familia.	0% En el momento se está levantando información de índices de productividad en las zonas donde se han instalado los sistemas productivos.	Informes FAO.	Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto		

		del índice de productividad por familia beneficiada en el territorio.					
	Se ha aumentado a nivel veredal la oferta de alimentos (plátano, arroz, papa china, hortalizas) en por lo menos 50 %, en relación con la línea de base establecida para 2008.	Línea de base: Está en procesos de recolección levantamiento con la comunidad.	La meta se definirá después de definir la caracterización de oferta de alimentos.	0% En el momento se está levantando información de oferta de alimentos en las zonas donde se han instalado los sistemas productivos.	Informes técnicos profesionales de FAO.	Ejercicios de evaluación de aprendizajes para cada uno de los módulos de capacitación realizados.	
3.2 Comunidades seleccionadas implementando estrategias de acceso suficiente y oportuno a recursos financieros para la producción agroforestal pecuaria, pesquera y acuícola PNUD	Se han suscrito y están en ejecución, convenios para acceder a recursos financieros de las líneas de fomento para pequeños productores (as).	Línea base: Con el PC no se ha suscrito convenios.	3 convenios ejecutados.	40% Se cuenta con alianzas: * La Alianza con Cámara de Comercio. * Programa Corredor biológico * Acción Social: Entrega de Alimentos por trabajo. * Cabildo Cumbal	Informes de la profesional de PNUD responsable del tema	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión	
3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y	Al menos el 50 % de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de producción son mujeres.	Línea base: (0)	800 participantes 420 mujeres	53% de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de producción son mujeres.	Informes técnicos profesionales de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES, registro de asistencia de las comunidades a las actividades, fotografías.	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión	

control de los medios de producción.	El diseño operativo de los sistemas productivos establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Línea base: En el inicio del programa no se cuenta con diseños de los sistemas productivos.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Informes técnicos profesional de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES, registro de asistencia de las comunidades en la concertación de reglas, fotografías, cartas de acuerdo.	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		
	La propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres está claramente definido y garantiza la posición de resguardo.	Línea base: Se cuenta con un diagnóstico realizado por el PC sobre propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	SE incorpora en los reglamentos internos de las comunidades étnico Territoriales temas de La propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	5% Está en proceso de revisión la incorporación de propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres en los reglamentos internos	Diagnóstico de capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	Revisión de archivos.		

<p>3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.</p>	<p>El 70 % de los productos estratégicos seleccionados cuenta con canales de comercialización cuyos precios de venta garantizan el cubrimiento de los costos de producción y comercialización y generan un excedente neto entre el 10 y el 15 % del precio de venta</p>	<p>Línea base: No existen canales de comercialización formalizados para los productos seleccionados que aporten a la economía de la región Línea de base: 0</p>	<p>Productos: -Producción y ceba de cerdos. -Pesca Artesanal -Excedentes producción shagra.</p>	<p>20 % De los productos estratégicos cuentan con canales de comercialización como el arroz, cuyes.</p>	<p>Informes técnicos de FAO.</p>	<p>Revisión de archivos.</p>		
---	---	---	---	---	----------------------------------	------------------------------	--	--

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/LocalL	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
1.1. Entidades municipales y regionales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no violenta de conflictos y gestión de crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida v de	1.1.1 Capacitación a funcionarios(as) públicos en legislación y competencias relativa a la protección de derechos, y gestión de crisis con énfasis en prevención de vinculación de niños, niñas y jóvenes a los GAI, prevención y atención del desplazamiento forzado, educación en el riesgo y rutas de atención a víctimas de minas antipersona, con enfoque diferencial. (UNICEF)	69.947,00	93.262,0	UNICEF		163.209,00	5.717,98	81.096,01	86.813,99	53,19
	1.1.2. Apoyar técnicamente a las entidades municipales para incrementar sus capacidades de prevenir y atender las violencias basadas en género. (ONU MUJERES).	19.897,00	13.560,8	ONU MUJERES		33.457,80	-	19.897,00	19.897,00	59,47
	1.1.3. Apoyar a las autoridades municipales y departamentales en la formulación de los Planes Integrales Únicos (PIU) para la prevención y la atención de población desplazada, que integren las necesidades diferenciadas de la población, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas y afrocolombianos. (ACNUR)	47.564,00	30.000,0	ACNUR		77.564,00	-	69.799,00	69.799,00	89,99
	1.1.4. Asistir técnicamente a las autoridades locales y regionales para la implementación de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Prevención de la Vinculación de jóvenes, niñas y niños a GAI. (UNICEF)	80.285,00	80.285,0	UNICEF		160.570,00	18.971,00	97.918,15	116.889,15	72,80
	1.1.5. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a visibilizar el impacto diferenciado de la violencia y a la prevención de la violencia basada en género. (ONU MUJERES)	18.846,00	8.196,4	ONU MUJERES		27.042,40	-	18.181,43	18.181,43	67,23

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/Local	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
género	1.1.6. Asistencia técnica y financiera a los municipios para la formulación e implementación de los planes municipales de acción de Derechos Humanos con enfoque étnico cultural y de género. (ACNUR)	36.102,00	48.136,0	ACNUR		84.238,00	-	74.168,00	74.168,00	88,05
	1.1.7. Apoyar a la Defensoría del Pueblo en su acción de protección, en el mejoramiento del SAT y el sistema de monitoreo y seguimiento de la situación humanitaria en la región con información desagregada por sexo e indicadores de género. (ACNUR)	26.230,00	34.974,0	ACNUR		61.204,00	-	29.481,00	29.481,00	48,17
	1.1.8. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación. (ACNUR)	18.202,00	10.000,0	ACNUR		28.202,00	-	23.945,00	23.945,00	84,91
	1.1.9. Diseñar e implementar el programa de capacitación en metodologías colaborativas con base en procesos de diálogo y concertación en los casos seleccionados (PNUD)	15.545,00	24.544,0	PNUD		40.089,00		29.192,70	29.192,70	72,82
	1.2.1. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación. (ACNUR)	17.000,00	12.026,0	ACNUR		29.026,00	-	24.188,00	24.188,00	83,33
	1.2.2. Diseñar e implementar un programa de capacitación en metodologías de transformación colaborativa de conflictos que incorpore mecanismos propios y tradicionales de gestión de conflictos. (PNUD)	20.036,00	20.053,0	PNUD		40.089,00		31.361,76	31.361,76	78,23
	1.2.3. Diseñar e implementar un programa para incrementar la capacidad de gestión interna y externa de los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas. (PNUD)	41.768,00	69.614,0	PNUD		111.382,00	8.679,89	58.699,91	67.379,80	60,49

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/LocalL	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género	1.2.4. Apoyar a los consejos comunitarios y cabildos indígenas para la formulación participativa con enfoque de género de reglamentos internos, planes de manejo de territorios colectivos de las comunidades afro y planes de vida de comunidades indígenas Pasto y Eperara – Siapidara. (PNUD)	51.180,00	65.803,0	PNUD		116.983,00	27.935,85	53.863,94	81.799,79	69,92
	1.2.5. Diseñar e implementar una estrategia para incrementar la participación y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los jóvenes en los Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios (ONU MUJERES)	28.153,00	15.522,0	ONU MUJERES		43.675,00	-	21.012,39	21.012,39	48,11
	1.2.6. Apoyar la consolidación de espacios de transmisión e intercambio de saberes ancestrales, justicia propia, cultura e identidad de las comunidades Afrocolombianas, Eperara-Siapidara y Pastos. (PNUD)	43.240,00	57.653,0	PNUD		100.893,00	25.413,86	37.601,76	63.015,63	62,46
	1.2.7. Apoyar espacios de formación de lideresas (Gobernación de Nariño- PNUD) en la formulación e implementación de un programa de transformación colaborativa de conflictos desde la perspectiva de género. (ONU MUJERES)	38.153,00	18.058,0	ONU MUJERES		56.211,00		131.188,67	131.188,67	233,39
	2.1.1 Diseñar e implementar un programa de socialización, análisis y ajuste de las políticas, los programas de atención a las víctimas contemplando los impactos diferenciados y el contexto territorial y cultural. (PNUD)	28.154,00	38.019,0	PNUD		66.173,00	5.265,51	57.128,54	62.394,05	94,29

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/LocalL	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	2.1.2. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento a los espacios de concertación y coordinación existentes para la atención integral a víctimas y promover la participación de los Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas en los mismos. (PNUD)	48.514,00	68.019,0	PNUD		116.533,00		50.313,77	50.313,77	43,18
	2.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y difusión de las políticas públicas para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas con enfoque diferencial. (ONU MUJERES)	19.010,00	17.639,3	ONU MUJERES		36.649,30		23.694,00	23.694,00	64,65
	2.1.4 Apoyo a procesos locales de recuperación de la memoria histórica desde las voces de las víctimas, con énfasis en las mujeres, jóvenes pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. (ONU MUJERES)	19.010,00	6.568,4	ONU MUJERES		25.578,40	-	22.800,00	22.800,00	89,14
	2.1.5. Apoyar el incremento de la capacidad operativa de la secretarías de gobierno departamental y municipales, personerías y comisarías de familia relevantes para garantizar los derechos de las víctimas con especial atención a mujeres. (PNUD)	69.762,00	86.350,0	PNUD		156.112,00		107.426,68	107.426,68	68,81
	2.1.6. Apoyar a las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco para que incrementen su capacidad de atender los requerimientos relativos a la protección de los derechos de las víctimas. (ACNUR)	30.077,00	65.103,0	ACNUR		95.180,00	-	67.978,00	67.978,00	71,42
	2.2.1. Diseñar e implementar un programa de capacitación a Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas sobre derechos de las víctimas, rutas de acceso y mecanismos para su exigibilidad con enfoque de género. (PNUD)	51.487,00	98.649,0	PNUD		150.136,00	15.455,25	36.915,68	52.370,93	34,88

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/LocalL	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.	2.2.2. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas en el establecimiento de mecanismos para identificar y acompañar a las víctimas de sus comunidades. (ACNUR)	49.677,00	69.902,0	ACNUR		119.579,00	-	98.190,00	98.190,00	82,11
	2.2.3. Asesorar la formulación e implementación de mecanismos de coordinación comunicación e información necesarios para la defensa de los derechos de las víctimas. (ACNUR)	30.692,00	40.923,0	ACNUR		71.615,00		54.549,00	54.549,00	76,17
	2.2.4. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas en la formulación e implementación de estrategias diferenciadas de prevención y mitigación de los impactos de la violencia en sus territorios. (PNUD)	53.021,00	70.695,0	PNUD		123.716,00		43.126,76	43.126,76	34,86
3.1. Se incrementa la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas,	3.1.1. Identificación participativa de las especies relevantes para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en términos ambientales, agronómicos, sociales, culturales y económicos.(FAO)	40.438,00	40.139,0	FAO		80.577,00		64.191,00	64.191,00	79,66
	3.1.2. Identificar los factores limitantes de la productividad para las especies seleccionadas y formular para cada una de ellas, una guía técnica que permita superar los factores tecnológicos, culturales y agroecológicos identificados como limitantes de la productividad (FAO)	40.288,50	24.173,0	FAO		64.461,48		57.907,00	57.907,00	89,83
	3.1.3. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y capacitación teórico práctica para el establecimiento de cultivos diversificados con énfasis en los cultivos seleccionados. (FAO)	66.114,00	114.895,5	FAO		181.009,50		79.683,00	79.683,00	44,02
	3.1.4. Apoyar el establecimiento de sistemas productivos diversificados para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. (FAO)	137.768,00	231.600,0	FAO		369.368,00		179.828,00	179.828,00	48,69

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/Local	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
con elementos de sostenibilidad	3.1.5 Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados por mujeres, replanteando redistribución de los roles de género. (ONU MUJERES)	86.329,00	140.215,1	ONU MUJERES		226.544,10		23.230,22	23.230,22	10,25
	3.1.6. Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados por jóvenes (UNICEF)	48.000,00	104.000,0	UNICEF		152.000,00	-	21.008,12	21.008,12	13,82
	3.2.1. Identificación de los requerimientos financieros necesarios para el establecimiento de los sistemas productivos (PNUD)	25.000,00	0,0	PNUD		25.000,00		24.215,33	24.215,33	96,86
	3.2.2. Formulación e implementación de una estrategia de acceso a los recursos financieros para el montaje de los sistemas productivos diversificados. (PNUD)	37.763,00	112.939,0	PNUD		150.702,00	19.750,66	103.937,18	123.687,85	82,07
3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción.	3.3.1. Elaborar un diagnóstico sobre factores y circunstancias que limitan el acceso a la propiedad uso y control de los medios de producción por parte de las mujeres. (ONU MUJERES)	23.564,00	8.000,0	ONU MUJERES		31.564,00		18.183,34	18.183,34	57,61
	3.3.2. Diseñar estrategias consensuadas con los Consejos comunitarios y Cabildos Indígenas para la superación de los factores limitantes identificados que permitan el acceso equitativo de las mujeres a los medios de producción (ONU MUJERES)	36.564,00	13.200,0	ONU MUJERES		49.764,00		7.800,00	7.800,00	15,67
	3.3.3. Ejecutar una estrategia para promover el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción. (ONU MUJERES)	60.951,70	70.310,8	ONU MUJERES		131.262,50	47.000,00	18.701,38	65.701,38	50,05
	3.4.1. Identificar productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, incluyendo los tradicionales para los cuales existen ventajas comparativas y demanda significativa en mercados locales y regionales. (FAO)	15.100,00	9.275,0	FAO		24.375,00	-	7.320,00	7.320,00	30,03

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2011**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable Nacional/LocalL	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 31 DE DICIEMBRE 2011				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.	3.4.2. Definir de acuerdo a los diferentes mercados identificados, periodicidad y volúmenes óptimos de producción e incorporar los productos seleccionados en los sistemas de producción diversificada (FAO)	29.250,00	19.500,0	FAO		48.750,00		25.574,00	25.574,00	52,46
	3.4.3. Formular e implementar participativamente planes de intercambio y comercialización local y regional. (PNUD)	21.338,00	98.450,0	PNUD		119.788,00	33.675,89	- 92.337,00	- 58.661,11	-48,97
	3.4.4. Apoyar la conformación de formas asociativas para una comercialización más eficiente y rentable para las comunidades. (FAO)	20.000,00	40.000,0	FAO		60.000,00		39.777,00	39.777,00	66,30
SUBTOTALES		1.660.020,20	2.190.252,28			3.850.272,48	207.865,90	1.942.735,73	2.150.601,63	50,46

PROGRAMA CONJUNTO VENTAN DE PAZ

CUADRO RELACION DE RECURSOS COMPROMETIDOS Y RECURSOS EJECUTADOS EN DOLARES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

AGENCIA	VALOR TRANSFERIDO	PROGRAMADO ACTIVIDADES INDICATIVAS	PROGRAMADO OPERATIVO ADMINISTRATIVO	TOTAL	COMPROMETIDO O ACTIVIDADES INDICATIVAS	COMPROMETIDO OPERATIVO ADMINISTRATIVO	TOTAL COMPROMETIDO	DESEMBOLSADO ACTIVIDADES INDICATIVAS	DESEMBOLSADO ACTIVIDADES OPERATIVAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL DESEMBOLSADO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN / RECURSOS TRANSFERIDOS
UNICEF	644.825	475.779	644.825	1.120.604	24.689	2.761	27.450	200.022	83.866	283.888	311.338	48,28
ONU MUJERES	961.039	661.749	961.039	1.622.788	47.000	85.413	132.413	304.688	223.972	528.660	661.073	68,79
ACNUR	816.446	566.608	816.446	1.383.054	0	0	0	442.298	115.534	557.832	557.832	68,32
PNUD	1.824.647	1.317.596	1.824.648	3.142.244	136.177	72.534	208.711	541.447	258.541	799.350	1.008.061	55,25
FAO	1.200.363	828.541	301.443	1.129.984	0	0	0	454.280	181.073	635.353	635.353	52,93
TOTAL	5.447.320	3.850.272	4.548.401	8.398.673	207.866	160.708	368.574	1.942.736	862.985	2.805.083	3.173.657	58,26