



**PROJET D'APPUI A LA MEDIATION INTERNATIONALE EN GUINEE (AMIGUI)
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹**

1^{er} JANVIER – 31 DECEMBRE 2011

Intitulé du Programme & référence
<ul style="list-style-type: none">• Intitulé du Programme: Projet d'Appui à la Médiation internationale• Réf. du Programme:• Réf. Atlas/MDTF: 000 75443

Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme²
<i>République de Guinée</i>

Organisations participantes
<ul style="list-style-type: none">• <i>PNUD</i>• <i>UNOWA</i>• <i>CEDEAO</i>

Partenaires de mise en œuvre
<ul style="list-style-type: none">• Ministère des affaires étrangères• National Democratic Institute• Search for Common Ground

Budget du Programme (US\$)
Contribution du Fonds: <ul style="list-style-type: none">• <i>634.935 USD</i>
Contribution de(s) agence(s): <ul style="list-style-type: none">• <i>300.000 USD, CEDEAO</i>
Contribution du Gouvernement: <ul style="list-style-type: none">• <i>Locaux de bureaux et véhicules de mission</i>
Autres Contributions [donateur(s)]: <ul style="list-style-type: none">• <i>(le cas échéant)</i>
TOTAL:

Durée du Programme (mois)
Durée totale: 30 mois
Date de démarrage ³ : 1 juin 2010
Date de clôture: 31 décembre 2011 <i>(ou date révisée, le cas échéant):</i>
Date de clôture opérationnelle ⁴ : Avril 2013
Date prévisionnelle de clôture financière: Décembre 2011

Evaluation du Programme
Evaluation complétée – <i>(à joindre le cas échéant)</i>
<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date: _____
Evaluation à mi-parcours – <i>(à joindre le cas échéant)</i>

Soumis par:
<ul style="list-style-type: none">○ Nom: Adama-Dian Barry○ Titre: Chargée de programme PNUD○ Organisation participante ("Lead Agency"): PNUD

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUM.

³ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

⁴ Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

OBJECTIFS

- La crise politique guinéenne a bénéficié d'un appui conséquent de la communauté internationale qui s'est organisée sous l'égide la CEDEAO dans le cadre d'un Groupe International de Contact (GIC) et des efforts de la médiation internationale, confiée au Président Blaise Compaoré du Burkina.
- Dans ce cadre, un projet de 634.935 USD a été confié à la gestion du PNUD, sous financement du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF).
- Le projet étant lié au contexte électoral n'a pas connu d'activités en 2011.

I. RESSOURCES

Ressources financières:

- Budget reçu: 634.935 USD
- Total dépenses : 467.526 USD
- Reliquat : 167.409 USD
- Taux de décaissement : 74%
- Le projet devant se terminer au 31 décembre 2010, une demande d'extension de 6 mois a été faite en vue de permettre un accompagnement des nouvelles autorités guinéennes dans le lancement des activités pour les élections législatives.

Ressources humaines:

N/A

II. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

- Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été adaptés pour atteindre un impact optimal.
- Décrire les procédures d'approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par rapport aux procédures standards.
- Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les enseignements tirés ont été pris en considération dans la gestion du programme.
- Fournir les détails des évaluations ou études éventuelles menées sur le programme.

III. RESULTATS

N/A

IV. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

- En 2012, les actions à réaliser s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement de la tenue des élections législatives en vue de parachever la transition.