

**RESULTADO 2) Organizaciones de la sociedad civil incrementan su participación en la gestión del desarrollo local en ejercicio de sus derechos, con énfasis en la participación de las mujeres.**

Áreas												
Ind. No.	Intervención: Temas contenidos en resultado	¿Qué cambio se mide?	Universo/ Meta del PC	Indicador de resultado	Logrado 2011	Meta 2012	Meta	Línea Base (Valor inicial del indicador)	Análisis estadístico recomendado	Periodicidad del monitoreo del indicador	Técnica aplicada levantamiento de la información	
22	Participación ciudadana	Aumento de la capacidad de gestión de proyectos con enfoque de reducción de vulnerabilidades por partes de OSC.	4 organizaciones productoras, 4 empresas con actividades no agrícolas; comadronas, terapeutas tradicionales y comisiones de plan de emergencia y 3 ONG prestadoras de servicios de salud; consejo Maya-Mam, 50	% de proyectos para la reducción de vulnerabilidades productivas, ambientales y de salud formulados y/o gestionados por la sociedad civil			20% de proyectos para la reducción de vulnerabilidades productivas, ambientales y de salud formulados y/o gestionados por la sociedad civil	Salud: 5% Productivo: 10% Ambiental: 6%	Frecuencias y porcentajes	Al final del programa	Revisión de los PDMs y boleta comunitaria y guía de grupo focal	
23	Fortalecimiento de capacidades técnicas	Mejora de capacidades técnicas de organizaciones comunitarias, asociaciones de productores (as) y asociaciones de mujeres.	4 organizaciones productoras, 4 empresas con actividades no agrícolas; comadronas, terapeutas tradicionales y comisiones de plan de emergencia y ONG prestadoras de servicios de salud; consejo Maya-Mam, 50 COCODES, 50 COLRED.	% de organizaciones comunitarias, asociaciones de productores (as) y asociaciones de mujeres que aumentan sus capacidades técnicas en términos de organización, conocimientos técnicos (empresarialidad, comercialización, reducción de riesgos en salud, derechos, gestión de riesgo y hábitat seguro) y funcionamiento dependiente del quehacer de cada instancia.	En 4 organizaciones locales se inició el fortalecimiento de capacidades socio empresariales. Elaboración de 3 diagnósticos socio organizativo empresarial, costos de producción de dos productos (papa y tomate), un plan de negocio actualizado. 4 org. con plan de fortalecimiento socio empresarial.	4 organizaciones de productores mejoran sus conocimientos en organización, empresarialidad, comercialización y funcionamiento.	50% de las organizaciones comunitarias, asociaciones de productores (as) y asociaciones de mujeres que aumentan sus capacidades técnicas en términos de organización, conocimientos técnicos (empresarialidad, comercialización, reducción de riesgos en salud, derechos, gestión de riesgo y hábitat seguro) y funcionamiento dependiente del quehacer de cada instancia.	70% de las comisiones de plan de emergencia y al menos 2 ONGs prestadoras de servicios en salud aumentan sus capacidades técnicas para el manejo de la reducción de la muerte materna.	Conocimientos organización 47.2%. Conocimientos empresarialidad y comercialización 36.8% Funcionamiento 25%	Análisis multivariado	Anualmente	Boleta comunitaria usada en el levantamiento de línea de base y guía de grupo focal
					Se estableció acuerdos iniciales con Cadena la Papa, Agrequina, Excard y Agexport, para sumar esfuerzos en apoyo a los procesos productivos (capacitación, A.T.) y producción y comercialización de papa y tomate.	3 organizaciones de productores incrementan su producción agrícola en 250 quintales.	Producción agrícola actual (anual) 117.5 qq	Análisis multivariado	Anualmente	Guía de grupo focal		
					Se identificaron 4 grupos de emprendimientos no agrícolas. Se diagnosticaron 2 emprendimientos (grupo de apicultores, la Primavera y grupo superación femenina), para conocer su situación actual en términos socio-empresarial y se elaboró su plan de fortalecimiento. En ejecución el plan de negocios del grupo de apicultores, en coordinación con la UPEM de San Andrés Balsa.	4 grupos emprendedores no agrícolas fortalecidos en organización, empresarialidad, comercialización y funcionamiento.	4 empresas de actividades no agrícolas creadas y/o fortalecidas	Frecuencias absolutas	Anualmente	Guía de grupo focal		
					conformación de 22 comités comunitarios	50% de los comités comunitarios fortalecidos y capacitados y 2 ONG prestadoras de servicios	Valor inicial para las Comisiones de Plan de Emergencia es : 0 - 3 ONGs prestadora de servicios de salud implementan las técnicas para el manejo de la reducción de la muerte materna	Porcentajes Frecuencias absolutas	Anualmente	Boleta comunitaria y Guía de grupo focal		
					a) Identificación y selección de ONGs socias implementadoras; b) 1 taller de capacitación a ONGs sobre gestión de riesgos y OT; c) un diagnóstico del funcionamiento institucional de 22 COCODES; d) 1 currícula de capacitación a COCODE; e) 1 diplomado "Construyendo capacidades para la gestión integral de riesgo con enfoque de cuencas" dirigido a líderes y lideresas de 56 comunidades; f) capacitación de 22 órganos de coordinación de COCODE en el nivel de sensibilización, en los módulos de gobernanza, riesgo y ambiente y el módulo de enfoque de derecho y	a) 4 talleres de reforzamiento conceptual y metodológico dirigido a ONG; b) 28 COCODE capacitados en el nivel de sensibilización; b) 50 COCODES capacitados en los niveles comprensión, organización y gestión	El 2% de los COCODES posee capacidades técnicas para la gestión de su funcionamiento con enfoque de reducción de vulnerabilidades	Porcentajes y frecuencias	Anualmente	Boleta comunitaria usada en el levantamiento de línea de base y guía de grupo focal		
No hay avances. Está planificado para el 2012.	4 organizaciones de productores capacitados en la incorporación de la gestión de riesgos en sus procesos productivos.	Capacidad técnica GR 0.42 (regular)	Análisis multivariado	Anualmente	Guía de grupo focal							
identificación de comadronas	40% de las comadronas y terapeutas tradicionales existentes mejoran sus mecanismos de coordinación con la institucionalidad de área de salud	62% de las comadronas coordinan actualmente con la institucionalidad del área de salud	Porcentajes y frecuencias	Anualmente	Boleta comunitaria usada en el levantamiento de línea de base y guía de grupo focal							
<b>Producto 2.2) Organizaciones con capacidades fortalecidas para la incidencia en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario (COCODE) y municipal (COMUDE)</b>												
24	Fortalecimiento de capacidades de incidencia	Mejora en la capacidad de incidencia	Grupos de mujeres	% de incremento de los grupos de mujeres que hacen incidencia en las instituciones para lograr la reducción de la mortalidad materna y la violencia intrafamiliar		Capacitación a grupo de mujeres en derechos, salud sexual y reproductiva, salud mental y violencia intrafamiliar y basada en género	30% de los grupos de mujeres que hacen incidencia en las instituciones para lograr la reducción de la mortalidad materna y la violencia intrafamiliar	20.83% de los grupos de mujeres hacen incidencia en las instituciones para lograr la reducción de la mortalidad materna	Porcentaje	Anualmente	Boleta comunitaria usada en el levantamiento de línea de base y guía de grupo focal	
25			Organizaciones de productores (as) agrícolas y no agrícolas	% de organizaciones de productores (as) agrícolas y no agrícolas que participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas (Por tipo y nivel de participación)	No hay avances. Está planificado para el 2012.	4 organizaciones agrícolas y 4 no agrícolas capacitadas en planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas.	80% organizaciones de productores (as) agrícolas y no agrícolas que participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos de sus microcuencas (Por tipo y nivel de participación)	50% de las organizaciones de productores agrícolas y 50% de las organizaciones de productores no agrícolas participan en la planificación y gestión sostenible de los recursos. (todos los tipos y niveles)	Porcentaje	Anualmente	Guía de grupo focal	
26			COLRED Y GLR	No. de COLRED Y GLR certificadas por SECONRED y funcionando en comunidades	a) Un diagnóstico de funcionamiento de 22 COLRED; b) actualización de 1 currícula de formación de las COLRED; c) readecuación de una currícula de formación de los GLR.	a) 50 COLRED organizada y/o reorganizadas; b) 80% de avance en el proceso de capacitación de 50 COLRED en el módulo de preparación para la emergencia; c) Identificación y selección de GLR; d) 70% de avance en el proceso de	50 COLRED y 50 GLR	Valor inicial: 0	Frecuencias y porcentajes	Anualmente	Boleta usada en el levantamiento de línea de base	
27			Organizaciones que participan en el PC	% de organizaciones participantes del PC que participan en los procesos de actualización de los PDMs			Incrementar en un 15% las organizaciones que participan en la actualización de los PDM	Porcentaje de organizaciones: 22%	Porcentajes	Anualmente	Boleta comunitaria y municipal usada en el levantamiento de línea de base. Guía de grupo focal	