

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño

Semester: 1-12

País	Colombia
Ventana Temática	Prevención de conflictos y consolidación de la paz
Proyecto Atlas MDGF	00067227
Título del programa	Fortalecimiento de capacidades locales para la construcción de paz en el Departamento de Nariño
Número de informe	
Período del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-09-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none">* FAO* PNUD* ACNUR* UNICEF* ONU Mujeres
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none">* Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional* Alcaldías Municipales* Cabildos Indígenas Pastos y Eperara-Siapidaara* Consejos Comunitarios Afrocolombianos de ASOCOETNAR* Gobernación de Nariño

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,364,768.00
FAO	\$1,472,724.00
ACNUR	\$1,251,598.00
ONU Mujeres	\$1,266,087.00
UNICEF	\$644,823.00
Total	\$7,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,844,647.00
FAO	\$1,200,363.00
ACNUR	\$816,446.00
ONU Mujeres	\$961,039.00
UNICEF	\$644,823.00
Total	\$5,467,318.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$371,728.00
FAO	\$98,046.00
ACNUR	\$255,807.19
ONU Mujeres	\$323,556.60
UNICEF	\$188,737.48
Total	\$1,237,875.27

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,305,195.00
FAO	\$865,860.23
ACNUR	\$724,767.02
ONU Mujeres	\$617,092.40
UNICEF	\$455,348.79
Total	\$3,968,263.44

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	Organizaciones sociales, Alcaldías y Gobernación	\$251,902.00	\$0.00	\$0.00	\$251,902.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Organizaciones Sociedad Civil	51	57	organizaciones de la sociedad civil	resolucion de conflictos y reconciliacion
Instituciones locales	60	59	instituciones locales	Fortalecimiento del Estado de Derecho
Comunidad indigena y afro	800	1,548	Ciudadanos/hombres	Apoyo a la generacion de ingresos y actividades economicas

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

El Programa Conjunto Ventana de Paz en cumplimiento de su objetivo principal de Fortalecer las capacidades locales para la construcción de la paz en el Departamento de Nariño, ha alcanzado en el primer semestre de 2012 los siguientes logros:

1. Fortalecida la institucionalidad local y regional y las organizaciones de víctimas en procesos de implementación de política pública relacionada con prevención y atención a víctimas del conflicto armado interno, a partir del marco normativo actual sobre víctimas y restitución de tierras en el país (Ley 1448/de 2011).
2. Fortalecida la institucionalidad, los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas en manejo y transformación de conflictos a través del montaje, puesta en marcha y apoyo al desarrollo de programas de transformación de conflictos y prevención de crisis con enfoque étnico y de género.
3. Establecimiento de iniciativas de soberanía alimentaria basados en 18 modelos productivos de seguridad alimentaria y de generación de ingresos que benefician a un promedio de 1.548 familias pertenecientes a las 3 comunidades étnicas meta del PC.

Progreso en resultados

Resultado uno: Entidades Públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas con capacidad de implementar procesos de tratamiento y resolución de conflictos y prevención de crisis.

* 140 funcionarios públicos y líderes comunitarios de la Costa Pacífica iniciaron diplomado de protección de derechos y gestión de crisis.

* (7) Municipios cuentan con rutas de atención a Violencia Basada en Género-VBG e inician el proceso de activación de las mismas.

* 25 de abril se lanzó la Estrategia Departamental de Protección de Derechos de NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en contextos de conflicto y violencias asociadas, con participación de 27 instituciones del departamento con competencias para la implementación de la misma.

*Implementados proyectos Prácticos de Protección-PPP, en articulación con los Planes Integrales Únicos- PIU, entre estos están:

a) Adecuación y dotación de la casa comunitaria de la Vereda La Magdalena que beneficia a 370 habitantes, zona de costa pacífica. b) Adecuación del restaurante escolar de San Juan de Mayasquer, zona de frontera que beneficia a 245 NNA. c) Adecuación de la sede de Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada en el Municipio de Ipiales (zona de frontera) que beneficia a 4.218 personas en condición de desplazamiento.

*Dotadas con equipos de oficina Secretarías de Gobierno de los ocho (8) municipios del PC, como contribución al fortalecimiento institucional para la prestación de servicios.

*Apoyo a la creación de dos escuelas de formación propia (con afros y comunidad indígena Eperara) que incluyen la producción de módulos de capacitación, con enfoque diferencial para que las/os participantes desarrollen sus capacidades, promuevan la transmisión de saberes (como preparación para el relevo generacional) e impulsen propuestas locales de etnodesarrollo y paz.

*Se incrementó la capacidad de gestión del pueblo Eperara Siapidaara y el pueblo de los pastos (cabildo Panan) y la Asociación de Consejos Comunitarios de comunidades negras, mediante la adecuación y dotación de sedes y apoyo a espacios culturales como el encuentro con la TACHINAWE madre espiritual (Eperara), la fiesta cósmica del solsticio Inti Raymi del pueblo del de los Pastos y el fortalecimiento de escuelas de música tradicional del pacífico.

* Apoyados dos ciclos de formación de la Escuela de Formación de Género, con mujeres líderes de las dos subregiones focalizadas por el PC. 295 participantes. Incluye componente de formación de formadoras.

Resultado 2: Fortalecimiento de capacidades para la divulgación y exigibilidad de derechos de víctimas del conflicto armado.

*El municipio de Ipiales cuenta con un plan de desarrollo que compromete la formulación de la política pública de equidad de género, como resultado de la incidencia de las organizaciones de mujeres del municipio.

* Apoyados los Comités de Justicia Transicional Departamental y municipales mediante la capacitación a más de 291 personas entre servidores, funcionarios públicos y líderes comunitarios, y en la formulación de cuatro (4) Planes de Asistencia Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado- PAARIV, en articulación con la Gobernación de Nariño.

* Se han capacitado a 174 personas víctimas de las comunidades afro e indígenas en derechos humanos y decretos reglamentarios de la ley 1448/2011, y con estas comunidades se apoyó la construcción de los planes de trabajo de los municipios focalizados por el Departamento para este fin.

* El pueblo Eperara aprueba incluir en su Plan de Vida acciones para la pervivencia del pueblo mediante la participación comunitaria de las mujeres y jóvenes, con énfasis en temáticas como el reconocimiento de las VBG y acciones de prevención de las mismas, construcción de entornos protectores para la niñez, oportunidades económico-productivas para las/os jóvenes y espacios de formación para mujeres y jóvenes. (400 participantes).

* Identificados dos casos emblemáticos para la restitución de derechos y el acompañamiento a las víctimas implicadas : a) Comunidad desplazada de Tórtola del pueblo Indígena Eperara. B) población desplazada de Cumbal del pueblo indígena Pastos.

*Implementados PPP en el marco del proceso de recuperación de memoria histórica desde las voces de las víctimas, en especial de las mujeres indígenas y afro descendientes, así:

a) Adecuación y dotación para mejorar movilidad de la comunidad de San José de la Turbia en Olaya Herrera.

b) Apoyo para la construcción de la Casa del Saber (Maloca) de la comunidad de la Boyera en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal (zona de Frontera) .

* Realizadas acciones de comunicación contra la violencia de género y de promoción de los derechos de las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con

participación de representantes del gobierno y de organizaciones de los 8 municipios meta del PC. Las acciones en VBG tomaron como modelos materiales elaborados por la Ventana de Género.

* Elaborados dos informes de memoria histórica desde las voces de las víctimas (Municipio de Cumbal, zona de frontera y Olaya Herrera, zona de la costa pacífica) y en proceso de sistematización y análisis de la información, dos más, uno en el Municipio de Santa Bárbara Iscuandé (zona de la costa pacífica) y otro en el corregimiento La Victoria, Municipio de Ipiales (zona de frontera).

* Realizadas dos jornadas descentralizadas de la Procuraduría Provincial para la divulgación de competencias de la institución y seguimiento de la atención a casos de vulneración de derechos y de DIH, en Ipiales y Tumaco.

Resultado tres: Seguridad alimentaria y generación de ingresos.

Establecidas 509 iniciativas de seguridad alimentaria, con enfoque de soberanía alimentaria (200 Chagras en la zona de frontera y 309 franjas agroalimentarias en la zona de costa pacífica), que han permitido fortalecer el tejido social a través mindalas (rutas metodológicas para la construcción colectiva del conocimiento), rescatar prácticas tradicionales de producción, intercambio de productos y de recuperación de semillas de los pueblos, así como la inclusión de las prácticas agrícolas en comunidades ancestralmente recolectoras y cazadoras.

Apyadas dos (2) experiencias de trueque una en Ecuador y otra en el departamento del Cauca, con una participaron total de 90 personas de la zona de frontera y costa, que permitió intercambiar 4.9 toneladas de productos y 30 kilos de semillas de la zona.

-Conformación de la Red de Mujeres indígenas Artesanas de Nariño con indígenas Pastos y Eperara, cuya proyección es la comercialización de las artesanías en el Departamento y a nivel nacional (en la actualidad participan 133 mujeres).

-Se inició el proceso cultural de construcción de los custodios de semilla, en las tres comunidades étnico territoriales, liderada por jóvenes de ambos sexos que se dedican a proteger y salvaguardar las semillas como contribución a la sostenibilidad de los procesos de seguridad alimentaria.

-Se creó en el Resguardo Indígena de Ipiales el Fondo Rotatorio, modalidad de crédito que utilizarán las/os destinatarios (70% mujeres) en proyectos de generación de ingresos; la capacidad inicial del Fondo es para 30 créditos.

Progreso en productos

R1. Mejoramiento en los niveles de gobernabilidad interna de cabildos indígenas y consejos comunitarios afro.

R2. Aumento de conocimientos sobre competencias institucionales en materia de restablecimiento y protección de derechos de víctimas del conflicto armado, en funcionarias/os y en organizaciones sociales de víctimas y defensoras de derechos humanos. El PC ha contribuido con apoyo a las instituciones en el ejercicio de sus funciones de difusión, garantía de los derechos de las víctimas y construcción de rutas de verdad, justicia y reparación.

R3. Se ha fortalecido la recuperación de medios de vida agropecuarios desde la perspectiva comunitaria y familiar con énfasis en Seguridad Alimentaria y la generación de ingresos con enfoque de género, étnico cultural y de ciclo de vida; de manera coordinada con: Autoridades territoriales, Agencias del SNU, familias participantes y actores

institucionales. Así mismo se ha configurado un equipo interdisciplinario de gestión y acompañamiento para el desarrollo de los ejercicios productivos que garantiza la implementación de las actividades de acuerdo a los distintos enfoques del PC.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Con procesos institucionales:

El Programa Conjunto se inserta en los procesos locales y regionales de fortalecimiento de capacidades para la construcción de Paz que se desarrollan en el departamento de Nariño. Trabajando articuladamente con la institucionalidad y las autoridades étnicas territoriales, quienes se involucran directamente en la ejecución tanto técnica como operativa del Programa, logrando así el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad departamental y local. Entre algunas medidas de fortalecimiento están:

- En los espacios de formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales, se garantiza la participación de líderes y lideresas comunitarias, con el fin de mantener los saberes, herramientas y procesos más allá de los tiempos de duración de los periodos de los funcionarios y servidores públicos, además permite que estos cuenten con claridades jurídicas, organizativas y de competencia, para el cumplimiento de sus obligaciones institucionales/comunitarias.
- Inclusión de los enfoques de género, ciclo de vida y étnico territorial, en las metodologías de intervención/acción por parte de las entidades municipales y comunidades étnicas.
- Incidencia para la incorporación de las líneas estratégicas del PC en: Políticas Públicas, herramientas de planeación institucional, en particular en los planes de desarrollo departamental y local, como elemento de sostenibilidad de los procesos adelantados por el Programa.
- Se cuenta con Alianzas/convenio con instituciones para la continuidad y apoyo a los procesos adelantados por el Programa Conjunto.
- Construida una agenda de trabajo con Alcaldes electos para buscar apalancamiento mediante contrapartida y articulación a programas municipales, que permitan dar continuidad a procesos adelantados por la Ventana.
- Se ha fortalecido la participación de los Municipios del Programa Conjunto en materia de protección integral de Derechos mediante el acompañamiento y articulación de los referentes departamentales de Política Pública como: Política de Equidad de Género, Política Pública de Juventud y recientemente la política de atención integral a víctimas.
- Apoyo al funcionamiento de 8 Mesas municipales y 1 mesa departamental de mujeres, en especial a acciones de incidencia política.
- Formación académica de Protección de Derechos, en medio virtual, como estrategia de ampliación de oferta regular en el nivel departamental y otros municipios no focalizados por PC y en articulación con el Plan de Desarrollo Departamental.

Con procesos comunitarios:

- Se han fortalecido en las comunidades étnicas: i.) Los gobiernos propios, los espacios administrativos y de gestión, las propuestas de escuelas de formación integral de los pueblos, que han brindado a las organizaciones étnico-territoriales mayores capacidades para la administración de recursos, sistematización de la información, levantamiento de archivos, participación cualificada en espacio propio y de incidencia municipal, así como generación de nuevos liderazgos. Apoyo a Autoridades étnico/territoriales en la formulación e implementación de sus planes de vida, reglamentos internos, planes de salvaguarda y escuelas de formación propia, para que integren temas de prevención y

protección de derechos con enfoque diferencial.

- Incorporadas medidas de sostenibilidad en los Planes de Vida y Planes de Acción de los pueblos indígenas y comunidades afro colombianas, para que los alcances logrados con el PC se mantengan.

- Apertura de escenarios de discusión sobre la participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres como referente de Gobernabilidad y fortalecimiento de la autonomía de los pueblos.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Los marcos administrativos y de adquisiciones de las Agencias implementadoras, así como los cambios periódicos de estos marcos y procedimientos dilatan la ejecución de los planes de trabajo y generan algunas dificultades con las comunidades meta.

- Si bien se ha mejorado el nivel de coordinación inter agencial en el semestre, es necesario continuar fortaleciendo este principio en la ejecución de las actividades de los tres resultados.

- La incorporación del enfoque de ayuda humanitaria y el desarrollo de procesos bajo una perspectiva de acción sin daño en la implementación del PC y la articulación de acciones de recuperación temprana son difíciles en un contexto de alta conflictividad como lo tiene el departamento de Nariño.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- Incremento de episodios de violencia en la zona de la Costa Pacífica, producto de acciones de confrontación de los actores armados ilegales y legales, limitando el acceso al territorio, movilidad a las comunidades, abandono de los predios dispuestos para seguridad alimentaria, amenazas a líderes de proceso y desplazamiento forzado de población focalizada.

- Alta rotación de funcionarias/os y servidores públicos de los municipios meta del PC, como consecuencia del cambio en la Administración Municipal (nuevo período de gobierno).

- Cambio anual de autoridades indígenas Pasto, situación que ha generado discontinuidad en algunos de los procesos adelantados por el PC y la necesidad de realizar nuevos procesos de concertación y validación.

- La falta de condiciones adecuadas de gobernabilidad y representatividad en algunas de las organizaciones étnico/territoriales ha llevado a demoras en la ejecución del proyecto, especialmente en casos donde se les ha asignado administración de recursos del PC.

- Prácticas y dinámicas inadecuadas en el manejo de los liderazgos por parte de algunas/os líderes, atravesadas en ocasiones por confrontaciones por pertenencias partidistas diferentes, dificultan el avance de algunos procesos que se realizan con apoyo del Programa Conjunto.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Se flexibilizaron algunos procedimientos de adquisición de manera que estos tuvieran en cuenta las características de las entidades y organizaciones del territorio, lo cual permitió un avance significativo en la ejecución del Programa Conjunto.

- Se realizaron acciones de información y concertación con las nuevas administraciones municipales y están en curso acciones para vincular a las/os nuevos funcionarios a procesos de capacitación sobre resolución de conflictos, gestión de crisis, atención a víctimas, entre otros. Una estrategia similar se ha realizado con las autoridades étnicas de los territorios donde ha habido cambios de gobierno.

- Se cuenta con una estrategia de mitigación de riesgos, el equipo del PC está en permanente de capacitación en temas de seguridad y aplica en sumo grado las directrices y mecanismos de seguridad, que da la oficina del Seguridad del SNU.

- El 3 de mayo el PC llevó a cabo un taller de reflexión sobre los enfoques humanitario, de acción sin daño y de desarrollo en las acciones programáticas, con la participación de las agencias del SNU presentes en Departamento de Nariño (y aquellas que conforman el PC), Gobernación de Nariño, institucionalidad local y regional. En este taller se presentaron marcos conceptuales y se analizó la situación y requerimientos de la región en las materias objeto del taller así como la expectativa del gobierno departamental sobre el apoyo del Sistema de UN y en general de la Cooperación Internacional en Nariño.

- Está en proceso de implementación el Plan de Mejora que permite superar las debilidades del Programa Conjunto identificadas en la evaluación de medio término.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- La OCR motivó a las Agencias implementadoras del Programa a mejorar su grado de respaldo al lugar y rol de la coordinación general del Programa, lo cual contribuyó a la

reducción de líneas de mando alternas en el Programa, una de las problemáticas que se destacaron en la evaluación de medio término, causantes de lentitud en el ritmo de ejecución de la Ventana.

- Se han mejorado las comunicaciones internas en la Ventana de Paz, tanto con el nivel nacional como local de las agencias parte.
- Se han desarrollado actividades de coordinación y concertación de las Agencias con las autoridades de Nariño y municipales, tendientes a mejorar la articulación y alineación con las prioridades de los territorios meta del PC.
- Se ha aumentado la frecuencia de las actividades de articulación entre el nivel nacional y el territorial de las Agencias, lo cual ha facilitado procesos de programación y ejecución de la VP.
- En lo posible se mantiene el carácter conjunto de las misiones a terreno, estrategia que facilita la interagencialidad, la integralidad de los procesos y la articulación de acciones.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución		12	Documentos TOR, contratos. Matriz Excel ATLAS con presupuesto conjunto.	Revisión documental fuentes directas
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		1	Base de datos.	Revisión documental fuentes directas
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		9	Informes de misión e informes mensuales, SAV (solicitudes de Autorización de Misión/viaje). Actas de reuniones y encuentros.	Revisión documental fuentes directas

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución: En este indicador se puede evidenciar el esfuerzo que ha realizado el Programa en implementar sus actividades, resultado de ello se firman en este semestre 12 acuerdos con entidades operadoras del departamento de Nariño, incluidas algunas organizaciones de las comunidades meta del PC.

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución de los programas conjuntos del F ODM: Este semestre el PC ha programado 9 misiones clave para avanzar en los procesos en el territorio; se destaca de estas misiones que en su mayoría han contado con la participación de personal propio de las Agencias implementadoras del PC, como estrategia de construcción de sostenibilidad de procesos que se ejecutan con apoyo de la Ventana.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

PNUD como Agencia líder, con el apoyo de de las otras 4 agencias participantes del SNU, y junto con la Gobernación de Nariño, este año se han realizado 1 reunión ordinaria y 1 reunión extraordinaria con motivo de la misión del F-ODM en junio de 2012. Además de dicha reunión, los equipos técnicos de las agencias participantes se reúnen frecuentemente internamente, junto con técnicos de la gobernación de la Nariño y con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Además del Comité de Gestión, el Comité Directivo nacional se ha reunido 2 veces, 1 ordinaria y otra extraordinaria.

Numero de reuniones del CGP

Número de reuniones del comité de Gestión. 2, 1 ordinaria y 1 extraordinaria.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia

La sede del Programa Conjunto esta en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño donde se implementa el programa conjunto.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

•El nuevo gobierno Departamental y de los municipios meta del PC han expresado interés en cooperar y trabajar aunando esfuerzos para el logro de metas de interés común a sus territorios y a la Ventana de Paz. Un ejemplo clave han sido las reuniones de acercamiento y concertación realizadas por el Programa con la nueva Administración Departamental de Nariño, que resultaron en la pronta aprobación del Plan Operativo anual del último año de la Ventana de Paz y el mejoramiento en su ritmo de ejecución. Actividades similares se realizaron con todas las nuevas administraciones de los Municipios meta del PC.

•La población meta del PC (entre instituciones y organizaciones), conoce las conexiones entre los procesos que este apoya y la construcción de paz y desarrollo en sus territorios, aunque es importante mejorar el nivel de reflexión y gestión de conocimiento sobre el modelo conceptual y metodológico que guía la ejecución del Programa.

•La apropiación de los ejes del Programa por parte de las instituciones y organizaciones étnicas meta del PC es facilitada por el carácter consultivo del proceso de diseño de los planes operativos anuales de la Ventana.

•Organizaciones étnicas como ACIESNA y ASOCOETNAR, están en proceso de incorporación en planes de vida y planes de desarrollo respectivamente, de líneas estratégicas sobre paz y desarrollo que impulsa la Ventana de Paz con estas organizaciones.

•La sociedad civil (cabildos indígenas y Consejos Comunitarios) participa permanentemente del PC como beneficiarios de acciones de fortalecimiento y como implementadores de acciones específicas del Programa, entre ellas el diseño participativo de planes de formación, módulos para la promoción de la participación y el liderazgo femenino, diseño e implementación participativa de sistemas productivos agropecuarios diseñados sobre la base de modelos propios de soberanía alimentaria, característica que mejora el sentido de pertenencia y potencial de réplica y sostenibilidad de dichos sistemas.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante

(máximo 250 palabras).

El Programa Conjunto diseñó y está implementando una estrategia de comunicaciones para mantener en la agenda pública territorial los temas de la Ventana de Paz, así como mejorar la visibilidad de los aportes del PC a la paz y el desarrollo en Nariño. Para esta labor se cuenta con el apoyo de la OCR, a través del proyecto interventanas de incidencia y comunicaciones que lidera esta Oficina.

Como ejercicios comunicativos específicos el PC cuenta con su página web (www.ventanadepaz.org) que contiene una presentación institucional del programa, un banco de datos que facilita el monitoreo y seguimiento de los productos y del presupuesto invertido, y la publicación de documentos, audiovisuales y noticias.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado 3

Instituciones académicas 3

Grupos de comunicación y periodistas

Otras 2

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

•Para garantizar el acceso suficiente a la información se cuenta con los espacios de toma de decisiones del PC como son los comités consultivos territoriales y de Gestión donde se presenta a los participantes información amplia sobre los avances del Programa y se promueve la participación activa de los actores que integran estos espacios, en los procesos del PC.

•Con el fin de garantizar acceso a la información el PC hace uso de las asambleas de las comunidades étnico territoriales porque son los espacios donde participan los líderes comunitarios y es a través de ellos que la información llega a las comunidades sobre los avances del PC.

•La estrategia de comunicaciones del Programa tiene dos componentes claves para facilitar el acceso a la información y la participación en la Ventana: a) Difusión de contenidos pertinentes en medios masivos y alternativos de comunicación, incluidos los medios virtuales y b) fortalecimiento de emisoras comunitarias.

•Socialización directa de objetivos de la VP en escenarios de concertación con administraciones municipales y organizaciones sociales.

•Capacitación a animadoras/es juveniles, técnicos, profesionales y contrapartes de manera permanente para identificar los fines del PC y sus estrategias y enfoques de implementación.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades	800	Incrementada en el 90% de las familias priorizadas de los tres grupo étnicos de focalización del PC (Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas) la Seguridad alimentaria, mejorando en un 10% la productividad	1548.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
victimas de la violencia conocen y acceden a programas servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos	2100	Las mujeres participantes en el Diplomado de Equidad de Género han sido capacitadas en metodologías colaborativas de conflictos.	418.0

Target 7.B: Reduce biodiversity loss, achieving, by 2010, a significant reduction in the rate of loss

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
--------------	---------------	------------------	-------

<p>En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades</p>	800	<p>Incrementada en el 90% de las familias priorizadas de los tres grupo étnicos de focalización del PC (Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas) la Seguridad alimentaria, mejorando en un 10% la productividad</p>	1548.0
---	-----	--	--------

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

A finales de junio se realizó en Nariño la actividad “Cátedras del Milenio”, dirigida a periodistas de medios locales de comunicación y a actores de instituciones, organizaciones sociales y universidades del territorio, cuyo propósito fue dar a conocer la situación del Departamento de Nariño en materia de ODM, divulgar la agenda de los ODM y promover el diseño e implementación de políticas, planes y programas que catalicen el logro de esta agenda en el Departamento. Estas actividades se realizaron en coordinación con la OCR- Proyecto interventanas de Incidencia y Comunicaciones del Fondo para los ODM.

Sobre el ODM1 el trabajo del PC busca contribuir con la Meta 1C “Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen de hambre”. En apoyo a reducir el hambre, el PC está apoyando la seguridad/soberanía alimentaria y la generación de ingresos mediante el establecimiento de modelos productivos diversificados, acordados con las comunidades y teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas de cada zona en particular. 1.548 familias de municipios de la zona de frontera y del pacífico son beneficiarias directas de este componente del PC. Con miras a la sostenibilidad se propone el fortalecimiento cultural y técnico de los custodios de semillas ante los contextos adversos de monocultivo y fumigaciones con glifosato.

En esta misma meta, sobre el indicador “más de 42 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares por conflictos o por persecución” se indica que las acciones de los PPP, ha permitido el mejoramiento de la capacidad de atención y respuesta a población en situación de desplazamiento así el fortalecimiento de las políticas municipales de prevención y atención.

Referente a la Meta1.B: “Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes”, se encuentra en curso un proceso de formación para adolescentes y jóvenes de manera acorde a la cosmovisión de cada pueblo, orientada al desarrollo de habilidades para el emprendimiento concentrados en ancestralidad, habilidades para la vida, proyecto de vida y custodios de semillas, en torno a la legalidad y como mecanismo de protección ante riesgo de reclutamiento por parte de los grupos armados.

Sobre el ODM 2, referente a lograr la enseñanza primera universal con la meta 2.A: asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria”, se han identificado los limitantes culturales de acceso a educación tales como la asignación de niñas a labores del hogar y cuidados de hermanos y abuelos, así como la deserción escolar ante situaciones de trabajo infantil, ante dicha situación se ha fortalecido la capacitación a niños, niñas familias, autoridades

y funcionarios, en derechos de la infancia, con miras a la gestión del cambio cultural y la identificación de requerimientos de cobertura para gestión de cupos.

Sobre el ODM 3 “Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer” . Los procesos de fortalecimiento institucional y de organizaciones incluyen el desarrollo de temáticas relacionadas con el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, tendientes a la desestimación y erradicación de la violencia basada en género (VBG), a través del trabajo colectivo institucional en el conocimiento de la ley 1257 y la construcción de rutas de atención a las víctimas de VBG.

Fortalecimiento y apoyo a la consolidación de grupos de mujeres para la incidencia en espacios de toma de decisiones al interior de sus comunidades, buscando que estos espacios sean legítimos con sus autoridades étnicas y con el respaldo institucional: Alianza Departamental de Mujeres Indígenas; Consejería de las Mujeres Indígenas del Pueblo Pasto, Cabildo Menor de Género; Mesas Municipales de Mujeres en la costa pacífica y Mesa Departamental de Mujeres.

Generación de estrategias para el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres acordes a sus necesidades étnico territoriales, a través de la escuela de género, estrategia de Formación de Formadoras para las mujeres Negras; Escuela de formación para las mujeres indígenas del pueblo Pasto. Cualificación a las mujeres para su participación en espacios regionales y nacionales, en donde se busca visibilizar la situación de las mujeres, en torno a la garantía de sus derechos, pero también en el visibilizar y fortalecer su aporte a la construcción de paz. Proceso de sensibilización y concertación con autoridades étnicas para el reconocimiento de las necesidades de las mujeres en el proceso de vinculación a proyectos de seguridad alimentaria y generación de ingresos.

En referencia a los ODM 8. Meta 8.D: En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones, se ha realizado un proceso de dotación en equipo de oficina y sistemas para la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisarias de Familia, Personerías, Secretarías de Gobierno, ACIESNA y ASOCOETNAR, al igual que capacitación de funcionarios públicos en herramientas de conectividad mediante la tutoría de niños y niñas en el programa de Padrinos y Madrinas tecnológicos que propende por el fortalecimiento de la capacidad de respuesta eficiente (Gobierno en línea).

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1 Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Regional
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional
Núm. Regional 1
Núm. Local 2

Forums/mesas redondas

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

Grupos de trabajo

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local 3

Clubes de diálogo

Núm. Nacional

Núm. Regional
Núm. Local

Acuerdos de cooperación

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Regional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

•En el municipio de Ipiales, a través de un trabajo que se viene realizando en torno al fortalecimiento de las capacidades locales para el tratamiento de conflictos, se identificó de manera conjunta con las instituciones del nivel local como: secretaría de gobierno, personería municipal, oficina de política social y con instancias de coordinación interinstitucional como el comité de justicia transicional; dos conflictos cuyo impacto social era evidente y representaban un reto para las instancias competentes en el tema. El primer conflicto está relacionado con estudiantes mujeres de instituciones educativas, conflictos que se manifestaban en brotes de violencia física y psicológica. El segundo conflicto, relacionado con conflictos internos que se han venido generando entre organizaciones de víctimas del conflicto en torno a la participación en los espacios de coordinación interinstitucional, los procesos de exigibilidad de derechos y atención humanitaria.

Para los dos casos, se construyó una caracterización de los conflictos en los cuales la Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal, lideraban la convocatoria y secretaría de técnica de las mesas de trabajo establecidas para los casos. A partir de la caracterización, las instancias participantes convocaron a las instituciones con competencias directas en cada caso, para el del conflicto 1 se convocó a la comunidad educativa del municipio, y a la Policía Juvenil, instancia adscrita a la Policía Nacional. Para los dos casos se ha establecido una estrategia de intervención en la cual cada institución o instancia participante identificó su rol en el proceso de mediación; al respecto instrumentos existentes como las rutas de prevención de VBG fueron claves para el abordaje del tema.

•En el municipio de Cumbal, junto a la Secretaría de Gobierno y la Inspección de Policía se identificó un conflicto de alto impacto social, relacionado con la venta y distribución de licor artesanal en el casco urbano y que no contaba con una regulación específica; esta situación dificulta a la alcaldía municipal el control y seguimiento al consumo de alcohol y expone a jóvenes al riesgo del consumo indiscriminado de psicoactivos, conducta generadora de brotes de violencia intrafamiliar e interpersonal en grupos de jóvenes. A través de un trabajo conjunto entre Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía y sector salud, se impulsó una mesa de concertación en donde se caracterizó el conflicto y se construyó un acto administrativo (decreto) para el control de la fabricación y venta de las bebidas artesanales; este proceso incluyó la participación de fabricantes y comerciantes del producto (con un alto % de mujeres cabeza de familia), con quienes se dialogó sobre los impactos del decreto frente al derecho al trabajo que demandaban. El proceso avanza en la elaboración de un plan de trabajo concertado con los sectores implicados de manera que se aumente la comprensión del Decreto y su acatamiento

general.

Estos tres procesos constituyen un ejercicio de prevención de conflicto y prevención de la violencia en la medida en que impulsa la utilización de metodologías colaborativas para la transformación de conflictos a través de la participación, el diálogo y una acción institucional más cualificada y acorde a los requerimientos ciudadanos.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Número total de ciudadanos

Núm. ciudadanos	331
% grupos étnicos	20
Núm. Urbano	
Núm. Mujeres Urbanos	
Núm. Hombres Urbanos	
Num. Rural	
Núm. Mujeres rurales	
Núm. Hombres rurales	

Jóvenes menores de 25 años

Núm. ciudadanos	33
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

Desplazados internos/refugiados

Núm. ciudadanos	92
Total Urbano	
Mujeres Urbanas	
Hombres Urbanos	
Total Rural	
Mujeres rurales	
Hombres rurales	

Otros. Especificar

Núm. ciudadanos	
-----------------	--

Total Urbano
Mujeres Urbanas
Hombres Urbanos
Total Rural
Mujeres rurales
Hombres rurales

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a

Total
Número 5

Jóvenes
Núm. 33
% grupos étnicos

Women
No. 176
% ethnic groups

Grupos étnicos
Núm. 3

Otros. Especificar
Núm.
% grupos étnicos

2 Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas

Prevención de violencia/conflicto

Mediación en conflictos
Resolución de conflictos
Creación de diálogo

Líderes religiosos

Núm.
% grupos étnicos

Líderes de la comunidad

Núm.
% grupos étnicos

Ciudadanos

Núm. Mujeres	176
Núm. Hombres	155
% grupo étnico	

Jueces

Núm.
% grupos étnicos

Policías

Núm.
% grupos étnicos

Funcionarios

Núm. 40
% grupos étnicos

Representantes gubernamentales

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones juveniles

Núm.
% grupos étnicos

Organizaciones comunitarias

Núm. 2

3 Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales

Incidentes sociales (v.g. disturbios)

Delitos (robos, etc.)

Grupos étnicos relacionados

Otros. Especificar 1

Se informa a la defensoría del Pueblo, sobre la situación humanitaria y de desplazamiento forzado evidenciado en la vereda Juanchillo del municipio de Santa Bárbara, en donde se está presentando una posible situación de violencia sexual contra una mujer en el marco del conflicto.

Comentarios

Como una estrategia para la sostenibilidad de los procesos de generación de capacidades para la transformación de conflictos, se identificó la necesidad de consolidar en los municipios priorizados, planes institucionales para la mediación y tratamiento de conflictos, con el propósito de brindar a la institucionalidad instrumentos para asumir los retos que debemos asumir en torno a la convivencia en el nivel local y así mejorar su capacidad operativa, en ese sentido 5 municipios se han comprometido con la consolidación de estos planes institucionales en los municipios de Ipiales, Cumbal, El Charco, Olaya Herrera y Mosquera. En estos planes los enfoques de género y ciclo de vida han sido claves para el tratamiento de conflictos con el reconocimiento de los impactos diferenciales.

En este sentido se ha avanzado en el desarrollo jornadas de facilitación y mediación de conflictos que fueron identificados tanto por la institucionalidad local, como por las comunidades, como de un impacto social significativo. Estas experiencias les permiten a los participantes, ejercicios prácticos de lo contemplado en los planes institucionales para la transformación de conflictos.

Se apoya a las organizaciones de víctimas del conflicto y desplazamiento forzado en procesos de capacitación en metodologías colaborativas para la transformación de conflictos y fortalecimiento organizativo interno.

Se acompaña a 3 escuelas de música tradicional del pacífico, en procesos de formación de niños y niñas de las zonas de conflictos armado, para que puedan ofrecer una alternativa cultural como estrategia de protección de niños y niñas, así como el fortalecimiento de la identidad cultural de las comunidades negras del pacífico

Se apoya a instituciones educativas del corregimiento de la Victoria en el municipio de Ipiales, para que desarrollen una estrategia para la utilización del tiempo libre, a través de la música y la capacitación a estudiantes en artes del carnaval, como una estrategia para la protección y la recuperación de la identidad cultural.

ANEXO No. 1
MARCOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC (El nivel de mejora previsto alcanzar al final del PC)	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis	Cumplimiento
Resultado 1:									
Entidades públicas, Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas; con capacidad de implementar Procesos de tratamiento y transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva étnico-cultural, ciclo de vida y de género									
1.1. Entidades municipales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no violenta de conflictos y gestión de crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida y de género.	La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo departamentales, las Secretarías de gobierno, las Comisarías de familia municipales, han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.	Línea de base: Identificados 3 conflictos en la zona de influencia del PC	Implementados por lo menos dos (3) procesos estructurados de concertación de conflictos.	1 Se acompañó el proceso de concertación de conflictos del resguardo de Panan. Se adelantan dos (2) procesos más	Informes de productos.	-Evaluación semestral	ACNUR Cabildos Indígenas	Los GAI impiden la realización de actividades e intimidan a las comunidades para evitar su participación	En proceso

	El 100% de los casos piloto de conflicto diferenciaron la afectación en mujeres y hombres.	Línea de base : A la fecha se han identificados 3 casos conflictos en la zona de influencia del PC que diferencia la afectación de mujeres y hombres. 1. Conflicto de Gobernabilidad Panan 2. Conflicto en la aplicación de la Justicia Propia con el pueblo Eperara. 3. Conflicto por zonas protegidas del Parque natural Sanquianga.	Implementados por lo menos dos (3) procesos estructurados de concertación de conflictos, diferenciando la afectación en mujeres y Hombres.	3 casos piloto diferencian la afectación de hombres y mujeres.	Informes de productos	- Enero 2011 una revisión de archivos.			cumplido
	El 70 % de las crisis originadas por desplazamiento masivo en los municipios del proyecto han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado y realizado en al menos 80 % de las acciones previstas.	Línea de base 2009. -El charco (2) desplazamientos masivos familias 809. -uno (1) Santa Barbará familias 212. -uno (1)Olaya Herrera familias 89	El 70% Desplazamientos masivos han contado con: a. Alerta temprana emitida. b. Plan de contingencia activado.	30% En el mes de diciembre el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo elaboro Una nota de seguimiento al IR (informe de riesgo) numero 014-07 para los municipios de: Olaya Herrera, la Tola, El charco, y Santa Barbará. acerca de la situación de humanitaria del Departamento Nariño. Alertas tempranas: 1. Alerta temprana de 23 junio de 2011 - Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Sta Barbará de	Este es un indicador que no depende del Programa Ventana de Paz Archivos Secretaría de Gobierno municipal, ACNUR, Acción Social Informes y protocolos de crisis atendidas elaborados por Defensoría, Procuraduría, ACNUR.	-Ejercicio de evaluación semestral de avance del proyecto			En proceso.

				<p>Iscuande. Informe de riesgo 014-09- Al de Junio 17 de 2009 .</p> <p>2. Alerta temprana 14 de mayo de 2010 Informe de riesgo 029 - 07 - oct - 2007 Barbacoas - Roberto Payan - Magui Payan.</p> <p>3. Informe de riesgo / No. 024 - 08 Leiva Los Andes La Llanada, Samaniego, El Rosario, Santa Cruz de Guachavez, Policarpa</p>					
	<p>El 100 % de los municipios cuenta con un Plan Integral Único de Atención a población desplazada con enfoque diferencial</p>	<p>*Municipios que con PIU desactualizados son: Olaya Herrera, Santa Bárbara, Mosquera, Charco Ipiales.</p> <p>*Municipios que no cuentan con PIU: Cumbal, Cuaspud.</p>	<p>Elaboración y/o actualización de 8 PIU en los municipios focalizados por el programa Conjunto.</p>	<p>90%</p> <p>Siete (7) municipios cuentan con PIUs apoyados por el PC.</p> <p>Estos PIU corresponden a los siguientes municipios:</p> <p>1. Costa Pacífica: Santa Bárbara, La Tola, Mosquea, Olaya Herrera, El Charco.</p> <p>2. Frontera: Ipiales, Cumbal.</p> <p>Para el caso de Carlosama no se presenta PIU porque esta población no cuenta con desplazamientos forzados, al contrario es receptor de familias desplazadas.</p>	<p>7- Planes de Atención Integral a población Desplazada-PIU municipal</p>	<p>-Revisión de documentos, se cuenta con los PIU de los municipios.</p> <p>-Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>			<p>Cumplida</p>

Se han realizado al menos tres procesos comunicativos por año dirigidos a hombres y mujeres que contaron con la participación de directivas y personal de atención a la comunidad de las instituciones	Línea de base cero (0) No existe ningún procesos comunicativo para el Programa ventana de Paz.	(9)nueve procesos comunicativos dirigidos a hombres y mujeres.	6 4 Documentos comunicativos de memoria histórica. 1 Una pieza comunicativa para la comunidad afro en temas de exigibilidad de derechos. 1 Procesos comunicativos de VBG en el Municipio de Ipiales con programas radiales y transmisión de cuñas.	Documentos comunicativos.	Informe de productos.		En proceso
Difundidas al menos 6 piezas de comunicación (programas de radio, TV, afiches y actividades lúdicas) sobre la situación de las mujeres	Línea de base cero (0) No existe ninguna pieza comunicativa para el Programa ventana de Paz	6 Piezas comunicativas.	14 3 Franjas radiales realizadas por las mujeres de la costa pacífica acerca de la situación de las mujeres. 2 Piezas comunicativas que promueve el fortalecimiento organizativo de las comunidades Afro y Pasto.	14 Piezas de comunicación	Informe de productos.		Cumplida

				<p>1 Una pieza comunicativa escrita y virtual en medios de difusión local periódico voces de Nariño.</p> <p>8 Pendones o promoción de derechos y VBG para los ocho municipios.</p>				
<p>1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género</p>	<p>Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas han diseñado e implementado por lo menos dos (2) procesos estructurados de concertación de conflictos específicos, cada año.</p>	<p>Línea de base: 6 Conflictos Identificados, 2 por comunidad étnico territorial</p>	<p>Implementado por lo menos seis (6) procesos estructurados de concertación de conflictos.</p>	<p>1 Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC apoyo la gestión del conflicto en la comunidad. Están en proceso 5 casos identificados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -EL conflicto de la vereda la Magdalena en la casa alberge. -Conflicto de la mesa municipal de la zona de Costa P. -Conflicto de la escuela de música tradicional del Municipio del Charco. -Conflicto con la comunidad Eperara en Justicia Propia. -Conflicto en Ipiales de descontrol de las bebidas alcohólicas artesanales. -Mediación de conflicto por buling en instituciones educativas. 	<p>1 Se cuenta con un informe de la situación de conflictividad de Panan donde el PC la gestión del conflicto.</p>	<p>Informe de productos.</p>		<p>En proceso</p>

100% de los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas han formulado Planes de Vida y reglamentos internos con una participación de por lo menos el 50% de mujeres	<p>Línea de base: -8 Cabildo Pastos cuentan con reglamentos internos, que no cuentan con enfoque y están desactualizados.</p> <p>-1 plan etnodesarrollo para la comunidad Afro.</p>	<p>Apoyo en el ajuste/elaboración de:</p> <p>-8 Reglamentos internos de Pueblo de los Pastos.</p> <p>- 1 plan de vida para el pueblo de los Pastos.</p> <p>-1 plan de vida para el pueblo Eperara.</p> <p>- 1 plan etnodesarrollo.</p> <p>Con participación de por lo menos el 50% de las mujeres.</p>	<p>55%</p> <p>-5 reglamentos internos del pueblo de los pastos (Cumbal, Ipiales, Chiles, Carolsama y Panan, con la participación del 60% de mujeres.</p> <p>-Apoyado el plan de vida del pueblo Eperara.</p>	<p>-Reglamentos internos</p> <p>-plan de vida.</p>	<p>Informe de productos.</p> <p>-Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>		En proceso
100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.	<p><u>Cinco (5) procesos de formación identificados:</u></p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos)</p> <p>*Diplomado gestión de crisis y protección de</p>	<p>Un informe donde se especifique que el 100% de las actividades de capacitación han contado con la Participación de al menos 50% mujeres.</p>	<p>82%</p> <p>De la participación en las actividades de capacitación son mujeres.</p> <p>*Escuela de Equidad de Género (8 módulos) Total participantes: 418 Total part. mujeres: 418</p> <p>*Diplomado gestión de crisis y protección de</p>	<p>Informes de participación en eventos de capacitación</p>	<p>Informe de productos.</p>		Cumplida

	<p>Derechos.</p> <p>*Escuela de formación propia para indígenas y afro.</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara.</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores - ECAS</p>		<p>Derechos.</p> <p>Total participantes: 230 Total part. mujeres: 138</p> <p>*Diplomado de derechos humanos para la comunidad Eperara.</p> <p>Total participantes: 20 Total part. mujeres: 8</p> <p>*Escuelas de Campo de agricultores –ECAS Total participantes: 509 Total part. mujeres: 420</p>				
Al menos 30% de los casos piloto tratados se refieren a la superación de conflictos originados por situaciones discriminatorias por la condición de género	Identificados (3) caso piloto por comunidad étnico territorial.	Implementar un (1) caso piloto de superación de conflicto por situación de discriminación por la condición de género.	35% El caso piloto de de violencia física y psicológica de las estudiantes la institución Educativa del municipio de Ipiales por temas de discriminación de género.	Informe de la profesional responsable de transformación de conflictos.	Informe de la profesional		Cumplida
El 30% de los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	34 instancias de jurisdicción especial (17 consejos comunitarios, 1 plan de vida del cabildos Eperara Siapidaara y 8 cabildos Pastos)	Un informe donde se presente las 5 instancias de jurisdicción especial las mujeres deberían tener cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	10% De los cargos de dirección en cabildos indígenas y consejos comunitarios son ocupados por mujeres	Este es un indicador en el que el PC no tiene afectación directa, a pesar del apoyo a las comunidades étnico territoriales en temas de derechos de las mujeres y el esfuerzo en temas de participación. Actas de nombramiento de órganos directivos	Informe de productos.		En Proceso

					de Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas.			
	Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	-8 Cabildo Pastos cuentan con reglamentos internos, que no cuentan con enfoques. -1 plan etnodesarrollo para la comunidad Afro	Al menos el 50% de los planes de vida y planes de manejo apoyados, incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres	55% -5 reglamentos internos del pueblo de los pastos (Cumbal, Ipiales, Chiles , Carolsama y Panan,) incluyen actividades para la promoción de los derechos de las mujeres -Apoyado el plan de vida del pueblo Eperara.	Reglamentos internos. Plan de vida	Informe de productos.		En proceso

Resultado 2: Víctimas de la violencia conocen y acceden a programas, servicios e instrumentos estatales que garantizan su dignidad y la protección de sus derechos							
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Desplazamiento 2008: Mun. Charco: 310 Mun. Olaya Herrera: 427 Mun. Santa Bárbara: 92 Mun. La Tola: 56 Mun. Mosquera: 31 Mun. Cumbal: 35 Mun. Ipiales: 124 Total de desplazamientos 1.075	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de familias desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos 30% en relación a la registrada en la línea de base para el 2008	Este indicador no es de afectación directa del programa.	Informes sobre atención a desplazados de las Secretarías de Gobierno Municipal	-Evaluación semestral del	PNUD ONU-MUJERES Alcaldías Personerías Comisarias de Familia Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios
	La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Desplazamiento de mujeres en el 2008. Mun. Charco: 170 Mun. Olaya Herrera: 237 Mun. Santa Bárbara: 50 Mun. La Tola: 24 Mosquera: 20 Mun. Cumbal: 13 Mun. Ipiales: 37 Total de desplazamientos de mujeres 551	Un informe de atención a desplazados donde se explique La diferencia entre cantidad de mujeres y niñas desplazadas y las atendidas efectivamente se ha reducido en al menos el 30% en relación a la registrada en la línea	Este indicador no es de afectación directa del programa.			-Enero 2011 una revisión de archivos

<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>Línea de base - Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.</p>	<p>El 70% de las reuniones de coordinación ha contado con representantes de las víctimas.</p>	<p>40% De participación de las víctimas en reuniones de coordinación. Este semestre se están conformando las mesas de víctimas como espacio de participación de las mismas.</p>	<p>Actas de las reuniones de coordinación, listados de asistencia, informes.</p>	<p>-Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto</p>			<p>En proceso.</p>
<p>Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres</p>	<p>Línea de base: Un mesa interinstitucional de atención integral a víctimas de la violencia. -El comité de atención integral a víctimas de desplazados por la violencia. -comité departamental de acción contra minas.</p>	<p>Los espacios de coordinación para la atención integral a víctimas cuentan con la participación de al menos el 30% de mujeres</p>	<p>En el semestre anterior participaron en estos espacios 20% de las mujeres. Sin embargo por la nueva la ley de atención a víctimas 1447/2011 está en proceso la conformación de espacios de coordinación: mesas de víctimas y funcionamiento pleno de los Comités de Justicia Transicional.</p>	<p>Informe del responsable del resultado.</p>	<p>Revisión de actas.</p>			<p>En proceso.</p>

<p>2.2. Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.</p>	<p>Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios han acompañado por lo menos al 60% de los casos de víctimas de la violencia</p>	<p>Línea de base: Los Cabildos indígenas y Consejos Comunitarios no están dispuestos a dar este tipo de información por seguridad de los mismos.</p>	<p>60% de casos de víctimas de la violencia están siendo acompañados por sus autoridades.</p>	<p>20% Se tienen identificados tres casos: Zona frontera: *Asesinato de algunos miembros de la guardia indígena Cumbal. *Desplazamiento de las comunidades de Miraflores, Mayasquer, San Martín para garantía de derechos. Zona de costa: *Desplazamiento de la población indígena de Tórtola, casa Grande y robles.</p>	<p>Informes de identificación de casos.</p>	<p>Informe de productos.</p>		<p>Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas no participan activa y permanentemente en las actividades del PC</p>	<p>En proceso.</p>
---	---	--	---	---	---	------------------------------	--	--	--------------------

<p>Resultado 3. En zonas estratégicas seleccionadas, se han establecido sistemas productivos diversificados que contribuyen eficientemente a la recuperación temprana con énfasis en seguridad alimentaria, nutricional y generación de ingresos en términos de equidad, con criterios de sostenibilidad ambiental y garantizando el fortalecimiento organizacional de las comunidades.</p>									
<p>3.1. Se incrementa la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas, con elementos de sostenibilidad</p>	<p>En el 100% de las veredas de intervención del componente productivo del Programa al menos el 20% de las familias diseñaron y están implementando un sistema productivo diversificado</p>	<p>*Zona frontera Total vereda:56 *Zona Pacifico Total vereda: 18 Meta familias: Zona frontera Total:400 *Zona Pacifico Total : 400</p>	<p>Total veredas de intervención:74 Total Familias beneficiadas: 800</p>	<p>Del 100% de las veredas de intervención del PC , el 63% de las familias a implementado un sistema productivo.</p>	<p>Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.</p>	<p>- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>	<p>FAO PNUD ONU-MUJERES UNICEF Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios</p>	<p>Las áreas cubiertas por el PC son afectadas por fumigaciones por parte del Gobierno Nacional</p>	<p>En proceso</p>
	<p>Los sistemas productivos diversificados han implementado por lo menos el 60% de las propuestas productivas contenidas en el diseño</p>	<p>Línea de base: no existen sistemas productivos implementados desde el programa Ventana Paz.</p>	<p>3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar.</p>	<p>506 familias han implementado el 100% de la propuesta productiva.</p>	<p>Informes de implementación de los sistema productivo diversificado . listados de familias beneficiadas., -Fotografías.</p>	<p>- Revisión de informes y de archivo. -Visitas de monitoreo y Evaluación.</p>			<p>En proceso</p>
	<p>Al menos en el 50% de los productos estratégicos se han incrementado los índices de productividad promedio en por lo menos 20% en relación a la línea de base del 2008</p>	<p>Línea de base: Productos: -Cuyes -Pesca artesanal. -Producción de cerdos. Está en procesos de recolección levantamiento del índice de productividad por familia</p>	<p>La meta se definirá después de definir la caracterización mediante la recolección de información por familia.</p>	<p>10% En el momento se está levantando información de índices de productividad en las zonas donde se han instalado los sistemas productivos.</p>	<p>Informes FAO.</p>	<p>Ejercicio de evaluación anual de avance del proyecto</p>			<p>En proceso</p>

		beneficiada en el territorio.						
	Se ha aumentado a nivel veredal la oferta de alimentos (plátano, arroz, papa china, hortalizas) en por lo menos 50 %, en relación con la línea de base establecida para 2008.	Línea de base: Está en procesos de recolección levantamiento con la comunidad.	La meta se definirá después de definir la caracterización de oferta de alimentos.	30% oferta de alimentos (plátano, arroz, papa china, hortalizas)	Informes técnicos profesionales de FAO.	Ejercicios de evaluación de aprendizajes para cada uno de los módulos de capacitación realizados.		En proceso
3.2 Comunidades seleccionadas implementando estrategias de acceso suficiente y oportuno a recursos financieros para la producción agroforestal pecuaria, pesquera y acuícola PNUD	Se han suscrito y están en ejecución, convenios para acceder a recursos financieros de las líneas de fomento para pequeños productores (as).	Línea base: Con el PC no se ha suscrito convenios.	3 convenios ejecutados.	70% Entre las estrategias que se ejecutan están: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fondo Rotatorio. 2. Gestión ante Banco Agrario con comunidad Afro colombiana por 110 créditos. 3. Se formuló y se presentó ante el FIDA el proyecto para el fortalecimiento cultural y productivo de las mujeres Eperara. 4. Ejecutado el Programa de alimentos por trabajo para los beneficiarios de los cabildos de Ipiales. 	Informes de la profesional de PNUD responsable del tema	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		proceso

3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción.	Al menos el 50 % de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de producción son mujeres.	Línea base: (0)	800 participantes 420 mujeres	82% de los participantes de las actividades de capacitación en técnicas de producción son mujeres.	Informes técnicos profesional de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES, registro de asistencia de las comunidades a las actividades, fotografías.	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		Proceso
	El diseño operativo de los sistemas productivos establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Línea base: En el inicio del programa no se cuenta con diseños de los sistemas productivos.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	3 Sistemas productivos y 18 modelos Productivos Diversificados basados en Agricultura Familiar, establece con claridad funciones, responsabilidades y beneficios diferenciados para mujeres y hombres.	Informes técnicos profesional de Ciencias Agrícolas de ONU-MUJERES, registro de asistencia de las comunidades en la concertación de reglas, fotografías, cartas de acuerdo.	- Revisión de archivos. - Revisión informes de misión		Cumplida
	La propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres está claramente definida y garantiza la posición de resguardo.	Línea base: Se cuenta con un diagnóstico realizado por el PC sobre propiedad sobre capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	SE incorpora en los reglamentos internos de las comunidades étnico Territoriales temas de La propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	15% Está en proceso de revisión la incorporación de propiedad, capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres en los reglamentos internos	Diagnostico de capital, vivienda, derechos de uso del suelo de las mujeres	Revisión de archivos.		En proceso

<p>3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.</p>	<p>El 70 % de los productos estratégicos seleccionados cuenta con canales de comercialización cuyos precios de venta garantizan el cubrimiento de los costos de producción y comercialización y generan un excedente neto entre el 10 y el 15 % del precio de venta</p>	<p>Línea base: No existen canales de comercialización formalizados para los productos seleccionados que aporten a la economía de la región Línea de base: 0</p>	<p>Productos: - Afro: Arroz, cacao, pesca artesanal y excedentes de producción, -Pastos: Cuy, Turismo, Piscicultura, Agregación de valor a la panela y excedentes de producción de Chagra. -Eperara: Piscicultura</p>	<p>75% Se cuenta con 9 canales de comercialización para los productos seleccionados.</p>	<p>Informes técnicos de FAO.</p>	<p>Revisión de archivos.</p>			<p>En proceso</p>
---	---	---	--	--	----------------------------------	------------------------------	--	--	-------------------

**PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012**

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
1.1. Entidades municipales y regionales conocen sus competencias y utilizan métodos y herramientas para la gestión no	1.1.1 Capacitación a funcionarios(as) públicos en legislación y competencias relativa a la protección de derechos, y gestión de crisis con énfasis en prevención de vinculación de niños, niñas y jóvenes a los GAI, prevención y atención del desplazamiento forzado, educación en el riesgo y rutas de atención a víctimas de minas antipersona, con enfoque diferencial. (UNICEF)	69.947,00	93.262,0	69.947,0	UNICEF	233.156,00	68.090,14	96.912,26	165.002,40	70,77
	1.1.2. Apoyar técnicamente a las entidades municipales para incrementar sus capacidades de prevenir y atender las violencias basadas en género. (ONU MUJERES).	19.897,00	29.846,0	10.000,0	ONU MUJERES	59.743,00		47.897,00	47.897,00	80,17
	1.1.3. Apoyar a las autoridades municipales y departamentales en la formulación de los Planes Integrales Únicos (PIU) para la prevención y la atención de población desplazada, que integren las necesidades diferenciadas de la población, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas y afrodescendientes. (ACNUR)	47.564,00	30.000,0	30.000,0	ACNUR	107.564,00	27.107,95	80.435,23	107.543,18	99,98
	1.1.4. Asistir técnicamente a las autoridades locales y regionales para la implementación de las acciones previstas en la Estrategia Nacional de Prevención de la Vinculación de jóvenes, niñas y niños a GAI. (UNICEF)	80.285,00	80.285,0	40.143,0	UNICEF	200.713,00	33.888,85	130.459,54	164.348,39	81,88

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
gestión de la violencia de conflictos y gestión de crisis con perspectiva étnica cultural, ciclo de vida y de género	1.1.5. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación dirigida a visibilizar el impacto diferenciado de la violencia y a la prevención de la violencia basada en género. (ONU)	18.846,00	18.922,0	17.615,0	ONU MUJERES	55.383,00		38.371,96	38.371,96	69,28
	1.1.6. Asistencia técnica y financiera a los municipios para la formulación e implementación de los planes municipales de acción de Derechos Humanos con enfoque étnico cultural y de género. (ACNUR)	36.102,00	48.136,0	36.102,0	ACNUR	120.340,00	33.080,99	87.234,49	120.315,48	99,98
	1.1.7. Apoyar a la Defensoría del Pueblo en su acción de protección, en el mejoramiento del SAT y el sistema de monitoreo y seguimiento de la situación humanitaria en la región con información desagregada por sexo e indicadores de género. (ACNUR)	26.230,00	34.974,0	26.230,0	ACNUR	87.434,00	29.648,80	38.384,92	68.033,72	77,81
	1.1.8. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación. (ACNUR)	18.202,00	10.000,0	0,0	ACNUR	28.202,00	3.350,57	26.277,34	29.627,91	105,06
	1.1.9. Diseñar e implementar el programa de capacitación en metodologías colaborativas con base en procesos de diálogo y concertación en los casos seleccionados (PNUD)	15.545,00	24.544,0	10.000,0	PNUD	50.089,00	14.687,89	24.957,22	39.645,11	79,15

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
1.2 Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas adelantan procesos de transformación de conflictos y prevención de crisis con perspectiva de ciclo de vida y de género	1.2.1. Identificar situaciones específicas de conflicto (casos piloto), relevantes para su tratamiento y transformación. (ACNUR)	17.000,00	12.026,0	20.000,0	ACNUR	49.026,00	10.500,00	38.084,26	48.584,26	99,10
	1.2.2. Diseñar e implementar un programa de capacitación en metodologías de transformación colaborativa de conflictos que incorpore mecanismos propios y tradicionales de gestión de conflictos. (PNUD)	20.036,00	20.053,0	10.000,0	PNUD	50.089,00	6.899,60	24.157,32	31.056,92	62,00
	1.2.3. Diseñar e implementar un programa para incrementar la capacidad de gestión interna y externa de los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas. (PNUD)	41.768,00	69.614,0	27.846,0	PNUD	139.228,00	37.697,06	54.334,69	92.031,75	66,10
	1.2.4. Apoyar a los consejos comunitarios y cabildos indígenas para la formulación participativa con enfoque de género de reglamentos internos, planes de manejo de territorios colectivos de las comunidades afro y planes de vida de comunidades indígenas Pasto y Eperara – Siapidara. (PNUD)	51.180,00	65.803,0	29.246,0	PNUD	146.229,00	31.407,72	95.531,26	126.938,98	86,81
	1.2.5. Diseñar e implementar una estrategia para incrementar la participación y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y los jóvenes en los Cabildos Indígenas y Consejos Comunitarios(ONU MUJERES)	28.153,00	25.870,0	13.153,0	ONU MUJERES	67.176,00		49.720,09	49.720,09	74,01

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
	1.2.6. Apoyar la consolidación de espacios de transmisión e intercambio de saberes ancestrales, justicia propia, cultura e identidad de las comunidades Afrocolombianas, Eperara-Siapidara y Pastos. (PNUD)	43.240,00	57.653,0	43.240,0	PNUD	144.133,00	4.953,16	54.458,28	59.411,44	41,22
	1.2.7. Apoyar espacios de formación de lideresas (Gobernación de Nariño-PNUD) en la formulación e implementación de un programa de transformación colaborativa de conflictos desde la perspectiva de género. (ONU MUJERES)	38.153,00	40.870,0	18.153,0	ONU MUJERES	97.176,00		77.688,67	77.688,67	79,95
	2.1.1 Diseñar e implementar un programa de socialización, análisis y ajuste de las políticas, los programas de atención a las víctimas contemplando los impactos diferenciados y el contexto territorial y cultural. (PNUD)	28.154,00	38.019,0	28.514,0	PNUD	94.687,00	8.201,40	69.895,99	78.097,39	82,48
	2.1.2. Diseñar e implementar una estrategia de fortalecimiento a los espacios de concertación y coordinación existentes para la atención integral a víctimas y promover la participación de los Consejos Comunitarios y los Cabildos Indígenas en los mismos. (PNUD)	48.514,00	68.019,0	68.514,0	PNUD	185.047,00	31.696,46	130.927,62	162.624,08	87,88

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
2.1 Entidades públicas territoriales conocen e implementan de manera coordinada y efectiva políticas públicas en los niveles regionales y locales.	2.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y difusión de las políticas públicas para contribuir a garantizar los derechos de las víctimas con enfoque diferencial. (ONU MUJERES)	19.010,00	25.346,0	19.010,0	ONU MUJERES	63.366,00		43.694,00	43.694,00	68,95
	2.1.4 Apoyo a procesos locales de recuperación de la memoria histórica desde las voces de las víctimas, con énfasis en las mujeres, jóvenes pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. (ONU MUJERES)	19.010,00	20.346,0	14.010,0	ONU MUJERES	53.366,00	16.500,00	22.800,00	39.300,00	73,64
	2.1.5. Apoyar el incremento de la capacidad operativa de la secretarías de gobierno departamental y municipales, personerías y comisarías de familia relevantes para garantizar los derechos de las víctimas con especial atención a mujeres. (PNUD)	69.762,00	86.350,0	69.762,0	PNUD	225.874,00	18.879,62	193.669,52	212.549,14	94,10
	2.1.6. Apoyar a las Procuradurías Provinciales de Ipiales y Tumaco para que incrementen su capacidad de atender los requerimientos relativos a la protección de los derechos de las víctimas. (ACNUR)	30.077,00	65.103,0	55.077,0	ACNUR	150.257,00	41.445,77	91.103,23	132.549,00	88,21

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
2.2. Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas han fortalecido su capacidad para exigir y defender los derechos de las víctimas de la violencia en sus territorios.	2.2.1. Diseñar e implementar un programa de capacitación a Consejos Comunitarios, Cabildos Indígenas y organizaciones urbanas sobre derechos de las víctimas, rutas de acceso y mecanismos para su exigibilidad con enfoque de género. (PNUD)	51.487,00	98.649,0	81.487,0	PNUD	231.623,00	54.554,36	129.763,16	184.317,52	79,58
	2.2.2. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos indígenas en el establecimiento de mecanismos para identificar y acompañar a las víctimas de la violencia en sus territorios. (ACNUR)	49.677,00	69.902,0	49.677,0	ACNUR	169.256,00	55.661,19	113.257,38	168.918,57	99,80
	2.2.3. Asesorar la formulación e implementación de mecanismos de coordinación comunicación e información necesarios para la defensa de los derechos de las víctimas. (ACNUR)	30.692,00	40.923,0	30.692,0	ACNUR	102.307,00	40.893,65	61.294,70	102.188,35	99,88
	2.2.4. Apoyar a los Consejos Comunitarios y Cabildos Indígenas en la formulación e implementación de estrategias diferenciadas de prevención y mitigación de los impactos de la violencia en sus territorios. (PNUD)	53.021,00	70.695,0	53.021,0	PNUD	176.737,00	58.419,73	82.077,85	140.497,58	79,50
3.1. Se incrementa la capacidad de las comunidades para identificar y gestionar los recursos locales para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en términos ambientales, agronómicos, sociales, culturales y económicos.	3.1.1. Identificación participativa de las especies relevantes para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos en términos ambientales, agronómicos, sociales, culturales y económicos. (FAO)	40.438,00	40.139,0	0,0	FAO	80.577,00	-	69.300,00	69.300,00	86,00

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
Incrementar la seguridad alimentaria y se mejora la productividad de los sistemas agroforestales, pecuarios, pesqueros y acuícolas relevantes en las zonas seleccionadas de los territorios colectivos afrocolombianos e indígenas, con elementos de sostenibilidad	3.1.2. Identificar los factores limitantes de la productividad para las especies seleccionadas y formular para cada una de ellas, una guía técnica que permita superar los factores tecnológicos, culturales y agroecológicos identificados como limitantes de la productividad (FAO)	40.288,50	24.173,0	16.115,5	FAO	80.577,00	7.742,00	65.987,00	73.729,00	91,50
	3.1.3. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación y capacitación teórico práctica para el establecimiento de cultivos diversificados con énfasis en los cultivos seleccionados. (FAO)	66.114,00	114.895,5	92.857,5	FAO	273.867,00	30.920,00	148.776,25	179.696,25	65,61
	3.1.4. Apoyar el establecimiento de sistemas productivos diversificados para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos. (FAO)	137.768,00	231.600,0	193.768,0	FAO	563.136,00	40.324,00	261.284,51	301.608,51	53,56
	3.1.5 Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados por mujeres, replanteando redistribución de los roles de género. (ONU)	86.329,00	142.384,0	112.384,0	ONU MUJERES	341.097,00	188.031,54	36.836,11	224.867,65	65,92
	3.1.6. Apoyar la implementación de proyectos productivos gestionados y formulados por jóvenes (UNICEF)	48.000,00	104.000,0	108.000,0	UNICEF	260.000,00	60.500,00	79.979,58	140.479,58	54,03
	3.2.1. Identificación de los requerimientos financieros necesarios para el establecimiento de los sistemas productivos (PNUD)	25.000,00	0,0	0,0	PNUD	25.000,00	-	21.414,93	21.414,93	85,66

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA
INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
	3.2.2. Formulación e implementación de una estrategia de acceso a los recursos financieros para el montaje de los sistemas productivos diversificados. (PNUD)	37.763,00	112.939,0	80.175,0	PNUD	230.877,00	13.076,27	63.889,93	76.966,20	33,34
3.3 En sistemas productivos en comunidades seleccionadas se diseñaron metodologías que garantizan el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción	3.3.1. Elaborar un diagnóstico sobre factores y circunstancias que limitan el acceso a la propiedad uso y control de los medios de producción por parte de las mujeres. (ONU MUJERES)	23.564,00	8.000,0	5.000,0	ONU MUJERES	36.564,00	-	32.260,29	32.260,29	88,23
	3.3.2. Diseñar estrategias consensuadas con los Consejos comunitarios y Cabildos Indígenas para la superación de los factores limitantes identificados que permitan el acceso equitativo de las mujeres a los medios de producción (ONU MUJERES)	36.564,00	0,0	0,0	ONU MUJERES	36.564,00	6.000,00	24.971,51	30.971,51	84,70
	3.3.3. Ejecutar una estrategia para promover el acceso equitativo de las mujeres a la propiedad, uso y control de los medios de producción. (ONU MUJERES)	60.951,70	71.817,2	63.736,1	ONU MUJERES	196.505,00	113.025,06	18.701,38	131.726,44	67,03
	3.4.1. Identificar productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros, incluyendo los tradicionales para los cuales existen ventajas comparativas y demanda significativa en mercados locales y regionales. (FAO)	15.100,00	9.275,0	0,0	FAO	24.375,00	-	10.784,00	10.784,00	44,24

PROGRAMA CONJUNTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAZ EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA COSTA PACIFICA Y LA FRONTERA ANDINA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO COLOMBIA

INFORME FINANCIERO A JUNIO 30 DE 2012

Productos del Programa	Actividades	Año 1	Año 2	Año 3	Agencia de las Naciones Unidas	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA A 30 DE JUNIO 2012				
						Monto total previsto	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Total Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento (Ejecutado/Previsto)
3.4 Se cuenta con estrategias de consumo y canales de comercialización eficientes.	3.4.2. Definir de acuerdo a los diferentes mercados identificados, periodicidad y volúmenes óptimos de producción e incorporar los productos seleccionados en los sistemas de producción diversificada (FAO)	29.250,00	19.500,0	0,0	FAO	48.750,00	7.742,00	30.616,00	38.358,00	78,68
	3.4.3. Formular e implementar participativamente planes de intercambio y comercialización local y regional. (PNUD)	21.338,00	98.450,0	61.338,0	PNUD	181.126,00	16.685,06	83.220,93	99.905,99	55,16
	3.4.4. Apoyar la conformación de formas asociativas para una comercialización más eficiente y rentable para las comunidades. (FAO)	20.000,00	40.000,0	40.000,0	FAO	100.000,00	4.500,00	66.174,00	70.674,00	70,67
SUBTOTALES		1.660.020,20	2.262.382,70	1.644.813,10		5.567.216,00	1.116.110,84	2.917.584,40	4.033.695,24	