

Section I: Identification and JP Status

Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria para los niños peruanos Un enfoque de creación de iniciativas

Semester: 1-12

País	Perú
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Mejora de la nutrición y seguridad alimentaria para los niños peruanos Un enfoque de creación de iniciativas
Número de informe	
Período del informe	1-12
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* FAO * OPS/OMS * UNICEF * ONUDD * PMA
Socios Ejecutivos	

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$1,320,183.00
OPS/OMS	\$1,543,480.00
ONUDD	\$705,344.00

PMA	\$976,378.00
UNICEF	\$1,454,615.00
Total	\$6,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO	\$1,320,183.00
OPS/OMS	\$1,543,480.00
ONUDD	\$705,344.00
PMA	\$976,378.00
UNICEF	\$1,454,615.00
Total	\$6,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$1,285,783.00
OPS/OMS	\$1,281,961.00
ONUDD	\$650,835.00
PMA	\$870,259.00
UNICEF	\$1,259,307.00
Total	\$5,348,145.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$1,149,216.00
OPS/OMS	\$1,137,721.00
ONUDD	\$599,885.00
PMA	\$837,865.00
UNICEF	\$1,169,744.00
Total	\$4,894,431.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos

notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
instituciones nacionales	10	12	Instituciones nacionales	construccion de capacidades para recoger, analizar y producir analisis
instituciones regionales, provinciales y distritales	40	299	Instituciones locales	construccion de capacidades para recoger, analizar y producir analisis
familias	1,500	3,729	familias	acceso a servicios de sanidad

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Este período ha sido clave para el PC ISAN ya que se ha concretado la transición de la principal contraparte la EN CRECER hacia el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social y la Estrategia CRECER para Incluir.

En la implementación programática y presupuestal del POA 2012 se ha avanzado en un 70 % aproximadamente.

Se ha avanzado en los procesos de gestión del conocimiento del PC a través de a) Identificación de Buenas prácticas y el inicio de las sistematizaciones de las mismas, b) identificación de herramientas probadas, y c) recolección de evidencias

Progreso en resultados

Resultado 1: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), principal contraparte del PC ISAN, reconoce el valor del PC a nivel local, particularmente le da alta importancia a las experiencias de articulación en las 4 regiones de intervención del PC y todas las experiencias de fortalecimiento de capacidades. Se están siguiendo las recomendaciones realizadas por el MIDIS de garantizar la sostenibilidad del PC ISAN instalando las acciones y logros en el Estado. Se cuenta con un Plan de Transferencia que esta en plena implementación e incluye, pasantías de funcionarios nacionales a las regiones para que los aprendizajes se transfieran en campo, reuniones quincenales para temas concretos, etc.

Resultado 2: La Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC y la pobreza se ha identificado por parte de las contrapartes nacionales como modelo de gestión a fortalecer y replicar. La propia Mancomunidad ha destinado recursos propios de las tres regiones para el diseño e implementación de un Proyecto Interregional de Nutrición y Seguridad Alimentaria.

Resultado 3: Se han fortalecido las políticas de gestión de recursos humanos en salud del Ministerio de Salud en las 4 regiones de intervención del PC en el marco de la Atención Primaria de la Salud renovada.

Resultado 4: Para lograr la sostenibilidad de las metodologías propuestas en la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables mediante técnicas innovadoras e inclusivas de comunicación social (narración oral y teatro comunitario) se está consolidando la transferencia de metodologías a las principales contrapartes regionales y locales de Programa Conjunto a través de un proceso de reforzamiento de la técnica en operadores de salud, agricultura y programas sociales locales. Como punto de partida se desarrollaron reuniones de incidencia con decisores de los Gobiernos Regionales, autoridades locales, profesionales de salud, agricultura y programas sociales sobre la importancia de la incorporación de dichas metodologías en los Planes Operativos locales, posteriormente se llevaron a cabo talleres de reforzamiento y replicas locales supervisadas, a cargo de operadores y facilitadores de la Asociación Déjame que te Cuente respectivamente y la presencia de familias de las comunidades del ámbito del PC.

Resultado 5. Se ha avanzado en la institucionalización de las escuelas de campo para agricultores y la gestión de riesgos agropecuarios en las 4 regiones. Se ha finalizado el programa de capacitación de facilitadores de ECAS y se ha iniciado la sistematización de la experiencia en las 4 regiones. Se comenzó la sistematización de Buenas Prácticas Agropecuarias en las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Resultado 6: Las Salas Situacionales de Determinantes de la Pobreza y Desnutrición, se han instalado en las 4 regiones y cuentan con el respaldo de Acuerdos de Gestión entre el Presidente Regional y los Directores Regionales de cada sector para su implementación. Se cuenta con una metodología innovadora de comunicación participativa que es utilizada por 135 operadores/as (certificados/as) de salud, agricultura e instancias vinculadas para el trabajo efectivo con la comunidad y la familia – más de 200 familias

ya han sido motivadas.

Progreso en productos

Resultado 1

Productos 1.1,1.2,1.3,y 1.4

El Gobierno Nacional ve fortalecida su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las regiones.

- Huancavelica y Loreto cuentan con instancias de articulación y coordinación de sus CRECER Regionales instaladas.
- Apurímac y Ayacucho cuentan con instancias de articulación y coordinación de los CRECER Regionales instaladas y operativas.
- Se constituye el Comité Técnico Multisectorial de Fortificación de Alimentos, en apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación (bajo el liderazgo de CENAN).
- Se han elaborado las Canastas Locales de Alimentos Estratégicos.
- El Gobierno Nacional tiene a su disposición estudios que contribuyen al fortalecimiento de su capacidad, entre los que destaca:
 - Estudio de la Calidad y Aceptabilidad de los principales productos del Programa Integral De Nutrición (Pin): Papilla, Pan Fortificados y Papa Pan Fortificado.
 - Estudio para la determinación de los Costos Referenciales de las Canastas Alimentarias del Programa Integral de Nutrición (Pin) en Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y Loreto.
 - Mapa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años a nivel provincial y distrital (2009)

Resultado 2

Productos 2.1,2.2 y 2.3

- Se gesta la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac y Huancavelica como instancia macro-regional de concertación y articulación en la lucha contra la desnutrición crónica.
- Las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto cuentan con planes articulados de lucha contra la desnutrición crónica.
- 15 municipios del ámbito del Programa Conjunto cuentan con planes articulados de lucha contra la desnutrición crónica formulados y 50 municipios tienen planes en proceso de formulación. (de los 65 distritos priorizados pro el PC)
- El Gobierno Regional de Loreto y 6 alcaldes distritales se comprometen para la lucha contra la desnutrición crónica (mayo 2011).
- Los Gobiernos subnacionales cuentan con funcionarios y funcionarias con mayores competencias a través de la implementación del Diplomado de Gerencia Social para 200 funcionarios (en implementación en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Loreto) y el Diplomado de sistemas de inversión pública (SNIP, en Huancavelica y Loreto).

Resultado 3

Productos 3.1, 3.2 y 3.3

- Las 4 Direcciones Regionales de Salud (DIREAS) de las regiones de intervención del Programa Conjunto utilizan modelos de atención integral de salud basado en APS con enfoque de salud familiar y comunitaria.
- Se cuenta con normatividad a nivel nacional en salud familiar y comunitaria, multi-micronutrientes, crecimiento y desarrollo.
- Las redes y micro redes de salud están en mejores condiciones para la atención integral de calidad dado el fortalecimiento de las capacidades de sus funcionarios/as a través de diversos procesos de capacitación entre los que se encuentra el Diplomado de Atención Integral en salud con enfoque en salud familiar y comunitaria (200 funcionarios de

las 4 regiones) impartido en coordinación con el MINSA y los 4 Gobiernos Regionales, y la capacitación de facilitadores regionales en AIEPI, emergencias Obstétricas, antropometría, estimulación temprana y control de crecimiento y desarrollo.

- Cerca de 100 promotores y agentes comunitarios de salud mejoran sus capacidades de promoción de prácticas saludables.
- Ayacucho, Apurímac y Huancavelica cuentan con sistemas de vigilancia comunitaria para promover el cuidado de gestantes, niños y niñas.

Resultado 4

Producto 4.1

- Se cuenta con una metodología innovadora de comunicación participativa que es utilizada por 135 operadores/as (certificados/as) de salud, agricultura e instancias vinculadas para el trabajo efectivo con la comunidad y la familia – más de 200 familias ya han sido motivadas.
- Cerca de 100 promotores y agentes comunitarios de salud mejoran sus capacidades de promoción de prácticas saludables.
- Ayacucho, Apurímac y Huancavelica cuentan con sistemas de vigilancia comunitaria para promover el cuidado de gestantes, niños y niñas.

Resultado 5

Productos 5.1,5.2,5.3, y 5.4

- 2 Gobiernos Regionales incorporan la metodología de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.
- 17 gobiernos locales incorporan la metodología de las ECA en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar la actividad agropecuaria y agroindustrial.
- 137 ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria.
- 152 técnicos de entidades públicas y privadas, y 3,434 familias capacitadas en la metodología ECA para incorporar buenas prácticas en sus actividades agropecuarias; mejorar post producción agropecuaria y ofertar productos de calidad; añadir valor agregado y reducir su vulnerabilidad.
- Se cuenta con normatividad en seguridad alimentaria elaborada y ratificada: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria, Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria.
- Se cuenta con mapas de gestión de riesgo para las 4 regiones.

Resultado 6

Productos 6.1,y 6.2

- 4 Gobiernos Regionales cuentan con salas de situación sobre desnutrición crónica.
- 65 distritos cuentan con Mapas de Vulnerabilidad Alimentaria y Nutricional.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

En el Taller de Formulación del POA 2012 se analizaron cuales debían ser los principales elementos de sostenibilidad que debía tener el PC por cada uno de los resultados. Este trabajo se realizó en forma conjunta, quedando de esta manera formulados los principales hitos de sostenibilidad para cada uno de los resultados y plasmados en una Matriz de sostenibilidad.

Asimismo cada Equipo Regional tradujo los hitos de sostenibilidad de cada resultado incluido en la matriz en la expresión operativa y de productos específicos que se iban a tener a lo largo del año.

Se está haciendo un monitoreo de los avances de la matriz de sostenibilidad a nivel trimestral y semestral. Por otro lado ya contamos y estamos implementando planes de transferencia con los sectores (MIDIS, etc) y los gobiernos regionales.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Las principales dificultades de origen interno son:

La dimensión geográfica del ámbito del PC.

Las renunciaciones de los dos Coordinadores Regionales en las regiones de Ayacucho y Loreto por motivos personales.

Las diferencias en procedimientos administrativos de las agencias que persiste como una dificultad para una gestión más ágil y armonizada

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Las principales dificultades de origen externo durante el segundo semestre fueron:

El proceso de creación e instalación de un nuevo Ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es lento así como el proceso de definición de nuevos lineamientos. (llevan 9 meses)

Los cambios de funcionarios (Gerentes de Desarrollo Social, etc) de los gobiernos regionales y locales.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades internas son:

Se ha profundizado la priorización de municipios y comunidades del ámbito del PC.

Se han fortalecido los procesos de armonización de estrategias y enfoques de las cinco agencias de NNUU involucradas con el objetivo de favorecer una intervención a nivel regional y local que se traduzca en un trabajo conjunto del Sistema de NNUU.

Se cuenta con el apoyo de los representantes de las agencias involucradas en el PC

Se cuenta con la participación activa de las contrapartes en las instancias de gestión del PC.

Se continúa trabajando en coordinación con la OCR para buscar una mayor armonización administrativas reforzando las coordinaciones interagenciales

Se han establecido diversas modalidades para fortalecer los Equipos Regionales de Ayacucho y Loreto.

Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades externas son:

Se ha trabajado activamente con las Direcciones Generales del MIDIS para establecer un Plan de transferencia que se está implementando exitosamente.

Se continúa fortaleciendo los espacios de construcción colectiva y de participación que aseguren procesos de desarrollo regional, provincial y distrital tales como el CRSAN y el Consejo Regional por la primera infancia en Huancavelica, el CRECER WARI en Ayacucho, etc.

Se continúa con la incidencia para involucrar más a las autoridades y funcionarios provinciales y distritales.

Se está fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos de los municipios, de tal forma que el nivel de participación sea amplio e informado.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El PC ISAN, al igual que el PC ICI (y los PC JEM y Medio Ambiente, que finalizaron el 31 de mayo de 2012), utilizan la estructura de gobernanza y gestión como base para el trabajo conjunto. El CG debe ser la instancia de toma de decisiones sobre el trabajo del PC, sobre la base de las propuestas y recomendaciones de la Unidad de Coordinación y el Equipo Técnico. La Oficina de la Coordinación Residente (OCR) alerta a la Coordinadora del PC, la Agencia Líder, la Coordinadora Residente y el Comité Directivo Nacional (según sea pertinente) sobre los desafíos y oportunidades que encuentra en el proceso y cumplimiento conjuntos.

La OCR considera que es muy importante que la evaluación final de este PC (así como el de PC ICI) incluya el análisis de la medida en que se ha abordado la gestión conjunta. Se considera que las lecciones aprendidas de estos dos PC en ese tema pueden contribuir significativamente a enriquecer las iniciativas de programación armonizada en el SNU en el Perú. Este tema también fue subrayado por el Comité Directivo Nacional en su reunión con la misión del Secretariado del F-ODM en junio de 2012. En esa misma

línea, la Coordinadora Interagencial de PC considera que es muy importante que en la evaluación final del PC se pueda dar líneas sobre los supuestos subyacentes y los factores que contribuyen / limitan la coordinación interPC y el apoyo que se puede prestar desde la OCR al PC ISAN. Se cree que éste es un tema valioso para las lecciones aprendidas y recomendaciones sobre el fortalecimiento de la OCR en el marco de la evaluación del sistema de Coordinación Residente.

Desde la OCR se hacen esfuerzos por fortalecer la coordinación entre los PC. Por ejemplo, hay reuniones de coordinación de los/as coordinadores/as de los PC en ejecución, en las cuales se intercambia información sobre desafíos comunes, experiencias positivas, lecciones aprendidas, y se evalúan propuestas de trabajos interprogramáticos. El 4 de mayo la OCR, con el apoyo de los 4 PC, por ejemplo, llevó a cabo una reunión de presentación de los resultados de los PC, que contó con la participación de más de 100 funcionarios de gobierno, ONU y otros socios de la cooperación. También se produjo un brochure conjunto y se organizó una exposición de fotos.

En la actualidad el PC ICI y el PC-ISAN están elaborando una propuesta para una intervención piloto conjunta en la región Ayacucho (ambos tienen intervenciones en Ayacucho, en provincias distintas).

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	10	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC. Nota de la OCR: en este caso, la gestión conjunta se está refiriendo a los acuerdos que se logran para gestiones de componentes de Agencias individuales.	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	10-20	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	35-40	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

La Agencia Lider: OPS / OMS y contraparte: Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, Estrategia nacional CRECER para Incluir.

Numero de reuniones del CGP

12 reuniones

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Organismo ONU

Sede propia

La Unidad de coordinación Nacional esta ubicada en la sede de un organismo de la ONU, en la OPS/OMS.

El Equipo Regional de Ayacucho esta ubicado en la sede ONU de Ayacucho.

Los Equipos Regionales de Huancavelica, Apurimac y Loreto estan ubicados en sedes propias.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión social creado con la Ley N° 29792, ha avanzado en su institucionalidad desde la fecha de su creación en Octubre del 2011. Por primera vez en el Perú se ha creado un Ministerio, con rectoría sobre toda la política social del estado, que tiene como mandato preciso diseñar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y la vulnerabilidad orientando las acciones destinadas a reducir desigualdades y cerrar las brechas que no pueden ser cerradas por las políticas sectoriales.

Los principales retos que se ha propuesto son: 1. Lograr implementar la política desde las personas y conectar a la población con los programas: fortalecer el sistema de focalización de usuarios de los programas sociales gestionados desde MIDIS, 2. Conectar las evidencias con el diseño e implementación de la política: Consolidar las competencias en seguimiento y evaluación, así como en el uso de las evidencias y recomendaciones de las evaluaciones (tablero de control común), y 3. Gestión por resultados: Renovar el compromiso en torno a una gestión eficiente basada en la articulación intergubernamental e intersectorial para el logro de resultados de inclusión social.

El MIDIS debe producir un sistema eficaz de coordinaciones y junto con la gestión de los programas sociales que le son adscritos, le encarga reglamentar y conducir el SINADIS, un sistema funcional que reúne el conjunto de los sectores del Estado y los niveles de gobierno con programas y acciones que tienen incidencia en la inclusión social y la lucha contra la pobreza. El SINADIS debe llevar adelante procesos de coordinación intersectorial e intergubernamental de manera que la acción concertada de todo el Estado permita avanzar de manera significativa en los procesos de inclusión social y desarrollo. Para generar las rutinas, los procedimientos y los instrumentos y probar la eficacia de procesos de articulación, el MIDIS desarrolla un Piloto de Articulación Territorial en 20 provincias de 12 regiones del país. El MIDIS ha identifica las 20 provincias, dos de esas provincias son ámbitos del PC ISAN y estamos apoyando el desarrollo de estos pilotos en ambas provincias: Huanta en la región de Ayacucho y Tayacaja en la región de Huancavelica.

La Estrategia Nacional CRECER para incluir ha definido cuatro ejes de trabajo: 1. Nutrición infantil, 2. Primera infancia, 3. Inclusión económica y 4. Aprendizajes para la vida. En el marco de los ejes 1 y 2 ha o el MIDIS ha establecido la Directiva 004-2012 "Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a Reducir la Desnutrición Crónica Infantil" lo cual perfila de manera más clara el liderazgo sobre articulación y rectoría en el tema de Desnutrición Crónica Infantil.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true

Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC planteó como objetivo, generar conciencia pública en todos los actores sociales involucrados respecto de la multicausalidad de la desnutrición crónica infantil, sus implicancias en el desarrollo individual y colectivo y la importancia de un abordaje articulado integral, participativo y multisectorial, con enfoque intercultural, de género y derechos, orientado al logro de los ODM. Para el logro de los objetivos, incluye acciones de abogacía, incidencia y comunicación social con dos niveles de abordaje, siendo el primero un abordaje general de F-ODM orientado al logro de los ODM y el segundo un abordaje específico de incidencia y visibilidad del Programa Conjunto “Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria”.

La estrategia es formulada de acuerdo a la realidad del país y operará bajo orientaciones de alineación y apropiación nacional, rendición de cuentas, mensajes, imagen e identidad visual del F-ODM en el marco del logro de los ODM, las contrapartes nacionales y regionales respetando la grafología e iconografía de los mismos.

Las audiencias a las que va dirigida esta estrategia son: Decisores nacionales, regionales, locales y comunitarios; profesionales y técnicos de instituciones vinculadas; organizaciones de la sociedad civil; periodistas de medios de comunicación local, periodistas de medios especializados nacionales, comunicadores de instancias vinculadas; familias y comunidad, en el caso de esta última se elaboró y se viene implementando la “Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables” la cual ha logrado una gran acogida y compromiso de las contrapartes nacionales, regionales, locales y en el ámbito comunitario.

Para cada una de las audiencias se plantearon resultados esperados los cuales están orientados a favorecer el logro del objetivo general de la estrategia.

Durante el primer año de intervención del PC y en el primer semestre del 2012, la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, ha desarrollado transversalmente a todos los componentes, una serie de acciones y productos dirigidos a las distintas audiencias que han contribuido a visibilizar la misión del Programa Conjunto en el marco del F-ODM, los ODM y la Reforma de las Naciones Unidas.

Entre los productos realizados contamos con 4 videos, un institucional que presenta al Programa Conjunto en el marco del F-ODM y los logros obtenidos hasta el momento, el segundo video tiene como objetivo sensibilizar a la audiencia sobre la importancia y el sentido de la comunicación comunitaria para el encuentro entre servidores públicos y la comunidad en el marco de los derechos y la interculturalidad, el tercer video presenta la intervención y resultados de los 4 Programas Conjuntos del Perú en el marco del F-ODM para el logro de los ODM y la intergencialidad del Sistema de Naciones Unidas, finalmente y en lenguaje didáctico se elaboró un video de las Escuelas de Campo de Agricultores.

Así mismo se ha cuidado la identidad del F-ODM en todos los eventos, actividades, publicaciones, acciones mediáticas, promovidas por el Programa Conjunto.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

Otras (usar recuadro a continuación)

oEn el nivel de decisores se reconoce la trascendencia de la lucha contra de desnutrición para el desarrollo local y que al tener un carácter multicausal requiere la implementación de intervenciones articuladas de los distintos sectores y niveles de gobierno, siendo la intervención del F-ODM un impulsor del logro de los ODM.

oLos profesionales y técnicos han fortalecido sus habilidades y competencias comunicacionales con enfoque de derechos, género e interculturalidad y las incorporan en su cotidiano laboral para lograr a través de las técnicas de narración oral (cuentos) y teatro comunitario, un diálogo efectivo basado en el encuentro con las familias de la comunidad y así mejorar las prácticas familiares de cuidado, nutrición y seguridad alimentaria.

Los periodistas de los medios de comunicación locales de las regiones ámbito del PC, han tomado conocimiento y profundizado acerca de la desnutrición crónica infantil y su carácter multicausal, que vulnera los derechos del ciudadano y es responsabilidad del estado. Tienen mayor conciencia del rol de periodismo, como instancia del estado, en el desarrollo local.

Las familias de las comunidades donde se ha implementado la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC, han sido empoderadas, a través de la práctica de la narración oral (Cuentos), a ejercer su derecho a la expresión y la escucha y han encontrado un espacio privilegiado para compartir sus saberes y necesidades orientado a su propio desarrollo y el de su comunidad en la nutrición y seguridad .

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales x

Grupos ciudadanos locales x

Sector privado

Instituciones académicas x

Grupos de comunicación y periodistas x

Otras x

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Fomento/formación de capacidades

Otras

Las actividades comunitarias que se han venido desarrollando en los diferentes componentes del Programa Conjunto ha permitido que los ciudadanos locales tengan acceso a información variada sobre la temática de la nutrición y seguridad alimentaria con enfoque de derechos y determinantes y sobre todo han tenido la oportunidad de expresarse y participar activamente. Las actividades comunitarias desarrolladas en el año 2012 fueron:

Escuelas de Campo de Agricultores

Talleres de Narración Oral "Recuperando el Hilo de la Memoria" (Cuenta cuentos)

• Talleres de Teatro Participativo sobre Derechos Humanos

• Talleres de Vigilancia Comunitaria

Veladas de cuentos locales en las comunidades intervenidas

Días de Campo con participación comunitaria

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 1. La ST-CIAS y los sectores que integran la E.N CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas		% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006). Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.	
Resultado 5 Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias de los ámbitos del PC han mejorado su producción, post-producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria			

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 4. Los niños y las niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional		Prevalencia de anemia en niños/as de 6-59 meses Prevalencia de gestantes con anemia	

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Resultado 3

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro-redes y establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.

% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro

% de gestantes con anemia.

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 1.

La ST-CIAS y los sectores que integran la E.N CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas

% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.

Resultado 5

Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias de los ámbitos del PC han mejorado su producción, post-producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 4.

Los niños y las niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Prevalencia de anemia en niños/as de 6-59 meses

Prevalencia de gestantes con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 3

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro-redes y establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.

% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro

% de gestantes con anemia.

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 1.

La ST-CIAS y los sectores que integran la E.N CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas

% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).

Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.

Resultado 5

Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias de los ámbitos del PC han mejorado su producción, post-producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 4.

Los niños y las niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Prevalencia de anemia en niños/as de 6-59 meses

Prevalencia de gestantes con anemia

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Resultado 3

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro-redes y establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.

% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro

% de gestantes con anemia.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

El proceso de gestión del conocimiento que se está desarrollando desde el PC ISAN Perú a través de las sistematizaciones y la publicación de herramientas probadas, va a contribuir a la definición de lecciones aprendidas en el logro de los resultados del PC, y a la identificación de Buenas prácticas del trabajo interagencial en concordancia con lo recomendado recientemente por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la AECID, las contrapartes y los integrantes de la última misión del Secretariado a Perú en junio del 2012.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1 1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total	11,966
Núm. Urbano	6,116
Núm. Rural	5,850
Núm. Niñas	5,864
Núm. Niños	6,102

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total	27,920
Núm. Urbano	14,269
Núm. Rural	13,651
Núm. Niñas	13,681
Núm. Niños	14,239

Niños mayores de 5 años

Núm. Total	39,886
Núm. Urbano	20,385
Núm. Rural	19,501
Núm. Niñas	19,545
Núm. Niños	20,341

Mujeres

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	
Núm. embarazadas	

1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

Niños menores de 2 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños de 2 a 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Niños mayores de 5 años

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Núm. Niños

Mujeres

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. embarazadas

Hombres

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional 5.9%
% Área de acción 4.5 -10.6 %

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

% Nacional 30.8%
% Área de acción 37.8 % - 62.9 %

Prevalencia de atrofia en el crecimiento

% Nacional 23.8%
% Área de acción 21.2 - 53.6 %

Prevalencia de anemia

% Nacional 50.4 %
% Área de acción 45.2 - 68.3 %

Comentarios

Consideramos la Sub nutrición infantil a los niños con desnutrición crónica y/o anemia nutricional, lo cual implica además que sufren de inseguridad alimentaria. Se toma como referencia para presentar esta información, la prevalencia más alta, que es la de anemia nutricional. La información está basada en el INEI.

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Fortificación de alimentos

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural

Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas escolares de alimentación

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Comunicación de cambios en el comportamiento

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Enfoques específicos al género

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Intervenciones dirigidas a personas con VIH

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Promoción de la lactancia exclusiva

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Programas de alimentación terapéutica

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Vacunaciones

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Otros. Especificar

Núm. Nacional
Núm. Local
Núm. Urbano
Núm. Rural
Núm. Niñas
Mujeres Embarazadas
Núm. Niños

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se está apoyando con el PC, no es posible incluir el número de personas afectadas.

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Otras:
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local

2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa

Políticas

Núm. Nacional	2
Núm. Local	15

Normas

Núm. Nacional	7
Núm. Local	6

Planes

Núm. Nacional	3
Núm. Local	40

3 Seguimiento y Evaluación

3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición



Núm. Nacional	2
Núm. Local	4
Núm. Total	6

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
FIN Contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica en las 4 regiones ámbitos del PC		Prevalencia de desnutrición crónica niños menores de 5 años (Patrón de referencia OMS)	Nac. 23.8% Aya. 41.4% Apur. 34.8% Huanc. 53.6% Loreto. 29.1% (ENDES 2009)		Nac. 19.5% Aya. 33.9% Apur. 36.3% Huanc. 52.5% Loreto. 35.4% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Fin del PC 2010-2012	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional
		Porcentaje de pobreza extrema:	Nac. 11.5% Aya. 26.2% Apur. 40.3% Huanc. 46.8% Loreto. 27.3% (ENAHO 2009)		Nac. 6.3% (ENAHO 2011)	1. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)	INEI	Annual y Fin del PC 2009-2012	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional
PROPÓSITO: Fortalecimiento de la EN CRECER a nivel nacional, regional y local como medio de acceso de la población más vulnerable a acciones integradas encaminadas a reducir la desnutrición crónica infantil y contribuir a la consecución de los ODM		Numero de regiones que han formulado o ratificado resoluciones regionales sobre la estrategia articulada de lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito del PC.	3	4	4	Resoluciones regionales/Presupuestos regionales	Gobiernos Regionales	Annual		
Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 1 La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas	Producto 1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional EN CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	Indicador R1.1: Porcentaje de ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales Estratégicos Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal (PPE: PAN y SMN).	Ejecución Presupuestal anual Programa Articulado Nutricional (PAN) a diciembre 2009 Nacion. 94.4% Aya. 96.6% Apu. 98.3% Huan 99% Lor. 97.7% Ejecución Presupuestal Programa Salud Materno Neonatal diciembre 2009 Nacion.95.4% Aya. 98.4% Apu. 99.2% Huan 97.7% Lor. 90.4%	> al 50% de ejecución presupuestal anual en las 4 regiones	Ejecución Presupuestal anual Programa Articulado Nutricional a julio 2012 Nac. 32.5% Aya. 36.4% Apu. 33.8% Huan 34.2% Lor. 30.7% Ejecución Presupuestal Programa Salud Materno Neonatal a julio 2012 Nac. 27.8% Aya. 31.3% Apu. 37.9% Huan 21.7% Lor. 27.4%	1. Informe de Seguimiento concertado a los PPE: PAN y SMN	MEF MCLCP	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: 30 de junio y 31 dic.	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1. Alta Rotación de funcionarios públicos y de los equipos técnicos. 2. Elecciones Distritales, Regionales y Presidenciales que pueden generar cambio de prioridades y políticas 3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales 4. Recreudimiento de violencia social en las zonas de intervención. 5. Fluctuación crítica del tipo de cambio
		Indicador R1.2 Número de regiones del ámbito del PC con instancias de articulación y coordinación de los CRECER Regionales instaladas y operativas.	4 instaladas	4 instaladas y funcionando /operativas	2 instaladas en Loreto y Huancavelica 2 instaladas y funcionando Apurímac y Ayacucho	Instalación: Normatividad regionales Operatividad: Actas o Ayudas Memorias de reuniones	Gobiernos Regionales Portales de transparencia administrativa Instancias de Articulación y Equipos Regionales.	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición	Producto 2.1 Regiones y Municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	Indicador R2.1: Proporción de funcionarios Regionales y Nacionales con capacidades fortalecidas en Gerencia Social	10%	80%	50%	Informe de Diplomado de Gerencia Social	Equipo PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1. Alta Rotación de personal en los Gobiernos regionales 2. Lentitud en proceso de ejecución de los planes operativos 3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales. 4. Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención
		Indicador R2.2: Proporción de funcionarios Locales (provincial y distrital) con capacidades fortalecidas en Gerencia Social	5%	80%	60%	Informe de Diplomado de Gerencia Social	Equipo PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
	Producto 2.2 y 2.3 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.	Indicador R2.3: Número de Regiones con Planes Articulado de lucha contra la DC elaborados o en proceso de elaboración	1	4	3 con planes elaborados 1 en proceso de elaboración	Documentos elaborados	CRECER regionales Gobiernos Regionales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual/semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R2.4: Número de Municipios del ámbito del PC con Planes Articulado de lucha contra la DN elaborados	10	65	15 listos y 50 en proceso de elaboración	Documentos elaborados	Gobiernos Locales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual/semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 3 Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.	Producto 3.1: Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición crónica (Lancet).	Indicador R3.1 Porcentaje de E.E. S.S. que cumplen con las normas establecidas para la acreditación como "establecimientos de salud amigos de la madre y el niño/a"	0%	70%	0% (17 EE. SS en proceso de acreditación)	1. Línea de base	PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos 1.- Emergencias suscitadas en el periodo de ejecución impiden la capacitación de los equipos 2.- El equipamiento de los servicios se ha retrasado en llegar y está en malas condiciones. 3.- Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención.
		Indicador R3.2 Porcentaje de gestantes con 6 controles prenatales	Nacional 80.7% Apur. 87.5% Aya. 81.4% Huanc. 80.9% Loreto 65.6 (ENDES 2009)	Incremento por región en 5 puntos respecto a la línea de base	Nacional 83.5% Apur. 80% Aya. 82.6% Huanc. 82.4% Loreto 65.5% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.3 Porcentaje de gestantes que reciben suplemento de hierro	Nacional 80.1% Apur. 92.6% Aya. 88.1% Huanc. 68.4% Loreto 88.8% (ENDES 2009)	Incremento por región en 5 puntos respecto a la línea de base	Nacional 87.8% Apur. 92.9% Aya. 91.2% Huanc. 86.4% Loreto 87.7% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.4 Porcentaje de niños/as menores de 3 años con CRED	Nacional 27.7% Apur. 58.5% Aya. 44.9% Huanc. 15.5% Loreto 8.2% (ENDES 2009)	Incremento por región en 20 puntos respecto a la línea de base	Nacional 47.3% Apur. 51.1% Aya. 61.1% Huanc. 73.6% Loreto 35.7% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.5 Porcentaje de niños/as menores de 6 a menos de 36 meses de edad que reciben suplemento de hierro	Nacional 14.1% Apur. 49.1% Aya. 26.6% Huanc. 42.6% Loreto 14.2% (ENDES 2009)	Incremento por región en 10 puntos respecto a la línea de base	Nacional 17% Apur. 38.1% Aya. 37.5% Huanc. 46% Loreto 14.4% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.6 Porcentaje de niños/as menores de 3 años con todas sus vacunas básicas completas para su edad	Nacional 27.4% Apur. 35.9% Aya. 34.9% Huanc. 38.6% Loreto 14.4% (ENDES 2009)	Incremento por región en 5 puntos respecto a la línea de base	Nacional 72.7% Apur. 29.8% Aya. 34.2% Huanc. 35.6% Loreto 32.2% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 4 Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.	Producto 4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	Indicador R4.1 Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia	Nacional 37.2% Apur. 48.3% Aya. 40.2% Huanc. 49.9% Loreto 34.9% (ENDES 2009)	Disminución por región en 3 puntos respecto a la línea de base	Nacional 41.6% Apur.47.4% Aya. 41.5% Huanc. 48.7% Loreto 55.5% (ENDES 2011)	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura y al saneamiento básico
		Indicador R4.2 Prevalencia de gestantes con anemia	Nacional 21% Apur. 23.5% Aya. 54.6% Huanc. 52.5% Loreto 15.9% (ENDES 2009)	Disminución por región en 3 puntos respecto a la línea de base	No se cuenta con información actualizada	1. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)	INEI	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R4.3 Número de operadores certificados en el uso de la metodología de comunicación participativa	Nacional 0 Apur. 0 Aya. 0 Huanc. 0 Loreto 0	Nacional 135 Apur. 50 Aya. 30 Huanc. 25 Loreto 30	Nacional 185 Apur. 62 Aya.49 Huanc.51 Loreto 23	Informe de certificación de operadores en el uso de la metodología de comunicación participativa (cuentos y teatro comunitario)	PC	Evaluación: Intermedia y Fin del PC 2011-2012 Monitoreo: Semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
	Producto 5.1 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas andinas han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	Indicador R5.1 Número de gobiernos regionales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	2	2	Ordenanza Regional del Consejo Regional, Decreto Regional de la Presidencia Regional	Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/FAO	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
		Indicador R5.2 Número de gobiernos locales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar la actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	17	17	Ordenanza municipal, Decreto de Alcaldía	Gobiernos locales	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/FAO	
		Indicador R5.3 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria	0	137	136	Informe del PC				
		Indicador R5.4 Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.	0	2352 (1439 primera campaña agrícola) (*) Número de familias que han participado de ECAs con el término de la campaña agrícola apoyada y el inicio de la nueva campaña, se medirá el grado en que dichas prácticas están siendo incorporadas	2352 (1439 primera campaña agrícola) (*) Número de familias que han participado de ECAs con el término de la campaña agrícola apoyada y el inicio de la nueva campaña, se medirá el grado en que dichas prácticas están siendo incorporadas	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	
		Indicador R5.5 Número de técnicos de entidades públicas y privadas capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias	0	128	152 (18 técnicos de Agro Rural están siendo formados como facilitadores)	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	
		Indicador R5.6 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria en la etapa de post producción	0	16	19	Informe del PC				
		Indicador R5.7 Número de familias capacitadas en metodología ECA que mejoran sus labores de post producción agropecuaria que les permiten ofertar productos de calidad.	0	422	422	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	
		Indicador R5.8 Número de familias capacitadas en metodología ECA que añaden valor agregado a su producción agropecuaria	0	136 familias vienen siendo capacitadas (campaña agrícola 2011 - 2012)	136 familias vienen siendo capacitadas (campaña agrícola 2011 - 2012)	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	
		Indicador R5.9 Número de familias capacitadas en las ECAs que reducen su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	0	272 familias vienen siendo capacitadas en gestión de riesgo agropecuario	272 familias vienen siendo capacitadas en gestión de riesgo agropecuario	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	

<p>Productos 5.2. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca, han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>Indicador R5.10 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.</p>	0	1	0	Ordenanza Regional del Consejo Regional, Decreto Regionales de la Presidencia Regional	Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/UNODC	<p>1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales</p>
	<p>Indicador R5.11 Número de Gobiernos Locales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.</p>	0	6	2	Ordenanza municipal, Decreto de Alcaldía	Gobiernos locales	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.12 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria</p>	0	50	50	Informe del PC			Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.13 Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.</p>	0	1000	1,082 (*) Número de familias que han participado de ECAs con el término de la campaña agrícola apoyada y el inicio de la nueva campaña, se medirá el grado en que dichas prácticas están siendo incorporadas.	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.14 Número de técnicos de entidades públicas y privadas capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias</p>	0	45	46	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.15 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria en la etapa de post producción</p>	0	5	5	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.16 Número de familias capacitadas en metodología ECA que mejoran sus labores de post producción agropecuaria que les permiten ofertar productos de calidad.</p>	0	87	95	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC	
	<p>Indicador R5.17 Número de familias capacitadas en metodología ECA que añaden valor agregado a su producción agropecuaria</p>	0	72	56	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	

RESULTADO 5

Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias del ámbito del PC han mejorado sus capacidades técnicas para la producción, post producción, disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos e inocuos que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria.

5.3. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado sus capacidades para la gestión de riesgos agropecuarios, reduciendo así su vulnerabilidad alimentaria y nutricional ante desastres climáticos recurrentes que afectan sus actividades productivas	Indicador R5.18 Número de Gobiernos Regionales disponen de mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario para 59 distritos priorizados por el PC	0	3	3	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/FAO	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
	Indicador R5.19 Número de Gobiernos Locales con mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario.	0	59	59	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.20 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	(*) Módulo de capacitación elaborado para ser implementado este año	(*) Monitoreo a iniciarse en el mes de Agosto	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.21 Número de Gobiernos locales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	(*) Módulo de capacitación elaborado para ser implementado este año	(*) Monitoreo a iniciarse en el mes de Agosto	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.22 Número de Gobiernos Regionales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	3	4	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.23 Número de funcionarios de los Gobiernos Regionales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	42	42	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.24 Número de Gobiernos Locales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	59	59	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.25 Número de funcionarios de los Gobiernos Locales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	369	369 (en proceso de formación)	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.26 Número de ECAs implementadas en gestión de riesgos	0	5	18	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	

5. 4. Los Gobiernos Regionales y Locales de las zonas de producción de hoja de coca han mejorado sus capacidades para la gestión de riesgos agropecuarios, reduciendo así su vulnerabilidad alimentaria y nutricional ante desastres climáticos recurrentes que afectan sus actividades productivas	Indicador R5.27 Número de Gobiernos Regionales que disponen mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario para 06 distritos priorizados por el PC.	0	1	1	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/UNODC	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
	Indicador R5.28 Número de Gobiernos Locales que disponen de mapas de vulnerabilidad y riesgos agropecuario	0	6	6	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.29 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	1	0	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.30 Número de Gobiernos locales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	6	0	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.31 Número de Gobiernos Regionales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	1	1	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.32 Número de funcionarios de los Gobiernos Regionales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	14	28	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.33 Número de Gobiernos Locales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	6	0	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.34 Número de funcionarios de los Gobiernos Locales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	20	50	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.35 Número de ECAs implementadas en gestión de riesgos	0	5	5	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
Indicador R5.36 Número de familias capacitadas en gestión de riesgos en el sector agropecuario bajo la metodología de las ECAs.	0	100	89	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC		

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 6. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.	Producto 6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico	Indicador R6.1 Regiones con salas de situación en funcionamiento	0	4	3	Información de los equipos de trabajo de las Salas de Situación	Gobierno Regional	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1.- Conflictos intersectoriales dificultan los procesos de análisis de información integral.
		Indicador R6.2 Funcionarios de los Gobiernos Regionales de la intervención del PC capacitados en sistemas de información regional y local : salas de situación, nutrinet	0	50%	98%	Certificados de participación	Oficina de Personal de GR	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
	6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	Indicador R6.3 Número de gobiernos regionales que cuentan con mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil para focalizar adecuadamente sus intervenciones	0	4	4	Mapas de VAN entregado	Gobiernos regionales Oficinas de Planeamiento-planes de trabajo	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R6.4 Número de gobiernos locales regionales que cuentan con mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil para focalizar adecuadamente sus intervenciones	0	65	65	Mapas de VAN entregado	Gobiernos locales Oficinas de Planeamiento-Gobiernos locales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MARCO DE RESULTADOS INFORMACION FINANCIERA / 30 JUNIO 2012

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA				
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento	
1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional (E.N.) CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN CRECER				OPS/OMS		20,000	18,000	18,000	90.00%	
	1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un equipo técnico fortalecido para el acompañamiento de los gobiernos regionales en el marco de la E.N. CRECER a través de la implementación de un programa de cooperación Sur-Sur.	1.2.1 Diseñar e implementar programas de intercambio técnico y de políticas relacionados a programas sociales vinculados a nutrición y seguridad alimentaria entre el Perú y países vecinos				PMA		37,000	34,434	34,434	93.06%
		1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con expertos internacionales				PMA		63,900	67,727	67,727	105.99%
		1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas iniciativas para la gestión integral de programas de nutrición y seguridad alimentaria				PMA		16,000	8,786	8,786	54.91%
	1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestaria de los cinco programas estratégicos vinculados a la lucha contra la desnutrición.				UNICEF		36,000	73,587	73,587	204.41%	
1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y adecuados a la realidad regional.	1.3.1 Evaluar la calidad nutricional, aceptabilidad y estructura de costos de los principales productos de las canastas de los programas alimentario-nutricionales				PMA		16,000	20,410	20,410	127.56%	
	1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos distritales para programas sociales				FAO		20,400	29,213	29,213	143.20%	

	1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar alternativas de productos para las canastas regionales de los diferentes ámbitos dentro de un contexto de descentralización.				PMA				42,000	11,369	11,369	27.07%
1.4 Los programas nacionales de fortificación a seguran a mujeres y niños/as una calidad y cantidad adecuada de micronutrientes en los alimentos fortificados.	1.4.1 Revisar y actualizar los programas de fortificación existente				OPS/OMS				10,000	5,000	5,000	50.00%
	1.4.2 Asistencia técnica a la implementación de programas de fortificación				PMA				59,000	33,957	33,957	57.55%
	1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación				FAO				39,900	8,243	8,243	20.66%
									360,200	310,726	310,726	86.26%

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA					
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento		
2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	2.1.1 Diplomado en gerencia social integral orientada a la implementación de E.N. CRECER				OPS/OMS				70,000	70,000	70,000	100.00%
	2.1.2 Implementar el programa de capacitación en gerencia social integral en Regiones y Municipios				OPS/OMS				280,390	275,724	212,740	98.34%
2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.1 Mapeo de los planes o programas existentes en la lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito regional y distrital, y evaluar la consistencia con las políticas nacionales				PMA				18,000	14,572	14,572	80.96%
	2.2.2 Promover la formulación de Planes Operativos Regionales y distritales para la implementación de la E.N. CRECER.				OPS/OMS				100,000	107,862	92,664	107.86%

2.3 Regiones y municipios implementan Planes Operativos integrados en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.3 Fortalecer el componente productivo en los planes operativos regionales y distritales de la E.N. CRECER				FAO				24,500	9,643	9,643	39.36%
	2.3.1 Diseñar un programa de tutoría continua y su implementación a nivel de <u>equipos regionales</u> orientado a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				OPS/OMS				50,000	39,500	39,500	79.00%
	2.3.2 Implementar el programa de tutorías continuas a los <u>equipos de alianzas distritales</u> , orientadas a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				UNICEF				90,000	67,894	60,308	75.44%
	2.3.3 Desarrollo del programa de intercambio de experiencias exitosas de la EN CRECER entre los equipos regionales que participan en el PC				OPS/OMS				40,000	35,000	35,000	87.50%
	2.3.4 Desarrollo del diplomado en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano, nutrición y seguridad alimentaria				UNICEF				58,000	37,182	37,182	64.11%
										730,890	657,377	571,609

Productos del PC 3 Las Direcciones Regionales, Redes, Micro redes y Establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA					
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento		
3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición	3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia intersectorial de suplementación con micronutrientes				UNICEF				38,000	54,973	54,973	144.67%
	3.1.2 Diseñar e Implementar un Programa de Capacitación en Atención Integral a la salud de gestantes y niños/as, dirigido equipo de salud de las redes y microrredes				OPS/OMS				200,000	129,797	129,707	64.90%

Sobre su capacidad para el control de la desnutrición crónica (Lancet)	3.1.3 Diseñar e implementar un programa de capacitación en Crecimiento y Desarrollo, y alimentación-nutrición dirigido a los equipos de salud de las redes y microrredes de servicios				UNICEF			331,000	335,152	314,883	101.25%
	3.1.4 Compra y distribución de multimicronutrientes				PMA			100,000	108,586	99,386	108.59%
3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as	3.2.1 Fortalecer las capacidades de las direcciones regionales de salud en gestión logística				UNICEF			20,000	17,854	17,854	89.27%
	3.2.2 Provisión de equipamiento básico				OPS/OMS			40,000	35,368	35,368	88.42%
								729,000	681,730	652,171	93.52%

Productos del PC 4 Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA				
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento	
4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	4.1.1 Diseñar e Implementar un programa de capacitación con enfoque de derechos e interculturalidad dirigido a promotoras/es comunitarias/os.				UNICEF			348,700	163,873	163,873	47.00%
	4.1.2 Implementar un programa de formación único armonizado en alimentación y nutrición para niños, mujeres embarazadas y familias dirigido a los actuales promotores de los distintos programas sociales				PMA			185,000	152,222	130,800	82.28%
	4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación social				UNICEF			145,730	117,862	88,267	80.88%
	4.1.4 Diseñar e implementar el componente productivo como parte de la estrategia de comunicación social para promover buenas prácticas				FAO			31,743	31,617	31,617	99.60%
	4.1.5 Fortalecer el componente de mejora de viviendas del Programa JUNTOS				OPS/OMS			15,000	0	0	0.00%
								726,173	465,574	414,557	64.11%

Productos del PCS Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado su producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción, mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	5.1.1 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos locales, dirigido a promotores comunales.				FAO		126,800	129,813	129,813	102.38%
	5.1.2 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a agricultores líderes				FAO		357,100	277,080	270,479	77.59%
	5.1.3 Desarrollar actividades de poscosecha destinadas a productos identificados y priorizados				FAO		121,700	124,578	116,145	102.36%
5.2 Las familias y comunidades en zonas de producción de hoja de coca han mejorado su producción de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional	5.2.1 Formular un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a promotores comunales				UNODC		313,294	313,294	302,823	100.00%
5.3 Las familias y comunidades de las zonas andinas han reducido su vulnerabilidad ante desastres climáticos recurrentes que dañan sus cultivos	5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital				FAO		150,250	133,151	101,034	88.62%
	5.3.2 Diseñar e implementar programas de asistencia técnica productiva con criterios de prevención de riesgos				FAO		73,900	45,566	13,007	61.66%
5.4 Las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca han reducido su vulnerabilidad alimentaria y nutricional.	5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital, en complementariedad con el producto				UNODC		83,830	83,830	81,548	100.00%
	5.4.2 Promover la incorporación la gestión de riesgos en formulación de los proyectos de inversión pública en temas de seguridad alimentaria, en coordinación con la actividad 2.3.4.				UNODC		55,418	55,418	52,665	100.00%
							1,282,292	1,162,730	1,067,514	90.68%

Productos del PC 6 El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA		
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado

6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico	6.1.1 Realizar las líneas de base y final del programa conjunto				OPS/OMS	180,000	87,562	87,562	48.65%
	6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de nutrición y seguridad alimentaria a nivel regional y distrital orientados a la toma de decisiones				OPS/OMS	128,000	130,456	11,896	101.92%
	6.1.3 Crear y apoyar a observatorios regionales para la captura y análisis de información				UNICEF	34,500	12,000	11,910.05	34.78%
	6.1.4 Promover el uso del portal NUTRINET a nivel regional y distrital				PMA	23,000	21,838	21,676	94.95%
6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y de la desnutrición crónica				PMA	48,000	36,000	36,000	75.00%
	6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en evaluación de la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia				PMA	47,080	69,157	68,460	146.89%
						460,580	357,013	237,504	77.51%