

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

Octobre – Décembre 2011

| | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------------------|-----|
| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) | Domaine Prioritaire: | COD | | |
| Autorité(s) nationale(s): | STAREC | | | | |
| Numéro du Programme: | PBF / COD / E-1 | | | | |
| Nom du Programme: | <i>Appui aux Structures de Coordination du STAREC et I-SSSS</i> | | | | |
| Budget Total: | 1,130,456 | | | | |
| Montants engagés: | 1 130 455,16 | Pourcentage du montant approuvé: | 100% | | |
| Montants déboursés: | 726 020 | Pourcentage du montant approuvé: | 64% | | |
| Date d'approbation/Comité de Pilotage: | Mars 2010 | | | | |
| Durée du Programme: | 16 mois | Date de clôture prévue: | Avril 2011 | Retard éventuel (mois): | N/A |

| Objectifs: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
|---|--|--|
| 1. Les locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination Interprovinciale à Goma sont fonctionnels | <ul style="list-style-type: none"> Le loyer couvrant les 2 semestres pour les bureaux de la coordination interprovinciale à Kinshasa et Goma ont été payés. | <ul style="list-style-type: none"> La cellule interprovinciale n'est pas encore déployée effectivement à Goma. Elle continue à opérer à partir de Kinshasa. Cette situation ne facilite pas l'interaction et le travail de proximité souhaité dans la mise œuvre du projet. |
| 2. Les membres des Secrétariats des Comités Techniques de Coordination sont outillés et motivés pour exercer leurs fonctions | <p>Le PNUD a organisé des ateliers d'appropriation du STAREC par les membres du CTC des provinces du Sud-Kivu/Bukavu, Province Orientale/Bunia en Ituri et la province du Katanga/Kalemie et à Lubumbashi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tenue régulières des réunions du CTC et des Commissions Restauration de | <p>3 CTC ont été relancés (Nord et Sud Kivu et au Katanga) et fonctionnent avec une feuille de route et des TDR. Les rôles et responsabilités de leurs membres qui disposent de plans opérationnels</p> |

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

| | | |
|---|--|--|
| | <p>l'Autorité de l'Etat et Sécurité, Humanitaire et Sociale et la Relance Economique qui disposent désormais de leurs Termes de Référence et Plan Opérationnel 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 atelier consultatif sur la relance économique et l'organisation d'un forum économique provincial dans le cadre de la composante Relance Economique au Nord-Kivu. Lancement des discussions avec la CEPGL en vue d'un partenariat et une collaboration stratégique. Une étude sur le commerce transfrontalier envisagée entre le PNUD Rwanda, Burundi, RDC et la CEPGL. • | <p>sont définis. Ils se réunissent régulièrement sous la présidence effective des autorités provinciales.</p> <p>Le CTL de l'Ituri fonctionne également avec le même schéma. Les CTL du Bas et haut Uélé ont été installés. Ces trois CTL ont élaboré des fiches de projet, qui seront soumises au CTC de la province orientales pour validation dans le courant du mois d'octobre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le CTL du Tanganyika a bénéficié de l'appui-conseil du projet. Il a élaboré des fiches de projets et dispose d'une feuille de route pour relancer ses activités, Au total tous les CTC et CTL ont bénéficié de l'appui du projet à l'exception de celui du Maniema |
| <p>3. La Cellule de Communication du STAREC est renforcée et outillée pour assurer sa mission et rendre visibles les activités du STAREC</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Une note stratégique pour appuyer et renforcer la cellule de communication du STAREC est élaborée. Cette note vise à promouvoir l'établissement des partenariats stratégiques avec les medias nationaux locaux. • 13 épisodes du feuilleton radiophonique sur les objectifs et la mission du STAREC finalisés (sur les 17 prévus) et diffusées sur 4 radios sur Goma et 2 sur Bukavu • 12numéros du Bulletin électronique hebdomadaire d'information STAREC INFOS publiés. • Maintenance du site www.amanileo.net et mise en ligne de différents articles produits. • 1 nouveau nom du site a été acheté (www.starec.cd) et le site créé • Le nom starec.cd pointé sur le serveur amanileo.net | <p>La cellule de communication a accompagné ce processus d'appropriation en couvrant la tenue de tous ces ateliers grâce à des reportages et articles dans chaque numéro de STAREC Info, un bulletin électronique, qui sort chaque semaine. Ce bulletin a largement diffusé les textes de base du STAREC a donné la parole à aux coordonnateurs nationaux et provinciaux du STAREC. 12 numéros sont sortis entre juillet et décembre 2010. La mailing list directe du STAREC INFOS comprend : 553 adresses e-mails. A ces adresses, il faut ajouter tous les BT du</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>PNUD en RDC ainsi que le relais de dissémination fait par des agences comme OCHA et le HCR. Sans fanfaronnade aucune, au moins un millier de personnes reçoivent régulièrement les éditions du « STAREC INFOS ».</p> |
|--|--|---|