

To: Mr. Mamadou Mbaye
UN Resident Coordinator
Algeria

Date: 18 September 2012

From: Ms. Sophie de Caen
Director
MDG-F Secretariat

Subject: No-cost extension request: MDGF-1630 – *“Joint Programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria”* and the request for funding
Gender Equality and Women's Empowerment - Thematic Window

I. Approval Status and recommendations

We are pleased to inform you that, as per your request, the MDG-F Secretariat has granted the Joint Programme *“Joint Programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria”* a no cost extension of four (4) months and four (4) days. Thus, the new end date of the Joint Programme is 30 June 2013. Please note that this is a one-time only extension intended to allow the Joint Programme to complete its activities and consolidate its expected results. At this end date, the programme should be operationally closed, so that no new financial commitments are made, only outstanding payments. Any unspent funds within the agreed timeframe (30 June 2013) will have to be reimbursed to the MDG-F.

Regarding your request for additional funding, after careful review of the submitted documentation, the MDG-F secretariat considers the following:

- Whilst the programme has shown important advances over the last few months, and has responded well to the recommendations of the midterm evaluation, important challenges and delays in the implementation of most of the Joint Programme activities remain.
- We are committed to supporting the achievement of planned results emerging from of activities that have already started. We do not support the start of new interventions and dispersion of activities but rather the consolidation of achievements.
- In view of the slow delivery of the activities and of the limited amount of time remaining until the closure of the Joint Programme in June, 2013, it appears that the Work Plan that was submitted to the MDG-F Secretariat is not feasible. This is particularly applicable to the large number of activities envisioned involving external contracts and studies

Based on the above, the MDG-F Secretariat considers that the Joint Programme will not be able to implement the total amount of funding of USD 1,565,601 that is being requested, and recommends to the team to focus on the consolidation of a more limited number of key activities that have already been launched and appear promising. Therefore, the MDG-F Secretariat has decided to grant a partial second disbursement of USD 770,000 to the Joint Programme.

Detailed information on the approved additional funding per activity in the table is annexed to this memo entitled "Budget Previsionnel MDG-F_Sept2012".

In this respect, we would like to invite you to re-submit the revised work plan and fund request form, reflecting the information provided in this email, to the MPTF for fund disbursement.

II. Monitoring and Reporting

Biannual monitoring reports should continue to be prepared and submitted to the MDG-F Secretariat. Please be reminded that each Joint Programme is responsible for conducting its final evaluation prior to the closure of the programme and sharing the final report with the MDG-F Secretariat no later than one month after 30 June 2013.

We would highly appreciate it if you could forward this memo to all participating UN agencies to the joint programme, and each participating UN agency should forward the memo to their corresponding HQs. Further information on the closure of programmes is available on the revised "MDG-F Joint Implementation Guidelines" uploaded on the MDG-F website (www.mdgfund.org).

Should you have any question, please do not hesitate to contact us.

With best wishes.

cc.:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Partner Trust Fund Office

Ms. Amat Al Aleem Alsoswa, Assistant Administrator and Director Bureau for Arab States, UNDP, New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Secretary-General and Assistant Administrator of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP New York

MDG-F Secretariat

Budget Previsionnel 2eme Tranche - Secretariat Fonds ODM

Programme commun pour l'egalite entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algerie - Al Insaf

Effet UNDAF N°4 : D'ici à 2011, la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, sera consolidée.						
Effet Programme Commun 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l'amélioration de la qualité de l'information sur le genre et le renforcement des capacités des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique.						
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsable	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	BUDGET FONDS ODM	Reliquat (Fonds versés non engagés)
P1. Connaissances, savoirs et données sur le genre produits et diffusés	Audit genre réalisé dans les secteurs ciblés en 2009.	UNFPA	MCFCF	A1. Audit Genre de différents secteurs socio-économiques : cibler les institutions	-	90,000.00
	Enquête Budget Temps réalisée, analysée et diffusée en 2011.	UNIFEM	MCFCF	A2. Sous-traitance de la réalisation l'enquête budget temps avec une institution nationale	300,000.00	
	Base de données sexospécifique mise en place, alimentée et accessible en 2011.	PNUD	MCFCF	A3. Conception et mise en place de la Banque de Données (BD) sexospécifique et Formation des gestionnaires de la BD	30,000.00	
	Impact genre du processus de libéralisation économique évalué en 2010.	UNIFEM	CGPP	A4. Réalisation d'une étude sur l'impact genre du processus de libéralisation économique	12,000.00	
P2. Capacités des institutions nationales productrices de statistiques renforcées en matière de production de données sexospécifiques, d'établissement d'indicateurs pertinents et d'analyse	06 institutions (détentrices de gros fichiers de données) équipés en software en 2009 20 cadres formés aux traitements informatiques des données sur le genre en 2009	PNUD	MCFCF	A5. Formation des professionnels de la collecte de données des institutions nationales dans le traitement informatique des données sexospécifique Diagnostic des Systèmes informatiques en place dans des institutions ciblées Choix et acquisition d'un logiciel statistique Organisation d'ateliers de formations	-	
P3. Approche genre intégrée dans les politiques et stratégies sectorielles ainsi que dans les mécanismes d'évaluation	30 cadres des institutions nationales (planificateurs et financiers) formés à l'analyse genre en 2009	PNUD	MCFCF	A6. Formation des responsables des institutions nationales en planification, de programmation à l'approche genre	-	
	Faisabilité de la budgétisation sensible au genre (BSG) connue en 2009	UNIFEM	MF	A7. Réalisation d'une étude de faisabilité de la BSG	-	
	30 cadres des institutions nationales formés à la BSG en 2011	UNIFEM	MF	A8 Formation des cadres responsables (chargés de la planification et de la budgétisation) des institutions nationales à la BSG et production de référentiels et de guides	-	
	Un département ministériel dispose d'indicateurs de performance sensibles au genre	UNIFEM	MTESS	A9. Appui au ministère de l'emploi dans le processus de mise en place de la BSG (définition d'indicateurs de performance)	-	

P4. Approche genre intégrée dans la planification locale, au niveau de communes pilotes	30 cadres des collectivités locales pilotes formés en analyse genre, en planification, programmation sur le genre en 2009	PNUD	MCFCF	A10. Formation au niveau des collectivités locales pilotes (Djelfa et Tamanrasset) en planification, de programmation selon le genre	40,000.00	
P5. Les organisations de la société civile ont développé leurs connaissances sur le genre pour promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau des institutions	30 cadres des OSC et des partenaires sociaux formés en analyse genre et en plaidoyer pour le genre en 2009	UNFPA	MCFCF	A11. Formation des cadres des ONG, des organisations patronales et des syndicats de travailleurs en matière d'analyse genre et de plaidoyer sur le genre	Pour l'activité A11, UNFPA pourra utiliser le reliquat de l'activité A1 à hauteur de \$40,000.	- 40,000.00
Sous total					382,000.00	50,000.00
Effet Programme Commun 2 : L'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est améliorée et leur accès au travail décent est renforcé.						
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsables	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de	Montant total prévu dans le PC
P6. La connaissance des facteurs déterminants qui limitent ou entravent l'insertion professionnelle des femmes et leur accès au travail décent est améliorée	01 étude réalisée sur les obstacles à l'emploi féminin en milieu urbain et rurale	BIT	MCFCF	A12. Réalisation d'une étude sur les obstacles des femmes face à l'emploi à travers l'exploitation et l'analyse des données des enquêtes emploi des 5 dernières années et des données de l'ANSEJ/ANEM	-	
	01 étude réalisée sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi.	BIT	MTESS	A13. Réalisation d'une enquête nationale sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi féminin	-	
	03 Observatoires produisent des données sexospécifiques sur la trajectoire professionnelle des sortants du système d'éducation formation.	PNUD	MESRS	A14. Appui technique aux observatoires existants, intégrant l'analyse genre, pour l'identification des facteurs qui entravent la transition de la formation vers l'emploi	20,000.00	
P7. L'offre de formation des femmes est mieux adaptée aux besoins du marché du travail	04 programmes de la formation professionnelle sont adaptés aux besoins du marché du travail	BIT	MFP	A15. Renforcement des capacités des institutions de la formation professionnelle travaillant pour l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail Diagnostic, sélection de 4 programmes pilotes, Sondages des sortant(e)s des sections expérimentales.	20,000.00	
P8. L'accès des femmes aux mécanismes et dispositifs existants de création d'emplois et d'accès à l'entrepreneuriat et au crédit est amélioré	Mise en place d'un système d'observation du marché du travail auprès de l'ANEM à travers le suivi et l'évaluation des politiques actives du marché du travail (PAMT)	BIT	MTESS	A16. Conception et mise en place d'un outil de suivi et d'évaluation du marché du travail. Cet outil vise à évaluer le flux (entrée/sortie) des PAMT sur les trois dernières années, en particulier les contraintes d'accès et les obstacles à l'insertion des femmes dans les PAMT.	80,000.00	

	Les capacités de 10 ONG, 02 organisations patronales et 01 syndicat des travailleurs sont renforcées	BIT	Réseau OSC	A17. Renforcement des connaissances des ONG et des partenaires sociaux sur les dispositifs de création d'emplois existants pour agir en tant que vecteur d'information pour les femmes.	-	5,000.00
	30 cadres des Institutions et de la société civile sont formés aux techniques aux outils de gestion de micro entreprises	BIT	MTESS	A18. Formation de formateurs/trices pour appuyer la création et la gestion de micro entreprises et le développement de l'entrepreneuriat des femmes. (CREE/GERME et WEDGE.)	-	
	1 incubateur au niveau de la commune de Tipaza accompagne 20 femmes dans réalisation/gestion de leurs projets	UNIFEM	MPMEA	A19. Assistance technique à l'incubateur pilote pour le conseil/accompagnement des femmes entrepreneurs.	-	
	06 grandes entreprises (04 nationales et 02 étrangères) parrainent les femmes entrepreneurs	ONUDI	MPMEA	A20. Aide à la création d'activités pilotes, de parrainage entre les entrepreneurs potentiels et les grandes entreprises privées.	-	40,000.00
P9. Les femmes en milieu rural sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus	1 étude technico-économique sur l'état des activités génératrices de revenus des femmes en milieu rural produite	PNUD	MADR	A21. Réalisation d'une étude sur les activités génératrices de revenus notamment en matière de ressources et de savoir faire locaux	-	
	01 centre d'information pilote et d'accompagnement des femmes dans une wilaya des hauts plateaux	PNUD	MPMEA	A22. Aide à la création d'un centre d'information et d'accompagnement en microprojets dans la wilaya de Djelfa adaptés aux femmes illettrées et vulnérables.	15,000.00	
		UNICEF	OSC	A22bis. Appui dans la conception de programmes pour l'adaptation du centre aux femmes illettrées	-	
	Au moins 01 centre d'information et d'accompagnement des femmes vulnérables créée, celles atteintes du VIH/SIDA notamment à Tamanrasset	ONUSIDA	MCFCF	A23. Aide à la création d'un centre d'information et d'accompagnement en microprojets à Tamanrasset adaptés aux femmes vulnérables y compris les femmes atteintes du VIH/SIDA.	50,000.00	
	02 garderies créées au niveau des zones rurales de Djelfa. et de Tipaza	UNICEF	MCFCF	A24. Aide à la conception et à la mise en place d'un dispositif adapté du système de gardes d'enfants en milieu rural.	98,000.00	
Sous total					283,000.00	45,000.00
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agence responsable	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de	
						Montant total prévu dans le PC

P10 Les média sont sensibilisés aux droits des femmes et à la problématique genre	50 journalistes: 4 journaux, 2 Radios nationales (arabe, français), TV, 4 radios locales sont sensibles au genre	PNUD	MCFCF	A25. Formation et sensibilisation des média sur le genre et la réalité socio-économique des femmes. Préparation des formations/sensibilisations (participants, programme, contenu)	-	
	3 Emissions TV/Radios sur les projets innovants des femmes produites et diffusées	PNUD	MCFCF	A26. Conception d'émissions pilotes sensibles aux droits des femmes et au genre en partenariat avec les médias locaux et la société civile	10,000.00	
P11. Une stratégie de sensibilisation pour promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité est élaborée et mise en œuvre à travers les média	Une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité est élaborée et mise en œuvre	UNFPA	MCFCF	A27. Assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité : identification des forces et faiblesses des autres stratégies mises en œuvre et Organisation d'ateliers d'élaboration	5,000.00	
	Un répertoire sur les personnes ressources travaillant sur le genre est produit pour appuyer la mise en œuvre du programme et le renforcement des partenariats	PNUD	MCFCF	A28. Actualisation des répertoires et élaboration d'une cartographie des organisations et des personnes ressources travaillant sur le genre. Consultation ; Identification et actualisation des répertoires existants	-	
P12 Les Organisations de la société civile (OSC) pour la promotion des femmes ont amélioré leurs connaissances des droits socio-économiques des femmes, sont mises en réseau, et sont plus efficaces dans la conduite de leur programme	30 organisations de la société civile pour la promotion des femmes sont formées sur les droits socio-économiques des femmes	PNUD	Réseau OSC	A29 Conception de modules de formation de formateurs sur les droits socio-économiques des femmes pour les associations	20,000.00	
	Les organisations sont mises en réseau à travers la création d'un site web sur le thème : Genre, emploi et développement	PNUD	Réseau OSC	A30 Mise en réseau des acteurs clefs identifiés et création d'un site WEB sur le thème : Genre, emploi et développement	-	
	5 forums de dialogue sont organisés entre les institutions, la société civile et les média	UNFPA	Réseau OSC	A31. Organisation de forum de dialogue entre les institutions, la société civile et les média	-	9,000.00
P13 Les femmes sont mieux informées et sensibilisées sur leurs droits socio-économiques	5 supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes sont élaborés et diffusés par les ONGs formés sous le P12	PNUD	Réseau OSC	A32 Elaboration et diffusion de supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes et l'identification des moyens / canaux d'information y compris « non conventionnels » les plus accessibles aux femmes, surtout celles vivant dans les zones enclavées	20,000.00	
	3 bonnes pratiques sur les projets innovants des	PNUD	Media/OSC	A33. Diffusion d'émissions TV/Radios sur les projets innovants et les bonnes pratiques des femmes	15,000.00	

	femmes en zones rurales et urbaines sont diffusées à travers les médias	PNUD	Réseau OSC	A34. Attribution d'un prix annuel pour la meilleure petite entreprise féminine avec la contribution des OSC et des entreprises	5,000.00	
	2 sondages sur l'évolution de l'image de la femme réalisés	PNUD	MCFCF	A35. Réalisations de 2 sondages en 2009 et 2010 sur l'image de la femme	30,000.00	
Sous total					105,000.00	9,000.00
TOTAL ACTIVITES					770,000.00	
Frais de gestion					A déterminer	