

Para: Miguel Barreto
Coordinador Residente a.i., ONU
Honduras

Fecha: 17 Febrero 2012

De: Sara Ferrer Olive
Oficial encargado del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Enmienda a la Solicitud de Extensión sin coste**
MDGF-1782-A-HN "*Gobernanza Económica en Agua y Saneamiento*"
Gobernanza Económica Democrática – Ventana Temática

I. Estado de Aprobación

Nos complace informarles de la aprobación de su solicitud de enmienda a la extensión sin costes aprobada en el Memorandum del 20 de Diciembre del 2010 para el Programa MDGF-1782-A-HN "*Gobernanza Económica en Agua y Saneamiento*". De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 30 de Agosto de 2012. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

La continuación de una o varias actividades supondrá a todos los efectos para el Secretariado la prórroga del conjunto del programa. En este sentido, será necesario garantizar la continuación de la gestión del programa conjunto, lo que incluye tanto la supervisión del CDN como de la oficina del Coordinador Residente. Se ha de asegurar que el proceso de evaluación final incluya el análisis de las actividades que han sido objeto de la extensión extraordinaria. Así mismo el informe final del programa deberá ser elaborado una vez haya concluido totalmente con la entrega y transferencia de las obras y servicios.

II. Recomendaciones

El Secretariado reconoce los obstáculos encontrados para la implementación de las obras a nivel local y valora los esfuerzos que se han hecho para superar los problemas. La sostenibilidad financiera y técnica de las infraestructuras de agua y saneamiento son los retos más importantes de la última fase de implementación del programa, y dónde han de ponerse todos los esfuerzos necesarios.

.../

III. Seguimiento e Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa. Por favor, recuerden que el Programa Conjunto es responsable de gestionar y financiar una evaluación final antes del cierre del programa y que el informe final debe ser enviado al Secretariado.

Les rogamos que envíen este memo a todas las agencias participantes en el PC indicando que cada agencia debe reenviarlo a su vez a sus respectivas sedes. Pueden encontrar más información sobre el cierre de programas en las guías de implementación revisadas disponibles en nuestra página web (www.mdgfund.org).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

cc:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Partner Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Secretary-General and Assistant Administrator of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO) MDG-F Secretariat