



Formulaire de présentation des Projets à soumettre au Comité de Pilotage conjoint du Fonds de Consolidation de la Paix pour la Guinée

A remplir par le Bureau d'Appui au Comité de Pilotage	
Réunion n°: 03	Date de la réunion : 30 mai 2012
Point n°: 02	Projet: Projet conjoint de renforcement du Dialogue Inclusif et Durable dans son volet « Éducation à la citoyenneté » exécuté par l'UNESCO

Comité de Pilotage conjoint du Fonds de Consolidation de la Paix de la Guinée	Date de soumission: 30 mai 2012
Implementing Partner(s): MEPU-EC Direction Nationale de l'Éducation Civique (DNEC) ONG Réseau Afrique Jeunesse de Guinée (RAJ-Guinée)	UNESCO Mamadou Dian Diallo, Point Focal Contact: Numéro de téléphone, Email Tél : +224 62 32 85 91 m.diallo@unesco.org
Via : Equipe d'experts du Comité de Pilotage <input checked="" type="checkbox"/> Approbation <input type="checkbox"/> Remarques	
Si approuvée, la présentation proposée aboutira à: <input checked="" type="checkbox"/> la poursuite du Projet existant en développant dans 4 communes du pays réputées pour être des zones à risque des activités de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication sur la tolérance, la réconciliation, le rejet de la violence, la préservation des biens publics et privés pendant les manifestations populaires. Ce sont les préfectures de Pita, Siguiri, N'Nzérékoré, et la Commune de Ratoma. Le présent projet s'inscrit comme phase de renforcement du Projet « appui à la promotion d'un dialogue inclusif et durable en Guinée » dans son produit 3 « l'Unité Nationale et la citoyenneté	La présentation proposée est le produit: <input checked="" type="checkbox"/> d'un travail conjoint des Autorités nationales, de la Société civile et des Nations Unies dans le cadre du Plan prioritaire du Fonds de Consolidation de la Paix pour le Burundi <input type="checkbox"/> Autres (Préciser)

<p>sont renforcées » à travers la promotion de la participation des jeunes dans un dialogue pacifique autour des élections législatives en insistant sur les notions de civisme, de non violence et de responsabilité.</p> <p><input type="checkbox"/> Un nouveau Projet <input type="checkbox"/> Autres (Préciser)</p>	
<p>Intitulé du Projet : Appui au renforcement de la culture citoyenne</p>	
<p>Montant des fonds du FCP demandé pour le Projet proposé: 144 985 USD</p>	
<p>Montant des charges indirectes demandé: (7%) 9.485 USD</p>	

Formulaire de présentation du Projet

1. Historique :

La Guinée a connu au cours de ces dernières années une crise politique et économique d'une ampleur sans précédent. Outre la crispation du climat politique, la crise s'est traduite par une longue période d'instabilité institutionnelle et d'affaiblissement du pouvoir de l'État, suivie à partir de décembre 2008, d'une transition militaire assez tumultueuse. Sous l'effet conjugué de ces facteurs, auxquels s'ajoute une forte dégradation de la gouvernance économique, le pays a enregistré une baisse drastique de l'aide extérieure ainsi qu'un net ralentissement de la croissance économique, le tout entraînant de facto une détérioration sensible des conditions de vie des populations.

C'est dans ce contexte difficile que la Guinée vient d'organiser sa première élection présidentielle jugée libre et transparente de son histoire. En dépit d'une campagne électorale sur fonds de fortes polarisations communautaires et politiques, le pays a réussi à organiser une élection pacifique avec des résultats acceptés de tous. Cette élection multipartite et ouverte constitue une étape décisive dans la normalisation de la situation politique et la création des bases de la relance du processus de développement. Si ce retour à l'ordre constitutionnel pourrait constituer un nouveau départ pour la Guinée, le pays devra cependant faire face à des défis majeurs, dont le plus important est la consolidation de la paix et de l'unité nationale surtout dans la perspective de l'organisation très prochaine des élections législatives et locales

2. Raison d'être du Projet :

En République de Guinée, la population est estimée à 10,6 millions d'habitants dont 52% de femmes et la moitié de cette population a moins de 16 ans révolus contre 4,5% des personnes âgées de plus de 65 ans. Le milieu rural abrite 70% de la population totale du pays. Ainsi, toute dynamique sociale visant à asseoir une démocratie réelle et participative, telle qu'ambitionnée par la Guinée, passe nécessairement par le renforcement de la citoyenneté au niveau des jeunes et des femmes. Le dynamisme reconnu à ces deux cibles en fait des acteurs essentiels de la quiétude et il est essentiel d'en faire des acteurs de la paix et de la tolérance à travers la promotion de la citoyenneté à leur niveau. C'est l'objet du présent projet qui voudrait répondre au défi majeur de conclure la transition démocratique, à travers l'organisation et le déroulement d'élections législatives dans un contexte apaisé ; mais aussi de faire face au défi de la réconciliation et de l'unité nationale

Outcome:

Dans les communautés des préfectures touchées, des initiatives locales sont prises par les jeunes pour promouvoir des attitudes et des comportements de civisme, de tolérance, de discipline et de respect du bien public et privé.

Output 1:

Les consultations électorales se passent dans la quiétude et les jeunes ont une attitude responsable à la suite de la proclamation des résultats qui ne donne lieu à aucun acte de violence

Activity 1 :

- *Information – Education – Communication (IEC)* de proximité dans les marchés hebdomadaires, spectacles dans les places publiques, dans les terrains de jeu, les hirsés, à l'occasion des cérémonies
- *Identification, formation et déploiement de pairs éducateurs dans leurs communautés ;*
- *Constitution et formation des animateurs relais* : basés dans les Préfectures ou les Commune urbaines, ayant pour taches d'encadrer et de réorienter les pairs-éducateurs évoluant dans les communautés

Activity 2 :

- *Emissions publiques radiophoniques sur l'éducation à la citoyenneté* ; les radios de proximité seront mises à contribution pour appuyer les actions de terrain et pour délivrer des messages de citoyenneté.

- *Installation d'observatoires locaux de la non violence*

3. Evaluation technique des propositions par l'Equipe d'experts au Comité de Pilotage

Fournir une synthèse concise de l'évaluation de la proposition faite sur base des critères suivants:

<i>Principes généraux et critères de sélection</i>		
(a)	Le Projet est clairement basé sur le plan prioritaire du Gouvernement tel qu'il a été présenté au Fonds Fiduciaire des Nations Unies pour la consolidation de la paix	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(b)	Le Projet répond aux besoins immédiats de consolidation de la paix et facilitera des améliorations à long terme	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(c)	Les structures gouvernementales ou autres entités ont la capacité d'exécuter le Projet et de produire les résultats escomptés	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(c)	Le Projet évite le double emploi et/ou le chevauchement avec des activités menées par d'autres acteurs	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(d)	Le Projet puise dans les capacités et les expériences existantes en Guinée	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(e)	Le Projet peut être exécuté dans six mois	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
(f)	Le Projet est le résultat d'un processus inclusif dans lequel les bénéficiaires ont participé à son élaboration	Oui x <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

□ *Capacité de mise en œuvre du Projet*

Novembre 2012- Avril 2013

Engagements estimés (\$) **144 985 USD**

Décaissements estimés (\$) **144 985 USD**

--

4. Examen administratif par l'équipe d'experts au Comité de Pilotage

Vérifier le contenu du format de proposition de Projet

- | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Page de garde (première page) | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Cadre logique de travail | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Justification du Projet | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Arrangements de gestion du Projet | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Analyse des risques et hypothèses | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Budget | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
|
 | | |
| <input type="checkbox"/> Rapport(s) Final et/ou Périodiques (pour financement additionnel uniquement) | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Frais de Gestion | Oui x <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |

Faire une évaluation/commentaire concis(e) basée sur:

- La possibilité réelle d'une mise en œuvre sur un an*

La mise en œuvre du projet pourrait se faire dans les délais requis. Les différents rôles et responsabilités des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du projet seront remplis conformément aux mécanismes d'arrangement de gestion institutionnel.

- Frais de soutien indirect des agences*

Il est prévu des frais de gestion de 7 % au titre du montant alloué à l'agence d'exécution (UNESCO).

X Projet approuvé par le Ministère responsable
Dr Ibrahima Kourouma, Ministre de l'Enseignement Pré universitaire et de l'Éducation Civique

Le 30-05-2012

Examen général de la présentation du Projet

5. Décision du Comité de Pilotage du FCP pour la Guinée

- Approuvé pour un budget total de \$ 144 985 USD
 Approuvé avec modifications/conditions
 Renvoyé avec la remarque de le rendre conforme aux termes de référence
 Reporté
 Rejeté

Motif/Remarque

X Premier Ministre, chef de Gouvernement

Coordonnateur Résident du SNU en Guinée

Président Comité de Pilotage

Vice-Président du Comité de Pilotage,

Signature

Signature

Date

Date

6-Action prise par le Coordonnateur Exécutif du Bureau du Fonds fiduciaire pour la Consolidation de la Paix à New York (MDTF)

- X Projet en conformité avec les dispositions des mémorandums d'entente entre les Nations Unies - PNUD, PNUD - agences participantes des Nations Unies ; et en conformité avec la lettre d'entente avec les donateurs (le cas échéant)

Coordonnateur exécutif du Bureau MDTF, NEW YORK

.....
Signature

.....
Date