

SUN Movement Multi-Partner Trust Fund



2nd PROGRAMME¹ QUARTERLY PROGRESS UPDATE – YEAR 2015

Reporting period: January to March 2015

Participating UN Organization:	 World Food Programme wfp.org				
Implementing Partner(s):	CARE PERU				
Programme Number:	# 00088585 SUN window 02/PER/014 'civil society'				
Programme Title:	HARMONIZED ACTION FOR CHILDHOOD NUTRITION				
Total Approved Programme Budget:	US\$ 278,200				
Location:	PERU (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica and Lima)				
MC Approval Date:	JANUARY 1 2014				
Programme Duration:	24 MONTHS	Starting Date:	01/01/2014	Completion Date:	31/12/2015
Funds Committed:	US\$ 260,000 project US\$ 18,200 ISC			Percentage of Approved:	100%
Funds Disbursed:	US\$135,899			Percentage of Approved:	52%
Expected Programme Duration:	24 months	Forecast Final Date:	31/12/2015	Delay (Months):	NA

Outcomes:	Achievements/Results:	Percentage of planned:
Objetivo Especifico 1: Fortalecer los procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil promovidos por la MCLCP.		
1) Ratificación de los compromisos de los Acuerdos de Gobernabilidad (AG) y acuerdos sobre nutrición infantil por los Gobernadores de Huancavelica y Ayacucho, así como por los alcaldes de las	<p><u>Resultado 1: “Las Mesas de Concertación regionales desarrollan procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil”.</u> <i>Resultado a lograr en el año 2015:</i> Se desarrollan procesos de concertación para incorporar las acciones y metas relativas a nutrición infantil de los Acuerdos de Gobernabilidad, en los instrumentos de gestión del Gobierno Regional en las 4 regiones.</p> <p><u>ACTIVIDADES.</u></p>	<p>70% (2014) + <u>10%</u> = 80%</p>

<p>provincias de Angaraes y Acobamba.</p> <p>2) Procesos de acercamiento con las autoridades políticas para la ratificación de los AG en Apurímac y Lima Metropolitana.</p> <p>3) Incorporación de los objetivos de nutrición infantil y las estrategias para impulsarlos en el Plan Operativo de la Dirección de Salud de Lima Sur y de los objetivos en nutrición infantil en el Plan de la Gerencia de Desarrollo Social de Ayacucho.</p>	<p>Huancavelica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones para la ratificación de los Acuerdos de Gobernabilidad con el Colectivo por el Acuerdo Regional y Desarrollo de Huancavelica y el Gobernador Regional. 2. Reuniones de ratificación de los Acuerdos de Gobernabilidad de las provincias de Angaraes y Acobamba. <p>Ayacucho:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis del Plan Operativo de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional identificando avances y vacíos en la incorporación de los Acuerdos de Gobernabilidad en cuanto a la nutrición infantil. <p>Apurímac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión con el Gobernador Regional y con alcaldes de Abancay para el análisis de los Acuerdos de Gobernabilidad incluyendo el tema de nutrición infantil. 2. Conformación de la Comisión para impulsar y hacer seguimiento a los temas de infancia incluyendo la nutrición infantil. <p>Lima Metropolitana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de acciones específicas a emprender para la mejora de la situación nutricional de la infancia en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad y de las políticas a emprender por la Dirección de Salud de Lima Sur. 2. Diseño y programación del Foro Metropolitano sobre la situación de la infancia, que incluye prioritariamente el tema de la nutrición infantil. <p>Dificultades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lentitud (Lima) y recelo (Apurímac) por parte de algunas Gerencias de las nuevas administraciones en definir sus planes, acciones y políticas sobre el tema de nutrición infantil. 2. Limitada capacidad técnica por parte de autoridades y funcionarios para implementar políticas y acuerdos. 3. Poca disposición de tiempo por parte de los colectivos de sociedad civil (Huancavelica). 	
<p>Objetivo Especifico 2: Realizar el seguimiento concertado regional de las políticas y programas de nutrición infantil.</p>		
<p>4) Constitución de equipos de seguimiento concertado en las 4 regiones con participación de representantes de los Gobiernos regionales y de diversas organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>5) Elaboración de planes de trabajo de seguimiento concertado en 3 regiones: Huancavelica, Ayacucho y Lima Metropolitana.</p>	<p><u>Resultado 2: Las Mesas de Concertación regionales realizan seguimiento concertado de las políticas y programas de nutrición infantil.</u></p> <p><u>ACTIVIDADES:</u></p> <p>Huancavelica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones del equipo de seguimiento concertado para la definición del esquema del reporte de balance del Programa Articulado Nutricional durante el año 2014. <p>Ayacucho:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniones del equipo de seguimiento concertado con amplia participación de funcionarios del GR y de organizaciones de sociedad civil, para la elaboración del balance del Programa Articulado Nutricional en el 2014. Se analizó la evolución de los indicadores de resultado (DCI y anemia), la cobertura y calidad de los servicios, la asignación y ejecución presupuestal. <p>Apurímac:</p>	<p>30% (2014) + 20% = 50%</p>

	<p>1. Identificación de actores, elaboración de directorio y coordinaciones previas para el funcionamiento del equipo de seguimiento concertado en nutrición y salud de la primera infancia.</p> <p>Lima Metropolitana:</p> <p>1. Identificación de actores, convocatoria y constitución del equipo de seguimiento concertado sobre anemia infantil y estilos de vida saludables. Está conformado por las Direcciones de Salud (que dependen del Gobierno Central), por la Municipalidad de Lima Metropolitana y por 5 instituciones de la sociedad civil, siendo coordinado por la MCLCP.</p> <p>2. Elaboración del plan de trabajo anual de seguimiento concertado. Se acordó objetivos, se identificó 15 indicadores para el seguimiento, se definieron actividades y forma de funcionamiento.</p> <p>Dificultades:</p> <p>1. Recargada agenda de los responsables de los programas públicos, así como la rotación del personal encargado que dificulta la continuidad de las coordinaciones.</p> <p>2. En el caso de Apurímac se percibe como limitación no haber publicado los reportes de seguimiento anteriores que sirvan de referencia para los nuevos actores.</p> <p>3. Más allá de estas limitaciones, los informes más bien señalan que hay interés y buena disposición.</p>	
--	---	--

Objetivo Especifico 3: Desarrollar procesos de incidencia regionales e interregionales en los temas de nutrición infantil, asegurando su articulación con la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil.

<p>6) Diseño de criterios y estrategias generales de incidencia para las cuatro regiones, en el actual contexto nacional.</p>	<p><u>Resultado 3: Procesos de incidencia regionales e interregionales implementados en los temas de nutrición infantil y que se articulan con la IDI.</u></p> <p><u>ACTIVIDADES:</u></p> <p>Huancavelica:</p> <p>1. En taller denominado “Del Compromiso a la Acción” se han establecido los lineamientos políticos y estrategias para posicionar el tema de nutrición infantil</p> <p>Ayacucho:</p> <p>1. Se han definido estrategias conjuntas para la incidencia.</p> <p>Apurímac:</p> <p>1. Se han definido estrategias conjuntas, aún generales, para la incidencia.</p> <p>Lima Metropolitana:</p> <p>1. Se han definido estrategias para el posicionamiento del tema de nutrición infantil.</p> <p>Nacional:</p> <p>1. Preparación de notas y difusión de información sobre las intervenciones públicas y privadas desarrolladas por la nutrición infantil.</p> <p>Dificultades:</p> <p>1. Los equipos regionales, aún no han puesto suficiente atención a este tema de la incidencia.</p>	<p>40% (2014) + 5% = 45%</p>
--	--	-------------------------------------

Objetivo Especifico 4: Fortalecer los espacios y capacidades de los actores regionales para la concertación y seguimiento de las políticas públicas de nutrición infantil.

<p>7) Re-instalación de los espacios y organismos de concertación en las 4 regiones.</p> <p>8) Elaboración de los planes de trabajo en el tema de concertación e impulso de la nutrición infantil.</p> <p>9) Fortalecimiento del Comité Ejecutivo de la MCLCP de Ayacucho y de las Comisiones de Salud y Agua del Consejo Regional en Apurímac respecto de la implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad.</p>	<p><u>Resultado 4: Espacios y actores regionales fortalecidos para la concertación y seguimiento de las políticas públicas en nutrición infantil.</u></p> <p><u>ACTIVIDADES:</u></p> <p>Huancavelica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP y del espacio que hace seguimiento al Programa Articulado Nutricional. 2. Aprobación de plan de trabajo del proyecto relativo al impulso concertado de los temas de nutrición infantil. 3. No se desarrollaron actividades específicas de desarrollo de capacidades. <p>Ayacucho:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP regional y del espacio que hace seguimiento al Programa Articulado Nutricional, ampliando contactos con nuevos actores. 2. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del proyecto relativo a la nutrición infantil. 3. Actividades de comprensión y manejo de los Acuerdos de Gobernabilidad regionales, manejo de indicadores y otros. En sesiones del Comité Ejecutivo de la MCLCP regional y en la Mesa temática de salud. 4. Asistencia técnica en la instalación de nuevos espacios de concertación (mesas distritales) en Tambillo y en Vinchos. <p>Apurímac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP regional. 2. Elaboración y aprobación del Plan de trabajo del proyecto relativo a la nutrición infantil. 3. Asistencia técnica a los consejeros de las Comisiones de Salud y Agua acerca de la implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad y su consideración en el presupuesto público. <p>Lima Metropolitana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP regional. 2. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del proyecto relativo a la nutrición infantil. 3. No se han implementado actividades específicas de capacitación. <p><u>Dificultades:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Las mesas regionales aún no han definido planes específicos de desarrollo de capacidades. 	<p>30% (2014) + 10% = <u>40%</u></p>
--	--	---

Qualitative achievements against outcomes and results:

El primer trimestre del año ha estado marcado por retomar las relaciones con las nuevas autoridades en ejercicio, tanto a nivel regional como local y, sobre esa base, re-instalar las mesas y los espacios de concertación con los nuevos representantes de los gobiernos elegidos. En las cuatro regiones se han reinstalado los Comités Ejecutivos Regionales y locales de las mesas de concertación así como las comisiones especializadas en salud o infancia, que ven los temas de nutrición infantil.

Otro aspecto importante ha sido la elaboración de los lineamientos de trabajo para el año en el tema de nutrición infantil. En Marzo de este año se realizó un taller nacional con las 4 regiones donde se evaluó el trabajo del año anterior y, en base a los lineamientos generales para la concertación elaborados por la red nacional de mesas de concertación y el plan general del proyecto, se elaboró el POA 2015 y se ajustó la definición de la Línea de Base del proyecto. En ese marco, las 4 regiones elaboraron sus respectivos planes anuales de trabajo. Por su parte, la IDI, también elaboró su Plan Anual de trabajo, articulando con el plan del proyecto. La debilidad en la planificación ha estado en la elaboración de estrategias más específicas, en cada Mesa Regional respecto al desarrollo de capacidades y a la incidencia y comunicación.

Finalmente, en relación a los resultados esperados, donde se han dado más avances ha sido en el primer y segundo resultado. En la generación de acuerdos y fortalecimiento de relaciones para la implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad en los temas de nutrición infantil, han sido ratificados por los Gobernadores de Ayacucho y Huancavelica y se ha iniciado su incorporación en instrumentos de gestión como el caso del Plan Operativo de la Gerencia de Desarrollo Social de Ayacucho y en el Plan Operativo de la Dirección de Salud de Lima Sur. En el caso del seguimiento concertado, se instalaron los equipos de seguimiento con participación de los representantes del Estado y de la sociedad civil en tres regiones y se elaboraron planes de seguimiento para el año, avanzándose en el primer reporte en el caso de Ayacucho.

El proyecto tiene un avance general de acciones cercano al 53%, este avance está según lo previsto en vista que la transición a nuevas autoridades regionales y locales suponen una disminución en el ritmo de trabajo que se viene recuperando y permitirá concluir satisfactoriamente las acciones para el final del año.

El PMA en Perú acompañó al MIDIS en las reuniones (03) de seguimiento de actividades comprometidas en el marco de la Iniciativa SUN con fines de difundir i) Nuevos enfoques del Sistema de Monitoreo y ii) Experiencias de Asociaciones Publico Privada para lucha contra la desnutrición infantil.

¹ The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.