

# SUN Movement Multi-Partner Trust Fund



## 2<sup>nd</sup> PROGRAMME<sup>1</sup> QUARTERLY PROGRESS UPDATE – YEAR 2015

Reporting period: April TO June 2015

Submitted as of 30 June 2015

Participating UN Organization:	 World Food Programme wfp.org				
Implementing Partner(s):	CARE PERU				
Programme Number:	# 00088585 SUN window 02/PER/014 'civil society'				
Programme Title:	HARMONIZED ACTION FOR CHILDHOOD NUTRITION				
Total Approved Programme Budget:	US\$278,200				
Location:	PERU (Lima, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac)				
MC Approval Date:	JANUARY 1 2014				
Programme Duration:	24 MONTHS	Starting Date:	01/01/2014	Completion Date:	31/12/2015
Funds Committed:	US\$ 260,000 Project US\$ 18,200 ISC			Percentage of Approved:	100%
Funds Disbursed:	US\$135,899			Percentage of Approved:	50%
Expected Programme Duration:	24 MONTHS	Forecast Final Date:	31/12/2015	Delay (Months):	NA

Outcomes:	Achievements/Results:	Percentage of planned:
Objetivo Especifico 1: Fortalecer los procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil promovidos por la MCLCP.		
1) Los Eventos sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT) realizados en las regiones en iniciativa liderada por el MIDIS y coordinada con las Mesas de Concertación y los Gobiernos Regionales,	<p><b>Resultado 1: “Las Mesas de Concertación regionales desarrollan procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil”.</b></p> <p><b>Resultado a lograr en el año 2015:</b> Se desarrollan procesos de concertación para incorporar las acciones y metas relativas a nutrición infantil de los Acuerdos de Gobernabilidad, en los</p>	80% (Mar 2015) + <u>10%</u> = 90%

<p>fortaleció el tema de atención a la nutrición infantil en la agenda y planes de los gobiernos regionales, reforzando la articulación intersectorial (paquetes de atenciones articuladas por cada niño) y planteando mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas en este tema.</p> <p>2) Se concretaron metas inmediatas en mejoras de la nutrición infantil para el 2015 entre organizaciones de la sociedad civil de Ayacucho y el Gobierno Regional.</p> <p>3) La Gerencia de Desarrollo Social de Apurímac incorpora en su agenda las metas sobre nutrición infantil para el año 2016. Asimismo, varios Gobiernos Locales de este departamento incorporan en el presupuesto participativo proyectos que inciden en la nutrición infantil.</p> <p>4) La Municipalidad de Lima Metropolitana incorpora acciones efectivas de promoción y seguimiento de la nutrición infantil.</p>	<p><b>instrumentos de gestión del Gobierno Regional en las 4 regiones.</b></p> <p><b><u>ACTIVIDADES.</u></b></p> <p><b>Huancavelica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las principales actividades estuvieron encaminadas a la ratificación, por parte de Gobierno Regional, de los compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad y los Acuerdos de Lamay en el marco del <i>Taller Regional sobre Desarrollo Infantil Temprano</i>, organizado conjuntamente con el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y con participación de organizaciones de la sociedad civil. En este evento se analizaron las tendencias en nutrición infantil y otros indicadores y se ratificaron los compromisos en nutrición infantil, como parte de esos acuerdos. Se tuvieron reuniones de preparación para la medición de los indicadores de desnutrición crónica infantil (DCI) y anemia y su evolución en la región, incorporando indicadores de transparencia y rendición de cuentas.</li> </ol> <p><b>Ayacucho:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se organizó conjuntamente con el Gobierno Regional y el MIDIS el <i>Taller Regional sobre Desarrollo Infantil Temprano</i>, con representantes del G.R., de la sociedad civil, del MIDIS y de la MCLCP regional, ratificándose los compromisos sobre nutrición infantil como parte de los Acuerdos de Lamay y de Gobernabilidad.</li> <li>2. A su vez, se realizó el I Foro de Implementación del Acuerdo de Gobernabilidad “<i>Necesidades Urgentes de la Región Ayacucho</i>” con amplia participación de organizaciones de la sociedad civil y de sectores de salud, educación, agricultura y vivienda del G.R. de Ayacucho, concretándose metas específicas de reducción de la DCI (-5%) y de la anemia infantil (-10%) para el año 2015. El proyecto apoyó en la preparación de la participación de organizaciones sociales de base en los temas de nutrición infantil y su incidencia en los puntos priorizados.</li> </ol> <p><b>Apurímac:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó el <i>Taller Regional sobre Desarrollo Infantil Temprano</i> en coordinación con el MIDIS y el Gobierno Regional, contando con la participación de organizaciones de la sociedad civil. Tuvo como efecto la incorporación del tema de la nutrición infantil como parte del desarrollo infantil temprano, ratificando las metas para el año 2016 (-10% en DCI, -20% en anemia y cobertura de un 85% en agua y saneamiento) e incorporándolas en la Agenda de la Gerencia de Desarrollo Social.</li> <li>2. Se impulsó, en los <i>Talleres del Presupuesto Participativo Regional</i>, proyectos desde los gobiernos locales con incidencia en los temas de nutrición y anemia infantil.</li> </ol> <p><b>Lima Metropolitana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoyo a la Municipalidad de Lima para la identificación y concreción de acciones en nutrición infantil. La Municipalidad está concretando acciones en los siguientes rubros: 1) Certificación, calificación y evaluación de escuelas que implementas estilos de vida saludables en nutrición. 2) Promoción de buenas prácticas de higiene y nutricionales para padres y cuidadores de menores de 36 meses y 3) Seguimiento al uso y consumo de la</li> </ol>	
--	---	--

	<p>suplementación con multimicronutrientes en menores de 36 meses.</p> <p><b>Dificultades:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continúa siendo sensible la limitada capacidad técnica por parte de autoridades y funcionarios para implementar políticas y acuerdos, que se expresan en una débil definición de estrategias regionales y acciones específicas en los Talleres de Desarrollo Infantil Temprano.</li> <li>2. Débil liderazgo del Gobierno Regional de Apurímac en la planificación de acciones.</li> <li>3. Poca disposición de tiempo por parte de los colectivos de sociedad civil (Huancavelica).</li> <li>4. Postergación del Foro Metropolitano de Lima sobre la situación de la infancia para Agosto por cruce de actividades.</li> </ol>	
<p><b>Objetivo Especifico 2: Realizar el seguimiento concertado regional de las políticas y programas de nutrición infantil.</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>5) En Huancavelica y Apurímac se realiza el proceso de Balance 2014 sobre nutrición infantil en la región, identificándose alertas y elaborándose recomendaciones.</li> <li>6) En Ayacucho se publica y difunde el Reporte de Balance 2014 sobre nutrición infantil.</li> <li>7) En Lima Metropolitana se definen y priorizan los indicadores de seguimiento, preparando el Balance 2014 de la nutrición infantil.</li> </ol>	<p><b><u>Resultado 2: Las Mesas de Concertación regionales realizan seguimiento concertado de las políticas y programas de nutrición infantil.</u></b></p> <p><b><u>ACTIVIDADES:</u></b></p> <p><b>Huancavelica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El equipo de seguimiento concertado al Programa Articulado Nutricional, luego de varias reuniones, culmina el Reporte de Balance del año 2014, en el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad.</li> </ol> <p><b>Ayacucho:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se diseña y publica el Reporte de Balance 2014 del Programa Articulado Nutricional en Ayacucho.</li> </ol> <p><b>Apurímac:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se desarrolló el proceso de seguimiento concertado en nutrición a la primera infancia en la región con la participación de representantes del Gobierno Regional y de las diversas redes de salud, así como la de representantes de organizaciones de la sociedad civil y la facilitación de la MCLCP. Se ha hecho el análisis y se han identificado alertas y recomendaciones. Esta pendiente la publicación del reporte.</li> </ol> <p><b>2. Lima Metropolitana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se ajusta el Plan de Trabajo de Seguimiento Concertado en función del seguimiento a los servicios de salud que dependen del Gobierno Central y las acciones de la Municipalidad de Lima Metropolitana.</li> <li>2. Se definen los indicadores de seguimiento poniendo el peso principal en el seguimiento de la anemia infantil y en efectividad de los servicios y desarrollo de la promoción de prácticas de cuidado.</li> </ol> <p><b><u>Dificultades:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dificultades de participación de funcionarios claves de los Gobiernos Regionales: del responsable del PAN en Huancavelica, del Gerente de Desarrollo Social en Apurímac.</li> </ol>	<p><b>50% (Mar 2015) + 20% = 70%</b></p>
<p><b>Objetivo Especifico 3: Desarrollar procesos de incidencia regionales e interregionales en los temas de nutrición infantil, asegurando su articulación con la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil.</b></p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>8) En coordinación con el MIDIS se han</li> </ol>	<p><b><u>Resultado 3: Procesos de incidencia regionales e interregionales implementados en los temas de nutrición</u></b></p>	<p><b>45% (Mar 2015) +</b></p>

<p>desplegado acciones de incidencia vinculadas a los Eventos sobre Desarrollo Infantil Temprano (con un peso central en nutrición infantil), tanto con autoridades y funcionarios de los Gobiernos Regionales como con organizaciones de sociedad civil. Asimismo, apoyando el impulso del Sello Municipal con los Gobiernos Locales en Apurímac.</p> <p>9) En Ayacucho se han elaborado microprogramas radiales de amplia difusión, vinculados a las recomendaciones del seguimiento concertado en nutrición infantil.</p>	<p><b><u>infantil y que se articulan con la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI)."</u></b></p> <p><b><u>ACTIVIDADES:</u></b></p> <p><b>Huancavelica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se realizan acciones de incidencia en torno al Evento sobre Desarrollo Infantil Temprano, en acción conjunta con el MIDIS.</li> </ol> <p><b>Ayacucho:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se vienen difundiendo las alertas y recomendaciones, producto del seguimiento concertado a la nutrición infantil, a través de microprogramas radiales (que incluyen entrevistas), los que se difunden tres veces por semana en Radio WARI, que es la emisora local con mayor alcance regional.</li> </ol> <p><b>Apurímac:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ha acompañado al MIDIS en procesos de incidencia en los Gobiernos Locales a través del impulso del "Sello Municipal", como política de estímulo y reconocimiento a determinados logros sociales, entre ellos, la atención a la nutrición infantil.</li> </ol> <p><b>Lima Metropolitana:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>No se han implementado acciones específicas en este rubro.</li> </ol> <p><b>Nacional:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se integra como IDI la Comisión Multisectorial a cargo de la organización del Evento Nacional "Reafirmando nuestro compromiso por la Primera Infancia del Perú". La comisión fue coordinada por el MIDIS y participaron los ministerios de salud, educación, vivienda, MCLCP y representantes de los gobiernos regionales y locales. El propósito del evento fue visibilizar la situación de la infancia y promover el desarrollo de estrategias nacionales que contribuyan a mejorar las condiciones de las niñas y niños en el marco del Acuerdo de Lamay y los Acuerdos de Gobernabilidad.</li> <li>Se promueve y acompaña la participación del MIDIS en las Teleconferencias del SUN.</li> <li>Se preparan notas y difunden información sobre las intervenciones públicas y privadas desarrolladas por la nutrición infantil a través de la web y redes sociales de la IDI.</li> </ol> <p><b><u>Dificultades:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Escaso presupuesto para la difusión masiva radial, señalada por Ayacucho que ha impulsado con mayor fuerza esta línea de comunicación.</li> <li>Todavía débil atención a la dimensión comunicativa por parte de Huancavelica, Apurímac y Lima Metropolitana.</li> </ol>	<p><b>10%</b> <b>= 55%</b></p>
<p><b>Objetivo Especifico 4: Fortalecer los espacios y capacidades de los actores regionales para la concertación y seguimiento de las políticas públicas de nutrición infantil.</b></p>		
<p>10) Se fortalecieron capacidades en el manejo de paquetes integrales de atención a cada niño, orientados a la reducción de la DCI y la anemia infantil y a vincular estos indicadores con acciones de transparencia y rendición de cuentas.</p>	<p><b><u>Resultado 4: Espacios y actores regionales fortalecidos para la concertación y seguimiento de las políticas públicas en nutrición infantil".</u></b></p> <p><b><u>ACTIVIDADES:</u></b></p> <p><b>Huancavelica:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En el taller regional con las mesas de concertación locales se desarrollaron capacidades sobre estrategias de seguimiento concertado y el uso de fuentes de información como el Sistema Integrado de Administración Financiera</li> </ol>	<p><b>40% (Mar 2015)</b> <b>+ 20%</b> <b>= 60%</b></p>

<p>11) Se fortalecieron los espacios de las mesas de concertación en las cuatro regiones favoreciendo una mayor articulación entre las mesas regionales y locales.</p> <p>12) En los actores articulados en las mesas de concertación en tres regiones, se desarrollaron capacidades para la concertación y para el seguimiento concertado.</p>	<p>(SIAF).</p> <p>2. La preparación del Taller sobre Desarrollo Infantil Temprano y el manejo del paquete de atenciones para la nutrición infantil fueron procesos importantes de desarrollo de capacidades en la región.</p> <p><b>Ayacucho:</b></p> <p>1. En taller regional con las mesas de concertación locales se desarrollaron capacidades sobre el seguimiento concertado (orientaciones y estrategias) y se capacitó en el uso de fuentes de información pública como el SIAF.</p> <p>2. La preparación del Taller de Desarrollo Infantil Temprano fue un importante proceso de desarrollo de capacidades para trabajar el tema de nutrición infantil con las organizaciones sociales de base.</p> <p><b>Apurímac:</b></p> <p>1. En el Taller regional de la red de mesas de concertación se capacitó sobre las estrategias del seguimiento concertado y el manejo de fuentes de información pública, en particular el SIAF.</p> <p>2. La preparación del Evento Regional sobre Desarrollo Infantil Temprano fue también un proceso de desarrollo de capacidades para el manejo de los paquetes integrales que debe recibir cada niño en relación con la nutrición infantil.</p> <p><b>Lima Metropolitana:</b></p> <p>1. No se realizaron actividades específicas de desarrollo de capacidades, pero si se fortaleció el equipo de seguimiento concertado en el proceso de ajuste de su plan de trabajo y definición de los indicadores de seguimiento.</p> <p><b>Dificultades:</b></p> <p>1. Débil respuesta de las Mesas Regionales en formular planes de desarrollo de capacidades que potencien esta dimensión del proyecto.</p> <p>2. Débil participación de los Gobiernos Locales en la capacitación en seguimiento concertado en Apurímac.</p>	
---	--	--

### Qualitative achievements against outcomes and results:

El segundo trimestre del año 2015 ha estado marcado por dos tipos de eventos impulsados por las mesas de concertación regionales que priorizaron el tema de nutrición infantil en el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad y el fortalecimiento de los espacios de concertación: 1) los Eventos Regionales sobre Desarrollo Infantil Temprano (DIT) iniciativa liderada por el MIDIS y coordinada con la MCLCP y los Gobiernos Regionales, en los cuales se impulsó la articulación de acciones (paquetes por niño) orientadas a la reducción de la desnutrición y anemia infantil (entre otros resultados) y 2) los eventos regionales de capacitación y articulación de la red de mesas en cada región, para consolidar estos espacios de concertación los cuales fueron antecedidos por un foro público de ratificación e implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad. Ambos eventos tuvieron un efecto sinérgico en los cuatro resultados que busca lograr el proyecto: la concertación, el seguimiento, la incidencia y el fortalecimiento de espacios y actores en los temas de nutrición infantil. Así mismo se promovió y acompañó la participación del MIDIS en las Teleconferencias del SUN para informar sobre los avances en el país y también para difundir las experiencias con participación del sector privado.

En cuanto al ritmo de avances en cada resultado, los avances más destacados han estado en la producción de reportes de seguimiento concertado a la nutrición infantil y en el fortalecimiento de actores y desarrollo de capacidades. En el seguimiento, se avanzó con dos reportes adicionales de balance del año 2014 (Huancavelica y Apurímac) y se inició el desarrollo de un tercero (Lima Metropolitana), debido a acciones específicas en los equipos de seguimiento concertado. En cuanto al fortalecimiento de actores, se fortalecieron las redes de mesas en tres regiones (Huancavelica, Apurímac y Ayacucho) y se desarrollaron capacidades para la concertación, el seguimiento concertado y un mejor manejo de la articulación de acciones intersectoriales en función de la reducción de la

desnutrición y anemia infantil, así como estrategias para su transparencia y rendición de cuentas.

El resultado de más débil avance ha sido el de estrategias comunicativas y de incidencia regional, respecto a las cuales, salvo la región de Ayacucho, con muy buen desempeño en este aspecto, las otras tres regiones no logran entrar con más fuerza. Se ha señalado la necesidad de especialistas en esta materia, así como de mayores recursos orientados a este rubro. En el tercer trimestre hay que ponerle especial énfasis y apoyo a este rubro para superar estas dificultades.

<sup>1</sup> The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.