

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-11-10

Name and Title of Person submitting the report *

Bessiba Raissa DAKOUO, Partnerships Officer Unicef, Mali

Name and Title of Person who approved the report *

Marcel Soungalo Ouattara, Deputy Representative a.i Unicef, Mali

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Benin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambia Guinea Guinea-Bissau
 Liberia Mali Mauritania
 Niger Nigeria Senegal
 Sierra Leone Togo Other, Specify

Project Title *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Other, Specify

Project Start Date *

2021-02-18

Project end Date *

2023-02-16

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Please select other non-UN recipients *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

11

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

TUWINDI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

80015

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sensibilisation par la voie digitale et de communication par les médias sur la JT et CVJR

Tout le Mali avec un focus sur Bamako, Ségou, Mopti et Gao

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>USJPB</p>	*
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date</p> <p>95000</p>	*
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner</p> <p><i>Please limit your response to 175 words</i></p> <p>Appui à l'opérationnalisation de la clinique juridique de l'USJPB - Formation pratique des étudiants sur la justice transitionnelle et autres thématiques en lien avec l'accès à justice et aux droits. Bamako, Koulikoro, Ségou</p>	*
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date</p>	3
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner</p> <p><input type="radio"/> National youth CSO</p> <p><input type="radio"/> National women's CSO</p> <p><input type="radio"/> Other National CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational youth CSO</p> <p><input type="radio"/> Subnational women's CSO</p> <p><input type="radio"/> Other subnational CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional CSO</p> <p><input type="radio"/> Regional Organisation</p> <p><input type="radio"/> International NGO</p> <p><input checked="" type="radio"/> Governmental entity</p> <p><input type="radio"/> Other</p>	*
<p>What is the name of the Implementing Partner</p> <p>CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS DE MULTIMÉDIA BALLA FASSÉKÉ</p>	*
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date</p> <p>40735</p>	*
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner</p> <p><i>Please limit your response to 175 words</i></p> <p>Production et diffusion de contenus artistiques et de multimédia sur les événements historiques de justice transitionnelle et violations des droits de l'homme (les moins connues) commises au Mali de 1960 à nos jours (film fiction, film documentaire, théâtre et exposition photos). Les productions sont faites avec l'appui de la CVJR Bamako, Ségou, Mopti, Gao</p>	*

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

TRIJEUD

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

30674

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mécanisme d'appui afin de sensibiliser les jeunes sur le processus de JT et les accompagner à faire leurs dépositions auprès des antennes de la CVJR**
- **Enquêtes auprès des jeunes sur leur perceptions et défis quant à leur participation au processus de paix et de réconciliation au Mali**
- **Restitution des résultats de l'étude auprès des jeunes ayant participé à la collecte de données**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AND-MALI

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

121344

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mécanisme d'appui afin de sensibiliser les jeunes sur le processus de JT et les accompagner à faire leurs dépositions auprès des antennes de la CVJR**
- **Enquêtes auprès des jeunes sur leur perceptions quant à leur participation au processus de paix et de réconciliation au Mali**
- **Production de l'étude**
- **Restitution des résultats de l'étude auprès des jeunes ayant participé à la collecte de données**
- **Réalisation de 5 micro-projets**
- **Forum national sur la participation des jeunes au processus de JT, notamment au sein des organes successeurs de la CVJR**
- **Atelier d'inclusion des jeunes dans les travaux de la CVJR**
- **Atelier de formulation de recommandations des jeunes pour le rapport de la CVJR**
- **Exposition de la boîte à images réalisée par les jeunes (lors de la 5e audience publique de la CVJR et au parc national.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

R2JTIM

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

31861

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Mécanisme d'appui afin de sensibiliser les jeunes sur le processus de JT et les accompagner à faire leurs dépositions auprès des antennes de la CVJR**
- **Enquêtes auprès des jeunes sur leur perceptions quant à leur participation au processus de paix et de réconciliation au Mali.**
- **Restitution des résultats de l'étude auprès des jeunes ayant participé à la collecte de données**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

70598

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

• **Activités de réinsertion sociale des adolescent-e-s vulnérables dans les régions de Gao et Tombouctou et facilitation de leur participation aux mécanismes de paix et de réconciliation au Mali. Notamment à travers des activités de formation et sensibilisation (peer-to-peer) sur la participation des jeunes aux mécanismes de justice transitionnelle. L'AEJT assiste également des jeunes sortis ou vulnérables au recrutement des forces et groupes armés, en leur fournissant un accès aux services de réintégration sociale et en les appuyant dans la construction d'un "projet de vie".**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

76345

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

• **Le mandat de la CVRJ est de « contribuer à l'instauration d'une paix durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l'unité nationale et des valeurs démocratiques ». Dans le cadre du projet, la CVRJ est orientée sur les droits de l'enfant et sur les méthodologies existantes pour assurer la protection des enfants victimes de violations de leurs droits en situation de conflits, notamment ceux qui souhaiteraient faire une déposition dans une antenne de la Commission. L'institution est également appuyée techniquement et financièrement pour des activités de communication inclusive et adaptées à la compréhension des enfants et jeunes.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Compagnie Dankun (CIEDANKUN)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

13131

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Le projet, à Segou, utilise du théâtre comme forme de mécanisme de diffusion des résultats de la CVJR pour une meilleure appropriation du processus par la population jeunes du Mali à travers l'art et la culture est mis en place. En créant un espace de dialogue, de synergie, de communication et de sensibilisation entre les enfants et les jeunes à travers de messages adaptés sur les travaux et recommandations de la CVRJ.**
- **L'objectif est de 1- Créer des troupes de théâtre d'enfants et de jeunes de 15 à 30 ans et former ces enfants et jeunes en jeu d'acteur 2-Monter des sketches de 15 à 20 mn par ces troupes sur les thèmes suivants : CVJR, Justice transitionnelle, Consolidation de la cohésion sociale, paix et sécurité. 3-Créer un espace de sensibilisation des enfants et des jeunes de 15 à 30 ans à travers le théâtre sous forme de concours**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes (CCNEJ)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

56672

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Projet de mobilisation des organisations d'enfants et jeunes pour leur participation aux mécanismes de paix et réconciliation au Mali, dans la region de Mopti, Gao, Tombouctou et Bamako.**
- **A travers les formations, sensibilisations et activités de groupes planifié pour le renforcement des jeunes sur la CVJR et la Justice Transitionnelle (JT) , le projet cherche à combiner une plus grande ouverture à la voix des jeunes par les institutions ciblées, une plus grande capacité des jeunes et de leurs organisations à participer, et une meilleure appropriation de ces processus par les jeunes dans leur diversité grâce à des approches jeunes-à-jeunes (peer-to-peer).**
- **Ainsi, le projet permet la vulgarisation de messages clefs et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de la JT, grâce à la diffusion des outils de communication (bande dessinés, videos, sketches, contes etc), produits des microprojets sélectionnées.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

AIESEC

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

50660

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Sensibilisation sur la justice transitionnelle et le mandat de la CVJR au sein des universités.

Bamako, Ségou, Mopti, Gao

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Le projet travaille en partie directement avec la Commission Vérité Justice Réconciliation (CVJR) afin d'apporter une assistance technique à la CVJR sur la protection et la participation des enfants et des jeunes au mécanisme de justice transitionnelle. Le Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale étant le département de tutelle de la CVJR, accompagne les activités du projet. Plus spécifiquement, le travail consiste à orienter la CVJR sur les droits de l'enfant et sur les méthodologies existantes pour assurer la protection des enfants victimes de violations de leurs droits en situation de conflits. Cela s'est traduit par une assistance technique des différents groupes de travail à Bamako, notamment pour la réalisation de la cinquième audience publique ayant pour thématique « les femmes victimes de violences sexuelles et les enfants victimes de conflits » qui s'est tenue le 11 juin 2022. Similairement, le projet apporte un appui technique et financier à la CVJR pour des activités de communication inclusive et adaptées à la compréhension des jeunes et à faciliter également les interactions entre les organisations des jeunes de la société civile et la CVJR. L'étude sur les enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle a été rendue public sous la houlette de Chef de Cabinet du Ministère de la Réconciliation. L'équipe partenaire a été reçue par le Ministre de la justice et au président de la Commission lois du Conseil national de la transition lors des rencontres organisées par AND-Mali.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNICEF: United Nations Children's Fund	525372.31 *	525372.31 *	349499.93 *	66.52 %
UNDP: United Nations Development Programme	466673.01 *	466673.01 *	368526 *	78.97 %
Avocats sans frontières Canada	507954.68 *	507954.68 *	453291.05 *	89.24 %
TOTAL	1500000	1500000	1171316.98	78.09%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **78.09%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

32

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 480000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

476817.68

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 374821.43**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Copy of IRF 048 Mali_UNICEF PNUD ASFC_GYPI 2020_ financial Report 08.11.22-11_40_27.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None


PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities


Contracting of Partners *



Staff Recruitment *



Collection of baselines *



Identification of beneficiaries *



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Le projet étant dans ses 6 derniers mois de mise en œuvre, la contractualisation des partenaires, recrutement du personnel, collecte des données de base ainsi que l'identification des bénéficiaires a été déjà complété. Il est important de souligner que des consultants seront encore sélectionnés dans le cadre de ce projet : la procédure de sélection d'une organisation, bureau ou institution pour assister la CVJR dans la production d'une version de son rapport adapté aux enfants, ainsi que pour organiser des ateliers portant sur ses recommandations, est déjà en place. Une consultance institutionnelle internationale pour l'évaluation finale tierce partie du projet est également en cours de sélection.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Le projet a permis de faire des progrès considérables vers le renforcement de la capacité des jeunes femmes et hommes pour qu'ils participent aux mécanismes de justice transitionnelle notamment au travail de la CVJR, dont le mandat se termine en décembre 2022. Les organisations de jeunes ont été renforcées (58 membres ont été formés dont 31 filles-femmes), 7,037 jeunes (2,819 filles-femmes) ont participé à des sensibilisations « jeune-à-jeune » et plus de 5 millions de personnes estimées touchées par les campagnes sur les réseaux sociaux et médias. En parallèle, le projet a appuyé la CVJR à avoir une communication plus adaptée aux jeunes : 6,258 jeunes étudiants de 15 à 30 ans dont 2,232 femmes ont été informés, formés et sensibilisés et au moins 2,819 auditeurs des émissions radio soutenues par la CVJR ont été recensés après avoir pris contact pour poser des questions. Ces efforts combinés au mécanisme d'appui ont permis que 226 jeunes (127 femmes) aillent faire une déposition auprès de la CVJR. La 5ème audience publique du 11 juin 2022, a permis de mettre en avant les témoignages poignants de 12 victimes de violences sexuelles et violations des droits de l'enfant en situation de conflit. Le Premier Ministre s'est engagé à l'occasion à ce que le rapport final qui sera prochainement publié par la CVJR devienne « le livre de chevet » du gouvernement. Tel que présenté dans le rapport précédent, le principal changement observé est l'accroissement des capacités des organisations de jeunes ayant bénéficié d'appuis dans le cadre du projet. Grâce au renforcement direct des capacités des bénéficiaires, le projet a pu voir l'accroissement des jeunes qui ont été sensibilisés par leurs pairs sur le sujet (31,885 au total). Cela démontre que les bénéficiaires directes ont acquis des capacités et sont en mesure de les utiliser. Les derniers mois de mise en œuvre ont été marqués par des activités de sensibilisation sur la justice transitionnelle et le partage des résultats du projet, illustré par le lancement de l'étude sur les enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle (JT). Cette étude, bien reçue par les autorités politiques, communautaires, religieuses ainsi que les groupes de jeunes, démontre que les jeunes du Mali veulent avoir plus de possibilités de s'engager dans des sujets comme ceux en lien avec la paix et la réconciliation. Les effets du renforcement organisationnel ont aussi permis que deux des organisations de la société civile (OSC) reçoivent récemment un financement d'Africa Transitional Justice Legacy Fund (ATJLF) portant sur « l'amélioration de la participation citoyenne au processus de justice transitionnelle », grâce aux activités qu'ils ont mené dans le cadre de ce projet dit « PROPJER ».

« Si aujourd'hui AND-Mali est financé par d'autres bailleurs c'est grâce à PROPJER qui nous a donné de la visibilité ». (Témoignage de Drissa NIANKILE, président de l'AND-Mali).

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix

Outcome 2: *

La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali

Outcome 1: Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Pendant la période rapportée, divers événements renforçant la participation des jeunes dans la justice transitionnelle ont été tenus. En juin 2022, le lancement de l'étude sur les « Enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de JT au Mali » a permis aux organisations de jeunes de souligner la contribution de l'étude dans le cadre du plaidoyer pour une JT inclusive. De plus, 2 ateliers de restitution de l'étude ont été réalisés au mois d'août auprès de 200 jeunes, dont 100 jeunes femmes afin de favoriser une meilleure compréhension du document par ceux et celles qui ont participé à son élaboration ce qui a permis de conclure que les résultats reflètent la réalité de leurs préoccupations.

En août 2022, 40 personnes ont participé au Forum national sur la participation, l'implication et la représentation des jeunes dans les mécanismes et les organes successeurs de la CVJR, en vue de produire un « memorandum des jeunes maliens » et son plan de suivi qui sera partagé avec les décideurs en vue d'une meilleure prise en compte des besoins des jeunes dans ses nouveaux organes.

Au niveau des universités, les étudiants ont acquis une profonde compréhension sur la JT ainsi que le mandat de la CVJR, à travers les différentes activités de formation, table ronde et sensibilisations. Des caravanes juridiques ont été organisées afin d'informer et de sensibiliser les populations sur des thématiques en lien avec l'accès à la justice et les droits de l'homme.

À la suite de la soumission de 105 dossiers de micro-projets en janvier 2022, 8 micro-projets qui mobilisent les compétences de production médiatique et artistique des jeunes ont lancés en mai 2022. Ces micro-projets illustrent le renforcement des capacités des organisations de jeunes; ils ont également permis de former 300 lycéens sur les notions de JT.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

Les campagnes sur les réseaux sociaux sensibilisation « par et pour les jeunes » ont atteint 400,108 personnes, dont 70% de 15-30 ans et la campagne médiatique (14 TV et radios dans 4 régions) a touché plus de 5 millions de personnes.

Lors des événements et des activités, les jeunes femmes membres et leaders des OSC partenaires ont été bien représentées et actives. Dans les restitutions de l'étude « Enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de JT au Mali » une attention particulière a été accordée à la participation des jeunes femmes, afin que celles-ci puissent être en parité avec les jeunes hommes. De plus, conformément à la politique égalité femme homme des OSC partenaires, la participation féminine a été vivement encouragée pour les activités d'exposition des « Images de la paix » en marge de la 5e audience publique de la CVJR et aussi lors de l'exposition au parc national. Lors du Forum national, une jeune déplacée de Tata, a pu être accompagnée par une nourrice qui s'occupait de son enfant afin qu'elle puisse participer pleinement aux activités.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» Outcome 1: Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1	Pourcentage de jeunes qui ont entendu parler de la CVJR	31,84	augmentation de 10%	0	Indicateurs à mesurer lors de l'évaluation finale et de l'enquête PNUD-SIPRI 2023
1.2	Pourcentage de jeunes qui se sentent concernés par le travail de la CVJR	67,27%	Augmentation de 10%	0	Indicateurs à mesurer lors de l'évaluation finale et de l'enquête PNUD-SIPRI 2023
1.3			Augmentation de 10%	0	Indicateurs à mesurer lors de l'évaluation finale et de l'enquête PNUD-SIPRI 2023

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

: Les organisations de jeunes sont outillées pour s'investir dans les processus de justice transitionnelle

Output 1.2

Des informations adaptées sur la justice transitionnelle sont rendues accessibles aux jeunes selon leur âge et leurs capacités

Output 1.3

Les jeunes femmes et hommes mènent auprès de leurs pairs des campagnes d'éveil citoyen pour stimuler leur participation active aux processus de justice transitionnelle dans les régions ciblées

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: : Les organisations de jeunes sont outillées pour s'investir dans les processus de justice transitionnelle	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Nombre de membres et leaders d'organisations de jeunes ayant participé à des formations sur la justice transitionnelle	15	50	58 participants aux sessions de formation dont 31 jeunes femmes : - 3 adolescent-e-s de 10-14 ans - 11 adolescent-e-s de 15-18 ans - 44 jeunes de plus de 18 ans	Cible dépassée (116%) L'invitation à ces formations a été faite aux 105 organisations qui ont soumis des micro-projets (mentionnés précédemment); 58 organisations se sont inscrites, et afin de garder l'impartialité et équité, les inscriptions ont été acceptées, ce qui justifie le surplus.
1.1.2	Nombre de jeunes d'OSC formés sur les méthodologies de collecte et d'analyse de données	0	15	15 jeunes dont 3 femmes ont suivi la formation à Bamako et 5 autres dont 2 femmes ont bénéficié de la restitution de cette formation pour participer à la consultation de leurs pairs aux fins de l'étude.	Cible atteinte (100%)

1.1.3	Nombre de jeunes consultés sur les enjeux et les défis liés à leur participation au processus de paix et de justice transitionnelle à travers l'étude	0	220	300 dont 150 femmes 136 jeunes de 19-24 ans et 164 jeunes de 25-30 ans	Cible dépassée (136%) De l'expérience, en matière de collectes de données, il faut aller au-delà des cibles - car dans la plupart des cas il ressort des fiches de collectes incomplètes ou inutilisables. Ainsi, pour prévenir le tel cas, nous avons rajouté 80 jeunes aux cibles. L'autre raison, tenait dans le souci d'avoir une palette variée d'opinions de jeunes sur le sujet et vu que les jours de missions sur le terrain le permettaient, nous avons convenu avec les OSC partenaires d'écouter d'autres jeunes intéressés à participer à l'étude
-------	---	---	-----	--	--

» Output 1.2

Output 1.2: Des informations adaptées sur la justice transitionnelle sont rendues accessibles aux jeunes selon leur âge et leurs capacités	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
---	---	--	---	---	--

1.2.1	<p>Nombre de jeunes des communautés ciblées bénéficiant d'activités de sensibilisation, de messages clefs et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de justice transitionnelle</p>	0	<p>300 directs 6,400 indirects</p>	<p>2,819 auditeurs bénéficiaires directs des émissions radio ayant contacté les radios pour des informations complémentaires sur la CVJR (1376 hommes, 1090 femmes, 353 enfants) 23 participant-e-s aux ateliers a Ségou et Mopti dont 14 filles/ femmes. - 4 adolescent-e-s 15- 18 ans- 19 jeunes 19-24 ans Bénéficiaires indirects :- 5,633 dont 1,577 femmes répondant-e-s au U-Report ont été informés de la tenue de la 3ème audience publique de la CVJR- estimation de plus de 2,000 auditeurs (au moins 100 par radio) des émissions soutenues par la CVJR</p>	<p>Cible largement dépassée (940%) avec le suivi par les radios. Les radios ont fourni des rapports aux antennes régionales de la CVJR permettant de compter et retracer les questions et feedbacks des auditeurs. Le budget n'a pas été modifié, c'est la méthode de collecte de données qui a été perfectionnée.</p> <p>Les sensibilisations en présentiel vont se poursuivre dans les autres régions mais ont été suspendues par la CVJR suite à des difficultés de gestion administrative liées aux sanctions.</p>
1.2.2	<p>Nombre de jeunes universitaires sensibilisés sur le processus de justice transitionnelle</p>	0	5000	<p>6,258 jeunes étudiants de 15 à 30 ans dont 2,232 femmes ont été informés, formés et sensibilisés</p> <p>10 jeunes journalistes (dont une femme) formés, qui font des productions sur le travail de la CVJR</p>	<p>Cible dépassée (125%)</p> <p>Grâce à la prolongation du projet jusqu'à février 2023, le partenaire de mise qui s'occupe de ce volet a pu faire constituer 10 équipes de pairs dont chacune est composée de 10 personnes, qui mènent des activités de sensibilisation auprès d'autres jeunes universitaires.</p>

1.2.3	Pourcentage de jeunes sensibilisés interrogés qui sont satisfaits par la pertinence et la qualité des messages	0	80%	0	Indicateur à mesurer lors de l'évaluation finale
-------	--	---	-----	---	--

» Output 1.3

Output 1.3: Les jeunes femmes et hommes mènent auprès de leurs pairs des campagnes d'éveil citoyen pour stimuler leur participation active aux processus de justice transitionnelle dans les régions ciblées	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.3.1	Nombre de jeunes sensibilisés à la justice transitionnelle à travers les réseaux sociaux	0	10,000 indirects	<p>400,108 dont 70 pour cent de jeunes de 15 à 30 ans ont été touchés par la campagne digitale</p> <p>De plus, 5,222,323 personnes dont au moins 2 400 hommes et 1,600 femmes de 15 à 30 ans spécifiquement identifiés ont été touchées par la campagne médiatique</p>	<p>Cible largement dépassée (4001%) avec le dynamisme sur les réseaux sociaux des partenaires choisis. Le budget n'a pas été impacté car le coût de la campagne reste le même.</p> <p>Facebook :</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://fb.watch/bgpkyFGna0/ • https://fb.watch/bgpl_eBVbW/ • https://fb.watch/bgponQ8b05/ • https://fb.watch/bgpv8c4mlm/ • https://fb.watch/bgpx5Hym1V/ <p>Instagram :</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://www.instagram.com/tv/CZcID7fFH8G/?utm_medium=copy_link • https://www.instagram.com/tv/CZXH3hQFQNJ/?utm_medium=copy_link <p>Tiktok</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://vm.tiktok.com/ZMLMvRLD3/ <p>YouTube</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://youtu.be/DtxP_vKpb_4 • https://youtu.be/HHNZ-C2GIBU
1.3.2	Nombre de jeunes des communautés ciblées bénéficiant directement par leurs pairs d'activités de sensibilisation, de messages clefs et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de justice transitionnelle	0	1,590	<p>31,885 jeunes dont 15,080 filles et femmes ont participé à au moins une causerie organisée par des pairs sur la thématique de la justice transitionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23,084 adolescent-e-s (dont 9,792 filles) de 13-17 ans - jeunes 8,801 (dont 5288 femmes) de plus de 18 ans 	<p>Cible largement dépassée grâce à la mobilisation de l'ensemble des groupes d'échanges de certaines organisations de jeunes à la base</p>

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 2: La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Les progrès vers ce résultat ont été possibles tout d'abord par le mécanisme d'appui aux initiatives de mobilisation des jeunes leaders et survivantes de violations des droits humains présenté dans les précédents rapports.

Des activités de plaidoyer ont été lancées autour des outils des micro-projets mentionnés précédemment, notamment l'organisation d'une caravane ambulante qui s'est tenue sur les sites de déplacés et à la commune V du district de Bamako, qui avait pour but la vulgarisation de ces outils auprès des jeunes et autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Similairement, les outils micro-projets ont été partagés dans plusieurs plateformes numériques touchant ainsi 39 562 personnes.

La boîte à image « Les images de la paix » réalisée sur la base des dessins des jeunes femmes et hommes déplacé.e.s a été exposée devant 498 personnes lors de la 5ème audience publique, dont le Premier Ministre. La boîte à images a été également exposée au parc national de Bamako devant 603 personnes. D'autres contenus artistiques ont été produits en vue de sensibiliser les populations et les jeunes sur la JT, comme l'organisation d'une exposition photos ainsi que la production d'un film, d'un documentaire et d'une pièce de théâtre sur les graves violations commises au Mali, à travers le partenariat avec le Conservatoire des Arts et MultiMedia.

En septembre 20 jeunes, dont 7 femmes, ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités sur le processus de JT et le mandat de la CVJR afin qu'ils/elles participent pleinement au processus de paix et de réconciliation. De plus, 30 jeunes, dont 14 femmes représentant les organisations des jeunes du Mali ont participé à l'atelier de formulation de recommandations concernant les jeunes pour le rapport final de la CVJR.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Dans le cadre des activités de sensibilisation visant à favoriser la mobilisation des jeunes aux mécanismes de justice transitionnelle, les OSC partenaires abordent certaines thématiques en groupes non mixtes, afin de faciliter, au moins dans un premier temps, la prise de parole des jeunes femmes et des filles.

Cela a permis aux jeunes femmes survivantes de violences sexuelles de partager leurs expériences au sein de leur communauté et de réaliser qu'elles ne sont pas seules. Cet accompagnement a convaincu certaines d'entre elles à faire leur déposition auprès de la CVJR :

« J'ai bénéficié d'un échange d'expérience avec d'autres femmes plus âgées que moi sur leur situation en tant que victimes du conflit et cela a été comme une thérapie pour moi. J'ai enfin compris pourquoi il est important de ne pas garder le silence et aller faire une déposition à la CVJR. »

(Jeune femme victime du conflit, participante au groupe de parole des femmes/filles de Tombouctou, juillet 2021)

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
-----------	---	--	---	---	--

2.1	Pourcentage de jeunes qui pensent que la CVJR prend suffisamment en compte leurs attentes	57,91%	Augmentation de 10 pour cent	0	Indicateur à mesurer lors de l'évaluation finale et de l'enquête PNUD-SIPRI 2023
-----	---	--------	------------------------------	---	--

2.2	Pourcentage de personnels d'institutions interrogés (CVJR et structures créées à sa suite) qui pensent que les organisations de jeunes sont des acteurs clés du suivi de leurs recommandations	N/A	90%	0	Indicateur à mesurer lors de l'évaluation finale
-----	--	-----	-----	---	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les jeunes femmes et hommes s'impliquent pour la prise en compte effective des problématiques spécifiques de leurs droits dans les processus de justice transitionnelle, dans un environnement protecteur

Output 2.2

Les jeunes femmes et hommes du Mali ont accès aux conclusions de la CVJR et sont pris en compte dans la poursuite de la transition

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Les jeunes femmes et hommes s'impliquent pour la prise en compte effective des problématiques spécifiques de leurs droits dans les processus de justice transitionnelle, dans un environnement protecteur</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Nombre de jeunes ayant été consultés dans le cadre des travaux de la CVJR</p>	<p>10</p>	<p>500</p>	<p>51 participants lors des premières consultations à Ségou et Bamako dont 22 filles/femmes</p>	<p>La cible n'est pas atteinte (10%) car la CVJR a suspendu ses ateliers au premier semestre 2022, due des contraintes budgétaires gouvernementales liées aux sanctions de la CEDEAO, La planification de ses ateliers est encore prévue dans le partenariat avec CCNEJ, renouvelé en Novembre 2022.</p> <p>UNICEF</p>

2.1.2	Nombre de jeunes mobilisés à travers le mécanisme d'appui	0	1600	<p>1,640 jeunes dont 854 jeunes filles/femmes mobilisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 567 adolescent-e-s 15- 18 ans - 581 jeunes 19-24 ans - 492 jeunes 25-30 ans <p>Sur les 50 prises de dépositions prévues, 226 ont été réalisées dont 127 femmes</p> <ul style="list-style-type: none"> - 106 adolescent-e-s 11- 18 ans - 63 jeunes 19-24 ans - 57 jeunes 25-35 ans 	<p>Cible dépassée (103%)</p> <p>Il a été remarqué que les séances de sensibilisation ont suscité un engouement dans certaines localités et des jeunes ayant eu vent de la tenue des séances venaient de façon spontanée participer aux travaux</p>
2.1.3	Nombre de jeunes touchés par les actions de plaidoyer	0	1,000	<p>1389 jeunes dont 767 filles/femmes touchées par les actions de plaidoyers : 509 adolescent.es 15 - 18 ans 455 jeunes 19 - 24 512 jeunes 25 - 30 En plus de ces cibles, les activités de diffusion sur les réseaux sociaux ont touché 39 562 jeunes</p>	<p>Cible dépassée (138%) Ce dépassement se justifie grâce aux expositions de la boîte à image dans des lieux stratégiques ayant bénéficié d'une forte affluence à savoir: en marge de la 5e audience publique de la CVJR et l'exposition des outils au parc national qui est un lieu fortement fréquenté, notamment par un jeune scolaire</p>

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Les jeunes femmes et hommes du Mali ont accès aux conclusions de la CVJR et sont pris en compte dans la poursuite de la transition</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre de jeunes ayant accès à une version adaptée du rapport final de la CVJR</p>	<p>0</p>	<p>1500</p>	<p>0</p>	<p>Une fois le rapport est publié (prévision : novembre 2022), des versions adaptées seront produites. Les recommandations portant directement ou indirectement sur la jeunesse seront présentées à tous les acteurs concernés pour qu'ils mettent en place des plans d'action adaptés. Un atelier pour discuter et assurer l'inclusion des enfants, des jeunes et des femmes dans les organes successeurs est également prévu dans les prochains mois.</p>

2.2.2	<p>Nombre de personnels ciblés formés sur la prise en compte des besoins et droits spécifiques des jeunes femmes et hommes dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR</p>	0	100	0	<p>Une fois le rapport est publié (prévision : novembre 2022), des versions adaptées seront produites. Les recommandations portant directement ou indirectement sur la jeunesse seront présentées à tous les acteurs concernés pour qu'ils mettent en place des plans d'action adaptés. Un atelier pour discuter et assurer l'inclusion des enfants, des jeunes et des femmes dans les organes successeurs est également prévu dans les prochains mois.</p>
-------	---	---	-----	---	---

1.2.3	Indicateur 2.2.3 Nombre de jeunes participant à un cadre de collaboration interacteurs sur les résultats de la CVJR	0	50	30 jeunes, dont 14 femmes ont participé à un atelier et ont formulé des recommandations sur la participation des jeunes aux organes successeurs de la CVJR	Une fois que le rapport est publié (prévision : novembre 2022), des versions adaptées seront produites. Les recommandations portant directement ou indirectement sur la jeunesse seront présentées à tous les acteurs concernés pour qu'ils mettent en place des plans d'action adaptés. Un atelier pour discuter et assurer l'inclusion des enfants, des jeunes et des femmes dans les organes successeurs est également prévu dans les prochains mois.
-------	--	---	----	--	--

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

4

Event Title:

Activité « inclusion des jeunes dans les réparations/organes successeurs

Date (can be tentative)

2022-12

Location (if known)

1

*

*

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

**Un atelier pour discuter et assurer l'inclusion des enfants, des jeunes et des femmes dans les organes successeurs.
L'atelier sera organisé à travers une institution recrutée par l'UNICEF. Date encore à confirmer.**

Any other information on the event

Event Title: *

Activité « cadre inter-acteurs de la jeunesse sur recommandations concernant les jeunes »

Date (can be tentative) *

2023-01

Location (if known)

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Pendant cet atelier, les recommandations portant directement ou indirectement sur la jeunesse seront présentées à tous les acteurs concernés pour qu'ils puissent mettre en place des plans d'action adaptés afin de concrétiser lesdites recommandations. L'atelier sera organisé à travers une institution recrutée par l'UNICEF. Date à confirmer

Any other information on the event

Event Title: *

Café de paix durable

Date (can be tentative) *

2023-01

Location (if known)

Dans les universités publics et privées de Bamako

Target Audience *

Select as many as applicable

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Objectives *

Please limit your response to 150 words

Renforcer les capacités des étudiants universitaires à pouvoir tenir des échanges interactifs sur la justice transitionnelle et la réconciliation. Ces cadres sont animés par 10 équipes de par d'étudiants accompagnées des OSC partenaires

Any other information on the event

Event Title: *

Production et diffusions de film fiction , theatre, documentaire et exposition photo sur les evenements emblématiques moins connus de l'histoire du Mali par les jeunes

Date (can be tentative) *

2023-02

Location (if known)

<p>Target Audience *</p> <p><i>Select as many as applicable</i></p> <p><input type="checkbox"/> Senior Government officials</p> <p><input type="checkbox"/> Other Government officials</p> <p><input type="checkbox"/> Civil Society</p> <p><input type="checkbox"/> Youth</p> <p><input type="checkbox"/> Women</p> <p><input type="checkbox"/> Military or Police Personnel</p> <p><input type="checkbox"/> Traditional Leaders</p> <p><input type="checkbox"/> Donors</p> <p><input type="checkbox"/> Businesses/ Private Sector</p> <p><input type="checkbox"/> Former Combattants</p> <p><input type="checkbox"/> Journalists</p> <p><input type="checkbox"/> Artists</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Other</p>
<p>Other, please specify *</p> <p>Toute la populations en general, les jeunes de 15 a 30 ans en particulier</p>
<p>Objectives *</p> <p><i>Please limit your response to 150 words</i></p> <p>L'objectif de cette activite est de faire connaitre aux jeunes les evenements emblématiques moins connus de la crise du Mali de 1960 a nos jours</p>
<p>Any other information on the event</p>

Human Impact

<p>This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:</p> <p>i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation</p> <p>ii. The impact of the project on their lives</p> <p>iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group</p>
<p>How many key stakeholders does this project have? *</p> <p>3</p>
<p>Key Stakeholder : *</p> <p>D'une manière générale les jeunes et particulièrement les étudiants</p>
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *</p> <p>Méconnaissance du mécanisme de justice transitionnelle ainsi que d'existence de la CVJR</p> <p>Insuffisance de moyens logistiques et financiers pour la formation des étudiants et les activités terrain dans le cadre de la clinique juridique universitaire</p>

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

A travers le projet, 90% des jeunes et particulièrement les étudiants universitaires et autres ont pris connaissance du mécanisme de la Justice Transitionnelle ainsi que le mandat et l'existence de la CVJR.

En termes d'engagement, 10 équipes de jeunes dont chacune est composée de 10 étudiants mènent déjà des activités de sensibilisation auprès de leurs pairs.

Grâce à l'appui de ce projet à la clinique universitaire, 30 étudiants en licence et master de l'Université des Sciences Juridique et Politiques de Bamako bénéficient d'un programme de formation pratique en lien avec l'assistance juridique et judiciaire, la justice transition et le mandat de la CVJR, l'accès aux droits et à la justice, les VBG, etc.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

Aly Doumbia, 26 ans et étudiant en Master Droit Public Fondamental à la Faculté de Droit Public, « si le partenariat entre le PNUD et l'USJPB n'existait pas, il aurait fallu le créer. Nous avons bénéficié des sessions de renforcement de capacité animées par des experts sur des modules pertinents à savoir, la justice transitionnelle, le droit foncier, les institutions judiciaires, la méthodologie de la consultation juridique, le genre, le partage d'expérience des cliniques juridiques du Mali, du Maroc et de la France. Ces sessions de formations nous ont permis de consolider nos acquis et d'intégrer des nouvelles notions, notamment le genre et la justice transitionnelle ».

Key Stakeholder :

Jeunes

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Mis à l'écart des jeunes dans le processus de paix entre le Gouvernement et les autres parties au conflit, ainsi que manque de participation effective des jeunes, notamment des jeunes femmes, au processus de justice transitionnelle

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

Au premier trimestre 2022 a été adressé un questionnaire d'évaluation à 30 jeunes victimes dont 15 femmes qui ont été consulté-e-s dans le cadre de l'étude sur la participation des jeunes au processus de paix et de réconciliation, pour évaluer les impacts réels du projet sur leur vie. En réponse à la question : « Que vous a apporté votre participation à cette enquête ? » 58 pour cent des jeunes interrogés affirment que leur participation leur a permis d'être plus ouverts au processus de justice transitionnelle et d'en apprendre plus concernant le processus de paix.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

**« Évidemment qu'il y a eu un changement ; surtout de comportement et de connaissance. Nous avons aussi su que nous sommes plus concernés en tant jeune par ce processus de justice transitionnelle que n'importe quelle couche de la société civile. Nous sommes les plus touchés et utilisés dans les crises sous toutes ses formes »
SD, jeune de la commune VI du District de Bamako.**

Key Stakeholder :

Les jeunes des camps de déplacé.e.s

What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation?

Isolé.e.s, les jeunes déplacé.e.s des camps de Bamako n'ont pas beaucoup d'opportunités de participer et de s'impliquer à la vie de la communauté. Leur situation est difficile, et leur désir de rentrer dans leurs localités et de voir la paix restaurée n'est pas entendu.

What has been the impact of the project on their lives

Please limit your response to 350 words

À travers les micro-projets organisés, les jeunes déplacé.e.s des camps de Bamako, autant alphabètes qu'analphabètes, ont pu prendre part à des activités diversifiées, leur permettant d'apprendre sur le processus de justice transitionnelle et de s'exprimer sur des enjeux qui les concernent directement, eux qui sont déplacé.e.s en raison des conflits secouant le Mali. Ils et elles ont notamment pu participer à des formations sur la justice transitionnelle, des débats télévisés, à des débats, à des ateliers de slam et de dessin, etc.

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

Please limit your response to 350 words

« J'ai 22 ans. Je suis venu de Koro dans la région de Mopti et suis au camp de NGouana. C'est le conflit intercommunautaire et ethnique qui nous a fait venir ici. Ici on a beaucoup de difficultés, c'est différent de notre localité où on partait à l'école, élevait les animaux et cultivait. Tout ceci n'est pas possible ici et depuis que nous sommes là, je ne pars plus à l'école. La formation et la compétition m'ont beaucoup appris. Nous avons parlé de beaucoup de chose et surtout de la paix ». Souleymane Guirou, déplacé.e au camp de NGouana.

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Rapport étude _jeunes_PROPAJER_VF_compressed-15_1_42.pdf



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

<https://www.facebook.com/104096447857754/posts/pfbid0dTt1fxqSG3Fqru1wKUzYmzREXteAZ1zedrHb45Ylbqdx3zNgmrZXtvHojVt5nm7tl/?d=n>

Link 2

<https://twitter.com/ASFCanada/status/1572624015470260225>

Link 3

<https://www.undp.org/fr/mali/actualites/le-partenariat-du-pnud-mali-avec-les-universites-maliennes>

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Des visites programmatiques ont été organisées auprès des partenaires pour faire le bilan des progrès et discuter des difficultés/contraintes rencontrées, y compris dans les régions du Nord. Par exemple, un déplacement à Tombouctou a été fait en avril 2022 pour rencontrer les jeunes de l'AEJT.

Enfin le 2 juin 2022 les acteurs du projet basés à Gao ont reçu la visite des responsables du Peacebuilding Fund venus depuis Bamako. La journée a permis de mettre en avant les principaux résultats obtenus dans la région de Gao, à travers des échanges avec les points focaux des partenaires de mise en œuvre et d'une vingtaine de bénéficiaires des activités.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

Le resultat 1 les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix, dispose d'incateur de base.

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words

L'enquête PNUD-SIPRI (Centre International de Recherche sur la Paix de Stockholm) a permis de fournir les données de base prévues pour les indicateurs de résultats.

Pour les données finales, l'enquête PNUD-SIPRI prévue initialement pour 2022 ne pourra avoir lieu qu'au premier trimestre 2023 (le lancement du projet du PNUD « PROSMED » sur lequel elle est financée a été retardé). Compte tenu de la demande d'extension soumise, cela pourra permettre d'avoir ces données dans le rapport final du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui

Un sondage U-Report a été réalisé en mars en prélude de la 3ème audience publique de la CVJR. Les résultats sont visibles en annexe et en ligne ici : <https://mali.ureport.in/opinion/4923/>

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

50000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations *

Please limit your response to 350 words

Budget : US\$ 50,000

Une évaluation est nécessaire afin d'analyser les résultats relatifs à la consolidation de la paix et mesurer la portée de la voix des jeunes de 15-30 ans sur le développement de réformes et nouvelles politiques découlant du processus de justice transitionnelle, et leur niveau de confiance dans le fait que ces réformes aboutissent à une paix durable. Les termes de références pour l'évaluation ont été élaborés et seront lancés dans les prochaines semaines ; l'évaluation sera conduite à la fin de l'année 2022 pour permettre d'en partager et analyser les résultats avant la fin du projet. L'évaluation a deux buts principaux : la redevabilité et l'apprentissage, et prend en compte les deux résultats attendus par le projet, à travers l'analyse de la réalisation des produits. Elle sera guidée par les critères de pertinence, efficacité et durabilité. Également menée avec des méthodes mixtes (qualitatives et quantitatives), l'évaluation adoptera une approche participative et inclusive orientée vers la production de preuves tangibles permettant de guider les réflexions sur les orientations stratégiques, ajuster les mécanismes des activités, fournir des leçons apprises.

La soumission du rapport final est prévue mi-février.

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

1

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started.

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

AMC-GAC (Affaires Mondiales Canada-Global Affairs Canada)

Amount in USD *

14000000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

yes

no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project

Please limit your response to 350 words

Les organisations de la société civile jeunes appuyées dans le cadre du projet ont acquis une expérience pratique et une compréhension fine des enjeux liées à la justice transitionnelle et à la participation des jeunes dans ce processus. Que ce soit à travers leur appui au mandat de la CVJR, de leurs recommandations destinées à son rapport final ainsi qu'aux organes successeurs et plus largement leurs activités menées en faveur de la cohésion sociale et de la paix, ces organisations jeunes ont su mobiliser et être mobilisés pour la coexistence pacifique entre les populations et un dialogue constructif avec l'État. À travers les résultats qu'ils ont atteints, ces organisations ont pu créer des liens durables avec les jeunes touchés et sensibilisés, et ont pu rejoindre le gouvernement en présentant les produits réalisés dans le cadre du projet.

D'autre part l'opérationnalisation d'une clinique juridique au sein des universités de droits et développement des modules sur la justice transitionnelle permettra de continuer à renforcer les capacités des jeunes universitaires et leurs permettent mieux participer et jouer un rôle d'assistance juridique aux communautés dépourvues de leurs droits afin de faciliter la cohésion ainsi que d'amener la justice et la paix durable. Les activités restantes du projet, visant à inclure la voix des jeunes dans la politique de réparations et de prendre en compte leurs besoins au sein des organes successeurs seront d'autant plus réussies en raison de la forte expérience acquise par les organisations de jeunes qui sauront les mobiliser, car elles sont plus outillées et à même de créer des changements durables dans leurs communautés.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

À la suite de l'extension du projet, liée au prolongement du mandat de la CVJR (jusqu'au 31 décembre 2022), des nouvelles activités ont pu être mises en œuvre, ce qui a contribué aux objectifs et résultats attendus.

Les interactions entre les partenaires de mise en œuvre des différentes agences ont permis de renforcer les liens entre organisations de jeunes et faire un partage d'expertise et d'expériences. Par exemple, les organisations de jeunes juristes, plus spécialisées, ont mené des formations sur la justice transitionnelle et le mandat de la CVJR à l'endroit des OSC de jeunes qui sont ensuite capables de mener des causeries dans les communautés à la base.

Les organisations de la société civile des jeunes universitaires ainsi que certaines institutions d'enseignement supérieurs (les universités de Droits) qui ont bénéficié d'une manière directe ou indirecte du projet sont plus capacités et sensibilisés sur le processus de la justice transitionnelle au Mali ainsi que le travail qui est fait par la CVJR. À Travers les différents produits développés et acquis dans le cadre du projet (les modules de formation, les audios de radio dialogue de paix, les films, théâtre et images des victimes) les jeunes continueront d'être sensibilisés sur le travail et le mandat de la CVJR ainsi que les thématiques diverses sur la justice transitionnelle.

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.