

Territorialización en la implementación de la ERR y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación

Ámbito:

4. Gobernabilidad y conflictividades
5. Información, Comunicación y relacionamiento

Resultado:

6. Desarrollar capacidad institucional
8. Comunicación y construcción de paz

Objetivo: Desarrollar mecanismos de Territorialización, transparencia y comunicación en la implementación de la Estrategia de Respuesta Rápida, las acciones de posconflicto, y la implementación de los Acuerdos para el logro de la paz en Colombia desde las regiones. Apoyar a la Alta consejería para el Posconflicto (ACP) y a la Agencia de Renovación Territorial (ART) en su estrategia.



USD \$1.725.281



Organización: OIM



Inicio: 07/10/2016

Fin: 05/06/2018





Duración:


20 meses

Estado: en ejecución

Aprobada extensión en tiempo y recursos



Ejecución Presupuestal



Avance Programático

Contribución a la Teoría de Cambio del Fondo

El Proyecto se enmarca en las prioridades del Gobierno Nacional para llegar a las regiones, fortalecer la participación y abrir espacios para la ciudadanía con Entidades como la Agencia de Renovación Territorial y la Alta Consejería para el Posconflicto, generando las condiciones necesarias en los territorios para el despliegue de las acciones de paz, promover la participación ciudadana, y aumentar la confianza y legitimidad en el Estado.



Fondo Multidonante de NACIONES UNIDAS para el POSCONFLICTO



NACIONES UNIDAS

Territorialización en la implementación de la ERR y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación



Indicadores de Avance

En este momento 9 enlaces se encuentran trabajando directamente para la ART y 2 para el Fondo Colombia en Paz. El Proyecto apoyó a la ACP en la implementación de los Acuerdos e iniciativas de posconflicto. El equipo de 6 personas que fortaleció a la ACP en funciones de coordinación para la implementación del Acuerdo culminó su apoyo. De estas seis personas dos se encuentran trabajando directamente con la ACP.

Número de equipos técnicos de la ACP con capacidades fortalecidas, para impulsar la construcción de paz a nivel territorial.

100% en la implementación del plan de operación y despliegue de la ART en los siguientes municipios: Fonseca (La Guajira), La Paz (Cesar), San Jose del Guaviare (Guaviare), Tierralta (Córdoba), Miranda (Cauca), Macarena (Meta), Puerto Asís (Putumayo), Carmen del Darién y Riosucio (Chocó) y Arauquita (Arauca).

% de avance en la implementación del plan de operación y despliegue

Seis proyectos desarrollados: 1. modelo de granja denominada ECONATIVA de iniciativa propia de los ex combatientes de las FARC; 2. estructuración de elementos de evaluación social, técnica, financiera y de mercado de proyectos piscícolas, 3. estructuración de elementos de proyectos avícolas (ponedoras), 4. estructuración de elementos de proyectos porcinos, 5. estructuración de elementos de proyectos bovinos y 6. estructuración de elementos de proyectos Pawlonia (forestal).

Número de proyectos formulados para la reincorporación económica de las FARC EP.

10 municipios: Fonseca (La Guajira), La Paz (Cesar), San Jose del Guaviare (Guaviare), Tierralta (Córdoba), Miranda (Cauca), Macarena (Meta), Puerto Asís (Putumayo), Carmen del Darién y Riosucio (Chocó) y Arauquita (Arauca).

Número de municipios con diagnósticos veredales realizados.

361 kilómetros de vías terciarias identificados para su mejoramiento. Los 361 km se encuentran en proceso de adjudicación por un monto de COP\$7.047.013.898

Número de kilómetros de vías terciarias identificadas para su mejoramiento, a través del apoyo del proyecto.

Se identificaron 219 de pequeñas obras de infraestructura dirigidas al mejoramiento de bienes y servicios públicos.

Número de Obras de Pequeña Infraestructura (PIC) identificadas.

Se avanza en el desarrollo de la 2 fase de la plataforma tecnológica, desarrollados 10 módulos: 3 para el portal web (visor geográfico, participación ciudadana y modulo informativo) y para el SIPO 7 módulos: marco estratégico, portafolio, programas y proyectos, contratos y convenios, administración, alarmas, seguridad y auditoria y seguimiento. se entregó la aplicación móvil en su versión Android (la cual ya se encuentra disponible en la tienda de aplicaciones Android y IOS (se encuentra finalizando el trámite administrativo para poder incluirla en la tienda).

Número de módulos o subsistemas generales asociados a la plataforma tecnológica de acceso y difusión para la rendición de cuentas de la ACP

Para esta fase de la estrategia de comunicación se cuenta con 12 spots para TV regionales para difusión por código cívico y pauta en 7 canales regionales los cuales tienen cobertura en al menos 662 municipios.

Número de municipios cubiertos por la estrategia de comunicaciones sobre la ERR y la política de posconflicto.

Se han producido piezas, gráficas (94), gif, audiovisuales (51) y sonoras (6) TOTAL: 151. Difundidas por Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube y página web.

Número de piezas de comunicación diseñadas y diseminadas a nivel nacional.

Territorialización en la implementación de la ERR y despliegue de mecanismos de transparencia y comunicación



Enfoques Transversales

Género

Dentro de los enfoques poblacionales está el enfoque de género y mujer rural para brindarles la adecuada atención y protección. En ese sentido los PDET deben contemplar mecanismos especiales para incorporar la perspectiva de género con énfasis en la mujer rural. Varios de los contenidos producidos tanto de redes como de televisión incluyen el papel de la mujer en el proceso de construcción de paz.

Acción sin daño

Los miembros de los equipos territoriales fueron seleccionados con base a su origen, lugar de residencia y experiencia de trabajo en las regiones. Esto fue posible para evitar daño no calculado o identificado con la presencia de nuevos actores externos en las regiones.

Jóvenes y NNA

Con el programa Manos a la Paz, donde pasantes universitarios hacen sus prácticas en los territorios que fueron más afectados por el conflicto, se alimentan una serie de contenidos incluso producidos por ellos mismos. De las 20 piezas diseñadas, 17 contienen por lo menos uno de los temas de jóvenes, víctimas de desplazamiento forzado, niños, niñas, adolescentes y derecho de participación.

Derechos Humanos

Las campañas conciernen a actores y situaciones de Derechos Humanos, por lo cual la campaña ha contribuido a visibilizar la temática.

Minorías Étnicas

Se ha participado en marco de la estrategia de relacionamiento en jornadas de socialización y concertación de la ruta PDET con comunidades afros e indígenas. A nivel regional la ruta consiste en realizar las concertaciones con organizaciones de segundo nivel, como son las asociaciones de consejos comunitarios y de cabildos indígenas. En las pre-asambleas ya realizadas el enfoque étnico ha sido determinante para lograr acuerdos.

Sostenibilidad Ambiental

Los PDET pretenden que la planeación participativa del territorio incluya criterios de sostenibilidad medio ambiental en los que los procesos de la comunidad y entidades procuren la optimización de los recursos naturales para hacer sostenibles los procesos productivos y fomentar una mejor calidad de vida de la población.

Víctimas

La población víctima es invitada a participar prioritariamente en las jornadas de socialización y definición de las pequeñas obras de infraestructura comunitaria (PIC) y la identificación de las vías terciarias que podrían ser mejoradas con el proyecto.

Derecho a la Participación

A través de las pre-asambleas y asambleas se impulsa la participación de las comunidades (a nivel veredal) para gestionar la inclusión de sus iniciativas en los PDET. También apoyo la definición participativa de los PIC y la priorizaron de 50 km de vías.