

Programme Title:	“Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta Lenca”
Country:	Honduras

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

“Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta Lenca”

Sectorial area of intervention and policy objectives

Inclusive economic growth for poverty eradication

Create opportunities for decent jobs and secure livelihoods.

UN Lead Agency:

United Nations Development Programme (UNDP)

UN Participating Organizations:

UN Women (UN Women)

United Nations Development Programme (UNDP)

Local Partners:

A nivel de Central:

- a. Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, Inversiones y Competitividad.
- b. Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social (Instituto Nacional de la Mujer (INAM),
- c. Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Dirección de Cultura y Artes, Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAH) y Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños(DINAFROH)
- d. Secretaría de Recursos Naturales.
- e. Instituto Hondureño de Turismo (IHT)
- f. Instituto Hondureño de Antropología e Historia
- g. Instituto Hondureño de Formación Profesional (INFOP)
- h. Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH).
- i. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

A nivel Local:

- a. Alcaldías de los municipios de: La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, Jesús de Otoro y San Miguelito.
- b. Cámara de Turismo del Departamento de Intibucá.
- c. Cámara de Comercio e Industria de Intibucá.
- d. Agencia de Desarrollo Económico Local de Intibucá (ADELI).
- e. Consejo Hondureño de la Empresa Social de la Economía/ Intibucá (COHDESE).
- f. Consejos locales de cultura de cada municipio.
- g. Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) de cada municipio.

- h. Fundación Intibucana de Desarrollo (FUNIDE).
- i. Organizaciones Indígenas y de mujeres locales (por ejemplo: Las Hormigas, Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Consejo Nacional de mujeres lenca de Honduras, Confederación del pueblo lenca, etc.
- j. Los Institutos técnicos vocacionales de los municipios
- k. Oficinas Municipales de la Juventud de cada municipio
- l. Redes de Jóvenes de cada municipio
- m. Observatorio de Transparencia Municipal/ CONADEH
- n. Visión Mundial
- o. Fundación para el Desarrollo(FUNDER)
- p. CARE Honduras
- q. CESAL
- r. Programa al Acceso de Tierra/ PACTA
- s. Competitividad Rural (COMRURAL)
- t. Unión de Mujeres Microempresarias Lenca(UMMIL)
- u. Save the Children
- v. Acceso USAID

Report submitted by

Name:

Jose Cristobal Irias Davila

Title:

Coordinador de Programa Conjunto

Organization:

UNDP

Contact information:

Jose Cristobal Irias Davila

crisobal.iriass@undp.org

Phone: +504 9502-4390

Reporting Period Ending:

Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Consuelo Vidal-Bruce

E-mail:

consuelo.vidal@undp.org

UNCT contact person for implementation

Name:
Luis Gradiz

Agency:
UNDP

Title:
Coordinador Unidad de Pobreza

E-mail:
luis.gradiz@undp.org

Phone:
(504) 22201100 Extension 1241

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira,
Avenida República de Panamá, Tegucigalpa,
Honduras

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:
Jose Cristobal Irias Davila

Agency:
UNDP

Title:
Coordinador Programa Conjunto

Email:
cristobal.irias@undp.org

Phone:
+504 9502-4390

Address:
Edificio de ADELI, Barrio Lempira frente a Jardín de
Ninos Sor Maria Rosa, Intibuca.

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:
Jorge Ramos

Agency:
UNDP

Title:
Analista de Coordinación

E-mail:
jorge.ramos@one.un.org

Phone:
(504) 22201100 Extension 1612

Address:
Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira,
Avenida República de Panamá, Tegucigalpa,
Honduras

JP monitoring and evaluation focal point

JP communications and advocacy focal point

Name:

Roberto Carlos Reyes

Agency:

UNV

Title:

Communications Specialist

Email:

robertoreyes947@gmail.com

Phone:

+504 9507-7054

Address:

Edificio de ADELI, Barrio Lempira frente a Jardín de Ninos Sor Maria Rosa, Intibuca.

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Name:

Violeta Sofía Rodríguez Ochoa

Agency:

Secretaria de Desarrollo Económico

Title:

Oficial Técnico

Email:

violeta.rodriguez@gsde.gob.hn

Address:

Secretaria de Desarrollo Económico, Blvd. Kuwait, Tegucigalpa, M.D.C

Agency contact points

Contact 1

Name:

Luis Gradiz

Agency:

UNDP

Title:

Coordinador de Área de Pobreza y Desarrollo Rural

Email:

luis.gradiz@undp.org

Phone:

(504) 22201100

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira, Avenida República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras

Contact 2

Name:

Margarita Bueso

Agency:

UN Women

Title:

Coordinadora ONU Mujeres

Email:

margarita.bueso@unwomen.org

Phone:

(504) 22201100

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Colonia Palmira, Avenida República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras

Contact 3

Name:
Montserrat Martell

Agency:
UNESCO

Title:
Culture Officer

Email:
m.martell@unesco.org

Contact 4

Contact 5

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [PC Reporte Financiero detallado Dic. 3 2015.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
United Nations Development Programme (UNDP)	979,728.00	484,568.00	48,650.00	48,650.00
UN Women (UN Women)	473,728.00	236,864.00	28,835.00	28,835.00

Total	1,453,456.00	721,432.00	77,485.00	77,485.00
--------------	--------------	------------	-----------	-----------

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Secretaria de Desarrollo Economico	341,000.00		7,500.00	7,500.00
Alcaldias	162,000.00		22,000.00	22,000.00

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Programa Desarrollo de Proveedores	200,000.00		0.00	0.00
ADELI	609,700.00		5,669.70	5,669.70
Empresas	41,000.00		0.00	0.00
CANATURH	112,864.00		2,000.00	2,000.00
Total	1,466,564.00		37,169.70	37,169.70

IV. Beneficiaries

Total number of direct beneficiaries to date:

242

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous	90	74	16	
Children				
Youth				
Organizacion Las Hormigas	4	4		
Total	94	78	16	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	5.00	Alcaldías de Intibucá Jesús de Otoro, Intibucá, San Miguelito, Yamaranguila, La Esperanza
Private sector	1.00	CANATURH Intibucá: Asistencia financiera para la participación en el Congreso de Turismo Rural en Santa Rosa de Copán (sep.)
Community-based organizations	16	16 Organizaciones Indígenas Lenca: a través del fortalecimiento a la Unidad del Pueblo Lenca
NGOs	2	Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas a través de propuesta de PCA con ONUMUJERES, ADELI

Total	24	
--------------	----	--

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Organizacion de Mujeres Intibucanas Las Hormigas				Contraparte de asistencia financiera a la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas.
Total	110	100.00	10.00	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	2.00	Oficinas Municipales de la Mujer: Intibucá: Mapeo de iniciativas productivas, Yamaranguila: Taller derechos de la mujer con delegadas.
Private sector		
Community-based organizations	12	Redes de Mujeres de Jesús de Otoro, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, San Miguelito, Camasca, Dolores, Colomoncagua, San Francisco de Opalaca.
NGOs		
Total	14	

Any other information regarding JP beneficiaries*:

15 mujeres: Se han desarrollado dos jornadas de capacitación para el abordaje de la Agenda Política de Mujeres Indígenas y Afro hondureñas con la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas, en los ejes de Participación política y social, violencia y acceso a la justicia, salud intercultural, educación y cultura, derechos económicos, recursos naturales y migración.

15 mujeres: de las delegadas de la mujer del municipio de Yamaranguila en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer fueron capacitadas en género y derechos de la mujer.

25 mujeres y 1 hombre: recibieron capacitación en las generalidades del Convenio 169 de la OIT en coordinación con la Federación Hondureña de Mujeres Campesinas FEHMUC.

70 mujeres: A través de la asistencia técnica de las especialistas en género y de cultura y etnias, para el desarrollo del IV Encuentro de mujeres indígenas y Afro hondureñas, con el objetivo de fortalecer capacidades, priorizar acciones y desarrollar un posicionamiento político hacia la agenda pública.

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 1: Los municipios participantes han mejorado su capacidad de gestión a partir de la formulación participativa y aplicación de estrategias y agendas para la revitalización y preservación de la cultural lenca con enfoque de turismo cultural sos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - En etapa final el proceso de contratación de servicios de consultoría para el levantamiento de una línea de base y de actores claves vinculados a la cultura y turismo y defensoría de los derechos de las mujeres, jóvenes, lencas y sostenibilidad ambiental. - Contratado un UNV nacional especialista en comunicación - Establecimiento de acuerdos de participación de organizaciones vinculadas al turismo y la cultura: CANATURH, Consejo de la Cultura de Jesús de Otoro, Auxiliaría de la Vara Alta de Intibucá. - Se está realizando una coordinación efectiva con las OMM, redes de mujeres y organizaciones de mujeres indígenas para dar seguimiento a las agendas municipales de la mujer y la Agenda de la Mujer Indígena y Afro hondureña. 	<p>-Se publicó el aviso de expresiones de interés para la contratación de la consultoría del levantamiento de la línea de base pero el proceso demoro más del tiempo estimado ya que en este momento se recibieron las propuestas técnicas y económicas pero aún hace falta finalizar el proceso de calificación de las mismas. Esta situación nos obliga a alargar el proceso para la contratación de dicha consultoría ya que el proceso solamente se concluirá hasta el mes de enero del 2016 y no en el mes de diciembre del 2015 como se había contemplado. No contar con todo el equipo técnico a tiempo por no disponer de personas dispuestas en trabajar en la zona</p>	<p>Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades en los cinco municipios en identidad indígena lenca, marco jurídico nacional e internacional, rol de la mujer en la preservación cultural y construcción participativa de estrategias de género con perspectiva indígena. Socialización y validación ante redes de mujeres, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas mixtas, autoridades gubernamentales. Socialización y aprobación del Comité de Gestión del Plan de Participación Indígena para incluir la participación Plena y Efectiva del Pueblo Lenca especialmente de las Mujeres Indígenas Lencas y jóvenes lencas. Desarrollar procesos de fortalecimiento de las organizaciones del pueblo lenca y de las organizaciones de las mujeres del pueblo Lenca en Derechos colectivos e individuales establecidos en el marco normativo internacional y marco normativo nacional. Inclusión del pueblo lenca (organizaciones del pueblo lenca, organizaciones de mujeres lencas y jóvenes) en todos los espacios de tomas de decisiones. (Comité de Gestión, Consejos Consultivos, Mesas Intersectoriales)</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Output 1.1:Desarrollado un espacio de gestion participativa para la revitalizacion cultural lenca y el desarrollo turistico como mecanismo para promover la cohesion social y desarrollo economico inclusivo de de los cinco municipios con enfasis en</p>	<p>Desarrollado un espacio de gestión participativa para la revitalización cultural lenca y el desarrollo turístico como mecanismo para promover la cohesión social y desarrollo económico inclusivo de los cinco municipios con énfasis en el empoderamiento de mujeres y jóvenes. Existe una Confederación de Mujeres Indígenas Lencas con el interés de impulsar la Agenda Política de las Mujeres Indígenas y Afro hondureñas, proceso en el que se ha brindado asistencia técnica para su apropiamiento a través de 2 jornadas de capacitación y participación en espacios internacionales (VII ECOMIA) y nacionales (IV Encuentro MIAH). Las Oficinas Municipales de la Mujer cuentan con una Agenda Municipal de Género para cada municipio. Existe la Unidad del Pueblo Lenca con la que se pretende trabajar e impulsar la revitalización y revalorización de la cultura del pueblo lenca. Se ha realizado 3 reuniones de acercamiento para dar a conocer los resultados y actividades que se pretenden alcanzar en el PC Ruta Lenca.</p>	<p>Aunque hay cierto grado de empoderamiento en género y derechos de la mujer, hay dificultades en la auto identificación como colectivo indígena y el empoderamiento en la gama de derechos que les asiste y que deben ser exigidos para una vida más digna. Un reto es como ampliar este empoderamiento a las bases, más allá de las dirigentes. Las acciones culturalmente diferenciadas como mujeres indígenas no se visibilizan en esta agenda, por ejemplo gobernanza de los recursos naturales, la salud intercultural, acceso a territorios ancestrales y educación culturalmente pertinente, entre otros.</p> <p>La ausencia de un Plan de Participación Indígena en el PC Ruta Lenca dificulta algunas acciones en el marco de intervención del PC.</p>	<p>Desarrollar un proceso de fortalecimiento de capacidades en los cinco municipios en identidad indígena lenca, marco jurídico nacional e internacional, rol de la mujer en la preservación cultural y construcción participativa de estrategias de género con perspectiva indígena. Socialización y validación ante redes de mujeres, organizaciones no gubernamentales, organizaciones indígenas mixtas, autoridades gubernamentales. Socialización y aprobación del Comité de Gestión del Plan de Participación Indígena para incluir la participación Plena y Efectiva del Pueblo Lenca especialmente de las Mujeres Indígenas Lencas y jóvenes lencas. Desarrollar procesos de fortalecimiento de las organizaciones del pueblo lenca y de las organizaciones de las mujeres del pueblo Lenca en Derechos colectivos e individuales establecidos en el marco normativo internacional y marco normativo nacional. Inclusión del pueblo lenca (organizaciones del pueblo lenca, organizaciones de mujeres lencas y jóvenes) en todos los espacios de tomas de decisiones. (Comité de Gestión, Consejos Consultivos, Mesas Intersectoriales)</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 2:Mejoradas las condiciones de empleabilidad y emprendimiento de la población Lenca con énfasis en mujeres y jóvenes de los municipios de Intibucá, Jesús de Otoro, La Esperanza, San Miguelito y Yamaranguila, mediante la puesta en valor de produ</p>	<p>-Aprobado el proyecto de la Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, beneficiando a 540 mujeres y 365 hombres (total: 905). -Propuesta aprobada de CANATURH para publicación de revista turística cultural. -Publicado la Solicitud de Expresiones de interés y elaborados los TDRs (Demandas de Capacitación, Diplomado en Gestión Cultural Turística, Formación a formados del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad. Proceso finaliza en Dic.</p>	<p>-Se publicó el aviso de expresiones de interés para la contratación de las siete consultorías pero se tuvo que establecer más tiempo para la fecha límite de presentación de hojas de vida ya que no se tuvo la respuesta deseada. Esta situación nos obliga a alargar el proceso para la contratación de dichas consultorías pudiéndose el mismo concluirse hasta el mes de enero del 2016 y no en el me de diciembre del 2015 como se había contemplado.</p>	<p>Desarrollar tres foros del pueblo Lenca para promover la revitalización y revalorización de la cultura, unidad y posicionamiento político del pueblo Lenca.</p>
<p>JP Output 2.1: Desarrollado un proceso de encadenamiento empresarial sostenible, competitivo y equitativo para el sector de cultura y turismo.</p>	<p>Desarrollado un proceso de encadenamiento empresarial sostenible, competitivo y equitativo para el sector de cultura y turismo. Presentada propuesta “Fortalecimiento de capacidades locales para la prevención de la violencia basada en género y la construcción de una cultura de paz” por parte de la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas</p>	<p>Los productos necesarios para iniciar el trabajo con cadenas productivas no se ha hecho debido a los retrasos en la contratación de las consultorías, procesos que son llevados por la coordinación de la UEP y Adquisiciones de PNUD. Las diferencias de agenda entre la parte técnica, administrativa y a nivel de oficina en Tegucigalpa ha retrasado el proceso de aprobación del Grant, que en este momento se encuentra en proceso de aprobación en la Oficina Regional.</p>	<p>Identificación de al menos 70 iniciativas que elaborarán sus perfiles de proyectos para someterlas a un proceso de evaluación y posteriormente asignarles a 50 el capital semilla requerido. Elaboración de un acuerdo de microcapital con CDE-MIPYME con el fin de realizar actividades conjuntas, como ser el estudio de demanda de necesidades de capacitación, la elaboración de un plan de capacitación y la implementación de las capacitaciones en temas prioritarios (innovación tecnológica en la cadena de artesanías, sellos verdes, sellos de equidad de género, metodología PDP). Aprobación, desembolsos y monitoreo de la ejecución técnica y financiera por parte del PC Ruta Lenca.</p>

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
<p>JP Outcome 3: Proyectados los municipios participantes como un referente en el país de la revalorización y revitalización de la cultura Lenca así como de la inclusión de mujeres y jóvenes en la economía local.</p>	<p>-Aprobado el proyecto de la Organización Intibucana de Mujeres "Las Hormigas", beneficiando a 540 mujeres y 365 hombres (total: 905). -Propuesta aprobada de CANATURH para publicación de revista turística cultural. -Publicado la Solicitud de Expresiones de interés y elaborados los TDRs (Demandas de Capacitación, Diplomado en Gestión Cultural Turística, Formación a formados del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad. Proceso finaliza en Dic. 2015</p>	<p>-Se publicó el aviso de expresiones de interés para la contratación de las siete consultorías pero se tuvo que establecer más tiempo para la fecha límite de presentación de hojas de vida ya que no se tuvo la respuesta deseada. Esta situación nos obliga a alargar el proceso para la contratación de dichas consultorías pudiéndose el mismo concluirse hasta el mes de enero del 2016 y no en el me de diciembre del 2015 como se había contemplado.</p>	<p>Identificación de al menos 70 iniciativas que elaborarán sus perfiles de proyectos para someterlas a un proceso de evaluación y posteriormente asignarles a 50 el capital semilla requerido. Elaboración de un acuerdo de microcapital con CDE-MIPYME con el fin de realizar actividades conjuntas, como ser el estudio de demanda de necesidades de capacitación, la elaboración de un plan de capacitación y la implementación de las capacitaciones en temas prioritarios (innovación tecnológica en la cadena de artesanías, sellos verdes, sellos de equidad de género, metodología PDP). Aprobación, desembolsos y monitoreo de la ejecución técnica y financiera por parte del PC Ruta Lenca.</p>
<p>JP Output 3.1: Fomentados los valores de la cultura lenca y arraigo a los prestadores de servicios turísticos, centros de educación y la población lenca, de los municipios de la zona, a través del desarrollo de jornadas de capacitación, encuentros cultur</p>	<p>Coordinación con la Unidad del Pueblo Lenca para el desarrollo de tres foros en materia de cultura, posicionamiento político, conformación del Consejo de Ancianos y Conformación de la Junta Directiva de la Juventud del Pueblo Lenca.</p>	<p>Identificar una organización indígena del Pueblo Lenca que cumpla con los requisitos para poder ejecutar los fondos para esta actividad, la coordinación entre la Unidad del Pueblo Lenca (16 organizaciones dispersas geográficamente) así como el retraso en las convocatorias por parte de la técnico regional de DINA FROH han impedido la celeridad en el proceso.</p>	<p>Desarrollar tres foros del pueblo Lenca para promover la revitalización y revalorización de la cultura, unidad y posicionamiento político del pueblo Lenca.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

- Con la asistencia técnica de la UNESCO y el trabajo con organizaciones del pueblo Lenca se identificó metodologías que se implementará en el Pueblo Lenca para la Revitalización y Revalorización de la Cultura. (Estudios Monográficos para sistematizar la compostura, guancascos, medicina tradicional, Expresiones Culturales, Plan Cultural). Para la sostenibilidad de la gestión participativa del patrimonio cultural y natural, las comunidades ponderan y realizan una priorización de las actividades más representativas de la cultura viva, de los recursos culturales y naturales en cada municipio a ser sujetos de intervención por medio de la potenciación económica y el enfoque de turismo sostenible.
- En el marco de ejecución de actividades dirigidas para el pueblo Lenca en el PC Ruta Lenca, se ha identificado coordinar las actividades con la Unidad del Pueblo Lenca.
- Fortalecer las capacidades Técnicas de la Unidad del Pueblo Lenca en cuanto al empoderamiento en cinco municipios de sus derechos culturales, derechos indígenas y participación en espacios de toma de decisiones en la ejecución del PC Ruta Lenca.
- En coordinación con el CDE Región Lempa se hará la promoción de micro emprendimientos y entrega del capital semilla se utiliza la metodología del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) la cual estimula iniciativas locales de grupos, escucha las propuestas, las aprueba y a partir de allí se crea una alianza que lucha por proteger el ecosistema y desarrollar las comunidades. Para cumplir con esta propuesta se trabajó junto con el CDE en la identificación de más de 30 propuestas de micro emprendimientos para lo cual se realizaron talleres en cada uno de los cinco municipios. En el mes de enero del 2016 se llevaron a cabo los talleres de capacitación en perfiles de proyecto para luego seleccionar los grupos que serán beneficiados con el capital semilla. Los micro emprendimientos requerirán contrapartidas ya sea en especies (mano de obra) o económica (complemento en materiales y equipamiento); En la última etapa del proceso se articularán las MIPYMES con empresas ancla (tractoras) con un enfoque de economía verde y equidad de género e interseccionalidad. Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas en la zona de intervención, no cuentan con una política explícita en materia de desarrollo de proveedores, se aplicará la metodología del Programa de Proveedores (PDP).
- Coordinación con la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas para la identificación de actores locales dado la relación con las Oficinas Municipales de la Mujer, las redes de mujeres y las organizaciones indígenas.
- Fortalecer capacidades de la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas en cuanto a Agenda Política y empoderamiento en derechos indígenas y participación en espacios de incidencia nacional e internacional.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Político

- Asistencia técnica para el desarrollo del IV Encuentro de Mujeres Indígenas y Afro hondureñas hacia la construcción de un posicionamiento político y un plan estratégico
- Participación en el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, estableciendo alianzas con el movimiento internacional y con posibilidad de ampliar la afiliación a más organizaciones de mujeres indígenas.
- Contraparte en la asistencia técnica y financiera en la conmemoración del 25 de noviembre y acompañamiento a las acciones locales (caminata y acto público demandando justicia y las condiciones para reducir la violencia basada en el género)

Fortalecimiento Institucional

- Jornadas de capacitación a la Confederación de Mujeres Indígenas Lencas, en el marco de la Agenda de la Mujer Indígenas, identificando representaciones para espacios de incidencia más amplios.
- Fortalecimiento de capacidades de propuesta en materia de prevención de violencia en la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas.

Empoderamiento Económico

- Visualización del rol de la mujer en la dinamización de la economía a través del fortalecimiento de sus emprendimientos
- Desarrollo de paquete de capacitación en organizaciones de segundo nivel que aglutinan grupos de mujeres emprendedoras
- Vinculación de grupos emprendedores de mujeres en otras iniciativas (ej. cajas rurales).
- Capacitación en Convenio 169 de la OIT con enfoque de género.
- Identificación de iniciativas productivas de grupos de mujeres a través de coordinación con las Oficinas Municipales de la Mujer, visibilizando su rol en la economía y exigiendo su participación plena y efectiva en los procesos de desarrollo.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El PC involucra la participación de los cinco municipios que son parte del circuito No. 1 con lo que se cumple la con las Alianzas Publico Privada (APP), la inversión del PC va acompañada por la contrapartida de la municipalidad participante, contribuyendo en mejorar las condiciones del municipio, por medio del valor del atractivo, asistencia técnica, fortalecimiento local y capacitación en gestión local.

El PC contribuye al capacitación de grupos de mujeres y mixtos para el establecimiento de micro emprendimientos y que los mismos pueden ser beneficiarios de capital semilla a través de la metodología PPD (Programa de Pequeñas Donaciones). También contribuye al fortalecimiento de las capacidades de las MIPYMES, a través de la asistencia técnica para el mejoramiento de los servicios, diversidad de productos, innovación, acceso al mercado, acceso al crédito, sello de equidad de género, economía verde, entre otros.

Como etapa final de este esfuerzo facilitara la articulación de las MIPYMES a redes de suministro locales (encadenamiento con enfoque de cadena), con énfasis a hoteles, restaurantes y gastronomía local. Cabe mencionar que además desarrollara el diagnostico de cadenas productivas en torno al turismo y la cultura con énfasis en la artesanía y patrimonio cultural tangible e intangible. El Programa avanza en reforzar las capacidades competitivas de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa MIPYMES de productoras de bienes y servicios de la cultura viva del pueblo lenca y del sector de servicio y turístico de la zona, potenciando la consolidación de emprendimientos culturales y la generación de empleos dignos a través de su articulación en cadenas de valor. Cabe mencionar que se aplicará la metodología del Programa de Proveedores (PDP) para articular las MIPYMES con empresas ancla (tractoras) con un enfoque de economía verde y equidad de género e interseccionalidad. Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas en la zona de intervención, no cuentan con una política explícita en materia de desarrollo de proveedores.

El PC apoya la iniciativa impulsada por la SDES de constituir una red de Centros de Desarrollo Empresarial (CDE), que cumplen con misión de generar un proceso sistemático y articulado de apoyo a la MIPYME. La estrategia propuesta plantea fortalecer el CDE Región Lempa para que el mismo cumpla como un centro de fomento y sirva como un tipo de ventanilla única de servicios hacia las empresas, resolviendo así desde el territorio, los retos de articulación del sistema público, los cuales difícilmente podrán ser solucionados al nivel central en el corto plazo.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

Asistencia técnica y financiera a la Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas de Intibucá, que está integrado por mujeres Indígenas Lencas; en la elaboración de un banner, y 300 bolsos en el marco de la celebración día 25 de Noviembre de 2015, día Internacional contra la no violencia contra la mujer, en la documentación y en la redacción de la redacción de nota de prensa y socialización con medios escritos y electrónicos.

1. <http://www.proceso.hn/caliente/item/114366-con-caminata-mujeres-lencas-reclaman-acciones-para-reducir-la-violencia-contra-la-mujer.html>

2. <http://www.hondudiario.com/?q=node/20608>

3. <http://criterio.hn/caminata-mujeres-lencas-reclaman-acciones-reducir-la-violencia-la-mujer/>

4. <http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/home/presscenter/articles/2015/11/25/con-caminata-mujeres-lencas-reclaman-acciones-para-reducir-la-violencia-contra-la-mujer-/> Caminata de mujeres, Indígenas Lencas, Feria de cultura y expresiones culturales Lencas

Se apoyo a CANATURH Intibucá, en la redacción de notas periodísticas de la realización de una feria artesanal, resaltando la importancia de los valores que deben tener las expresiones culturales indígenas del pueblo Lenca.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

Se participó junto con la Secretaria de Desarrollo Económico en taller de presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado en el mes de Noviembre en Intibucá. Previo a ello se coordinó la participación por parte del PC de mujeres, jóvenes y adultos de la población Indígena Lenca en los grupos focales de organizaciones indígenas para el informe del DH.

Es por ello que desde el Programa Conjunto Ruta Lenca, la identificación de los aliados o socios estratégicos como la CANATURH Intibucá y las oficinas de Turismo de la Intibucá y la Esperanza ha sido clave para poder hacer más visible las acciones que desde el PC, impulsamos esas alianzas con las autoridades locales y las del sector privado.

Con esto hemos logrado que las actividades de promoción y fomento al turismo cultural sostenible, que se han llevado a cabo en el municipio para que sean promocionadas a través de los diferentes medios de comunicación tradicionales como radio, TV Local, medios electrónicos y las alternativas de redes sociales a fin de sumar esfuerzos de la Promoción y difusión de la Cultura Viva, a través de Lenca TV, radios Comunitarias, publicaciones electrónicas de ferias y caminatas en Proceso, Digital, Hondudiario, Criterio HN, el mismo sitio web de UNDP, así como la publicación y posteo en facebook del Programa Conjunto en Ruta Lenca en la Esperanza Intibucá, Culturizate Intibuca en facebook .

Se está elaborando un directorio de medios y fuentes informativas en la zona, para determinar los recursos mediáticos disponibles a nivel local para convocatorias a ruedas de prensa a fin de impulsar al Programa Conjunto Fomento a la Cultura y el Turismo para el Desarrollo Local en la Ruta Lenca; a fin que esta promoción mediática active la Ruta Lenca para que incremente los ingresos por venta de artesanías, tejidos y productos; realizados por manos prodigiosas de mujeres, jóvenes y adultos de la población Indígena Lenca.

JP website URL:

UNDP. Honduras

JP website URL:

UNDP. Honduras

JP twitter handle:

<https://twitter.com/PcRuta>

JP Facebook page:

Programa Conjunto Ruta Lenca

JP Facebook page:

Programa Conjunto Ruta Lenca

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	No se han implementado
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	No se han realizado
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	No se han realizado
Other, please specify:	

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Implementación de las agendas culturales a la luz del surgimiento de nuevos actores y en el marco del PC establecer el vínculo con el turismo cultural sostenible; a ello, se le suma la elaboración de estrategias y agendas como por ejemplo el Plan de Desarrollo Turístico M, en aquellos municipios que no cuentan con estos instrumentos de política pública local (San Miguelito y Yamaranguila).

Se ha elaborado el Plan de Participación Indígena, el cual refuerza la participación del pueblo Lenca en todo el proceso de ejecución del PC Ruta Lenca ya que como PC no cuenta con un plan para la inclusión del pueblo lenca en todos los procesos de implementación del PC.

Las dos agencias de la ONU involucradas en este Programa aprovechan para la facilitación en la implementación del PC, la credibilidad obtenida, la capacidad de convocatoria y la experiencia en facilitación de procesos de diálogo, elaboración de políticas, planes y estrategias de desarrollo con el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil. Cabe destacar que el apoyo de UNESCO de manera permanente ha permitido está compartir la experticia requerida por el PC en materia cultural por lo que ONU Mujeres y PNUD mantienen un dialogo permanente con UNESCO para asegurar que asesoría esté presente en el PC.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fully involved	Policy-decision making Budget Procurement	<ul style="list-style-type: none"> - Secretaria de Desarrollo Económico (SDE) (Nacional) - Instituto Nacional de la Mujer (INAM) (Nacional) - Instituto Hondureño de Turismo (Nacional) - Municipalidad de Intibucá (Local) - Municipalidad de La Esperanza (Local) - Municipalidad de Yamaranguila (Local) - Municipalidad de Jesus de Otoro (Local) - Municipalidad de San Miguelito (Local) - Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro hondureños - Oficinas Municipales de la Mujer (agendas de género)
Private Sector	Fairly involved		<ul style="list-style-type: none"> - Camara Hondurena de Turismo (CANATURH) - Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) - Agencia de Desarrollo Económico
Civil Society	Fully involved	Policy-decision making	<p>- Organizaciones indígenas han contribuido a identificar alrededor de 25 grupos de posibles beneficiarios, dando prioridad a grupos de mujeres, grupos de jóvenes y grupos mixtos; se han realizado visitas a los mismos:</p> <p>Unidad del Pueblo Lenca (CONMILH, MILH, ONILH, COPINH, CINPH, FONDILH, PASTORAL INDIGENA, ACMILIH, ACIL, AVAILH, MILPAH, UNMIL, AMIR, UTC, LAS HORMIGAS, FUNDACION INDIGENA LENCA DE CONGOLON) en los productos de agendas culturales.</p> <p>Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas, en los productos de estrategias de género y interseccionalidad y prevención de violencia y alcoholismo.</p> <p>- Organizaciones han compartido metodologías, planificaciones, agendas y propuestas para sumarse al cumplimiento de resultados del PC Ruta Lenca, asignando enlaces institucionales y vinculando a las iniciativas en marcha. (Planes de Desarrollo Turístico Municipal, levantamiento de línea base con enfoque territorial, agendas municipales de la mujer, elaboración de planes de negocio, sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad [IHT], Cajas Rurales, planificaciones estratégicas)</p>
Academia	Slightly involved		En proceso el establecimiento de convenios con universidades.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

A través del mapeo de actores clave en cultura y turismo se están iniciando actividades para la definición de agendas culturales y turismo, donde se vinculen las iniciativas comunitarias, el sector privado (representado por los miembros de CANATURH) y el gobierno central (IHT, IHAH). Cabe mencionar que el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) se mantiene atento al PC para que el mismo contribuya al fortalecimiento a la actividad Turística: el sector ha sido identificado como uno de los potenciales

generadores de desarrollo económico para el país y en años recientes se ha enmarcado en diferentes políticas públicas como el Plan de Nación y la Visión de País, implementando una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible que diversifica los destinos turísticos tradicionales y da valor a otros tipos de turismo: el turismo rural y el turismo cultural. Ha identificado el valor cultural que tiene el pueblo Lenca como potencial impulsador del turismo en esta región del país.

-La Secretaria de Desarrollo Económico como socio implementador del PC, mantiene su esfuerzo para apoyar al PC en fortalecer las capacidades locales en materia de emprendedurismo como reducir la incidencia de la pobreza y las brechas en la inequidad y justicia en grupos históricamente excluidos. Es importante destacar la asistencia técnica puntual que el PC debe asegurar en temas gerenciales y mercado, que ha sido la debilidad en otras intervenciones, además de acompañar los programas de formación (Instituto Técnico Yamaranguila, CICAL) para asegurar la sostenibilidad de las iniciativas económicas que las carreras de estos centros de enseñanza promueven. Cabe mencionar que la promoción del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) Región Lempa ha recibido un apoyo importante por parte de la SDE en su etapa de formación y el PC ha sumido el compromiso de apoyar esta iniciativa con todo el apoyo necesario en temas técnicos, logísticos y financieros.

- La sociedad civil representada por la Unidad del Pueblo Lenca (CONMILH, MILH, ONILH, COPINH, CINPH, FONDILH, PASTORAL INDIGENA, ACMILIH, ACIL, AVAILH, MILPAH, UNMIL, AMIR, UTC, LAS HORMIGAS, FUNDACION INDIGENA LENCA DE CONGOLON) han contribuido a la identificación de posibles beneficiarios, dando prioridad a grupos de mujeres, grupos de jóvenes y grupos mixtos; se han realizado visitas a los mismos. Estas organizaciones han compartido metodologías, planificaciones, agendas y propuestas para sumarse al cumplimiento de resultados del PC Ruta Lenca, asignando enlaces institucionales y vinculando a las iniciativas en marcha. (planes de desarrollo municipal, levantamiento de línea base con enfoque territorial, agendas municipales de la mujer, elaboración de planes de negocio, sistema integrado centroamericano de calidad y sostenibilidad [IHT], Cajas Rurales, planificaciones estratégicas.). Las diferentes organizaciones se han comprometido en participar de manera activa en el PC asumiendo un rol activo y de apropiación del mismo avizorando el valor agregado que el impacto producirá en la zona de influencia. Recientemente el pueblo Lenca ha enviado la acreditación de sus representantes que estarán integrados en el Comité de Gestión y Consejo Consultivo. En las reuniones anteriores del Comité de Gestión ha estado ausente la participación del pueblo lenca especialmente de las mujeres lencas como beneficiarias directas.

-En el tema de gobernabilidad y participación ciudadana se busca por parte del PC un enfoque de Ordenamiento Territorial y de gestión descentralizada a nivel municipal. El PC apoya con el levantamiento de línea de bases y diagnóstico de cadenas de valor, potenciado las funciones de las dependencias municipales (OMM, UTM, OMN) dando apertura a la participación y coordinación de diferentes organizaciones de sociedad civil como ser redes de mujeres, redes de jóvenes, organizaciones reivindicativas de derechos humanos, ONGs y entre otros. Cabe mencionar que los actores de la sociedad civil tienen claridad de que la participación de sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres, los pueblos indígenas, Juventud y las personas con discapacidad en la gestión del desarrollo local es una prioridad tanto para el Estado de Honduras, como para el PC; dando prioridad de los mismos es diferentes aspectos como la formulación participativa de políticas locales, los emprendimientos económicos, reconocimiento de sus derechos humanos y conocimiento ancestral y, como agentes de cambio y gestores de su propio desarrollo.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

Las estructuras de gobernanza del Programa Conjunto han sido establecidas (Comité Directivo Nacional y Comité de Gestión) y están operando normalmente.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	Desde el Programa Conjunto Ruta Lenca, se ha concebido la importancia de incluir al pueblo Lenca, a presentar propuestas de emprendimientos, culturales y sostenibles a fin de que ellos sean beneficiados directamente, para generar ingresos que ayuden a poner fin a la pobreza extrema y a la exclusión que frena el progreso y el desarrollo de los países en vías de desarrollo. Se priorizan de iniciativas en el pueblo lenca, específicamente las mujeres indígenas lencas, que no hayan recibido asistencia técnica con anterioridad.
Goal 5	El Programa Conjunto Ruta Lenca, ha iniciado una campaña de socialización a través de foros y talleres, en el cual se ha hecho conciencia de incluir a las mujeres indígenas en todas las actividades, productivas, económicas y aquellas que beneficien a empoderar y posicionar a las mujeres, para que asuman un rol participativo en la agenda de desarrollo de sus comunidades Indígenas Lencas, a manera de incidencia pública y ganar espacios en al ámbito municipal y gubernamental. Fortalecer las organizaciones y redes de mujeres en género, derechos humanos individuales (mujer) y colectivos (indígena) y fomentar su participación en espacios de incidencia nacional e internacional. Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en las iniciativas productivas y espacios de fortalecimiento de capacidades que el PC pretende desarrollar.
Goal 8	Garantizar la participación plena y efectiva del pueblo Lenca en la implementación del PC Ruta Lenca, principalmente en lo que refiere a la promoción del crecimiento económico. El PC propone dotar de financiamientos de micro capital a más de 50 emprendimientos de propuestas agro alimentarias, e iniciativas de emprendimientos culturales; las cuales generaran empleos productivos para mujeres y jóvenes; en los rubros de gastronomía, artesanías, tejidos y telares que muestran parte del patrimonio, costumbres y la creatividad, de las mujeres y jóvenes artesanos lencas.

VII. Additional Information

Attachments

Performance Monitoring Framework *:

 [PC Ruta lenca Performance Monitoring Framework.docx](#)

NSC and/or PMC Minutes *:

 [Acta Comite Gestion Octubre 2015.pdf](#)

Press releases:

 [Feria navidena de regalo.pdf](#)

Additional documentation:

 [Feria-ruta-lenca-nov-2015.pdf](#)