



COMITE DE PILOTAGE
Compte Rendu de la réunion du 19 avril 2019
au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC)

Participants

- | | |
|---|--|
| Co-Présidence | <ul style="list-style-type: none">- Monsieur Joseph Aimé BETINDJI, Chargé de Mission, Responsable du Partenariat, Représentant de Son Excellence Monsieur Felix MOLOUA, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC).- Monsieur Aderemi AIBINU, Conseiller Principal au Programme (MINUSCA), Représentant de Madame Denise BROWN, Représentante Spéciale Adjointe du SG, Coordinatrice Humanitaire, Coordinatrice Résidente du SNU. |
| Gouvernement Centrafricain Donateurs | <ul style="list-style-type: none">- Monsieur Jean Michael Hermann DJIMAPO, Chef de Service de la Coopération et Planification (j.djimapo@yahoo.fr).- Madame Natacha KUNAMA, Coordinatrice du Peace Building Fund (natacha.kunama@one.un.org) |
| Nations Unies | <ul style="list-style-type: none">- Monsieur David GERMAIN – ROBIN, Conseiller à la Coopération à l'Ambassade de France (david.germain-robin@diplomatie.gouv.fr)- Dr. Eba Patrick, Directeur Pays (ONUSIDA)- Madame Chanin MELEDJE, Chargée de programme (ONUSIDA)- Madame NDEYE Maty CISSE, Chargée des opérations – Projet CPS (PNUD)- Monsieur Alexis NAISSEM, Chargé de programme (UNFPA)- Monsieur Ismaila DIATTA – Projet Conjoint Jeunes (PNUD)- Monsieur Onesiphore BOWE, Assistant de programme (FAO) |
| Secrétariat | <ul style="list-style-type: none">- Madame Meghanne LENOBLE, Coordinatrice de Programme (OIM)- Monsieur Anatole N'DOMA, Expert en Suivi & Evaluation Secrétariat PBF (anatole.ndoma@undp.org)- Monsieur Serge GBAPPA, Gestionnaire du Fonds EZINGO (serge.gbappa@one.un.org) |

1. Ouverture de la réunion

En prenant la parole à l'ouverture de la réunion, Monsieur **Joseph BETINDJI** s'est tout d'abord excusé de l'absence du Ministre et du Directeur de Cabinet empêchés. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants.

Monsieur **Aderemi AIBINU**, au nom de la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général, Coordinatrice Humanitaire, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies a salué la présence des participants et souhaité que les discussions soient franches et dynamiques afin que le Fonds EZINGO continue de contribuer au processus de relèvement et de consolidation de la paix dans le pays.

2. Présentation et adoption de l'agenda

L'agenda présenté par le Secrétariat Technique du Fonds a été adopté sans amendement.

3. Présentation du rapport d'activités 2018

Les principaux résultats des quatre (4) projets en cours sont les suivants :

- **Projet (FAO – PNUD – UNICEF - UNFPA) :** Appui à la participation des jeunes dans le processus de stabilisation et de réconciliation des communautés et à la promotion de la paix.
 - 2118 jeunes formés à la résolution pacifique des conflits
 - 20 émissions sur la prévention des conflits
 - 1162 bénéficiaires de kits AGR (81% des AGR fonctionnelles)
 - 35 formations sanitaires dans les zones du projet offrent des services SR appropriés
 - 97 clubs et plateformes des adolescents et jeunes mis en place pour le suivi des services de SSR, en particulier la distribution de contraceptifs oraux

- **Projet (UNICEF) : Appui à la réalisation de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) round 6 en RCA**
 - Echantillonnage de 11000 ménages
 - Finalisation de six (6) questionnaires : ménages, femmes âgées de 15 à 49 ans, hommes âgés de 15 à 49 ans, enfants âgés de 5 à 17 ans et enfants de moins de 5 ans et qualité de l'eau.
 - Formation de 140 enquêteurs
 - Démarrage de l'enquête en décembre 2018

- **Projet (PNUD) : Appui à la lutte contre les violations des droits de l'Homme et à la relance de la justice en Centrafrique.**
 - 500 nouveaux policiers et gendarmes formés et équipés
 - 10792 personnes y compris 2856 survivants de violences sexuelles ont bénéficié d'une aide légale
 - Réhabilitation, construction et équipement des prisons de Bossembele, Bossangoa, Berberati, Mbaïki et Ngaragba
 - L'enquête de perception sur la justice, la paix et la sécurité a montré que 71% des personnes interrogées font confiance à la justice.

- **Projet (PNUD) : Projet d'urgence en appui à la Cour Pénale Spéciale.**
 - Réhabilitation du bâtiment du TGI (Tribunal de Grande Instance) et construction d'un bâtiment à deux étages
 - Mise en place de dispositifs de sécurité des logements des magistrats et du Commissariat Central
 - 11 magistrats nommés (6 internationaux et 5 nationaux)
 - 5 greffiers nationaux, 4 secrétaires nationaux et 20 OPJ (10 policiers et 10 gendarmes) nommés
 - Promulgation du Règlement des Procédures et des preuves
 - Organisation de la session inaugurale le 22/10/2018
 - Adoption de la Stratégie des enquêtes et des poursuites

Dans le cadre de la mobilisation des ressources, des d'actions ont été entreprises dont entres autres la transmission des fiches projets et de l'Appel à Contributions aux ambassades/services de coopération dont certains basés à Yaoundé (Luxembourg, Allemagne, Turquie, Maroc, Canada, DFID, SIDA (SUEDE), DANIDA (Danemark)...). A ce jour, le secrétariat a enregistré une réponse positive (Norvège), trois (3) réponses négatives (ambassade de France, AFD, DFID (UK), SIDA (Suède) et DANIDA (Danemark) et deux (2) demandes en attente d'un feedback des donateurs (Hollande (Projet d'appui à la conduite des enquêtes pour la CPS) et Canada).

Pour ce qui concerne le financement de la France, le chargé de coopération de l'ambassade a tenu à noter que les décisions de financement se prennent à Paris et que l'AFD n'a pas vocation à financer des fonds.

En termes de perspectives, le Secrétariat a prévu des activités suivantes :

- Développement d'outils de promotion du Fonds Ezingo (prospectus...)
- Missions conjointes (MEPC/EZINGO) de terrain à New York et au Cameroun ou en RDC pour rencontrer les donateurs.
- Organisation de la réunion annuelle des partenaires à Bangui
- Positionnement du Fonds Ezingo comme mécanisme de financement des activités prévues dans l'Accord de Paix de Khartoum (propositions de projets à soumettre aux donateurs) – voir annexe 2

4. Budget de fonctionnement du Secrétariat Technique

Conformément aux TDR approuvés par les donateurs, le Secrétariat Technique composé d'un gestionnaire de fonds (contrat international) et d'une analyste technique (contrat national) a pris fonction en juin 2018. Son budget approuvé était de 399,300 USD couvrant la période mai 2018 – mai 2019. Les fonctions du Secrétariat Technique se déclinent comme suit :

- Appuyer la préparation et l'organisation des réunions du Comité de pilotage,
- Organiser le processus de contrôle/l'examen des propositions de programmes/projets afin d'en vérifier la pertinence technique et opérationnelle,
- Consigner les approbations et décisions du Comité de pilotage se rapportant aux financements et les soumettre à l'Agent Administratif,
- Surveiller la mise en œuvre et repérer les difficultés pour en aviser le Comité de pilotage,
- Rédiger les rapports d'avancement du MPTF relatifs aux objectifs convenus,
- Mobiliser des ressources pour le financement des projets en collaboration avec MPTFO basé à New York.

Le budget approuvé par le comité de pilotage pour l'exercice budgétaire 2019 – 2020 s'élève à 436,992 USD soit un accroissement de 37,692 USD. Cet accroissement du budget permettra notamment de financer les missions de terrains aux Etats Unies (USA) et au Cameroun ou en République Démocratique du Congo (RDC).

Conformément aux accords avec les donateurs, le budget de fonctionnement du secrétariat est financé sur la base des contributions. Le solde actuel 1,193,756 USD et les contributions attendues permettront de financer le fonctionnement du Secrétariat, de nouveaux projets et d'apporter des ressources additionnelles aux projets en cours.

Le représentant du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC) a promis saisir le Ministre afin de tirer profit des réunions de haut niveau avec les partenaires pour faire un plaidoyer.

5. Demande d'extension du projet Cour Pénale Spéciale (CPS).

L'extension approuvée par le comité de pilotage couvre la période Février 2019 - Décembre 2019. Cette extension permettra de :

- Finaliser la réhabilitation du bâtiment principal du tribunal de grande instance et la construction d'un nouveau bâtiment sur le même site ;
- Assurer le déménagement de la CPS dans les nouveaux locaux et prendre les actions nécessaires pour la fonctionnalité des lieux et celui des Officiers de Police Judiciaire dans le bâtiment principal du commissariat central de Bangui ;
- Conduire les enquêtes.

6. Demande d'extension du Projet Conjoint Jeunes

L'extension approuvée par le comité de pilotage couvre la période Avril 2019 - Décembre 2019. Cette extension permettra de rattraper le retard enregistré dans la mise en œuvre des activités (renforcement de la résilience et des moyens d'existence des jeunes vulnérables, accompagnement des actions sociales à assise communautaire...) en raison de la dégradation de la situation sécuritaire notamment à Bambari.



7. Présentation du projet “Cities deliver for life and health: Strengthening the capacity of four selected Central African cities to support access to HIV-related services for Internally Displaced People and host communities”

Ce projet élaboré conjointement par OIM et ONUSIDA a été présenté par le Directeur Pays ONUSIDA. La mise en œuvre de ce projet se justifie au regard des données suivantes :

- 4% de prévalence au VIH
- 8,700 nouvelles infections chaque année et 7,300 décès dus au VIH
- 110,000 personnes vivant avec le VIH au nombre desquelles moins de 40% ont accès au traitement
- 653,890 personnes déplacées internes.

L’objectif général du projet est de réduire la vulnérabilité des personnes déplacées et des populations hôtes dans quatre villes. Le projet a un cout total de 500 664 dollars et sera exécuté en dix (10) mois à Bangui, Bimbo, Bégoua et Bambari. Il se focalisera sur la prévention avec un accompagnement socio – économique des bénéficiaires.



Après examen du projet, le Comité de Pilotage a approuvé son financement

Annexe 1 : Agenda de la réunion

Points d’Agenda	Annotation	Temps	Responsable
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion Mot du Coordonnateur Résident SNU	Standard	5 mn	Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération
	Standard	5 mn	Coordonnateur Résident
2. Présentation et adoption de l’agenda de la réunion	Standard	5 mn	Secrétariat
3. Présentation rapport d’activités 2018	Standard	10 mn	Secrétariat
4. Projets à approuver	Décision		Secrétariat / Equipes des projets
- Budget de fonctionnement du secrétariat technique pour l’exercice 2019 – 2020		5 mn	
- No Cost Extension pour le projet Jeunes		10 mn	
- No Cost Extension pour le projet Cour Pénale Spéciale		10 mn	
- Soumission du projet conjoint OIM/ONUSIDA		30 mn	
5. Divers	Standard	10 mn	Secrétariat

Annexe 2 : Fonds Ezingo : Mécanisme de financement pour la mise en œuvre de l'Accord de Paix

Activités Prévuees	DOMAINES PROGRAMMATIQUES EZINGO		
	Autorité de l'Etat	Réconciliation et Médiation	Relèvement Economique
Politique			
Promotion de la réconciliation		■	
Justice, Réconciliation Nationale et Humanitaire			
Promotion de la paix et de la citoyenneté et protection des droits de la personne humaine		■	
Fonds fiduciaire pour garantir la réhabilitation et la réparation dues aux victimes		■	■
Mécanismes traditionnels de réconciliation (en étroite collaboration avec les chefferies traditionnelles)		■	
Réintégration sociale des réfugiés et des personnes déplacées			■
Promotion de la justice sociale, de l'accès aux services sociaux de base, de la consolidation du pouvoir judiciaire et de l'Etat de droit	■		■
Réconciliation nationale et la cohésion sociale		■	
Activités Socio - Economiques			
Identification des filières de production et de création d'emplois à Birao, Bangassou, Bouar et M'baiki			■
Réinsertion socioéconomique des anciens membres des groupes armés			■
Construction d'infrastructures socioéconomiques dans chaque préfecture (marchés, centres de santé, puits, écoles, etc.)			■
Grands travaux à haute intensité de main d'œuvre axés sur les anciens combattants, les jeunes et les communautés locales			■

Le compte rendu ci-dessus approuvé	
<p style="text-align: center;">Co-Présidence du Gouvernement Monsieur Felix MOLOUA</p> <p style="text-align: center;">Représentant du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.</p> <p style="text-align: center;">P/O. Joseph Aimé BETINDJI Charge de Mission, Responsable du Partenariat (MEPC).</p> <div style="text-align: center;">  Signature _____ </div>	<p style="text-align: center;">Co-Présidence des Nations Unies Madame Denise BROWN</p> <p style="text-align: center;">Représentant du Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Coordonnateur Humanitaire.</p> <p style="text-align: center;">P/O. Monsieur Aderemi AIBINU Conseiller Principal au Programme (Minusca)</p> <div style="text-align: center;">  Signature _____ </div>
Date : 6 06 / 05 / 2019	Date 07 / 05 / 2019