

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel
ANNEE DE RAPPORT: 2020

Titre du projet: Investir dans la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi													
Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00113451- PBF/IRF-278													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: NUNO Association de Coopération et de Recherche pour le Développement au Buundi-ACORD BURUNDI (Agence coordinatrice) Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 14/12/2018 Date de fin de projet: 31/12/2020 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Oui													
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: right;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACOORD BURUNDI</td> <td style="text-align: right;">\$ 817587.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">\$ 817587.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 86% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	ACOORD BURUNDI	\$ 817587.00		\$		\$		\$	Total:	\$ 817587.00
Agence récipiendaire	Budget												
ACOORD BURUNDI	\$ 817587.00												
	\$												
	\$												
	\$												
Total:	\$ 817587.00												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 261881.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 225834.00													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Moyen Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Patrice NSABAYEZU, Responsabale de Programme, ACORD BURUNDI

Rapport approuvé par: Alice HARUSHIMANA, Directrice Nationale, ACORD BURUNDI

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui



NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Des processus importants ont été conclus durant les 22 mois de mise en œuvre notamment :

1) Les activités préliminaires de recrutement et affectation du personnel, et le lancement du projet et de ciblage des bénéficiaires, ont été conclus au premier trimestre 2019. Ainsi, 1158 jeunes bénéficiaires potentiels dans leur diversité ethnique et politique (50% de sexe féminin) ont été sélectionnés dans les 18 communes d'intervention, en collaboration avec 18 comités mixtes de ciblage comprenant les responsables locaux de l'administration locale, des partis politiques, des organisations de la société civile œuvrant pour les jeunes et des organisations féminines à base communautaire. 2) Une étude de base du projet a été exécutée : son rapport fournit les valeurs de base des indicateurs clés des changements attendus du projet. 3) Les activités en faveur des bénéficiaires ont été exécutées à partir du 2ème trimestre 2019, avec le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur différents thèmes de ce projet et l'encadrement de ceux-ci dans les activités de consolidation de la paix en faveur des communautés. (4) Les bénéficiaires sont structurés en 280 clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et jeunes femmes formés par ACORD BURUNDI. C'est à travers ces clubs que les jeunes exécutent les initiatives pratiques de consolidation de la paix au niveau communautaire, sous l'encadrement de l'Association des Scouts du Burundi. 5) Les principales activités en faveur des bénéficiaires sont actuellement terminées. Le processus de clôture du projet a commencé, notamment avec le recrutement, fin octobre 2020 du Consultant pour l'évaluation finale indépendante du projet. Ayant terminé son rapport de démarrage, le Consultant va commencer bientôt les enquêtes de terrain. Le dépôt du rapport provisoire est envisagé en date du 18 Décembre 2020.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

L'événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois concerne le processus de clôture du projet, notamment

- 1) un atelier de sensibilisation sur la préparation de l'évaluation finale à l'intention de l'unité de gestion et des personnes clés parmi les parties prenantes sur terrain,
- 2) une rencontre du comité technique de suivi du projet
- 3) L'évaluation finale
- 4) Un atelier de clôture du projet/capitalisation,
- 5) Et l'Audit financier.
- 6) L'élaboration du rapport final



United Nations
Peacebuilding

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

Le projet enregistre des résultats qui contribuent à la consolidation de la paix à travers le 2ème résultat du PBF qu'est la Réconciliation nationale, la Gouvernance démocratique et la Prévention/Gestion des conflits : (i) Les clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et les jeunes femmes permettent le rapprochement des jeunes dans leur diversité politico-ethnique pour des actions de consolidation de la paix, devenant par là un cadre privilégié pour aiguïser leur sens de leadership au service des communautés notamment par l'analyse des conflits et l'initiation des actions visant la prévention et/ou l'apaisement des facteurs de tensions sociales dans leurs communautés. Les clubs de paix se font doter de plans d'actions comprenant non seulement les actions de consolidation de la paix en faveur des communautés mais aussi des actions de leur autonomisation sous forme de groupements solidaires. En plus, les jeunes animateurs des clubs de paix sont organisés en réseaux d'observateurs de paix, notifiant et répertoriant les incidents violents pour une gestion appropriée, constituant un véritable système d'alerte précoce pour les élections apaisées. (ii) Le projet permet aux jeunes de jouer un rôle catalytique d'une gouvernance locale inclusive. Ayant admiré les rencontres sportives organisés par les jeunes dans leur diversité autour des messages de paix, certaines, autorités provinciales ont emboîté le pas des jeunes en organisant ce genre de rencontre à l'intention des adultes responsables des formations politiques (Cibitoke, Rumonge, Makamba), contribuant à plus de confiance et un meilleur vivre ensemble dans la diversité. En plus, les jeunes participants au projet obtiennent de plus en plus des places dans les instances de prise de décision au niveau local. Grâce au projet les jeunes ont intégrés en nombre importants les comités mixtes de sécurités, ils ont participé aux élections, se sont fait élire dans dans les organines de gouvernance collinaires, zonaux et communaux.

(iii) Le projet permet le rapprochement des responsables locaux des différentes sensibilités politico-ethniques dans les comités mixtes de ciblage/encadrement/suivi des jeunes bénéficiaires. Il s'agit d'un nouveau cadre de rencontre des responsables communautaires, salué par les membres. Ils sont en outre engagés, par des contrats sociaux négociés et signés entre eux et les jeunes dynamiques, sous la facilitation du projet, pour un meilleur vivre ensemble en démocratie, y compris un environnement pacifique durant la période prè-électorale, électorale et post-électorale, (Voir photos de quelques contrats sociaux en annexe 2).

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

(i) Les jeunes s'impliquent davantage dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire. Les jeunes sont très contents du rapprochement entre eux via les clubs de paix d'autant plus qu'ils se connaissaient peu avant le projet. Le projet contribue à réduire la stigmatisation ou l'auto-stigmatisation des jeunes et surtout des jeunes femmes en public. Les jeunes s'impliquent dans la prévention et médiation des conflits identifiés dans leurs communautés alors que la plupart restaient indifférents croyant que c'est le rôle des adultes. Les jeunes filles osent de plus en plus à parler en public, ou à intervenir dans la médiation des conflits dans leur communautés. A Rango par exemple, les jeunes filles participent aux procès

communautaires organisés par les notables. (ii) Les jeunes occupent de plus en plus de places dans les mécanismes de gouvernance, obtenant par là une opportunité de valoriser leur leadership au service des communautés et à la paix. Les messages de paix produits et diffusés par les jeunes à l'occasion des célébrations nationales et internationales sont largement suivis par le public : voir page facebook 'INTUMWA Z'AMAHORO'. <https://www.facebook.com/Intumwa-zAmahoro-393876951452506/>

(iii) Les élections générales de Mai 2020 se sont déroulés dans un climat apaisé à travers toute la zone de ce projet. Les responsables politiques locaux dans leur diversité témoignent une amélioration de la cohabitation entre eux et entre les jeunes militants de leurs différentes formations politiques. On constate un changement de comportement dans le sens de la culture de la non-violence. Les actes de provocation entre les jeunes militants des différentes formations politiques ont sensiblement baissé (ex : aucune incendie de permanence de parti politique signalée dans la zone du projet). Les propos haineux de différentes tendances politiques sont progressivement abandonnés dans la zone du projet. En commune Gihanga, il n'est plus signalé de propos haineux des tendances politiques, y compris durant la récente période électorale.

Web links:

- 1) Rapport de l'étude de base du projet: <https://drive.google.com/file/d/1hgGp54Uo5w03qhNyhLZdpaOvGkv92ocr/view?usp=sharing>
- 2) Photos et témoignages sur Facebook "Intumwa z'amahoro": <https://www.facebook.com/Intumwa-zAmahoro-393876951452506/>
- 3) Reportage par la RTNB de la séance d'évaluation interne à mi parcours avec les parties prenantes du projet, en date du 12 Mars 2020 à Bujumbura: https://drive.google.com/file/d/1io7Ke4P_zlEQrjQM-bvIpKbp9CqBeHun/view?usp=sharing

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur vivre-ensemble

**Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 1 grâce aux actions de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix. Pour la période de janvier-Juin 2020, sur le résultat 1, l'Association des Scouts du Burundi a contribué à l'encadrement des bénéficiaires pour l'atteinte de ce résultat : - Les jeunes formés ont organisé 23 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation et de gestion pacifique des conflits sur base des problèmes identifiés. Les progrès enregistrés proviennent du fait que les jeunes ont procédé à l'identification des conflits communautaires susceptibles de nuire à la paix et à la cohésion sociale qui sont: de l'intolérance politique, des conflits fonciers, des conflits liés au concubinage, des conflits causés par le changement climatique (des parcelles et maisons détruites et les propriétaires font querelles à cause de la destruction et l'effacement des limites de leurs parcelles) et des conflits liés à la gouvernance des confessions religieuses. Les jeunes agents de paix ont alors analysé les causes profondes de ces facteurs de conflits et ont mené des actions de plaidoyer et de médiation en communauté après avoir formulé des projets sensibles, notamment par le théâtre interactif, par lequel le jeu est basé sur un problème identifié dans la communauté, et ceux qui s'y identifient trouvent une leçon à se corriger. Grâce à l'implication des jeunes agents de paix, dans les zones d'intervention, les élections générales de Mai 2020 se sont déroulées dans un climat apaisé. A travers les clubs de paix, les jeunes formés ont organisé 18 activités culturelles et sportives en faveur de la tolérance, de l'égalité de sexe, la cohésion sociale et la paix. Après la mise en œuvre de ces activités, des témoignages en communautés sont sortis : « des jeux étaient porteurs de message de paix, d'acceptation de la diversité, de bonne cohabitation et de cohésion sociale, a-t-il lancé un participant en poursuivant : " avez-vous vu que des jeunes de différentes ethnies et partis politiques jouaient en même équipe ? Ces jeunes nous enseignent le vrai sens de vivre en paix". Ce sont ces arguments qui montrent le progrès : un meilleur vivre-ensemble se remarque dans la zone appuyée par le projet principalement là où les clubs de paix sont dynamiques.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Parmi les facteurs de tension sociale identifiés par les jeunes, figurent les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les violences domestiques, les viols, les mariages illégaux et le concubinage. Les clubs de paix ont organisé des théâtres interactifs dans le but de prévenir ces problèmes.

Les instruments de protection des droits des femmes ont fait l'objet de vulgarisation, notamment la Résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies, la convention pour l'éradication de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, la loi burundaise sur la répression des VSBG et prise en charge des survivants des VSBG.

Résultat 2: 13,500 jeunes et 2,700 décideurs locaux issus de 18 communes sont conscients du droit des jeunes à participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 2 grâce aux activités visant :

1) L'amélioration des connaissances des jeunes hommes et des jeunes femmes sur leurs droits et obligations, et sur les mécanismes de gouvernance leur permettant une plus grande participation dans les instances de décision. 1,080 jeune homme et jeunes femmes membres des clubs de paix ont été sensibilisés sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance. Ces jeunes connaissent maintenant les instruments de protection et/ou promotion des droits de l'homme, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la constitution de la République du Burundi. Ils sont rentrés avec la volonté affichée de poursuivre la lecture de ces documents. Ils se sont également engagés à l'entrepreneuriat pour leur autopromotion. Ce renforcement des capacités leur a permis de mieux interagir avec les décideurs locaux, de se faire élire dans les instances locales de prise de décision et de rompre avec l'auto-exclusion dans les réunions publiques organisées au niveau communautaire. En plus, 6 visions partagées de la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable aux niveaux provinciaux et 1 vision nationale élaborée par les jeunes, et sa vulgarisation auprès des jeunes et des décideurs locaux. Ce travail a été fait par les jeunes les plus dynamiques, en collaboration avec les bureaux des comités de ciblage/encadrement/suivi et les Conseillers Techniques des Administrateurs communaux. La mise en œuvre de ces visions permet de canaliser les 6 actions de la jeunesse vers leur auto-développement. En plus, ces visions servent de bouclier contre les manipulations par des politiciens animés d'esprit divisionniste. Par ces visions, cette jeunesse s'engage à contribuer à un meilleur vivre ensemble dans la diversité, utile à la réalisation de la Vision Burundi 2025 et les objectifs du Plan National de Développement du Burundi (2018-2027).

2) La reconnaissance par les décideurs locaux du droit des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à participer à la prise de décision. 210 représentants des autorités administratives, traditionnelles et religieuses ont été conscientisés pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision, en s'appuyant sur les visions de la jeunesse. Ces responsables se sont engagés à faciliter la mise en œuvre des visions de la jeunesse. *“ Je félicite les concepteurs de ce projet et les jeunes bénéficiaires de ce projet pour ces visions élaborées. Ces visions témoignent bien la valeur ajoutée d'avoir les jeunes dans les instances de prise de décision en vue de la promotion d'une bonne gouvernance. Nous ferons tout pour que ces visions soient une réalité ”*, a dit un Responsable local en province Kayanza. - Des cahiers de besoins spécifiques des jeunes à intégrer dans les PAI (Plan annuel d'investissement) et dans les Plans communaux de développement communautaire révisés ont été convenues avec les autorités communales en faveur de 18 communes d'intervention du projet, ce qui contribuera à réduire le sentiment de l'exclusion vécu par les jeunes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Le rôle des jeunes femmes transparaît dans l'ensemble des visions partagées par la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable. En plus, les besoins spécifiques des jeunes

femmes figurent sur les cahiers des besoins spécifiques prioritaires à intégrer dans les plans communaux de développement communautaires révisés, notamment le renforcement de leur compétences en santé sexuelle et reproductive, la protection contre les VSBG, l'autonomisation et la participation citoyenne.

Résultat 3: 540 jeunes hommes et femmes et 900 décideurs locaux s'engagent dans la promotion d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes cibles par l'action.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :
on track with significant peacebuilding results

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Un progrès significatif est enregistré sous ce résultat 3 grâce aux activités visant :

1) La participation active des jeunes dans la prévention des conflits liés aux élections et le plaidoyer en faveur de la cohabitation dans la diversité politique et ethnique. Pour cela, 540 jeunes animateurs des clubs de paix (dont 50% de sexe féminin) ont été appuyés et structurés en 18 réseaux communaux d'observateurs de paix pour l'identification, la documentation, le répertoire, la notification et la gestion des incidents violents en contexte électoral et au-delà. Ils ont bénéficié d'une formation sur le module de monitoring des violations des droits humains et signés des actes d'engagement auprès de ACORD BURUNDI en qualité d'observateurs de droits. L'action de ces observateurs de paix constitue un système d'alerte précoce, permettant aux autorités locales et autres intervenants de mieux gérer les incidents violents et de fournir un soutien requis aux victimes en temps utile.

2) La résistance des jeunes à la manipulation politique et ethnique et l'encouragement des décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances politiques, et promotion des valeurs positives de tolérance, de vivre-ensemble et de démocratie. Les jeunes de GIHANGA, BUBANZA et Nyanza Lac ont produit des messages ayant fait un impact positif en communauté pour la journée internationale de la femme (le 8 mars), la célébration de la charte de l'unité nationale (le 5 février) et la journée internationale de la paix (le 21 septembre). Ils ont produit des messages qui prônent la promotion et la prise en compte des besoins des femmes. Ils ont sensibilisé les Burundais à rompre avec les préjugés ethniques et ainsi promouvoir la cohésion sociale et la paix. Ces messages sont diffusés à travers la page Facebook: "INTUMWA Z'AMAHORO" qui veut dire "Les messagers de paix". Cette page est également suivie par des jeunes qui sont en dehors de la zone d'intervention du projet. En plus, 18 contrats sociaux ont été négociés et signés entre les décideurs locaux et les jeunes pour un meilleur vivre ensemble, y compris en contexte électoral dans les 18 communes d'action. Lors des séances organisées à cet effet, les participants, qui sont les représentants de l'administration locale, des partis politiques, de la société civile, des femmes (forum des femmes) et des jeunes visionnaires, les propos haineux des différentes tendances politiques à déconstruire localement ont été identifiés et déconstruits. Les visions partagées de la jeunesse en matière de cohésion sociale ont été diffusées. Chaque catégorie de partie prenante a ensuite formulé des engagements pour la création d'un environnement favorable à un meilleur vivre ensemble en démocratie. Ces engagements ont été saisis sur un document commun, constituant ainsi un contrat social. Les contrats sociaux ont été signés en double exemplaire : les copies originales ont été remises aux administrations communales respectives.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Les messages de paix produits par les jeunes intègrent l'équité genre. En plus, les femmes et les jeunes filles sont parties prenantes dans la négociation, élaboration et signature des contrats sociaux pour les élections inclusives et exemptes de violence au niveau communautaire. En plus, les 18 réseaux de jeunes observateurs de paix comptent 50% de jeunes femmes. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre (physiques, psychologiques, sexuelles et économiques) figurant parmi les incidents violents notifiés et répertoriés, en vue d'une gestion appropriée et soutien requis aux survivants des violations.

Résultat 4: Non applicable- le projet n'a que 3 résultats

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>1) Deux missions de suivi-évaluation et appui méthodologique par le niveau central: -Descente conjointe de suivi-évaluation et appui méthodologique effectuée dans 4 sites du projet par ACORD BURUNDI, le partenaire ASSOCIATION DES SCOITS DU BURUNDI et le Secrétariat Technique du PBF en Décembre-Janvier 2020; -Descente effectuée dans 14 sites du projet, conjointement avec le partenaire</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</p>
---	---



<p>ASSOCIATION DES SCOITS DU BURUNDI et le Ministère en charge de la Jeunesse en Janvier-Février 2020 (Voir Rapports de mission en annexes). 2) Quatre rencontres de l'unité de gestion du projet regroupant les personnels ACORD BURUNDI et du partenaire ASSOCIATION DES SCOITS DU BURUNDI</p> <p>2) <i>Descente conjointe de suivi ACORD ASSOCIATION DES SCOITS DU BURUNDI ST PBF sept 2020</i></p>	
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui une évaluation interne à mi-parcours avec les parties prenantes a été effectuée en Mars 2020.</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 17284.00</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p> <p>Ce projet devrait être clôturé en date du 30 juin 2020. Cependant, la mise en œuvre de ce projet a connu un retard dans l'exécution du calendrier des activités sur terrain pour des raisons indépendantes de la volonté d'ACORD BURUNDI. Une prolongation sans coût additionnel de 6 mois a été accordée et la nouvelle date officielle de clôture de ce projet est fixée au 31 Décembre 2020. C'est durant cette période de prolongation que l'évaluation finale indépendante sera exécutée. Et le processus de cette évaluation finale a déjà commencé. Toute la documentation requise est disponible et les termes de référence de l'évaluation finale, aussi bien validés par le Secrétariat Technique du PBF au Burundi ont été publiés fin septembre 2020. Actuellement, un consultant indépendant est recruté et se prépare à exécuter le premier livrable qu'est le rapport de démarrage.</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): Rien à signaler</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations</p>	<p>Les bénéficiaires nécessitent un accompagnement après les élections (post électoral) pour une redevabilité mutuelle sur les engagements pris pendant les contrats sociaux et la mise</p>

bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	en œuvre de la vision des jeunes. Les clubs de paix créés et animés par les jeunes ont également besoins d'être renforcés davantage sur les capacités organisationnelles et programmatiques visant la consolidation de la paix. Ils ont spécifiquement besoin d'un accompagnement pour l'obtention de la reconnaissance légale comme groupements solidaires, des compétences économiques, l'élaboration des plans d'affaires et l'esprit entrepreneurial pour l'autonomisation.
--	---

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur	Indicateur 1.1 # de clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et les jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques pour une meilleure prévention et une résolution pacifique des conflits au niveau communal.	0	270 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes	270 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes) à évaluer au T4 (Voir plan de S&E)	280 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes	Cible finale dépassé de 10 clubs de paix, suite au fait que nous avons dépassé le nombre de binômes de 15 initialement prévus par collines et formé plutôt en moyenne 17 binômes par collines en prévisions des départs éventuels.
	Indicateur 1.2 % de conflits majeurs identifiés, y compris ceux liés aux VSBG,	20% des jeunes participent dans la résolution des	75%	Cible intermédiaire de 40% des conflits T4 et finale de 75% au T6.	75%	Cible finale de 75% atteinte(à confirmer par l'évaluation finale indépendante)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
vivre-ensemble	prévenus ou résolus pacifiquement avec la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes.	conflits (Rapport de l'étude de base)				
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits permet une gestion pacifique des conflits, y compris ceux liés aux violences basées sur le	Indicateur 1.1.1 # de jeunes femmes et de jeunes hommes Agents de paix qui ont augmenté leurs connaissances sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits (désagrégé par sexe et par âge).	0	540 jeunes (dont 270 jeunes femmes)	540 jeunes (dont 270 jeunes femmes) formés à évaluer au T2	612 jeunes (dont 306 jeunes femmes) formés.	Nous avons invité 72 jeunes additionnels à raison de 4 en moyenne par atelier communal dans le but de prévenir les risques d'absences à la formation ou durant la mise en œuvre du projet.
	Indicateur 1.1.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
genre, identifiés dans les 18 communes cibles						
Produit 1.2 Des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation sont menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.	Indicateur 1.2.1 # de séances de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation conduites par les jeunes des clubs de paix en présence des décideurs locaux en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.	0	Cible : 54 séances organisées par les jeunes et 2,700 personnes atteintes y compris des décideurs locaux	Cible intermédiaire de 18 séances au T2, 27 au T3, 36 au T4, 45 au T5 et 54 au T6.	54 séances organisées par les jeunes et 2700 personnes atteintes y compris des décideurs locaux à ce jour.	Cible finale de 54 séances atteintes
en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.	Indicateur 1.2.2 # d'activités culturelles et sportives réalisées par les jeunes formés dans leurs communautés en	0	18 activités culturelles et sportives organisées, soit une par commune ciblée	Cible intermédiaire de 6 activités culturelles et sportives à évaluer au T3, 12 au T4 et 18 au T5.	18 activités culturelles et sportives organisées.	Cible finale de 18 activités culturelles atteintes



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 13,500 jeunes et 2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit des jeunes à participer à la gouvernance	Indicateur 2.1 % de jeunes hommes et de jeunes femmes participant activement aux instances locales de prise de décisions. (désagrégé par sexe et âge).	19% dont 8% des jeunes femmes et 11% des jeunes hommes (Rapport de l'étude de base)	25% de jeunes (hommes et femmes) accompagnés par le projet participent aux instances de prise de décision au niveau local (dont 50% de jeunes femmes).	Cible finale de 25% à évaluer au T6	26% de jeunes accompagnés par le projet.	Cible finale atteinte et dépassé (à confirmer par l'évaluation finale indépendante)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action	Indicateur 2.2 % d'augmentation du niveau de consultation des jeunes hommes et des jeunes femmes par les décideurs dans les initiatives de paix et de développement au niveau local.	41% (Rapport de l'étude de base)	60% (dont 30% d'augmentation du niveau de consultation des jeunes femmes)	Cible intermédiaire de 30% à évaluer au T4 et finale de 60% au T6)	65% augmentation du niveau de consultation des jeunes	Cible finale atteinte et dépassé (à confirmer par l'évaluation finale indépendante)
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes améliorent leurs connaissances sur leurs droits et obligations, et sur les mécanismes de	Indicateur 2.1.1 # de jeunes hommes et de jeunes femmes sensibilisés sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance (désagrégé par sexe et par âge).	0	1080 jeunes (dont 540 de sexe féminin) sensibilisés	Cible intermédiaire de 240 jeunes sensibilisés au T3, et finale de 1080 au T4.	1080 jeunes (dont 540 de sexe féminin) sensibilisés	Cible finale de 10800 jeunes atteinte
	Indicateur 2.1.2 # de visions de la jeunesse élaborées	0	6 visions provinciales et 1 vision	Cible finale de 7 visions à évaluer au T3	6 visions provinciales et 1 vision nationale	Cible finale de 7 visions atteinte



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	par les jeunes et vulgarisés auprès des jeunes, des décideurs et des partis politiques		nationale élaborées et vulgarisées auprès de 13,500 jeunes, de 2,700 décideurs locaux		élaborées et vulgarisées auprès de 13,500 jeunes, de 2,700 décideurs locaux	
gouvernance leur permettant une plus grande participation dans les instances de décision.						
Produit 2.2 Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses reconnaissent le droit des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à participer à la prise de décision, et	Indicateur 2.2.1 # de décideurs locaux sensibilisés pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision dans les 6 provinces ciblées par l'action.	0	210 décideurs locaux sensibilisés	Cible finale de 210 décideurs locaux sensibilisés au T3	210 décideurs locaux sensibilisés	Cible finale atteinte
	Indicateur 2.2.2 # de plans communaux de développement révisés, et intégrant les besoins	0	18 plans communaux de développement communautaires révisés	Cible finale de 18 plans communaux révisés à évaluer au T4	18 plans d'actions d'intégration des besoins des jeunes dans les PCDC	Indicateur modifié en faveur des plans d'actions ou engagement des autorités communales à intégrer les besoins spécifiques prioritaires identifiés sur base des visions des jeunes dans les PCDC en cours d'élaboration



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
encouragent leur engagement dans la promotion de la cohésion sociale.	spécifiques jeunes hommes et des jeunes femmes, notamment en matière de participation citoyenne, et sur la base des visions partagées de la jeunesse.					
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900 décideurs locaux s'engagent à la promotion	Indicateur 3.1 % de jeunes hommes et de jeunes femmes capables de déconstruire les discours haineux des politiques en se référant à la	66% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes participant au projet	Cible finale de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4	83%	Cible final de 80% dépassé (à confirmer par l'évaluation finale indépendante



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes cibles	politique nationale sur la jeunesse, le code électoral et la Résolution 2250					
	Indicateur 3.2 Une plateforme est créée et animée par les jeunes sur une page préféré sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres), radio et télévision afin de diffuser auprès de leurs pairs et du public des messages de paix	0	1 plateforme est créée et animée par les jeunes	Une plateforme est créée et animée par les jeunes au T4	Une plateforme est créée et animée par les jeunes sur Facebook "Intumwaza z'amahoro" (Agents de paix) https://www.facebook.com/IntumwazaAmahoro-393876951452506/	Cible finale atteinte
	Indicateur 3.3 % des jeunes hommes et des jeunes femmes favorables à la résolution pacifique des conflits en situation de désaccord	70% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes participant au projet	Cible de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4	89%	Cible finale atteinte et dépassée (à confirmer par l'étude de base)



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	politique, en contexte électoral					
Produit 3.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes s'organisent, participent activement dans la prévention des conflits liés aux élections et plaident en faveur de la cohabitation dans la diversité politique et ethnique.	Indicateur 3.1.1 # de communes disposant d'un réseau communal opérationnel de jeunes hommes et jeunes femmes observateurs de paix issus de différentes sensibilités politiques et ethniques	0	18 réseaux mis en place et opérationnels, soit un par commune ciblée par l'action	Cible finale de 18 réseaux de jeunes observateurs de paix à évaluer au T	18	Cible finale de 18 réseaux communaux de jeunes observateurs de paix atteinte
	Indicateur 3.1.2 # de décideurs locaux atteints par les actions de sensibilisation et de plaidoyer menées par les jeunes observateurs de paix sur les incidents répertoriés en contexte électoral	0	900 décideurs locaux atteints	Cible intermédiaire de 600 personnes atteintes au T5, et finale de 900 au T6	900 personnes atteintes	Cible finale de 900 personnes atteintes



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	(désagrégé par sexe et âge)					
Produit 3.2 Les jeunes résistent à la manipulation politique et ethnique et encouragent les décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances politiques, et promeuvent les valeurs positives de tolérance, de vivre-ensemble et de	Indicateur 3.2.1 # de jeunes hommes et de jeunes femmes et de décideurs locaux participant aux 18 séances de dialogue sur la déconstruction des discours haineux, le pluralisme politique et la diversité ethnique en démocratie (désagrégé par sexe et par âge).	0	900 jeunes hommes et jeunes femmes, et décideurs locaux participants	Cible intermédiaire de 450 jeunes hommes et femmes, et décideurs locaux atteints à évaluer au T4 et finale de 900 au T5.	900 décideurs locaux et jeunes atteints	Cible finale de 900 jeunes et décideurs locaux atteinte
	Indicateur 3.2.2 # de contrats sociaux négociés et signés par les représentants des partis politiques, de l'administration locale, des jeunes hommes et des jeunes femmes, de	0	18 contrats sociaux négociés et signés, soit 1 par coommune ciblée	Cible intermédiaire de 6 contrats sociaux négociés et signés au T5, et finale de 18 au T6.	18 contrats sociaux signés	Cible finale atteinte



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	la société civile et des religieux, pour des élections pacifiques.					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

La vision 2025 des jeunes en Mairie de Bujumbura

<<En 2025, la jeunesse de la Mairie de Bujumbura est une jeunesse impliquée de par sa diversité de genres, ethnies et autres tendances dans la prise de décision dans les institutions municipales et dans la résolution pacifique des conflits, une jeunesse solidaire positivement, patriote, dynamique, responsable, instruite, autonome, non manipulable et surtout au cours des échéances électorales.

Une ville où on trouve des coopératives et associations soutenues et créées à base du savoir-faire des jeunes, de leurs talents et donc, une ville propre dotée d'infrastructures modernes et d'un développement économique croissant. >>

La vision 2025 des jeunes en province Kayanza

<<En 2025, la jeunesse de Kayanza est éduquée (Scolarité, non consommation des substances actives et drogues) et unie, est capable d'identifier les types de conflits existant à Kayanza, leurs causes, conséquences et résolutions pacifiques, 50% de ladite jeunesse participe dans certaines instances de prise des décisions, la majorité de cette jeunesse a l'esprit de créativité (créer les activités génératrices de revenus), l'esprit patriotique et une bonne santé reproductive et travaille en association, contribue à la consolidation de la paix, la cohésion sociale et la



tolérance politico sociale, éviter la communication violente, les manipulations de certains politiciens et organisations non gouvernementales, et les rumeurs qui se propagent pendant la période électorale.>>

La vision 2025 des jeunes en province Cibitoke

<<En 2025, la jeunesse de la province CIBITOKÉ dans sa diversité, crée et gère des projets, occupe une bonne place dans les organes de prise de décisions, s'auto-développe et résout pacifiquement les conflits. Cette jeunesse sensibilise les autres jeunes sur les élections en résistant à la manipulation de certains politiciens. Ainsi, la jeunesse accepte de travailler ensemble avec les partenaires techniques et financiers et s'engage dans la promotion d'un environnement inclusif et exempt de violence.>>

La vision 2025 des jeunes en province Bubanza

<<En 2025, la jeunesse de la province de Bubanza est une jeunesse patriote, instruite, unie et solidaire positivement dans sa diversité, une jeunesse consciente à son auto-développement, dotée de la culture entrepreneuriale, culture de paix et sécurité durable, participante dans la prévention et la résolution pacifique des conflits, non manipulable dans les périodes pré-électorales, électorales et post-électorales, protectrice du bien public pour le



développement durable, vivant dans des villes modernes, propres et vertes, dans des infrastructures durables.

Une jeunesse sensible à la santé reproductive, connaissant ses droits et devoirs, ayant une place de choix dans les organes de prise de décisions, capable de stimuler le changement de mentalité des autres jeunes, impliquée dans la création de l'emploi par la promotion des entreprises, coopératives créées et dirigées à base du savoir-faire des jeunes et qui participent dans des centres pour jeunes.>>

La vision 2025 des jeunes en province Bujumbura

<<En 2025, la jeunesse de la province de Bujumbura est un acteur incontournable de la paix durable en particulier en contexte pré-électoral, électoral et post-électoral, une jeunesse dans sa diversité non manipulable surtout dans la période électorale et qui agit contre les causes profondes des conflits surtout les conflits fonciers, une jeunesse représentée majoritairement dans des organes de prise de décision, une jeunesse dynamique, sociable, patriote, entrepreneur, autonome, coopérative, responsable, indépendante et solidaire positivement.>>

La vision 2025 des jeunes en province Makamba

De la part de la jeunesse de la province Makamba.



United Nations
Peacebuilding

<<En 2025, nous voulons qu'elle soit une jeunesse capable de créer des associations qui seraient capables de leur permettre de se développer. Une jeunesse qui participe aux instances de prise de décision au niveau local au moins à 50%. La jeunesse bien éduquée, solidaire, patriote, entrepreneur, dynamique, sociale.....

Dans sa diversité, les jeunes hommes et femmes s'engagent dans la promotion d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les communes de notre province. La jeunesse qui participe aussi activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur vivre ensemble. Une jeunesse non manipulable dans tous les cas, que ce soit avant, pendant et après les élections.

La jeunesse qui lutte contre les rumeurs provenant de certains politiciens afin d'éviter l'exil de la population. >>

VISION DE LA JEUNESSE_BURUNDAISE 2025_

« En 2025, la jeunesse burundaise est patriote, unie dans sa diversité de genre, ethnies et autres tendances, dynamique, ambitieuse et solidaire positivement ; contribue pour la tolérance politico-sociale, non manipulable, surtout au cours des échéances électorales, participe activement à la prévention et à la résolution pacifique des conflits pour un meilleur vivre ensemble, impliquée dans son autonomie à la création de l'emploi, ayant une place de choix dans les organes de prise de décision ».

ANNEXE 2 : QUELQUES PHOTOS



Photo : Atelier d'élaboration d'une vision partagée de la jeunesse ,6 provinces participantes au projet, le 06 Mars 2020 à Bujumbura



United Nations
Peacebuilding





United Nations
Peacebuilding



Elaboration de la vision de la jeunesse -Province Bubanza



United Nations
Peacebuilding



Identification des propos haineux en commune Mugongomanga



Lecture d' ensemble du fiche d'entretien victime VBG_commune Kayanza



Photo : Ouverture de l'atelier de renforcement des capacités en Commune Rugombo :
De gauche à droite : Anathalie MIBURO_DG/Jeunesse, Conseiller Technique de
l'Administrateur Communal de Rugombo, Patrice NSABAYEZU_ Responsable de
Programme/ACORD BURUNDI.



Photo de groupe : Négociation, élaboration et signature d'un contrat social entre les
décideurs locaux et les jeunes pour les élections pacifiques en commune Nyanza Lac.



United Nations
Peacebuilding



Présentation des jeunes les plus dynamiques-Commune Mugina (1)



Signature du contrat social pour les élections pacifiques par la délégation de l'administration communale en Commune Rango.





United Nations
Peacebuilding



Vue partielle des participants -Atelier de renforcement des capacités des jeunes agents de paix-Commune Kayanza