

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-4

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance.			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA		Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture	
N° et Titre du projet	PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.		
Couverture géographique	Province BUJUMBURA – MAIRIE, BUJUMBURA RURAL, MWARO, MAKAMBA, CANKUZO ET KAYANZA		
Budget approuvé	4 200 005 US\$		
Date d'approbation/NY	Le 5 Juillet 2007		
Date de démarrage	1 ^{er} Septembre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	31 Mars 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 6 mois	Le retard est lié au démarrage tardif du projet et à l'identification des partenaires de mise en œuvre.		

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les jeunes sont reconnus et valorisés par la communauté comme des acteurs de consolidation de la paix et de relèvement communautaire	1.1 : Organiser les avant midi des activités HIMO : Réhabilitation de l'environnement, infrastructures et assainissement	<ul style="list-style-type: none"> • Participation de 402 jeunes désœuvrés dont 216 filles (53.7%) à la production de 1 131 300 plants agro forestiers et sylvicoles pour le reboisement et les exploitations agricoles. • 100 jeunes dont 49% de filles sont en formation en aménagement des pépinières et production des plants agro forestiers. • 285 jeunes dont 95 filles ont participé à l'enlèvement de plus de 4.500m³ d'immondices et à la collecte et gestion des déchets domestiques en communes de Bwiza et Nyakabiga. • 1 732 jeunes désœuvrés dont 41.5% filles ont participé aux activités de réhabilitation des infrastructures communautaires à travers 19 projets dont 5 infrastructures sont déjà réhabilités. • Dépouillement de 59 offres dont les 18 retenues pour la deuxième phase sont déjà visitées et améliorées par des experts.
	1.2 : Organiser les activités récréatives et de formation/ sensibilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Plus de 7,241 jeunes dont 3,715 filles en HIMO bénéficient des formations sur les thèmes relatifs à la consolidation de la paix.
Résultat 2 : Les capacités des jeunes à assurer leur auto prise en charge et à renforcer la cohésion sociale sont accrues	2.1 : Financer les micro – crédits des jeunes	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des campagnes de sensibilisation des jeunes sur les conditions d'accès et gestion de micro crédits. • 3.267 jeunes dont 976 filles, regroupés en 540 associations, ont bénéficié des micros crédits pour un montant de 638 192 430 FBU • 58 960 700 FBU d'épargne volontaire constituée par les jeunes pour montrer leur engagement envers les IMF ; • Recouvrement de plus de 80% des crédits suivant les échéances.
	2.2 : Organiser les stages de premier emploi pour 100 jeunes diplômés	<ul style="list-style-type: none"> • 33 jeunes dont 20 filles sont en stage dans le secteur public et privé. • 143 jeunes dont 80 filles ont terminé leur stage de 6 mois. • 7 jeunes sont recrutés à temps plein grâce au stage.
	2.3 : Organiser des formations de jeunes en métiers professionnels	<ul style="list-style-type: none"> • 847 jeunes dont 257 filles suivent des formations en métiers professionnels.

Résultat 3 : La visibilité du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix est assurée	3.1 : Produire et diffuser des émissions radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix	Production de deux émissions radiodiffusées et visibilité du projet PBF-Jeunes à travers les outils de communication sur la 1 ^{ère} édition du marathon de la paix au Burundi (message sur le livret du marathon, logo sur les affiches, les invitations, le programme, l'itinéraire, etc).
	3.2 : Organiser des concours sportifs et culturels	<ul style="list-style-type: none"> • Documents de projets en cours de finalisation.
Taux d'exécution budgétaire : 71.00%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :

Grâce aux activités de formation professionnelle et aux micro crédits, les jeunes se rapprochent de plus en plus les un aux autres, à travers les activités du projet . Ils sont nombreux à vouloir assurer leur auto prise en charge. Les jeunes qui passaient leurs journées à déambuler sont maintenant occupés par les activités HIMO, les formations professionnelles ou les AGR. Leur image dans la communauté est positive grâce à leurs réalisations pour le relèvement communautaire ou l'auto prise en charge (réhabilitation des infrastructures communautaires, la création de l'emploi via les AGR ou les stages, la participation à la recherche des solutions pour améliorer la production locale à travers les formations en métiers professionnels spécifiques). Toutes les autorités administratives locales et la communauté manifestent un grand intérêt à bénéficier l'appui du projet PBF-Jeunes dans leurs localités.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - JEUNES D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008

PROVINCES	Date de debut des activités	Nombre de plantes agro- forestiers produits	Nombre de plantes agro- forestiers plantés	% de plantes agro- forestiers plantés	Nombre de plantes sylvicoles produits	Nombre de plantes sylvicoles plantés	% de plantes sylvicoles plantés	Superficie reboisée (en hectares)	Espace protégée contre l'érosion (en km)	Nombre de filles ayant participées à la réhabilitation l'environnement	Nombre de garçons ayant participés à la réhabilitation l'environnement	Nombre total de jeunes ayant participés à la réhabilitation l'environnement	% de filles ayant participées à la réhabilitation l'environnement	Nombre de filles formées à la production des plants	Nombre de garçons formés à la production des plants	Nombre total de jeunes formés à la production des plants	% de filles formées à la production des plants	Nombre d'infrastructures réhabilitées	Nombre de filles ayant participées à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de garçons ayant participés à la réhabilitation des infrastructures	Nombre total de jeunes ayant participés à la réhabilitation des infrastructures	% de filles ayant participées à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de filles ayant participées aux activités d'assainissement	Nombre de garçons ayant participés aux activités d'assainissement	Nombre total de jeunes ayant participés aux activités d'assainissement	% de filles ayant participées aux activités d'assainissement	Nombre de séances organisées sur divers thèmes	Nombre de filles ayant participées aux séances de sensibilisation	Nombre de garçons ayant participés aux séances de sensibilisation	Nombre de projets financés	Nombre d'associations bénéficiaires de micro-crédits
Bujumbura Mairie	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		2.00	8.00	36.00	44.00	18.20	112.00	88.00	200.00	56.00	606.00	255.00	387.00	172.00	148.00
Bujumbura Rural	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4.00	295.00	342.00	637.00	46.30	0.00	0.00	0.00		156.00	125.00	122.00	81.00	58.00
Cankuzo	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1.00	40.00	68.00	108.00	37.00	0.00	0.00	0.00		35.00	288.00	429.00	115.00	115.00
Kayanza	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
Makamba	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		5.00	188.00	231.00	419.00	44.90	0.00	0.00	0.00		8.00	35.00	30.00	90.00	46.00
Mwaro	Sep-07	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		160.00	403.00	428.00	65.00	53.00
TOTAL GENERAL		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		12.00	531.00	677.00	1,208.00	44.00	112.00	88.00	200.00	56.00	965.00	1,106.00	1,396.00	643.00	540.00

Nombres de filles bénéficiaires des micro-crédits	Nombres de garçons bénéficiaires des micro-crédits	Nombre total de jeunes bénéficiaires des micro-crédits	% de filles bénéficiaires des micro-crédits	Montant de l'épargne constituée (FBU)	Montant des crédits octroyés(FBU)	Taux de remboursement	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant participé aux activités HIMO dans le cadre du projet	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant reçu une formation professionnelle dans le cadre du projet	Nombre de filles formées en métiers professionnels	Nombre de garçons formés en métiers professionnels	Nombre total de jeunes formés en métiers professionnels	% de filles formées en métiers professionnels	Nombre de filles ayant bénéficiées d'un stage 1er emploi	Nombre de garçons ayant bénéficiés d'un stage 1er emploi	Nombre et types de supports de communication pour le changement de comportement "CCC" produits et diffusés	Nombre d'émissions radiophoniques produites et diffusées	Nombre d'émission produites et diffusées à la Télévision	Nombre d'articles produits	Nombre de dépliants produits et distribués	Nombre de T-shirts produits et distribués	Nombre de panneaux produits et implantés	Nombre de cache -poussiere produits et distribués	Nombre de velos produits et distribués	Nombre de chansons thématiques produites et diffusées	Nombre d'œuvre de peintures et sculptures produites	Nombre de matches livrés	Nombre de réunions du Comité Technique de Suivi organisées (CTS)	Nombre de visites de S/E sur terrain effectuées et rapportées
189.00	497.00	686.00	27.60	13,006,940.00	163,079,450.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	120.00	16.70	9.00	7.00	0.00	1.00	1.00	0.00	50.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
168.00	311.00	479.00	35.10	10,927,800.00	122,745,400.00	0.00	0.00	0.00	46.00	82.00	128.00	35.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
166.00	432.00	598.00	27.80	2,182,500.00	84,732,500.00	0.00	0.00	0.00	26.00	49.00	75.00	34.70	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
195.00	603.00	798.00	24.40	10,879,100.00	94,947,000.00	0.00	0.00	0.00	29.00	6.00	35.00	82.90	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
169.00	293.00	462.00	36.60	14,825,700.00	99,274,000.00	0.00	0.00	0.00	45.00	33.00	78.00	57.70	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
89.00	155.00	244.00	36.50	7,138,660.00	73,414,080.00	0.00	0.00	0.00	52.00	78.00	130.00	40.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
976.00	2,291.00	3,267.00	29.90	58,960,700.00	638,192,430.00	0.00	0.00	0.00	218.00	348.00	566.00	38.50	20.00	13.00	0.00	1.00	1.00	0.00	50.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17.00

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET JEUNES

	PERIODE	Nombre de plantes agro-forestiers produits	Nombre de plantes agro-forestiers plantés	% de plantes agro-forestiers plantés	Nombre de plantes sylvicoles produits	Nombre de plantes sylvicoles plantés	% de plantes sylvicoles plantés	Superficie reboisée (en hectares)	Espace protégée contre l'érosion (en km)	Nombre de filles ayant participées à la réhabilitation l'environnement	Nombre de garçons ayant participés à la réhabilitation l'environnement	Nombre total de jeunes ayant participés à la réhabilitation l'environnement	% de filles ayant participées à la réhabilitation l'environnement	Nombre de filles formées à la production des plants	Nombre de garçons formés à la production des plants	Nombre total de jeunes formés à la production des plants	% de filles formées à la production des plants	Nombre d'infrastructures réhabilitées	Nombre de filles ayant participées à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de garçons ayant participés à la réhabilitation des infrastructures	Nombre total de jeunes ayant participés à la réhabilitation des infrastructures	% de filles ayant participées à la réhabilitation des infrastructures	Nombre de filles ayant participées aux activités d'assainissement	Nombre de garçons ayant participés aux activités d'assainissement	Nombre total de jeunes ayant participés aux activités d'assainissement	% de filles ayant participées aux activités d'assainissement	Nombre de séances organisées sur divers thèmes	Nombre de filles ayant participées aux séances de sensibilisation	Nombre de garçons ayant participés aux séances de sensibilisation	Nombre de projets financés	Nombre d'associations bénéficiaires de micro-crédits	
	Dec 2007	541,794.00	0.00	0.00	1,649,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	1,023.00	1,710.00	40.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mars 2008	0.00	787,594.00		129,966.00	1,528,081.00	1,175.60	1,603.00	0.00	1,341.00	1,691.00	3,032.00	44.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Juin 2008	0.00	0.00		160,930.00	160,930.00	100.00	146.00	178.00	1,053.00	1,578.00	2,631.00	40.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		483.00	1,844.00	2,414.00	0.00	0.00	
	Sept 2008	770,000.00	0.00	0.00	361,300.00	0.00	0.00	0.00	853.00	624.00	913.00	1,537.00	40.60	61.00	69.00	130.00	48.90	7.00	189.00	335.00	524.00	36.10	103.00	196.00	299.00	34.40	2,368.50	3,037.00	3,750.00	202.00	21.00	
	Dec 2008	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		12.00	531.00	677.00	1,208.00	44.00	112.00	88.00	200.00	56.00	965.00	1,106.00	1,396.00	643.00	540.00	
	TOTAL GENERALE	1,311,794.00	787,594.00	60.00	2,301,277.00	1,689,011.00	73.40	1,749.00	1,031.00	3,705.00	5,205.00	8,910.00	41.60	61.00	69.00	130.00	48.90	19.00	720.00	1,012.00	1,732.00	41.60	215.00	284.00	499.00	43.10	3,816.50	5,987.00	7,560.00	845.00	561.00	

Nombres de filles bénéficiaires des micro-crédits	Nombres de garçons bénéficiaires des micro-crédits	Nombre total de jeunes bénéficiaires des micro-crédits	% de filles bénéficiaires des micro-crédits	Montant de l'épargne constituée	Montant des crédits octroyés	Taux de remboursement	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant participé aux activités HIMO dans le cadre du projet	Nombre de bénéficiaires des micro-crédits ayant reçu une formation professionnelle dans le cadre du projet	Nombre de filles formées en métiers professionnels	Nombre de garçons formés en métiers professionnels	Nombre total de jeunes formés en métiers professionnels	% de filles formées en métiers professionnels	Nombre de filles ayant bénéficiées d'un stage 1er emploi	Nombre de garçons ayant bénéficiés d'un stage 1er emploi	Nombre et types de supports de communication pour le changement de comportement "CCC" produits et diffusés	Nombre d'émissions radiophoniques produites et diffusées	Nombre d'émission produites et diffusées à la Télévision	Nombre d'articles produits	Nombre de dépliants produits et distribués	Nombre de T-shirts produits et distribués	Nombre de panneaux produits et implantés	Nombre de cache-poussoirs produits et distribués	Nombre de vélos produits et distribués	Nombre de chansons thématiques produites et diffusées	Nombre d'œuvre de peintures et sculptures produites	Nombre de matches livrés	Nombre de réunions du Comité Technique de Suivi organisées (CTS)	Nombre de visites de S/E sur terrain effectuées et rapportées
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	3.00	2.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					46.00	33.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1,160.00	1,370.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00
144.00	164.00	308.00	46.80	16,609,280.00	82,224,080.00	0.00	0.00	0.00	39.00	242.00	281.00	13.90	46.00	29.00	0.00	5.00	0.00	0.00	950.00	685.00	2.00	592.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16.00
976.00	2,291.00	3,267.00	29.90	58,960,700.00	638,192,430.00	0.00	0.00	0.00	218.00	348.00	566.00	38.50	20.00	13.00	0.00	1.00	1.00	0.00	50.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	17.00
1,120.00	2,455.00	3,575.00	31.30	75,569,980.00	720,416,510.00	0.00	0.00	0.00	257.00	590.00	847.00	30.30	112.00	75.00	0.00	27.00	5.00	2.00	8,460.00	2,055.00	51.00	592.00	150.00	0.00	0.00	0.00	7.00	69.00