

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A-4

Domaine Prioritaire : Relèvement communautaire			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNFPA		Ministère de tutelle : Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Culture	
No et Titre du projet	PBF/BDI/A-4 : Participation des jeunes à la cohésion sociale au niveau communautaire.		
Couverture géographique	Province BUJUMBURA – MAIRIE, BUJUMBURA RURAL, MWARO, MAKAMBA, CANKUZO ET KAYANZA		
Budget approuvé	4 200 005 US\$		
Transfert de fonds par NY	22 Aout 2007		
Date de démarrage	1 ^{er} Septembre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	31 Juillet 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 11 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Le projet a connu un retard de 11 mois expliqués notamment par : (i) les longues procédures de mise en place de l'Unité de gestion, des sélections des partenaires de mise en œuvre ainsi que des bénéficiaires, (ii) la non maîtrise des procédures de gestion du système des Nations Unies par les partenaires de mise en œuvre et (iii) le nombre limité des membres de l'Unité de gestion pour assurer le suivi face à la complexité du projet.		
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats			
Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations	
Résultat 1 : Les jeunes sont reconnus et valorisés par la communauté comme des acteurs de consolidation de la paix et de relèvement communautaire	<ul style="list-style-type: none"> Organiser les activités récréatives et de formation/ sensibilisation 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration d'un plan de pérennisation des acquis du projet avec la participation des représentants des jeunes bénéficiaires, des autorités administratives et les partenaires d'exécution, provenant des différentes provinces d'intervention; 	
Résultat 2 : Les capacités des jeunes à assurer leur auto prise en charge et à renforcer la cohésion sociale sont accrues	<ul style="list-style-type: none"> Suivi des activités de micro – crédits accordés aux jeunes Organiser des formations de jeunes en métiers professionnels 	<ul style="list-style-type: none"> Identification des mécanismes de suivi/recouvrement et élaboration des stratégies de pérennisation du fonds de micro- crédits pour assurer son recyclage. Renforcement des capacités de 310 jeunes 	
Résultat 3 : La visibilité du rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix est assurée	<ul style="list-style-type: none"> Produire et diffuser des émissions radiophoniques, des spots, des débats sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix Organiser des concours sportifs et culturels 	<ul style="list-style-type: none"> Production et diffusion de divers supports de communication sur les réalisations du projet. Rapprochement des jeunes de tout le pays à travers les activités artistiques, culturelles et sportives sous le thème de la consolidation de la paix. 	
Gestion, suivi et évaluation du projet	<ul style="list-style-type: none"> Organiser une évaluation participative du projet Réaliser l'audit du projet 	<ul style="list-style-type: none"> L'étude en cours sera finalisée par l'UNFPA Organisation de la clôture opérationnelle du projet. La clôture financière sera faite par UNFPA. 	
Taux d'exécution budgétaire : 89,45 %			
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :			
<p>Un plan de pérennisation des acquis du projet a été élaboré avec la participation des représentants des jeunes bénéficiaires, des autorités administratives et les partenaires d'exécution, provenant des différentes provinces d'intervention. Des mécanismes de suivi/recouvrement et des stratégies de pérennisation du fonds de micro- crédits pour assurer son recyclage ont été discutés avec les institutions de micro finances partenaires. Les messages des meilleures œuvres artistiques et culturelles ont été pérennisés par la reproduction sur les murs publics des chefs lieux des provinces et l'enregistrement et la diffusion des chansons.</p>			