

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/F-1 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Question foncière: PBF/BDI/F-1: Appui au règlement des litiges fonciers.	
<p><u>Principales réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les capacités de 23 Membres de la CNTB, de 5 Cadres d'appui et de 85 Membres des délégations provinciales ont été renforcées en matière de communication Non Violente selon le processus de Marchal Rosenberg • Une large sensibilisation de la population a été menée à travers : (i) la production et la diffusion des spots pendant 4 mois à raison de 6 fois par semaine sur 3 stations de radio ; Radio Publique Africaine, BONESHA FM et ISANGANIRO ; (ii) la production émissions sur le processus de règlement des conflits et gestion foncière. (iii) la production et diffusion de 1000 livrets sur les activités de la Commission deux ans après sa création. • L'Identification des terres domaniales irrégulièrement attribuées en vue de les ramener dans le domaine de l'Etat a été poursuivie, ce qui a permis de produire le rapport provisoire ci-après : sur 32.709 ha attribués, 22.280 Ha sont exploités, 10.429 ha sont inexploités, 30.896 Ha ont été illégalement attribués et 11.961 ha ont été accaparés. • 229 familles de rapatriés sans terres et sans référence ont été identifiées en vue de leur attribuer des terres. • D'avril à septembre 2008, 2.064 conflits fonciers ont été résolus dont 1372 (66.5%) par décisions prises par la Commission et 703 (34.1%) par arrangement à l'amiable • Du 4 au 15 Août, des descentes dans toutes les provinces du pays ont été effectuées en vue de réaliser l'enquête complémentaire sur les terres irrégulièrement attribuées • Pour la période juillet-septembre, 2.896 ménages ont été réinstallés et on a enregistré 295 plaintes relatives aux litiges fonciers et la communauté a enregistré 18 plaintes qui ont été validées par la CNTB dans le cadre des litiges réglés à l'amiable. • Collecte des documents d'attribution, visite et mesurage des terrains, etc. Le rapport y relatif est en cours de finalisation. 	<p><u>Appréciation :</u></p> <p>L'efficacité des membres de la CNTB dans le processus de règlement des conflits grâce à la formation. Cette efficacité se traduit par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La rapidité dans le règlement des conflits (en moyenne 100 dossiers sont réglés par mois alors qu'avant la formation, la moyenne était de 50 dossiers par mois). • Accroît dans le nombre des conflits résolus pendant cet trimestre, 1.388 contre 676 pendant le deuxième trimestre ;` • Les bénéficiaires du projet collaborent étroitement et viennent vers la Commission grâce à la sensibilisation alors qu'avant, ils étaient réticents. • Les terrains identifiés en vue de les récupérer permettront à la CNTB de servir les personnes sans terres afin qu'elles soient réinstallées. • Les sinistrés pour lesquels les conflits sont réglés sont réinstallés et cohabitent pacifiquement.

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
<p><u>Etat d'exécution budgétaire : 82.00%</u></p> <p><u>Prochaines étapes pendant 2 mois :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acheter le matériel bureautique, • Régler au moins 100 conflits fonciers, • Attribuer des terres 229 personnes sinistrées sans terres. • Continuer les activités d'enregistrement, d'audition et de clôture des dossiers. • Continuer l'activité de sensibilisation par la production des dépliants et des affiches. 	<p><u>Principales contraintes :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Le volume élevé des conflits fonciers • Le rapatriement massif qui pose des problèmes d'accueil et de réinstallation.

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - LITIGES FONCIERS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

PROVINCES	Date de debut des activités	Nombre de litiges résolus	Nombre de décisions acceptées	% de décisions acceptées officiellement	Nombre de décisions réglées à l'amiable	% de décisions réglées à l'amiable	Nombre total de décisions acceptées (officielle et à l'amiable)	% de décisions résolues et acceptées	Nombre de ménages réinstallés	Nombre de partenaires engagés dans la CNTB	Nombre de conflits fonciers liés à la réinstallation des sinistrés	Nombre de plaintes relatives aux litiges fonciers	Nombre de litiges enregistrés par les communautés elles-mêmes	Nombre de litiges réglés par les communautés elles-mêmes	% de litiges réglés par les communautés elles-mêmes	Nombre de sinistrés parmi les plus vulnérables ayant récupéré leurs terres	Nombre de sinistrés parmi les plus vulnérables ayant reçu d'autres terres	Nombre de véhicules achetés	Nombre de Ordinateurs + accessoires achetés	Nombre de Camera amateurs achetés	Nombre de Scanners achetés	Nombre de Vidéo projecteurs achetés	Nombre de Radio cassettes achetés	Nombre d'appareils Photos numériques achetés
BUBANZA	Juillet 2007	14	12	85.7	2	14.3	14	100.0	33	3	0	10	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUJUMBURA-MAIRIE	Juillet 2007	913	913	100.0	0	0.0	913	100.0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUJUMBURA-RURAL	Juillet 2007	11	10	90.9	1	9.1	11	100.0	76	0	0	9	0	0	-	380	0	0	0	0	0	0	0	0
BURURI	Juillet 2007	102	19	18.6	83	81.4	102	100.0	999	0	0	49	0	0	-	4995	0	0	0	0	0	0	0	0
CANKUZO	Juillet 2007	7	4	57.1	3	42.9	7	100.0	12	0	0	11	0	0	-	60	0	0	0	0	0	0	0	0
CIBITOKO	Juillet 2007	5	4	80.0	1	20.0	5	100.0	5	0	0	16	0	0	-	25	0	0	0	0	0	0	0	0
GITEGA	Juillet 2007	14	0	0.0	14	100.0	14	100.0	24	0	0	25	0	0	-	120	0	0	0	0	0	0	0	0
KARUZI	Juillet 2007	6	6	100.0	0	0.0	6	100.0	28	0	0	11	0	0	-	140	0	0	0	0	0	0	0	0
KAYANZA	Juillet 2007	12	0	0.0	12	100.0	12	100.0	18	0	0	13	0	0	-	90	0	0	0	0	0	0	0	0
KIRUNDO	Juillet 2007	29	4	13.8	25	86.2	29	100.0	69	0	0	7	0	0	-	345	0	0	0	0	0	0	0	0
MAKAMBA	Juillet 2007	109	0	0.0	109	100.0	109	100.0	957	0	0	70	0	0	-	4785	670	0	0	0	0	0	0	0
MURAMVYA	Juillet 2007	9	5	55.6	4	44.4	9	100.0	28	0	0	6	0	0	-	140	0	0	0	0	0	0	0	0
MUYINGA	Juillet 2007	12	11	91.7	11	91.7	22	183.3	52	12	14	24	18	20	111.1	232	24	26	28	30	32	34	36	38
MWARO	Juillet 2007	2	2	100.0	0	0.0	2	100.0	3	0	0	0	0	0	-	15	0	0	0	0	0	0	0	0
NGOZI	Juillet 2007	130	1	0.8	129	99.2	130	100.0	563	0	0	0	0	0	-	2815	0	0	0	0	0	0	0	0
RUTANA	Juillet 2007	6	2	33.3	4	66.7	6	100.0	16	0	0	25	0	0	-	80	0	0	0	0	0	0	0	0
RUYIGI	Juillet 2007	7	4	57.1	3	42.9	7	100.0	13	0	0	0	0	0	-	65	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		1,388	997	71.8	401	28.9	1,398	100.7	2,896	15	14	295	18	20	111.1	14,452	694	26	28	30	32	34	36	38

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET LITIGES FONCIERS

Période	Nombre de litiges résolus	Nombre de décisions acceptées	% de décisions acceptées officiellement	Nombre de décisions réglées à l'amiable	% de décisions réglées à l'amiable	Nombre total de décisions acceptées (officielle et à l'amiable)	% de décisions résolues et acceptées	Nombre de ménages réinstallés	Nombre de partenaires engagés dans la CNTB	Nombre de conflits fonciers liés à la réinstallation des	Nombre de plaintes relatives aux litiges fonciers	Nombre de litiges enregistrés par les communautés elles-mêmes	Nombre de litiges réglés par les communautés elles-mêmes	% de litiges réglés par les communautés elles-mêmes	Nombre de sinistrés parmi les plus vulnérables ayant récupéré leurs terres	Nombre de sinistrés parmi les plus vulnérables ayant reçu d'autres terres	Nombre de véhicules achetés	Nombre de Ordinateurs + accessoires achetés	Nombre de Caméra amateurs achetés	Nombre de Scanners achetés	Nombre de Vidéo projecteurs achetés	Nombre de Radio cassettes achetés	Nombre d'appareils Photos numériques achetés	
Juillet - Septembre 2007	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Octobre - Décembre 2007	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Janvier - Mars 2008	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril - Juin 2008	676	375	55.5	302	44.7	677	100.1	1524	0	0	10362	0	0	-	7120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet - Septembre 2008	1388	997	71.8	401	28.9	1398	100.7	2896	15	14	295	18	20	111.1	14452	694	26	28	30	32	34	36	38	
Octobre - Décembre 2008	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	2,064	1,372	66.5	703	34.1	2,075	100.5	4,420	15	14	10,657	18	20	111.1	21,572	694	26	28	30	32	34	36	38	