

Plan anual de trabajo del Proyecto A: "Fortalecimiento institucional para el diseño de estrategias de desarrollo económico.

Período: Año 2 (julio 2009 a junio 2010)

Metas	Actividades	Cronograma				Agencia ejecutora	Asociado nacional	Presupuesto planificado		
		T1	T2	T3	T4			Descripción del presupuesto	S.2.2009	S.1.2010

Producto 1: Estrategia Nacional Energética 2030.

1.1. Elaboración de elementos que contribuyan a la planificación energética de largo plazo y a su integración en una Estrategia Nacional de Desarrollo.	1.1.4. Realizar y validar técnicamente estudios de prospectiva para la Matriz energética nacional 2030.	X	X	X		ONUDI	OPP y DNETN (MIEM)	Personal	10,495		10,495
		X	X			ONUDI	OPP y DNETN (MIEM)	Personal	5,505		5,505
Subtotal Producto 1:									16,000	0	16,000

Producto 3: Fortalecimiento institucional para la captación de la inversión extranjera directa.

3.1. Fortalecimiento institucional en apoyo al diseño de una Estrategia Nacional para la captación de IED alineada a los objetivos de desarrollo.	3.1.2. Contratación de consultores para la elaboración de diagnóstico, evaluación y propuestas de mejora para el tratamiento de la IED en la institucionalidad uruguaya.	X	X			ONUDI	OPP	Personal	6,000		6,000
			X	X		ONUDI	OPP	Personal	2,000		2,000
				X		ONUDI	OPP	Varios	2,000		2,000
	3.1.4. Consultoría para la evaluación y propuestas de mejoras para el procesamiento estadístico de la IED a nivel nacional.		X	X		ONUDI	OPP	Empresa	6,000	4,000	10,000
Subtotal Producto 1:									16,000	4,000	20,000

Producto 5: Unidad de coordinación, seguimiento, monitoreo y evaluación.

5.1. Proyecto conjunto seguido, monitoreado y evaluado.	5.1.1. Coordinador del Proyecto	X	X	X	X	ONUDI	OPP	Personal	12,050	6,500	18,550
Subtotal Producto 1:									12,050	6,500	18,550

Total sin management fee									44,050	10,500	54,550
Management fee de la Agencia de Naciones Unidas Ejecutora									3,084	735	3,818
Management fee del Agente Administrativo									441	105	546
Total									47,574	11,340	58,913