

**FONDO DEL SECRETARIO GENERAL
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
PLANTILLA DE DOCUMENTO DE PROYECTO**



United Nations
Peacebuilding

DOCUMENTO DE PROYECTO PBF

País: Guatemala, Honduras y El Salvador	
Título del proyecto: "Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica"	
Número de proyecto de MPTF-O (si es un proyecto existente): N/A	
Modalidad de Proyecto PBF:	Si los fondos se desembolsan en un fondo fiduciario nacional o regional (no cuentas de agencias receptoras individuales): N/A
<input checked="" type="checkbox"/> IRF	<input type="checkbox"/> Fondo Fiduciario del País
<input type="checkbox"/> PRF	<input type="checkbox"/> Fondo Fiduciario Regional
Nombre del fondo receptor: N/A	
Enumere todas las organizaciones receptoras directas del proyecto (comenzando con la Agencia convocante), tipo de organización seguida (ONU, OSC, etc.):	
OIM, PNUD y ACNUR (Guatemala, El Salvador y Honduras).	
Enumere socios implementadores adicionales, gubernamentales y no gubernamentales:	
Guatemala: 1) Instituto Guatemalteco de Migración; 2) Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 3) Ministerio de Relaciones Exteriores; 4) Red Nacional de Protección y 5) Municipalidades priorizadas.	
El Salvador: 1) Ministerio de Relaciones Exteriores; 2) Agencia de El Salvador para la Cooperación; 3) Ministerio de Justicia; y 4) Ministerio de Seguridad Pública (Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Nacional Civil y Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada) y 5) Municipalidades priorizadas.	
Honduras: 1) Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional; 2) Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización; 3) Secretaría de Derechos Humanos y 4) Municipalidades priorizadas.	
Fecha de inicio prevista del proyecto¹: 19 de marzo de 2021	
Duración del proyecto en meses:² 24 meses (hasta el 17 de marzo de 2023)	
Zonas geográficas (dentro del país) para la implementación del proyecto:	
Nivel nacional en cada país; Nivel municipal: Guatemala - Esquipulas (Departamento de Chiquimula) y Quetzaltenango cabecera y San Mateo (Departamento de Quetzaltenango; El Salvador - Ahuachapán (Departamento de Ahuachapán) y Santa Ana (Departamento Santa Ana); Honduras, Distrito Central	

¹ Nota: La fecha de inicio real será la fecha de la primera transferencia de fondos.

² La duración máxima del proyecto para proyectos IRF es de 18 meses, para proyectos PRF: 36 meses.

(Departamento de Francisco Morazán), y Ocotepeque (Departamento de Ocotepeque), San Pedro Sula y Choloma (Departamento de Cortés).

¿El proyecto se encuentra dentro de una de las ventanas de prioridad específicas de PBF a continuación?:

- Iniciativa de promoción de género
- Iniciativa de promoción juvenil
- Transición del mantenimiento de la paz regional o de la ONU o misiones políticas especiales
- Proyecto transfronterizo o regional

Presupuesto total del proyecto aprobado por PBF * (por organización receptora):

OIM: \$ 934,987.59;
 ACNUR: \$ 935,291.35
 PNUD: \$ 1,329,721.00

	Guatemala	El Salvador	Honduras	Total
OIM	\$311,666.67	\$311,654.27	\$311,666.67	\$934,987.59
ACNUR	\$311,666.67	\$311,661.34	\$311,963.34	\$935,291.35
PNUD	\$706,666.66	\$311,684.40	\$311,370.00	\$1,329,721.00
	\$1,329,995.00	\$935,000.00	\$935,000.00	\$3,200,000.00

** El presupuesto general aprobado y la liberación del segundo tramo y cualquier otro tramo posterior están condicionados y sujetos a la aprobación de PBSO y a la disponibilidad de fondos en la cuenta de PBF. Para el pago del segundo tramo y los tramos subsiguientes, la agencia coordinadora debe demostrar el gasto / compromiso de al menos el 75% del tramo anterior y la provisión de cualquier informe PBF que venza en el periodo transcurrido.*

Cualquier otro financiamiento existente para el proyecto (monto y fuente): N/A

PBF 1er desembolso: 60%	PBF 2^{do} desembolso: 40%	PBF 3^{er} desembolso: N/A
<p>Guatemala ACNUR: \$ 187,000.00 OIM: \$ 187,000.00 PNUD: \$ 424,000.00</p> <p>Honduras ACNUR: \$ 187,178.00 OIM: \$ 187,000.00 PNUD: \$ 186,822.00</p> <p>El Salvador ACNUR: \$ 186,996.80 OIM: \$ 186,992.56 PNUD: \$ 187,010.64</p>	<p>Guatemala ACNUR: \$ 124,666.67 OIM: \$ 124,666.67 PNUD: \$ 282,666.66</p> <p>Honduras ACNUR: \$ 124,785.34 OIM: \$ 124,666.66 PNUD: \$ 124,548.00</p> <p>El Salvador ACNUR: \$ 124,664.54 OIM: \$ 124,661.70 PNUD: \$ 124,673.76</p>	

Breve descripción del proyecto en dos o tres párrafos, con una explicación sucinta de cómo el proyecto es sensible al tiempo, catalítico y tolerante al riesgo e innovador: El proyecto fortalece las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil en los tres países del Norte de Centroamérica para mejorar el abordaje de los retos para la paz presentes en las dinámicas de la movilidad humana en la subregión. Es oportuno

porque permite consolidar y ampliar los resultados alcanzados por el Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica, entre 2018 y 2020, incorporando lecciones aprendidas y atendiendo las solicitudes específicas de los Gobiernos; a lo cual se suma la realización de intervenciones integrales enfocadas a la prevención de conflictos, disminución de vulnerabilidades, promoción de la convivencia pacífica e integración social de las personas en movilidad mediante acciones para la asistencia, protección y reintegración sostenible en municipios priorizados en los tres países.

El efecto catalizador del proyecto radica en una innovadora estrategia multinivel (subregional, nacional y local) que favorece la comunicación y coordinación entre los mismos reforzando las acciones implementadas y aumentando su impacto, lo cual se complementa con una apropiación de los procesos apoyados por parte de los actores nacionales (tanto gubernamentales, institucionales y de la sociedad civil) aumentando su tolerancia a los riesgos identificados y contribuyendo a su sostenibilidad.

Resuma el proceso de consulta y aprobación del proyecto realizado en el país, antes de presentarlo a PBSO, incluso a través de cualquier Comité Directivo de PBF donde exista, o si se consultó a la sociedad civil y las comunidades objetivo y cómo se hizo:

El proyecto fue consultado con, y retroalimentado por, todos los socios principales en cada uno de los países durante el segundo semestre de 2020.

Puntuación del marcador de género del proyecto:³ 2

Especifique% y \$ del presupuesto total del proyecto asignado a actividades en la búsqueda directa de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres:

% Hacia GEWE: 30.42%

\$ Hacia GEWE: \$973,394.00/30.4%

Marcador de riesgo del proyecto:⁴ 1

Seleccione las áreas de enfoque de PBF que mejor resuman el enfoque del proyecto (seleccione SOLO una):⁵ 2.3

Si corresponde, los resultados del **Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés)** a los que contribuye el proyecto:

Guatemala: Efecto 3.2 del UNSDCF 2020-2025; **Honduras:** 3 y 4 del UNSDCF 2017-2021 y El

³**Puntaje 3** para proyectos que tienen la igualdad de género como objetivo principal y asignan al menos el 80% del presupuesto total del proyecto a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (GEWE)

Puntaje 2 para proyectos que tienen la igualdad de género como un objetivo significativo y asigna al menos el 30% del presupuesto total del proyecto a GEWE

Puntaje 1 para proyectos que contribuyen de alguna manera a la igualdad de género, pero no significativamente (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)

⁴**Marcador de riesgo 0** = riesgo bajo para lograr resultados

Marcador de riesgo 1 = riesgo medio para lograr resultados

Marcador de riesgo 2 = alto riesgo para lograr resultados

⁵**Las áreas de enfoque de PBF son:**

(1.1) SSR, (1.2) Estado de derecho; (1.3) DDR; (1.4) Diálogo político;

(2.1) Reconciliación nacional; (2.2) Gobernabilidad democrática; (2.3) Prevención / gestión de conflictos;

(3.1) Empleo; (3.2) Acceso equitativo a los servicios sociales.

(4.1) Fortalecimiento de la capacidad esencial del Estado nacional; (4.2) extensión de la autoridad estatal / administración local; (4.3) Gobernanza de los recursos de consolidación de la paz (incluidas las Secretarías de PBF)

Salvador: 2 y 3 del UNSDCF 2016-2020.

Si corresponde, el Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye el proyecto:

- *Objetivo de Desarrollo Sostenible 5:* Lograr una igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas.

- *Objetivo de Desarrollo Sostenible 10:* Reducir la desigualdad en y entre los países.

- *Meta 10.7:* Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

- *Objetivo de Desarrollo 16:* Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Tipo de envío:

- Proyecto nuevo
 Proyecto de enmienda

Si se trata de una enmienda del proyecto, seleccione todos los cambios que correspondan y proporcione una breve justificación:

Duración de la extensión: Duración adicional en meses (6 meses; fecha de finalización: 30 de septiembre 2023)

Cambio del resultado / alcance del proyecto: N/A

Cambio de la asignación presupuestaria entre resultados o categorías presupuestarias de más del 15%: N/A

Presupuesto PBF adicional: Cantidad adicional por organización receptora: USD. N/A

Breve justificación de la enmienda:

Extensión sin costo:

La prórroga de extensión de seis meses sin costo se realiza en un contexto en el que se ha manifestado la voluntad de las contrapartes institucionales y el Sistema de Naciones Unidas en los tres países para dar continuidad a las acciones implementadas por el proyecto Trinacional con el apoyo del Peacebuilding Fund. Esta voluntad se expresó en el último Espacio de Intercambio Trinacional realizado en el mes de octubre 2022 en Tegucigalpa, así como en el Comité Directivo Trinacional del 15 de noviembre 2022.

Implementación efectiva de la Evaluación Final del proyecto:

Se ha previsto la realización de una evaluación final independiente de los logros alcanzados por el proyecto determinando el valor agregado general para la consolidación de la paz en Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto permitirá determinar el grado en que el proyecto cumplió con sus objetivos y resultados propuestos identificando lecciones aprendidas, prácticas operativas exitosas y potenciales áreas de mejora

que permitan incrementar el impacto del proyecto.

El propósito de *rendición de cuentas y aprendizaje* de la evaluación final implica un acompañamiento cercano y efectivo de las contrapartes institucionales en los tres países y de las Agencias receptoras de fondos, lo cual requiere mantener activo el proyecto a fin de continuar con el intercambio y coordinación a nivel trinacional, nacional y local.

Los resultados de la evaluación final también dotarán de elementos estratégicos y oportunos para próximos proyectos trinacionales que se consideren pertinentes implementar en los países del Norte de Centroamérica con apoyo del Peacebuilding Fund, tanto los relativos a la temática de la movilidad humana, así como a otras relacionadas con la consolidación de la paz en la subregión.

Continuar fortaleciendo la coordinación a nivel trinacional:

El componente de coordinación trinacional ha permitido fortalecer el intercambio entre las autoridades y contrapartes institucionales de los tres países, este intercambio además de aumentar la comunicación y facilitar el intercambio de información entre los tres países sobre procesos y acciones vinculadas a la movilidad humana, ha permitido definir prioridades y necesidades a nivel subregional que se han traducido en la identificación y acuerdos de áreas de trabajo conjunto que buscan articular los esfuerzos de cada país para recibir, asistir y reintegrar a personas migrantes retornadas y con necesidades de protección, en particular aquellas que han sido víctimas de trata y tráfico ilícito de personas.

Estos avances en la coordinación trinacional requieren la continuidad del proyecto para facilitar la consolidación de espacios de intercambio que permitirán la retroalimentación y validación de productos conjuntos, el fortalecimiento de la colaboración entre las instituciones públicas de los tres países, así como la apertura de espacios de reflexión a nivel subregional sobre los resultados del proyecto, su impacto y su sostenibilidad, identificando áreas de seguimiento que podrían ser de utilidad para próximos esfuerzos subregionales que se emprendan.

Asegurar la medición de la calidad y satisfacción de los servicios y mecanismos implementados:

La extensión del proyecto permitirá concluir el proceso de levantamiento de información para los indicadores de resultado relacionados con la efectividad y calidad de los servicios y mecanismos implementados a nivel central y local en los tres países. Esta medición se constituirá en un elemento clave para el desarrollo de la evaluación final del proyecto.

	<p><u>Asegurar la ejecución del presupuesto vinculado a productos y resultados:</u></p> <p>La extensión permitirá asegurar la efectiva ejecución de los montos disponibles que representan el 23.63% del presupuesto global del proyecto, lo cual se traducirá en la realización de las actividades finales programadas por las Agencias receptoras de fondos en cada uno de los resultados del proyecto.</p>
--	--






FIRMAS

GUATEMALA

<p>Agencia Receptora:</p> <p>Organización Internacional para las Migraciones</p> <p><i>Nombre de Representante: Stepanie Daviot, Jefa de Misión de la OIM Guatemala</i></p> <p><i>Firma:</i></p>   <p>Fecha y sello: 06/03/2023</p>	<p>Representante de Autoridad Nacional:</p> <p><i>Nombre de Representante: Rafael Rodriguez Pellecer</i></p> <p><i>Título: Ministro de Trabajo y Previsión Social.</i></p> <p><i>Firma:</i></p>   <p>Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer Ministro de Trabajo y Previsión Social</p> <p>Fecha y sello: 02/03/2023</p>
<p>Agencia Receptora:</p> <p>Agencia de la ONU para los Refugiados</p> <p><i>Nombre de Representante: Besem Obenson.</i></p> <p><i>Firma:</i></p>   <p>Fecha y sello: 06/03/2023</p>	<p>Coordinador Residente:</p> <p><i>Nombre: Miguel Barrero</i></p> <p><i>Firma:</i></p>   <p>Fecha y sello: 08/03/2023</p>
<p>Agencia Receptora:</p> <p>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</p> <p><i>Nombre de Representante:</i></p>  <p><i>Firma:</i></p>  <p>Fecha y sello: 06 MAR 2023 (Guatemala, G.)</p>	<p>Oficina de Apoyo al Fondo para la Consolidación de la Paz: (PBSO)</p> <p><i>Nombre del Representante: Brian James Williams, Jefe, Subdivisión de Financiamiento para la Consolidación de la Paz</i></p> <p><i>Firma:</i></p>  <p>Fecha y sello:</p>

FIRMAS

EL SALVADOR

<p>Agencia Receptora: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)</p> <p><i>Nombre de Representante: Nicola Graviano, Jefe de Misión de la OIM en El Salvador</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 07/03/2023</p> 	<p>Representante de Autoridad Nacional:</p> <p><i>Nombre de Representante: Adriana Mira</i></p> <p><i>Título: Viceministra de Relaciones Exteriores,</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 07 MAR 2023</p> 
<p>Agencia Receptora: Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)</p> <p><i>Nombre de Representante: Laura Almirall de Gisp</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 7/3/2023</p> 	<p>Coordinadora Residente:</p> <p><i>Nombre: Birgit Gerstenberg</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 7/3/2023</p> 
<p>Agencia Receptora: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</p> <p><i>Nombre de Representante: Maribel Guitiérrez</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 7/3/2023</p> 	<p>Oficina de Apoyo al Fondo para la Consolidación de la Paz: (PBSO)</p> <p><i>Nombre del Representante: Brian James Williams, Jefe, Subdivisión de Financiamiento para la Consolidación de la Paz</i></p> <p>Firma: [Redacted]</p> <p>Fecha y sello: 17 March 2023</p>