



FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Prolongation/réallocation budgétaire d'un projet PRF
sans impact sur le coût global¹

Titre du projet : Appui au Secrétariat Technique conjoint de l'ISSSS et du Programme STAREC	Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (RUNO) : PNUD
Personne à contacter concernant le projet : Nom : Alfredo Teixeira Titre : i.a. Directeur Pays Adresse : Immeuble Losonia, Boulevard du 30 juin, B.P. 7248, Commune de la Gombe, Kinshasa, République démocratique du Congo Téléphone : +243972658673 E-mail : alfredo.teixeira@undp.org	Partenaire(s) d'exécution – nom et type de partenaire (gouvernement, organisation de la société civile, etc.) : MONUSCO : Unité d'appui à la stabilisation (UAS/MONUSCO) Gouvernement : Ministère du Plan et Secrétariat National et coordinations provinciales du Programme National de Reconstruction et Stabilisation (STAREC)
Numéro de projet du Bureau des fonds d'affectation spéciale pluripartenaires (MPTF) : XXXXXXXXXX PBF/COD/41 <i>Utiliser le numéro de projet actuel du MPTF #98453</i>	Site du projet : République démocratique du Congo (Kinshasa et Provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri)
Description du projet : Le projet vise à assurer que des efforts nationaux et internationaux entrepris dans le cadre du Programme National de stabilisation et de reconstruction (STAREC) de la République démocratique du Congo soutenu par la Stratégie internationale de soutien à la sécurité et la stabilisation (ISSSS) sont holistiques, intégrées, ciblées et sensibles au genre, et ceci grâce à un appui technique et opérationnel à la coordination du STAREC/ISSSS.	Budget PBF : 999 893.6 USD Contributions hors PBF : 0 Budget total du projet : 999 893.6 USD Date de démarrage du projet : 1 Février 2016 Date initiale d'achèvement du projet : 31 Janvier 2018 Nouvelle date d'achèvement (31 Juillet 2019):
« Score » d'égalité entre les sexes (« Gender Marker ») ² : 2	

¹ Veuillez utiliser ce formulaire UNIQUEMENT si la prolongation est sans effet sur le coût global ni sans impact significatif sur le résultat visé OJ, si une réallocation budgétaire pour un même projet a un impact d'au moins 15 % sur une ou plusieurs catégories de dépense. Le Formulaire 3.3 de transmission (« Transmittal Form ») n'est pas nécessaire. Toutefois, un procès-verbal du JSC indiquant qu'il n'y a pas d'objections au changement doit être effectué dans les 3 mois suivant la proposition de changement. Le formulaire et le procès-verbal du JSC devront être soumis au MPTF et au PBSO for information.

² PBSO prend en compte l'intégration des femmes et des jeunes filles à tous les projets du Fonds, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1325, 1888, 1889, 1960 et 2122 et tel que mandaté par le Secrétaire général dans ses Sept engagements du Plan d'action pour la prise en compte de la problématique femmes-femmes dans la consolidation de la paix.

- I. Cause des changements apportés au projet et justification
- a. Nature des changements et justification: Cette section définit la nature de la révision recherchée et la justification de ce changement.

Comme indiqué ci-dessus, il n'y a pas de changements majeurs dans la nature du programme.

- II. Impact budgétaire
- a. Révision du budget

Tableau 1: Activité budgétaire du projet

Numéro du produit/activité	Nom du produit/activité	Budget du produit/activité par Entité bénéficiaire de l'ONU (24 mois)	Catégorie de dépense de l'ONU (voir le tableau suivant pour les catégories)	Budget disponible pour 2018
Résultat 1 : Personnel				
1.1	Gestionnaire de projet (P-4)	656,060	Personnel	122,007.82
1.2	Assistant administratif (GS-6)	22,000	Personnel	0
1.3.	Chauffeur	43,200	Personnel	2,528.00
Résultat 2: Les capacités techniques et fonctionnelles du Secrétariat Technique du Programme STAREC et de l'ISSSS s'améliorent				
2.1	Appui à la coordination stratégique et opérationnelle du Programme STAREC et l'ISSSS	193,220	Fourniture, Equipment, Frais généraux	21,000.00
2.3	Mise en œuvre des activités de suivi & évaluation	20,000	Service contractuel, frais de déplacement	0
	Frais indirectes	65,413.6	37,166.08 à réconduire en 2018 car basé sur les dépenses effectivement engagées	37,166.08
	BUDGET TOTAL	999,893.6	150,499.0608 à réconduire en 2018	187,665.14

Tableau 2 : Projet de budget par catégories de dépense de l'ONU par RUNO⁴

0			
Catégories de dépense	Budget d'origine	Augmentation / diminution proposée	Nouveau budget proposé
1. Personnel et autres employés	721260	0	721260
2. Fournitures, produits de base, matériels	7200	0	7200
3. Équipement, véhicules et mobilier (compte tenu de la dépréciation)	107000	0	107000
4. Services contractuels	5000	0	5000
5. Frais de déplacement	15000	0	15000
6. Transferts et subventions aux homologues		0	
7. Frais généraux de fonctionnement et autres coûts directs	79020	0	79020
Sous-total	934480	0	934480
8. Coûts indirects*	65413.6		65413.6
TOTAL	999893.6	0	999893.6

* Le taux ne doit pas dépasser 7 % du total des catégories 1 à 7, tel que spécifié dans le Mémorandum d'accord du Fonds, et doit être conforme aux règles et procédures de chaque RUNO. On notera que les coûts directs induits par l'Agence exécutant le projet doivent être comptabilisés dans la rubrique budgétaire correspondante, conformément aux règlements, règles et procédures de l'Agence en question.

⁴ Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une demande de prolongation n'ayant pas d'impact sur le coût global, le sous-total et le total du budget doivent demeurer identiques à ceux du descriptif de projet d'origine approuvé.

Note 3 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes comme principal objectif.
 Note 2 pour les projets ayant l'égalité entre les sexes parmi leurs objectifs.
 Note 1 pour les projets contribuant en partie à l'égalité entre les sexes mais pas de manière significative.
 Note 0 pour les projets qui ne visent pas contribuer à l'égalité entre les sexes.




Résultats du projet :

Objectif spécifique : Renforcer la qualité des interventions dans les zones prioritaires STAREC/ISSSS

Résultat 1 : Le cadre dans lequel opèrent le Programme STAREC et l'ISSSS est renforcé pour faciliter le travail de la coordination;

Résultat 2 : Le Secrétariat est en mesure de réaliser efficacement ses fonctions pour faire avancer les objectifs de stabilisation.

Domaine de résultat du Fonds³ résumant au mieux l'objectif du projet : 4.3

<i>(Pour les projets financés par le PRF)*</i>	
<p>Entité(s) récipiendaire(s) de l'ONU (R/UNO) <i>(un espace de signature par R/UNO)</i></p>	<p>Représentant des autorités nationales</p>
<p>Nom du Représentant : Alfredo Teixeira i.a. Directeur Pays</p> <p>Signature : </p> <p>Nom de l'Agence :  Date et cachet : 30/12/17</p>	<p>Nom du Représentant du gouvernement partenaire : M. Alain Kashindi</p> <p>Signature : </p> <p>Titre : Coordonnateur National du Programme STAREC</p> <p>Date et cachet : 04/12/2017</p>

³ Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :

1. Apporter un soutien à la mise en application des traités de paix et au dialogue politique (Priorité 1) :
 - (1.1) Réforme du secteur de la sécurité; (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;
2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :
 - (2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;
3. Revitaliser l'économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :
 - (3.1) Génération d'emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.
4. (Re)-mise en place des services administratifs essentiels (Priorité 4).
 - (4.1) Renforcement de la capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l'autorité de l'État/ administration locale; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat du Fonds).