

## Plan de travail annuel 2017

### Programme « Appui à la réforme de l'Aménagement du territoire »

Pays : République Démocratique du Congo

#### Résultat(s) de l'UNDAF :

**Résultat(s) attendu(s) du CP :** L'État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés, les mécanismes de gestion des catastrophes et s'engage dans l'économie verte.

**Produit(s) attendu(s) du CP :** La RDC investit progressivement dans l'économie verte

**Partenaire de réalisation :** Ministère de l'Aménagement du Territoire & Rénovation des villes

**Autres partenaires :** Ministères des Finances/ Comité Technique de Suivi des Réformes (CTR)

#### OBJECTIF DU PROGRAMME

Le « Programme d'Appui à la réforme de l'Aménagement du territoire » vise à soutenir la stratégie d'atténuation aux changements climatiques de la RDC connue sous le nom de « Stratégie-cadre Nationale REDD+ ».

Ce programme fait partie des programmes prioritaires majeures du Fonds national REDD+ de la RDC (Fonaredd), dont la mise en œuvre est confiée au PNUD en tant qu'Agence d'Exécution. Sa pertinence et sa nécessité se justifient au vu de l'analyse des moteurs directs et indirects de la déforestation, et compte tenu du contexte particulier de la RDC caractérisé par les impératifs aussi bien de développement économique et social et que de la stabilisation du couvert forestier national. Cette priorité est reprise dans la matrice de gouvernance économique, la Stratégie-cadre nationale REDD+ et son Plan d'investissement ainsi que dans la lettre d'intention (LOI) signée le 22/04/2016 entre la RDC et CAFI (Initiative pour la Forêt en Afrique Centrale). La LOI comporte des jalons à 2018 et 2020 concernant l'Aménagement des Territoires.

L'objectif du programme est de doter la RDC d'une politique d'aménagement du territoire respectueuse de la ressource forestière et des droits et besoins des communautés locales et peuples autochtones, ainsi que d'un Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT) dans une perspective de gestion rationnelle, durable et économe de l'espace. Pour y parvenir, les activités du programmes sont articulées autour de trois volets suivants : (i) juridique et réglementaire, (ii) institutionnel et organisationnel et (iii) technique. Le volet Juridique et réglementaire consiste à mettre en place les fondements de l'AT en RDC. Le volet institutionnel et organisationnel vise la mise en place des structures qui vont animer le processus de réformes et la mise à niveau du Ministère en charge de l'AT. Le volet technique précise les outils de planification territoriale en articulation avec le processus REDD+ (SNAT, SPAT,...).

#### PRINCIPAUX RESULTATS ATTENDUS EN 2017

1. Les institutions de l'Administration de l'Aménagement du territoire, particulièrement la « Cellule technique d'Appui » (CTA) à la réforme de l'Aménagement du Territoire est opérationnelle,
2. Les termes de référence sont validés pour la conduite des processus de l'élaboration de la politique, de la loi, de l'étude du Schéma National de l'Aménagement du territoire ainsi que des guides méthodologiques pour l'élaboration des Schémas provinciaux d'AT (SPAT) et des Plans Locaux de Développement (PLD) des Programmes Intégrés REDD+,
3. L'équipe d'experts nationaux et internationaux en charge de l'élaboration de la politique, de la loi, de l'étude du Schéma National de l'Aménagement du territoire ainsi que des guides méthodologiques pour l'élaboration des Schémas provinciaux d'AT (SPAT) et des Plans Locaux de Développement (PLD) des Programmes Intégrés REDD+, est recrutée.

Période couverte par le Programme : 2013 - 2017

Composante du Programme : *Changement Climatique et Économie Verte (CCEV)*

Titre du Projet: *Programme « Appui à la Réforme de l'Aménagement du territoire » en RDC*

Code budgétaire (Award) : 00103905

Project ID : 00104435

Durée : 4 ans (2017 - 2020)

Budget estimatif sur une base de 7 mois : 555 000 USD

- Inclut 7% de GMS

Ressources allouées : 4 000 000 USD

Gouvernement : -

- CAFI/Fonaredd : 4 000 000 USD soit 100 %
- PNUD (TRAC) : -

Partie du budget non financée : 0 USD

Approuvé (Partenaire de réalisation) :

Georges Freddy LUSAMBULU LUAKAMONA


Secrétaire Général à l'Aménagement du Territoire



Approuvé (Institution membre du GNUD) :

Alfredo TEIXEIRA

Directeur Pays Adjoint Programme du PNUD/RDC



## Plan de travail annuel 2017 : Programme d'Appui à la Réforme de l'Aménagement du Territoire (Fonaredd)

PRODUITS ATTENDUS (indicateurs, Baseline, cibles annuelles et trimestrielles)		ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES (listes des activités y compris M&E, Communication etc.)	CHRONOGRAMME				Ministères techniques	Partenaires de mise en œuvre	BUDGET PREVU			
			T1	T2	T3	T4			Source de Financement	Description Budget	Disponible	A mobiliser
<b>Produit 1.1</b> Baseline, indicateurs et réglementaires de références sont disponibles et permettent la mise en œuvre de la réforme de l'Aménagement du Territoire (AT) en adéquation avec le PVS et les principes du développement durable et inclusif												
<b>Sous-Produit 1.1.1 : La RDC est dotée d'un référentiel juridique et réglementaire de l'AT pour le cadrage des programmes publics de développement</b>												
1.1 Existence d'une déclaration de politique de l'AT consensuelle tenant compte des enjeux nationaux et internationaux de la REDD+		Lancer officiellement le programme de réforme de l'AT				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Atelier national de lancement, expertise internationale	50 000	-	50 000
1.2 Existence d'une Loi de l'AT avec le développement durable et la sauvegarde des écosystèmes (forestiers) comme axe majeur.		Rédiger et faire valider les TdR pour conduire le processus de l'élaboration de la politique de l'AT de manière consensuelle et participative				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Expertise nationale et internationale, réunions, ateliers,	20 000	-	20 000

1.1 La RDC ne dispose pas de politique de l'AT.																						
1.1 La RDC ne dispose pas de Loi sur l'AT.																						
1.1 Les TdR pour le recrutement de l'expertise technique nationale et internationale qui sera chargée de conduire le processus de l'élaboration de la politique et Loi de l'AT sont validés de manière consensuelle et participative	Rédiger et faire valider les TdR pour conduire le processus de l'élaboration de la politique de l'AT de manière consensuelle et participative	Min AT	PNUD	CAF/Fonaredd	Expertise nationale et internationale, réunions, ateliers,	15 000	-	15 000													15 000	
1.2 Une équipe d'experts nationaux et internationaux pour conduire le processus de l'élaboration de la politique et Loi d'AT est recrutée.																						
<b>Sous total 1</b>								<b>85 000</b>														<b>85 000</b>
<b>Produit 2: Des institutions au service du développement inclusif du pays sont créées, compétentes et dotées des ressources humaines formées</b>																						
<b>Sous-Produit 2.1 : La RDC est dotée d'institutions de pilotage, de mise en œuvre et de concertation performantes et professionnelles</b>																						
2.1 Nombre d'institutions du Min AT opérationnelles.																						
2.1. Les institutions a AT ainsi que d'autres institutions (cellule technique d'appui, UAAT, CONARAT, CCCA...) du Min AT sont établies mais ne sont pas opérationnelles,	Mettre en place de la cellule technique (CTA) du Ministère de l'AT	Min AT	PNUD	CAF/Fonaredd	Contrats consultants nationaux/expertise multidisciplinaire CTA/min AT (chef d'équipe, aménagiste, cartographe, urbaniste, agroéconomiste,	117 000	-	117 000														117 000

2.1. Au moins une institution clé (la cellule technique d'appui) du Min AT est opérationnelle						forestier, expert en infrastructures)					81 600
Fournir un appui technique ciblé au fonctionnement de la cellule technique du Ministère (CTA) de l'AT en équipements (personnel d'appui)		Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Contrats personnel d'appui (logisticien, comptable & chauffeur), loyer, Internet, frais de fonctionnement véhicule, frais de fonctionnement bureau CTA, communication, etc.					81 600	198 600
<b>Sous total 2</b>											
<b>Sous-Produit 2.2. : Les capacités (techniques, humaines et matérielles) et le leadership de l'Administration centrale et provinciale du Ministère de l'AT sont renforcés pour appuyer le processus de réforme de l'AT</b>											
3.1. Existe d'un nouvel organigramme de l'Administration du Min AT,	Renforcer les capacités techniques de l'administration centrale et provinciale du Min AT (plan informatique, système d'information internet & externe, Gestion du SIG/observatoire des territoires, dotation en équipements, concertation/vulgarisation,...)	Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Contrats d'expertise nationale et internationale, Equipements (véhicule, mobilier, ordinateurs, matériels d'impression, GPS, matériels internet,...),					160 500	160 500
3.2. Nombre d'experts/agents du Min AT ayant bénéficié du programme de mise à niveau (formation)											
3.1. L'AT bénéficie d'un Ministère à part entière au sein du nouveau Gouvernement de la RDC,											

3.2. L'organigramme actuel du Min AT ne lui permet pas de mener efficacement le processus de réforme de l'AT,	Appuyer l'élaboration des Termes de Références pour la politique, la Loi et le schéma national d'AT (SNAT) ainsi que et les guides méthodologiques pour les SPAT et Plans locaux d'AT				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Consultants nationaux, réunions, ateliers, ...	0	-	0
3.2. Le leadership du Min AT est à renforcer afin de mobiliser les autres secteurs clés,											
3.3. Le leadership du Min AT est n'est pas suffisamment fort pour mobiliser les autres secteurs clés, d'où besoin de renforcer.	Elaborer et lancer les Appels d'Offre (AO) pour la politique, la Loi, le schéma national d'AT(SNAT) et les guides méthodologiques pour les SPAT et Plans locaux d'AT				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Consultants nationaux, réunions, ateliers, ...	0	-	0
RAS											
	<b>Sous total 2.2</b>								<b>160 500</b>	<b>-</b>	<b>160 500</b>

**Produit 2.1a RDC a voie vers un territoire compétitif et solidaire où les activités humaines sont mieux planifiées permettant une utilisation rationnelle de l'espace, une mobilisation optimale des ressources et un développement inclusif et durable qui préserve les écosystèmes particulièrement forestiers**

<b>Sous-Produit 2.3 : La vision commune sur l'affectation de l'espace est dégagée et oriente les politiques publiques afin de promouvoir une croissance inclusive et durable</b>											
4.1. Un SNAT validé,	Appuyer le Ministère de l'AT dans l'élaboration des TdR pour la conduite de l'étude SNAT				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Contrats d'expertise internationale, réunions, ateliers, missions	-	-	0
4.2. Deux Guides méthodologiques sont validés pour l'élaboration des outils de planification des territoires dont 1 pour les SPAT et 1 pour les Plans locaux d'AT locaux (PL d'AT).	Appuyer le Ministère de l'T dans l'élaboration des Guides méthodologiques pour l'élaboration des SPAT & PLD (PSGRN) par les programmes intégrés REDD+ (PIREDD) du				Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Contrats d'expertise internationale, réunions, ateliers, missions	-	-	0

<p>l'espace, ni de l'AT,  4.2. Forte volonté politique affichée pour les réformes dans la matrice de gouvernance économique, dont l'AT et le foncier.  4.3. Processus de réforme lancé en 2015 et soutenu par une forte volonté politique  <b>Objectifs stratégiques de l'AT 2015-2025</b>  <b>Indicateurs 1.1, 1.2, 1.3</b>  4.1. Les TdR pour le recrutement de l'expertise technique nationale et internationale en charge de l'élaboration des Guides méthodologiques pour l'élaboration des SPAT et PL d'AT sont validés de manière consensuelle et participative  1.2 Une équipe d'experts nationaux et internationaux recrutée pour élaborer les Guides méthodologiques pour l'élaboration des SPAT et PL d'AT.</p>	Fonaredd.										0	0	0	54 000	54 000	-	54 000
<b>Sous total 2.3</b>											0	0	0	54 000	54 000	-	54 000
<b>Produit 4 : La gestion et coordination d'ensemble du programme est assurée</b>																	
	Mobilisation des ressources humaines pour la gestion administrative et financière, ainsi que la coordination des activités						Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Contrats service équipe projet (1 coordonnateur + 1 chargé Adm & Finances)				54 000	54 000	-	54 000

Monitoring					Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	missions	5 000	-	5 000
Outils de travail/ Equipement					Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	équipements, fournitures diverses	6 000	-	6 000
Services communs					Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Coordination, frais financiers,	5 000	-	5 000
Imprévus					Min AT	PNUD	CAFI/Fonaredd	Coordination, frais financiers,	3 610	-	3 610
<b>Sous total 4</b>									<b>73 610</b>	<b>-</b>	<b>73 610</b>
<b>Total activités</b>									<b>517 710</b>	<b>-</b>	<b>517 710</b>
<b>Frais d'admin (GMS) PNUD (7%)</b>											
						PNUD	CAFI/Fonaredd		37 290		37 290
<b>Sous total Frais admin</b>									<b>37 290</b>	<b>-</b>	<b>37 290</b>
									<b>555 000</b>	<b>-</b>	<b>555 000</b>
<b>Total programme</b>											<b>555 000</b>
<b>Total CAFI/Fonaredd</b>											<b>555 000</b>
<b>A mobiliser</b>											<b>-</b>