

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République démocratique du Congo
TYPE DE RAPPORT: Semestriel
PERIODE DE RAPPORT: 16 novembre 2019 – 15 juin 2020

Titre du projet: "Vijana Wenye Nguvu kwa Amani": Jeunes Outillés pour la Paix													
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-281 Identifiant du projet : 00113458													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d'agence récipiendaire : NUNO ¹ /ONGI Conseil Danois pour les Réfugiés – Groupe Danois de Déminage (DRC-DDG) (Agence coordinatrice) NUNO/ ONG Pole Institute (Partenaire de mise en oeuvre) NUNO/ ONG Action Solidaire pour la Paix (ASP) (Partenaire de mise en oeuvre) NUNO/ONG Solidarité Féminine Pour La Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) (Partenaire de mise en oeuvre)												
Date du premier transfert de fonds: 19 décembre 2018 (Date de début effectif: 1 mars 2019) Date de fin de projet: 31 août 2020 (une demande d'extension sans coût est en cours de développement) Le projet est-il dans ses six derniers mois de mise en œuvre? Oui													
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé : <table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Agence récipiendaire</th> <th align="right">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DRC-DDG</td> <td align="right">\$ 761 000,00</td> </tr> <tr> <td>Pole Institute</td> <td align="right">\$ 335 000,00</td> </tr> <tr> <td>ASP</td> <td align="right">\$ 89 000,00</td> </tr> <tr> <td>SOFEPADI</td> <td align="right">\$ 65 000,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td align="right">\$ 1 250 000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 49% (voir le rapport financier de juin 2020).</p>		Agence récipiendaire	Budget	DRC-DDG	\$ 761 000,00	Pole Institute	\$ 335 000,00	ASP	\$ 89 000,00	SOFEPADI	\$ 65 000,00	Total:	\$ 1 250 000,00
Agence récipiendaire	Budget												
DRC-DDG	\$ 761 000,00												
Pole Institute	\$ 335 000,00												
ASP	\$ 89 000,00												
SOFEPADI	\$ 65 000,00												
Total:	\$ 1 250 000,00												
Budgétisation sensible au genre: Montant du budget alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : \$ 376 375,00 Montant du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : \$ 180 563,44													

¹ NUNO : *Non United Nations Recipient Organization*/ Organisation récipiendaire non-onusienne.

Marquer de genre du projet²: GM2
Marquer de risque du projet³: 0 (Faible)
Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »)⁴:
(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Claire Mohamed-Petit, DDG Cheffe de Projet "UN PBF" : claire.petit@drc.ngo
Rapport approuvé par: Frank Brumfit, DRC Responsable des Programmes : francis.brumfit@drc.ngo
Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Bureau Intégré de la MONUSCO).

² GM3 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM2 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM1 : pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

³ 0 = risque faible pour la réalisation des résultats; 1 = risque moyen pour la réalisation des résultats; 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

⁴ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique; (2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits; (3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

Partie 1 : Progrès global du projet

Etat global de mise en œuvre du projet :

Les séances de sensibilisation (Act.1.2.1) et de dialogues (Act.1.1.1) se sont achevées dans chaque localité d'intervention en début d'année. Un financement exceptionnel du bureau régional DRC par l'Agence danoise pour le développement international (Danida) a permis l'organisation d'une évaluation à mi-parcours par la Coordinatrice Régionale DDG (Annexe 1). L'évaluation a eu pour objectifs de mesurer l'impact des premières activités du projet, d'actualiser l'analyse de conflits, et d'obtenir les appréciations et recommandations de la part des jeunes bénéficiaires, des représentants communautaires, des participants aux dialogues et des équipes des partenaires de mise en œuvre (Annexe 2). Les recommandations formulées ont déjà mené à des adaptations programmatiques afin de garantir que les activités restent en adéquation avec les réalités du terrain. Les chantiers de construction des centres de jeunes (Act.1.2.3) ont été lancés en février à Mweso, Nyamitaba puis Beni-ville avec la participation des jeunes de 18 à 24 ans, bénéficiant du *cash-for-work* comme étape préliminaire aux activités de résilience économique (OS.2). Les formations sur la gestion de conflits, le leadership et le genre (R.1.2, R.1.3) ont été réalisées au deuxième trimestre, suite à une « formation de formateurs » organisée par Pole Institute à l'encontre des équipes d'ASP et SOFEPADI (Annexe 3). Suite à la détérioration de la situation sécuritaire et sanitaire (Covid-19), la mise en œuvre de la dernière phase (R.2.1, R.2.2) du projet a été retardée.

Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :

Suite à la propagation du Covid-19 en RD Congo dès mars 2020, l'équipe a dû procéder à une re planification et adaptation des activités (Annexe 4 et 5) afin de s'aligner aux mesures gouvernementales instaurées pour contrôler l'épidémie (Annexe 6). Ceci a permis de rattraper quelques semaines de retard suite aux fermetures des bureaux de SOFEPADI, ASP et Pole Institute, et le travail à distance imposé à DRC-DDG. Bien que certains délais aient pu être comblés, la phase de résilience économique (R.2.1, 2.2.) ne sera lancée qu'à partir de la mi-juin avec l'étude de marché (Act.2.1.1), puis les séances de coaching en juillet (Act.2.1.2). En parallèle, Pole Institute poursuivra ses formations restantes (R.1.3) à Beni avec l'appui de SOFEPADI. Pour permettre la poursuite d'une mise en œuvre de qualité des activités, leur suivi, et la réalisation des évaluations « endline » et indépendante du projet dans les prochains mois, DRC-DDG est en cours de demande d'extension sans coût.

Principaux changements structurels, institutionnels ou sociétaux auxquels le projet a contribué :

Au niveau structurel, les activités de dialogue menées et modérées par les jeunes eux-mêmes ont été très bien accueillies par les participants, et ont permis de progresser vers la légitimation de leur intégration dans les processus communautaires de gestion de conflits. Les dialogues ont également permis de fournir un premier espace d'échange entre les jeunes et les forces de sécurité, habituellement inexistant, et un des facteurs contribuant à la cristallisation des tensions entre eux. Ces séances ont aussi constitué des occasions de mise en valeur et renforcement des capacités en leadership des jeunes femmes, tout en promouvant l'importance de leur implication dans les efforts de paix. Au niveau sociétal, les équipes terrain ont constaté l'amélioration des comportements de certains jeunes, dont ceux identifiés comme « à risque ». Ces constats ont été appuyés par des témoignages de parents signalant les changements positifs constatés chez leurs enfants impliqués dans le projet, notamment en termes de prise de responsabilités et de

désengagement d'activités affiliées aux groupes criminels ou armés. De plus, les jeunes eux-mêmes ont signalé mettre en pratique les acquis du projet, dont les notions sur les droits des femmes et des enfants, les techniques de médiation et de communication non-violente. Certains ont indiqué réaliser des sensibilisations auprès de leurs pairs, et d'autres la volonté de poursuivre leur engagement en faveur de la paix au-delà de la fin du projet.

Impact humain du projet :

L'impact humain réel des activités s'est mesuré par l'amélioration de l'image des jeunes au sein de leurs communautés, grâce à leur engagement démontré dans les dialogues, ainsi que par le biais d'évolutions positives dans leurs comportements. Le témoignage des parents de Brunel, jeune « à risque » de Beni (janvier 2020) résonne à ce sujet : « Nos remerciements vont tout droit vers les initiateurs du projet [...] car ça fait longtemps que notre fils faisait des vols simples [contre la famille] et revenait [tardivement] à la maison, mais depuis qu'il a commencé à participer à ces activités [...] il a catégoriquement changé. » De plus, les activités ont permis à tous ceux impliqués de voir concrètement les progrès qui peuvent être réalisés en impliquant les jeunes dans les processus de gestion de conflits, tel que le relate le jeune Amani (17 ans, Mweso) : « Avant le projet les jeunes n'avaient aucun espace d'expression sur des questions qui engagent le retour de la paix [...] Avant [...] j'ai considéré que les gens qui ne font pas partie de ma communauté sont mes ennemis, mais depuis que je suis soumis à ces [...] exercices de dialogue, je viens d'apprendre beaucoup [...] et je comprends que mon rôle n'est pas d'attiser le feu pour que les choses s'empirent mais plutôt de faire [en] sorte que je sois un acteur de paix pour qu'un jour nos communautés puissent reconnaître [à] notre actif une contribution à la stabilisation... » Aussi, les activités ont permis de prévenir l'enrôlement ou le recrutement éventuel des jeunes, comme l'indique la jeune Afia (24 ans, Nyamitaba) : « Le projet [...] a augmenté les possibilités pour les jeunes de différentes communautés de s'engager dans un dialogue constructif, de réfléchir sur des questions allant dans le sens d'autonomiser les jeunes et de mettre en place toutes les stratégies nécessaires pour [...] barrer la route à toute sollicitation [d'hommes] mal intentionnés qui ont tendance à pérenniser les conflits au sein de nos communautés. »

Partie II: Progrès par résultat du projet

Résultat 1: Les jeunes femmes et hommes de Masisi et Beni sont intégrés dans les processus de dialogue démocratique dans leurs communautés et participent activement à la réduction de la violence

Etat actuel des progrès du résultat : **on track with significant peacebuilding results**

Résumé de progrès :

Les séances de sensibilisations et de dialogues (Act.1.1.1 & 1.2.1) se sont achevées début 2020 et ont permis l'implication des jeunes femmes et hommes de toutes les localités d'intervention dans les mécanismes communautaires de gestion de conflits, et ont ainsi constitué une avancée importante en termes de leur intégration et implication durable dans le processus de paix et de stabilisation. A Beni, SOFEPADI a rapporté en février 2020 que les chefs de quartiers et les chefs coutumiers ayant participé aux dialogues ont salué les efforts du projet et ont décidé dorénavant d'associer les jeunes à leurs réunions régulières. De même dans le Masisi, ASP a indiqué que les jeunes ont déclaré se sentir moins exclus de ces processus suite aux activités, et de fait, vouloir s'engager dans une dynamique de prévention contre l'enrôlement, le

recrutement ou la mobilisation continue d'autres jeunes de leurs localités dans les groupes armés.

Les chantiers de construction des centres des jeunes (Act.1.1.3) ont fait face à des problèmes d'approvisionnement en matériaux, de délais de livraison, et des flambées de prix causées par la fermeture des frontières et suspensions des importations en raison du Covid-19 - mais sont actuellement en très bonne voie et, la situation sécuritaire et sanitaire le permettant, seront tous terminés d'ici fin juin 2020.

En capitalisant sur les leçons apprises des premières activités, deux ateliers de « formations de formateurs » ont été réalisés par Pole Institute à Beni et Kitshanga pour les équipes de SOFEPADI et ASP respectivement (Annexe 10). Ceux-ci ont eu pour objectifs de leur permettre d'approfondir leurs connaissances sur les thématiques à aborder dans les activités suivantes (R.1.2/R.1.3) et diversifier leurs techniques d'animation auprès des jeunes (Annexes 7, 8, 9 & 16). Ces activités (Act.1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2) ont pris fin en mai dans le Masisi, et sont en cours de finalisation à Beni en juin avec un léger retard causé par des suspensions temporaires survenues à cause du contexte sécuritaire. Néanmoins, à cause de la fermeture des écoles imposée par le gouvernement en lien avec le Covid-19, l'activité de formation des écoliers (Act.1.2.3) est reportée pour l'heure ; des réflexions sont en cours pour proposer une alternative dans le cadre de la demande d'extension du projet qui lui sera bientôt soumise.

Enfin, dans le cadre des activités de Pole Institute (R.1.3), les jeunes ont formulé des messages de paix, contribué à des débats sur les processus de paix lors d'émissions publiques et ont participé aux tribunes d'expression populaires aux côtés d'autorités locales – toutes ces interventions ont été diffusées au sein des localités par le biais de la radio Pole FM (Annexe 11 & 19). Ces émissions ont reçu des retours très positifs de la part des auditeurs qui ont notamment exprimé des encouragements à l'encontre des jeunes du projet dans leurs rôles de sensibilisateurs et acteurs de la paix dans leurs communautés.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Toutes les activités ont été mises en œuvre avec une attention particulière portée sur l'inclusion et l'égalité entre jeunes hommes et femmes, en mettant en avant la complémentarité des points de vue, la répartition égale des tâches de modération des dialogues, mais aussi des travaux pour les centres des jeunes, et l'importance que les voix féminines se fassent entendre et soient systématiquement représentées lors des débats liés aux conflits et la stabilisation. SOFEPADI a remarqué qu'au fil des mois à Beni les jeunes femmes ont considérablement gagné en confiance et contribué de plus en plus aux discussions. Du côté du Masisi, ASP a relevé que les jeunes femmes elles-mêmes se sont mises en avant pour mener des séances de restitution (R.1.2/R.1.3) et ont déclaré leur volonté d'être impliquées dans les efforts de paix au sein de leurs communautés et de s'engager, aux côtés des jeunes hommes, pour surmonter les divisions sociales observées et une culture de la masculinité 'agressive'.

Résultat 2: Les jeunes femmes et hommes (ciblés) de Masisi et Beni contribuent à la stabilisation accrue de leurs communautés à travers leur propre autonomisation et leur résilience économique

Etat actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès:

La dernière phase du projet comportant toutes les activités de résilience économique a été retardée, comme évoqué, suite à la dégradation du contexte sécuritaire, à partir de fin novembre 2019, et sanitaire au Nord-Kivu à partir de mars 2020 avec la combinaison de la résurgence de cas de transmission communautaire de la Maladie à Virus Ebola (MVE) et la déclaration de cas de Covid-19 en RD Congo. Cette situation a eu un effet ‘boule de neige’ sur la planification en causant le report de certaines des activités (R.1.2 et R.1.3) des partenaires qui devaient mobiliser la totalité des jeunes bénéficiaires (15 à 24 ans inclus), ainsi que la poursuite des travaux de construction des centres des jeunes dans toutes les localités hormis Kitshanga (Act.1.1.3), et donc le délai de mise en œuvre des premières activités de résilience économique (R.2.1 et R.2.2).

Parmi celles-ci, l'étude participative du marché de l'emploi des jeunes (Act.2.1.1) aura lieu du 15 au 26 juin 2020 dans toutes les zones du projet et sera menée par le Coordinateur Consolidation de la Paix DRC/DDG avec l'appui du Chargé *Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning* (MEAL) et d'agents de Pole Institute (Annexe 12). Afin de pallier une partie des délais encourus, l'étude aura une durée plus courte qu'anticipé et se focalisera sur des objectifs permettant de renseigner les stratégies spécifiques de DRC/DDG et Pole Institute pour cette phase et ainsi garantir la mise en œuvre efficiente des activités. Les termes de référence de l'étude, ainsi que la méthodologie et outils de collecte des données qui seront employés, ont été conçus en consultation avec Pole Institute, et grâce à l'appui des conseillers régionaux et du siège de DRC/DDG en matière de moyens de subsistance et de résilience économique (Annexe 13).

En parallèle, le recrutement d'agents de terrain ('coachs' en résilience économique), pour la mise en œuvre de l'activité d'accompagnement individualisé des jeunes de 18 à 24 ans par DRC/DDG (Act.2.1.2), aura lieu pendant la même période de temps. Là aussi par souci de qualité et de suivi rigoureux combiné à la contrainte de temps, six agents (2 à Beni, 2 à Kitshanga, 1 à Mweso et 1 à Nyamitaba) en tout seront recrutés (au lieu des deux prévus initialement), en ligne avec le budget contractuel, afin de garantir que les jeunes bénéficient d'un appui individuel régulier et de proximité. Cette activité de 'coaching' devrait être lancée en juillet, tandis que Pole Institute œuvrera pour l'organisation des séances de mise en réseau et de mentorat, selon les différents besoins recensés à échéances régulières par les agents de 'coaching' DRC/DDG et communiqués aux animateurs de Pole Institute.

En outre, DRC/DDG soumettra très prochainement une demande d'extension sans coût au PBSO pour assurer que ces activités puissent être menées à terme, et que leur impact puisse être correctement recensé dans le cadre de l'objectif principal du projet au travers de l'évaluation de fin de projet ('endline') et de l'évaluation indépendante.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Bien que les activités de ce résultat n'aient pas encore été entamées, il sied de noter que l'étude de marché (Act.2.1.1) comprendra des discussions de groupe ('focus group discussions') à destination des jeunes bénéficiaires du projet, et des représentants de leurs communautés, en mixité et en non-mixité. Ce dernier cadre permettra plus de liberté d'expression aux femmes concernant leurs réalités économiques au sein de leurs ménages, et de leurs localités plus largement – et devrait donc fournir un aperçu approfondi et réaliste des environnements et opportunités économiques et professionnelles accessibles par les jeunes hommes et femmes



appuyés par le projet dans chaque zone d'intervention. De plus, cette sensibilité au genre sera un point d'attention particulier dans la formation des agents de 'coaching' DRC/DDG, afin de garantir qu'un appui adapté et constructif soit apporté aux jeunes femmes dans le cadre de cette activité d'accompagnement, et réponde à leurs besoins spécifiques.

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u></p> <p>En tenant compte des leçons apprises de 2019 et des recommandations des partenaires d'implémentation, certains outils de suivi, notamment les listes de présence, ont été actualisées, et d'autres ont été conçus pour les activités des R.1.2 et R.1.3 (Annexe 14-15). De plus, des visites terrain par le Chargé MEAL DRC/DDG ont été effectuées afin de contrôler la qualité des activités mises en œuvre, le respect des règles de prévention au Covid-19 instaurées par le projet, et également soutenir la diffusion des informations aux bénéficiaires en particulier concernant les activités de construction qui avait été sujettes à des interruptions momentanées suite aux problématiques liées à la chaîne d'approvisionnement, décrites plus haut. Enfin, une évaluation à mi-parcours imprévue, a pu avoir lieu de janvier à février 2020, grâce à un financement supplémentaire de l'Agence danoise pour le développement international (Danida). Celle-ci a permis de mesurer l'impact des premières activités du projet et collecter des recommandations pour adapter les suivantes.</p>	<p><i>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</i></p> <p><i>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Oui</i></p>
<p><u>Evaluation:</u> <i>Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</i> Oui</p>	<p><i>Budget pour évaluation finale : \$ 15 000,00</i></p> <p><i>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation:</i></p> <p>Les termes de référence de l'évaluation indépendante devaient être conçus et partagés au PBSO courant mars 2020 pour validation afin de lancer le processus de recrutement d'un/e consultant/e externe. Suite à la situation sanitaire, décrite plus haut, ce processus n'a pas pu avancer tel que prévu et a donc été retardé de plusieurs mois. L'évaluation indépendante fera l'objet d'une mention spéciale dans le cadre de la demande d'extension de projet sans coût en cours de</p>

	<p>soumission par DRC/DDG. En effet, si celle-ci est approuvée, il est projeté que les termes de référence soient élaborés fin juin puis partagés avec le PBSO afin que le recrutement puisse être lancé en juillet et finalisé en août. Le déploiement du/de la consultant/e serait prévu pour septembre avec un délai raisonnable de travail sur le terrain, tenant compte du fait que 4 zones d'intervention, éloignées entre elles, devront être visitées pour l'étude du projet dans toute sa globalité. L'objectif serait ensuite qu'une première version du rapport soit produite et partagée pour révision en octobre, puis consolidée et soumise en novembre, si l'extension de projet est approuvée. D'autre part, et toujours dans l'optique qu'une extension soit possible, l'évaluation de fin de projet ('endline') à réaliser par DRC/DDG le serait en septembre et octobre 2020. Dans le cadre d'un refus d'extension de projet, la mise en œuvre des ces activités clés serait considérablement impactée et serait à finaliser hors cadre du projet.</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u></p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): DANIDA HUM 2 500,00</p>
<p><u>Autre:</u> <i>Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?</i></p>	<p>Des efforts de renforcement de capacités des partenaires ont été lancés suite aux premières activités du projet, notamment l'organisation de plusieurs séances de présentation, de formation et de rappel à l'utilisation correcte des outils de suivi réalisées par le Chargé MEAL lors de ses visites terrain. Au cours des mois de mai et juin le Chargé MEAL et la Spécialiste Redevabilité ont réalisé des séances de formation sur le Code de Conduite et le mécanisme de rapportage des plaintes de DRC/DDG auprès des jeunes. L'équipe financière de DRC/DDG a procédé à certains « spotchecks » financiers pour vérifier les pièces justificatives des partenaires mais</p>



également les appuyer dans l'amélioration de leurs systèmes comptables et de suivi budgétaire. Du côté programmatique, comme développé plus haut, Pole Institute a organisé une « formation de formateurs » auprès d'ASP et SOFEPADI, suite au développement conjoint avec DRC/DDG des modules de formation pour les activités des R.1.2 et R.1.3. Pour cette initiative, Pole Institute a mobilisé ses spécialistes en genre, entrepreneuriat, gestion de conflits, communication et plaidoyer. Ces derniers ont réalisé les ateliers, d'une durée de six jours, sur place à Beni et Kitshanga auprès des équipes en question. Enfin, comme évoqué dans ce rapport, une demande d'extension sans coût est en cours de révision au niveau du siège de DRC/DDG, si elle est validée, cette demande devrait être officiellement soumise au PBSO avant la fin juin.



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les jeunes femmes et hommes de Masisi et Beni sont intégrés dans les processus de dialogue démocratique dans leurs communautés et participent activement à la réduction de la violence	Indicateur 1.1 % des jeunes qui participent activement aux processus de dialogue démocratique dans leurs communautés	48% (femmes: 18,5% / hommes: 29,5%)	20% d'augmentation des valeurs baseline	Sera mesuré de nouveau lors de l'évaluation "endline" (fin de projet)	n/a	n/a
	Indicateur 1.2 % des jeunes qui déclarent un sens d'intégration dans leurs communautés	40%	20% d'augmentation des valeurs de la baseline	Sera mesuré de nouveau lors de l'évaluation "endline" (fin de projet)	n/a	n/a
	Indicateur 1.3 % d'incidents violents adressés par des dialogues démocratiques au sein des communautés ciblées en	15%	20% d'augmentation de valeurs de la baseline (le nombre d'incidents enregistrés et traités à	Sera mesuré de nouveau lors de l'évaluation "endline" (fin de projet)	n/a	n/a

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																																																																				
	impliquant les membres de comités de paix des jeunes (CPJ)		travers les processus renforcés en impliquant les CPJ)																																																																																																																																																							
Produit 1.1 Le nombre total des centres communautaires et de jeunes réhabilités/costruits dans chaque zone d'intervention par les CPJ	Indicateur 1.1.1 Nombre de personnes (désagrégué par sexe et âge) participant aux sessions de discussion communautaire sur le rôle des jeunes dans la gouvernance communautaire et la consolidation de la paix dans les zones d'intervention	0 participants	Masisi: Mweso (60) Kitshanga (120) Nyamitaba (60) = 240 jeunes CPJ + 120 jeunes non-CPJ) Beni = 120 jeunes (60 jeunes CPJ + 60 jeunes non-PJ) = 360 jeunes + 50 membres communautaires = 410 participants	100% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	Données désagrégées ci-dessous par âge, sexe, localité et par séance <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">KITSHANGA</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>37</td> <td>36</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>38</td> <td>32</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>35</td> <td>27</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>33</td> <td>28</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>35</td> <td>27</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>S6</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>36</td> <td>29</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>60</td> <td>77</td> <td>214</td> <td>179</td> <td>530</td> </tr> <tr> <th colspan="6">MWESO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>12</td> <td>6</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>S6</td> <td>12</td> <td>6</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>70</td> <td>33</td> <td>107</td> <td>97</td> <td>307</td> </tr> <tr> <th colspan="6">NYAMITABA</th> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA							15-17 ans		18-24 ans		Total		G	F	G	F		S1	10	13	37	36	96	S2	10	12	38	32	92	S3	9	12	35	27	83	S4	10	14	33	28	85	S5	11	14	35	27	87	S6	10	12	36	29	87	Tot.	60	77	214	179	530	MWESO							G	F	G	F	Total	S1	11	6	18	18	53	S2	12	5	19	15	51	S3	11	5	17	16	49	S4	12	5	18	17	52	S5	12	6	17	14	49	S6	12	6	18	17	53	Tot.	70	33	107	97	307	NYAMITABA						Précisions fournies ci-dessous concernant l'actualisation des effectifs suite au désistement de certains jeunes (ayant déménagé des zones et/ou s'étant engagés sur d'autres activités, incl. économiques pour soutenir leurs familles) en date du 31/01/2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">KITSHANGA</th> </tr> <tr> <th>Age</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-17</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>18-24</td> <td>50</td> <td>38</td> <td>88</td> </tr> <tr> <th colspan="4">MWESO</th> </tr> <tr> <th>Age</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Tot</th> </tr> <tr> <td>15-17</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA				Age	G	F	Total	15-17	15	17	32	18-24	50	38	88	MWESO				Age	G	F	Tot	15-17	13	7	20
KITSHANGA																																																																																																																																																										
	15-17 ans		18-24 ans		Total																																																																																																																																																					
	G	F	G	F																																																																																																																																																						
S1	10	13	37	36	96																																																																																																																																																					
S2	10	12	38	32	92																																																																																																																																																					
S3	9	12	35	27	83																																																																																																																																																					
S4	10	14	33	28	85																																																																																																																																																					
S5	11	14	35	27	87																																																																																																																																																					
S6	10	12	36	29	87																																																																																																																																																					
Tot.	60	77	214	179	530																																																																																																																																																					
MWESO																																																																																																																																																										
	G	F	G	F	Total																																																																																																																																																					
S1	11	6	18	18	53																																																																																																																																																					
S2	12	5	19	15	51																																																																																																																																																					
S3	11	5	17	16	49																																																																																																																																																					
S4	12	5	18	17	52																																																																																																																																																					
S5	12	6	17	14	49																																																																																																																																																					
S6	12	6	18	17	53																																																																																																																																																					
Tot.	70	33	107	97	307																																																																																																																																																					
NYAMITABA																																																																																																																																																										
KITSHANGA																																																																																																																																																										
Age	G	F	Total																																																																																																																																																							
15-17	15	17	32																																																																																																																																																							
18-24	50	38	88																																																																																																																																																							
MWESO																																																																																																																																																										
Age	G	F	Tot																																																																																																																																																							
15-17	13	7	20																																																																																																																																																							



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																																																										
					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>21</td> <td>17</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>21</td> <td>18</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>S6</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>63</td> <td>47</td> <td>122</td> <td>101</td> <td>333</td> </tr> <tr> <th colspan="6">BENI</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>39</td> <td>27</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>23</td> <td>16</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>S6</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>26</td> <td>17</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>71</td> <td>76</td> <td>145</td> <td>110</td> <td>402</td> </tr> </tbody> </table>		G	F	G	F	Total	S1	9	8	20	17	54	S2	10	8	20	17	55	S3	10	7	21	17	55	S4	11	8	19	16	54	S5	12	8	21	18	59	S6	11	8	21	16	56	Tot.	63	47	122	101	333	BENI							G	F	G	F	Total	S1	17	14	39	27	97	S2	12	12	23	16	63	S3	11	12	18	17	58	S4	11	12	18	17	58	S5	10	12	21	16	59	S6	10	14	26	17	67	Tot.	71	76	145	110	402	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>18-24</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>40</td> </tr> <tr> <th colspan="4">NYAMITABA</th> </tr> <tr> <th>Age</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Tot</th> </tr> <tr> <td>15-17</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>18-24</td> <td>22</td> <td>18</td> <td>40</td> </tr> <tr> <th colspan="4">BENI</th> </tr> <tr> <th>Age</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Tot</th> </tr> <tr> <td>15-17</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>18-24</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	18-24	22	18	40	NYAMITABA				Age	G	F	Tot	15-17	12	8	20	18-24	22	18	40	BENI				Age	G	F	Tot	15-17	15	20	35	18-24	50	35	85
	G	F	G	F	Total																																																																																																																																											
S1	9	8	20	17	54																																																																																																																																											
S2	10	8	20	17	55																																																																																																																																											
S3	10	7	21	17	55																																																																																																																																											
S4	11	8	19	16	54																																																																																																																																											
S5	12	8	21	18	59																																																																																																																																											
S6	11	8	21	16	56																																																																																																																																											
Tot.	63	47	122	101	333																																																																																																																																											
BENI																																																																																																																																																
	G	F	G	F	Total																																																																																																																																											
S1	17	14	39	27	97																																																																																																																																											
S2	12	12	23	16	63																																																																																																																																											
S3	11	12	18	17	58																																																																																																																																											
S4	11	12	18	17	58																																																																																																																																											
S5	10	12	21	16	59																																																																																																																																											
S6	10	14	26	17	67																																																																																																																																											
Tot.	71	76	145	110	402																																																																																																																																											
18-24	22	18	40																																																																																																																																													
NYAMITABA																																																																																																																																																
Age	G	F	Tot																																																																																																																																													
15-17	12	8	20																																																																																																																																													
18-24	22	18	40																																																																																																																																													
BENI																																																																																																																																																
Age	G	F	Tot																																																																																																																																													
15-17	15	20	35																																																																																																																																													
18-24	50	35	85																																																																																																																																													
	Indicateur 1.1.2 Nombre de personnes (désagrégé par sexe et âge) participant aux sessions de sensibilisation communautaire sur	0 participants	Masisi (Mweso, Kitshanga, Nyamitaba) = 240 jeunes (120 jeunes CPJ + 120 jeunes non-CPJ)	100% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">KITSHANGA</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>8</td> <td>13</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>39</td> <td>33</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>33</td> <td>31</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>36</td> <td>51</td> <td>136</td> <td>126</td> <td>349</td> </tr> <tr> <th colspan="6">MWESO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>12</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>16</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA							15-17 ans		18-24 ans		Total		G	F	G	F		S1	8	13	35	36	92	S2	8	10	29	26	73	S3	10	14	39	33	96	S4	10	14	33	31	88	Tot.	36	51	136	126	349	MWESO							G	F	G	F	Total	S1	12	7	18	16	53	n/a																																																																								
KITSHANGA																																																																																																																																																
	15-17 ans		18-24 ans		Total																																																																																																																																											
	G	F	G	F																																																																																																																																												
S1	8	13	35	36	92																																																																																																																																											
S2	8	10	29	26	73																																																																																																																																											
S3	10	14	39	33	96																																																																																																																																											
S4	10	14	33	31	88																																																																																																																																											
Tot.	36	51	136	126	349																																																																																																																																											
MWESO																																																																																																																																																
	G	F	G	F	Total																																																																																																																																											
S1	12	7	18	16	53																																																																																																																																											



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																												
	les droits de l'homme et de femmes dans les zones d'intervention		Beni = 120 jeunes (60 jeunes CPJ + 60 jeunes non-PJ) - TOTAL = 360 jeunes		<table border="1"> <tbody> <tr><td>S2</td><td>13</td><td>5</td><td>18</td><td>16</td><td>52</td></tr> <tr><td>S3</td><td>12</td><td>5</td><td>15</td><td>14</td><td>46</td></tr> <tr><td>S4</td><td>12</td><td>3</td><td>18</td><td>17</td><td>50</td></tr> <tr><td>Tot.</td><td>49</td><td>20</td><td>69</td><td>63</td><td>201</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align:center">NYAMITABA</td></tr> <tr><td></td><td>G</td><td>F</td><td>G</td><td>F</td><td>Total</td></tr> <tr><td>S1</td><td>11</td><td>7</td><td>19</td><td>17</td><td>54</td></tr> <tr><td>S2</td><td>11</td><td>8</td><td>18</td><td>17</td><td>54</td></tr> <tr><td>S3</td><td>11</td><td>8</td><td>19</td><td>18</td><td>56</td></tr> <tr><td>S4</td><td>9</td><td>7</td><td>20</td><td>17</td><td>53</td></tr> <tr><td>Tot.</td><td>42</td><td>30</td><td>76</td><td>69</td><td>217</td></tr> <tr><td colspan="6" style="text-align:center">BENI</td></tr> <tr><td></td><td>G</td><td>F</td><td>G</td><td>F</td><td>Total</td></tr> <tr><td>S1</td><td>15</td><td>9</td><td>22</td><td>19</td><td>65</td></tr> <tr><td>S2</td><td>12</td><td>13</td><td>22</td><td>14</td><td>61</td></tr> <tr><td>S3</td><td>12</td><td>9</td><td>22</td><td>13</td><td>56</td></tr> <tr><td>S4</td><td>8</td><td>9</td><td>24</td><td>14</td><td>55</td></tr> <tr><td>Tot.</td><td>47</td><td>40</td><td>90</td><td>60</td><td>237</td></tr> </tbody> </table>	S2	13	5	18	16	52	S3	12	5	15	14	46	S4	12	3	18	17	50	Tot.	49	20	69	63	201	NYAMITABA							G	F	G	F	Total	S1	11	7	19	17	54	S2	11	8	18	17	54	S3	11	8	19	18	56	S4	9	7	20	17	53	Tot.	42	30	76	69	217	BENI							G	F	G	F	Total	S1	15	9	22	19	65	S2	12	13	22	14	61	S3	12	9	22	13	56	S4	8	9	24	14	55	Tot.	47	40	90	60	237	
S2	13	5	18	16	52																																																																																																													
S3	12	5	15	14	46																																																																																																													
S4	12	3	18	17	50																																																																																																													
Tot.	49	20	69	63	201																																																																																																													
NYAMITABA																																																																																																																		
	G	F	G	F	Total																																																																																																													
S1	11	7	19	17	54																																																																																																													
S2	11	8	18	17	54																																																																																																													
S3	11	8	19	18	56																																																																																																													
S4	9	7	20	17	53																																																																																																													
Tot.	42	30	76	69	217																																																																																																													
BENI																																																																																																																		
	G	F	G	F	Total																																																																																																													
S1	15	9	22	19	65																																																																																																													
S2	12	13	22	14	61																																																																																																													
S3	12	9	22	13	56																																																																																																													
S4	8	9	24	14	55																																																																																																													
Tot.	47	40	90	60	237																																																																																																													
	Indicateur 1.1.3 Le nombre total des centres communautaires et de jeunes réhabilités/construits dans chaque zone d'intervention par les CPJ	0 centres des jeunes et communautaires	Mweso = 1 centre des jeunes / Nyamitaba = 1 centre / Beni = 4 centres (1 par Commune) = 6 centres des jeunes et	Progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	01 centre des jeunes & communautaires construit à Mweso	La situation sanitaire a provoqué des délais de livraison de matériel pour les travaux ainsi qu'un accès temporairement suspendu sur le terrain suite aux mesures gouvernementales - néanmoins les centres sont en cours de																																																																																																												

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																																																																						
			communautaires			finalisation pour juillet 2020.																																																																																																																																																						
Produit 1.2 Les jeunes femmes et hommes participent activement dans la gestion, médiation et prévention des conflits intra et intercommunautaire	Indicateur 1.2.1 Nombre de membres de CPJ (désagrégé par sexe et âge) participant aux sessions de formation sur la communication non-violente, l'éducation civique et les techniques de la gestion et résolution pacifique de conflits	0 participants	Masisi (Mweso, Kitshanga, Nyamitaba) = 240 jeunes CPJ + 120 jeunes non-CPJ) Beni = 120 jeunes CPJ + 60 jeunes non-CPJ) - TOTAL = 360 jeunes	92% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">KITSHANGA</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>41</td> <td>31</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>39</td> <td>34</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>37</td> <td>31</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>34</td> <td>37</td> <td>117</td> <td>96</td> <td>284</td> </tr> <tr> <th colspan="5">MWESO</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>19</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>32</td> <td>16</td> <td>53</td> <td>50</td> <td>151</td> </tr> <tr> <th colspan="5">NYAMITABA</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>22</td> <td>15</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>17</td> <td>21</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>34</td> <td>23</td> <td>58</td> <td>52</td> <td>167</td> </tr> <tr> <th colspan="5">BENI</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>14</td> <td>16</td> <td>26</td> <td>17</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>13</td> <td>18</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>36</td> <td>47</td> <td>48</td> <td>37</td> <td>168</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA					Total		15-17 ans		18-24 ans			Séance	G	F	G	F		S1	12	9	41	31	93	S2	12	14	39	34	99	S3	10	14	37	31	92	Tot.	34	37	117	96	284	MWESO					Total	Séance	G	F	G	F		S1	10	6	19	15	50	S2	11	5	19	16	51	S3	11	5	15	19	50	Tot.	32	16	53	50	151	NYAMITABA					Total	Séance	G	F	G	F		S1	11	7	22	15	55	S2	11	8	17	21	57	S3	12	8	19	16	55	Tot.	34	23	58	52	167	BENI					Total	Séance	G	F	G	F		S1	14	16	26	17	73	S2	13	18	22	20	73	S3	9	13	0	0	22	Tot.	36	47	48	37	168	Pour Beni: la troisième séance auprès des 18-24 ans n'a pas encore été tenue suite à des interruptions des activités liées aux manifestations en ville de Beni en mai 2020, et l'activité de cash-for-work (Act.1.1.3) qui les a mobilisés également.
KITSHANGA					Total																																																																																																																																																							
	15-17 ans		18-24 ans																																																																																																																																																									
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																								
S1	12	9	41	31	93																																																																																																																																																							
S2	12	14	39	34	99																																																																																																																																																							
S3	10	14	37	31	92																																																																																																																																																							
Tot.	34	37	117	96	284																																																																																																																																																							
MWESO					Total																																																																																																																																																							
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																								
S1	10	6	19	15	50																																																																																																																																																							
S2	11	5	19	16	51																																																																																																																																																							
S3	11	5	15	19	50																																																																																																																																																							
Tot.	32	16	53	50	151																																																																																																																																																							
NYAMITABA					Total																																																																																																																																																							
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																								
S1	11	7	22	15	55																																																																																																																																																							
S2	11	8	17	21	57																																																																																																																																																							
S3	12	8	19	16	55																																																																																																																																																							
Tot.	34	23	58	52	167																																																																																																																																																							
BENI					Total																																																																																																																																																							
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																								
S1	14	16	26	17	73																																																																																																																																																							
S2	13	18	22	20	73																																																																																																																																																							
S3	9	13	0	0	22																																																																																																																																																							
Tot.	36	47	48	37	168																																																																																																																																																							

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																																																																												
					<table border="1"> <tr> <td>Tot G</td> <td>13</td> <td>123</td> <td>276</td> <td>235</td> <td>770</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Tot G	13	123	276	235	770		6																																																																																																																																																					
Tot G	13	123	276	235	770																																																																																																																																																													
	6																																																																																																																																																																	
	Indicateur 1.2.2 Nombre de participants dans les forums communautaires sur les thèmes de rôles du genre, l'autonomisation des femmes et la masculinité positive	0 participants	Masisi: Mweso (60) Kitshanga (120) Nyamitaba (60) = 240 jeunes CPJ + 120 jeunes non-CPJ) Beni = 120 jeunes (60 jeunes CPJ + 60 jeunes non-PJ) = 360 jeunes + 50 membres communautaires = 410 participants	75% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">KITSHANGA</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>39</td> <td>35</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>11</td> <td>40</td> <td>34</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>41</td> <td>34</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>37</td> <td>35</td> <td>120</td> <td>103</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="5">MWESO</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>19</td> <td>13</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>22</td> <td>16</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>31</td> <td>13</td> <td>61</td> <td>45</td> <td>150</td> </tr> <tr> <th colspan="5">NYAMITABA</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>21</td> <td>17</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>22</td> <td>17</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>21</td> <td>17</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>36</td> <td>24</td> <td>64</td> <td>51</td> <td>175</td> </tr> <tr> <th colspan="5">BENI</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>9</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>26</td> <td>37</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA					Total		15-17 ans		18-24 ans			Séance	G	F	G	F		S1	12	12	39	35	98	S2	12	11	40	34	97	S3	13	12	41	34	100	Tot.	37	35	120	103	295				0			MWESO					Total	Séance	G	F	G	F		S1	11	4	19	13	47	S2	10	5	22	16	53	S3	10	4	20	16	50	Tot.	31	13	61	45	150	NYAMITABA					Total	Séance	G	F	G	F		S1	12	8	21	17	58	S2	12	8	22	17	59	S3	12	8	21	17	58	Tot.	36	24	64	51	175	BENI					Total	Séance	G	F	G	F		S1	9	12	0	0	21	S2	8	12	0	0	20	S3	9	13	0	0	22	Tot.	26	37	0	0	63	Suite aux délais rencontrés sur l'Act.1.2.2, combiné à un retard par rapport à l'envoi des fonds pour la troisième tranche du partenaire SOFEPADI, les séances de restitution auprès des 18-24 ans n'ont pas encore été finalisées (en date du 31/05/2020)
KITSHANGA					Total																																																																																																																																																													
	15-17 ans		18-24 ans																																																																																																																																																															
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																														
S1	12	12	39	35	98																																																																																																																																																													
S2	12	11	40	34	97																																																																																																																																																													
S3	13	12	41	34	100																																																																																																																																																													
Tot.	37	35	120	103	295																																																																																																																																																													
			0																																																																																																																																																															
MWESO					Total																																																																																																																																																													
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																														
S1	11	4	19	13	47																																																																																																																																																													
S2	10	5	22	16	53																																																																																																																																																													
S3	10	4	20	16	50																																																																																																																																																													
Tot.	31	13	61	45	150																																																																																																																																																													
NYAMITABA					Total																																																																																																																																																													
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																														
S1	12	8	21	17	58																																																																																																																																																													
S2	12	8	22	17	59																																																																																																																																																													
S3	12	8	21	17	58																																																																																																																																																													
Tot.	36	24	64	51	175																																																																																																																																																													
BENI					Total																																																																																																																																																													
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																																														
S1	9	12	0	0	21																																																																																																																																																													
S2	8	12	0	0	20																																																																																																																																																													
S3	9	13	0	0	22																																																																																																																																																													
Tot.	26	37	0	0	63																																																																																																																																																													

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																					
	Indicateur 1.2.3 Nombre d'écoliers qui ont reçu les sessions de formation sur l'éducation civique (...), la communication non-violente et les techniques de résolution pacifique de conflits par les CPJ dans les localités ciblées	0 participants	Total de : 744 écoliers (Beni: 4 écoles, Masisi: 4 écoles) - à raison de 3 classes d'écoliers (10-14 ans) de 30 élèves par classe + 1 enseignant par classe - total de 93 participants par école	n/a	n/a	Suite à la propagation de la pandémie de Covid-19 en RDC à partir de mars 2020, le gouvernement congolais a instauré des mesures préventives, dont la fermeture des écoles jusqu'à nouvel ordre - de ce fait, cette activité n'a pas encore pu être organisée																					
Produit 1.3 Les jeunes (...) sont outillés pour lutter contre les discours de haine, en acquérant la	Indicateur 1.3.1 Nombre de réunions CPJ-CPJ autour des analyses collaboratives sur les messages politiques et	0 séances et 0 participants	05 séances par localité, avec un total de 360 participants (Mweso: 60, Nyamitaba: 60, Kitshanga:	75% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	Mention "ET" ci-dessous : données des séances réalisées encore en cours de traitement par l'équipe DRC/DDG. Pour Beni, les activités n'ont pas encore démarré. <table border="1" data-bbox="1209 1212 1702 1340"> <thead> <tr> <th colspan="5">KITSHANGA</th> <th rowspan="2">Total</th> </tr> <tr> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>ET</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA					Total	15-17 ans		18-24 ans		Séance	G	F	G	F	S1	ET	ET	ET	ET	ET	La cible a été ajustée en lien avec les adaptations programmatiques établies dans le contexte de la pandémie Covid-19 et les mesures gouvernementales imposant des restrictions
KITSHANGA					Total																						
15-17 ans		18-24 ans																									
Séance	G	F	G	F																							
S1	ET	ET	ET	ET	ET																						



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements					
capacité d'analyser de façon critique des messages politiques publiques, et en travaillant ensemble pour plaider en faveur de la prévention & réduction de la violence	médiatiques (au sein de et hors de la phase de formation)		120, Beni: 120)		S2	10	14	45	38	107	sur les réunions - l'activité s'est organisée sur 05 séances par localité en groupe restreint
					S3	11	15	44	34	104	
					S4	10	14	44	38	106	
					S5	ET	ET	ET	ET	ET	
					Tot.	31	43	133	110	317	
					MWESO						
					Séance	G	F	G	F		
					S1	10	6	ET	ET	16	
					S2	11	5	ET	ET	16	
					S3	11	6	ET	ET	17	
					S4	11	5	ET	ET	16	
					S5	11	6	ET	ET	17	
					Tot.	54	28	ET	ET	82	
					NYAMITABA						
					Séance	G	F	G	F		
					S1	12	8	ET	ET	20	
					S2	12	8	ET	ET	20	
					S3	12	8	ET	ET	20	
					S4	12	8	ET	ET	20	
					S5	12	8	ET	ET	20	
					Tot.	60	40	ET	ET	100	
					BENI						
					Séance	G	F	G	F		
					S1	0	0	0	0	0	
					S2	0	0	0	0	0	
					S3	0	0	0	0	0	
					S4	0	0	0	0	0	
S5	0	0	0	0	0						
Tot.	0	0	0	0	0						



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																																																																																				
	Indicateur 1.3.2 Nombre de membres CPJ et non CPJ qui reçoivent la formation en communication et techniques de plaidoyer pour rédiger des messages positifs de paix	0 participants	Masisi (Mweso, Kitshanga, Nyamitaba) = 240 jeunes CPJ + 120 jeunes non-CPJ) Beni = 120 jeunes (60 jeunes CPJ + 60 jeunes non-PJ) - TOTAL = 360 jeunes	75% des activités réalisées - progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020	<p>Mention "ET" ci-dessous : données des séances réalisées encore en cours de traitement par l'équipe DRC/DDG. Pour Beni, les activités n'ont pas encore démarrées.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">KITSHANGA</th> </tr> <tr> <th></th> <th colspan="2">15-17 ans</th> <th colspan="2">18-24 ans</th> <th>Total</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>45</td> <td>36</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>45</td> <td>37</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>46</td> <td>38</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>10</td> <td>17</td> <td>48</td> <td>36</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>47</td> <td>38</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>52</td> <td>77</td> <td>231</td> <td>185</td> <td>545</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">MWESO</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>47</td> <td>22</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">NYAMITABA</th> </tr> <tr> <th>Séance</th> <th>G</th> <th>F</th> <th>G</th> <th>F</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	KITSHANGA							15-17 ans		18-24 ans		Total	Séance	G	F	G	F		S1	10	15	45	36	106	S2	12	15	45	37	109	S3	10	15	46	38	109	S4	10	17	48	36	111	S5	10	15	47	38	110	Tot.	52	77	231	185	545	MWESO						Séance	G	F	G	F		S1	5	3	ET	ET	8	S2	11	5	ET	ET	16	S3	11	4	ET	ET	15	S4	10	5	ET	ET	15	S5	10	5	ET	ET	15	Tot.	47	22	ET	ET	69	NYAMITABA						Séance	G	F	G	F		S1	11	8	ET	ET	19	S2	12	8	ET	ET	20	S3	12	8	ET	ET	20	Etant donné que l'activité est du ressort de Pole Institute, celle-ci a été mise en oeuvre dans le Masisi d'abord, et sera mise en oeuvre avec l'appui de SOFEPADI, une fois les travaux des centres des jeunes (Act.1.1.3) finalisés fin juin à Beni.
KITSHANGA																																																																																																																																										
	15-17 ans		18-24 ans		Total																																																																																																																																					
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																						
S1	10	15	45	36	106																																																																																																																																					
S2	12	15	45	37	109																																																																																																																																					
S3	10	15	46	38	109																																																																																																																																					
S4	10	17	48	36	111																																																																																																																																					
S5	10	15	47	38	110																																																																																																																																					
Tot.	52	77	231	185	545																																																																																																																																					
MWESO																																																																																																																																										
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																						
S1	5	3	ET	ET	8																																																																																																																																					
S2	11	5	ET	ET	16																																																																																																																																					
S3	11	4	ET	ET	15																																																																																																																																					
S4	10	5	ET	ET	15																																																																																																																																					
S5	10	5	ET	ET	15																																																																																																																																					
Tot.	47	22	ET	ET	69																																																																																																																																					
NYAMITABA																																																																																																																																										
Séance	G	F	G	F																																																																																																																																						
S1	11	8	ET	ET	19																																																																																																																																					
S2	12	8	ET	ET	20																																																																																																																																					
S3	12	8	ET	ET	20																																																																																																																																					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements																																																																		
					<table border="1"> <tr> <td>S4</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>59</td> <td>40</td> <td>ET</td> <td>ET</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">BENI</td> </tr> <tr> <td>Séance</td> <td>G</td> <td>F</td> <td>G</td> <td>F</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>S5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tot.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	S4	12	8	ET	ET	20	S5	12	8	ET	ET	20	Tot.	59	40	ET	ET	99	BENI						Séance	G	F	G	F		S1	0	0	0	0	0	S2	0	0	0	0	0	S3	0	0	0	0	0	S4	0	0	0	0	0	S5	0	0	0	0	0	Tot.	0	0	0	0	0	
S4	12	8	ET	ET	20																																																																			
S5	12	8	ET	ET	20																																																																			
Tot.	59	40	ET	ET	99																																																																			
BENI																																																																								
Séance	G	F	G	F																																																																				
S1	0	0	0	0	0																																																																			
S2	0	0	0	0	0																																																																			
S3	0	0	0	0	0																																																																			
S4	0	0	0	0	0																																																																			
S5	0	0	0	0	0																																																																			
Tot.	0	0	0	0	0																																																																			
	<p>Indicateur 1.3.3 Le nombre de messages sur la consolidation de la paix et sur la mobilisation des jeunes développés par les CPJ et radiodiffusé à travers Pole FM</p>	0 messages liés au projet	03 tables rondes (...); 03 débats radiophoniques (...); 24 messages de sensibilisation (...)	Moyenne de 49,4% de toutes les diffusions réalisées, progrès de l'atteinte de l'indicateur à jour jusqu'au 31/05/2020.	<p>Progrès rapportés au 31/05/2020 en rapport avec les cibles ajustées, ci-contre.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nature du programme diffusé</th> <th>Cible (nb. Diffusions)</th> <th>Atteinte</th> <th>% progrès</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tables rondes</td> <td>03</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Emissions hebdomadaires (magazines & débats)</td> <td>75</td> <td>28</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>Tribunes d'expression populaire (« TEP »)</td> <td>04</td> <td>04</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Emissions publiques</td> <td>06</td> <td>03</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Messages de paix des</td> <td>24</td> <td>14</td> <td>59%</td> </tr> </tbody> </table>	Nature du programme diffusé	Cible (nb. Diffusions)	Atteinte	% progrès	Tables rondes	03	0	0%	Emissions hebdomadaires (magazines & débats)	75	28	38%	Tribunes d'expression populaire (« TEP »)	04	04	100%	Emissions publiques	06	03	50%	Messages de paix des	24	14	59%	Ajustements des cibles (tableau ci-dessous) en concertation avec la rédaction de la Radio Pole FM pour plus de clarté sur les diffusions.																																										
Nature du programme diffusé	Cible (nb. Diffusions)	Atteinte	% progrès																																																																					
Tables rondes	03	0	0%																																																																					
Emissions hebdomadaires (magazines & débats)	75	28	38%																																																																					
Tribunes d'expression populaire (« TEP »)	04	04	100%																																																																					
Emissions publiques	06	03	50%																																																																					
Messages de paix des	24	14	59%																																																																					



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur				Raisons pour les retards ou changements										
					jeunes du projet				Nature du programme diffusé	Cible (nb. Diffusions)									
									<table border="1"> <tr> <td>Tables rondes</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Emissions hebdomadaires (magazines & débats)</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Tribunes d'expression populaire (« TEP »)</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Emissions publiques</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>Messages de paix des jeunes du projet</td> <td>24</td> </tr> </table>	Tables rondes	03	Emissions hebdomadaires (magazines & débats)	75	Tribunes d'expression populaire (« TEP »)	04	Emissions publiques	06	Messages de paix des jeunes du projet	24
Tables rondes	03																		
Emissions hebdomadaires (magazines & débats)	75																		
Tribunes d'expression populaire (« TEP »)	04																		
Emissions publiques	06																		
Messages de paix des jeunes du projet	24																		
Résultat 2 Les jeunes femmes et hommes (ciblés) de Masisi et Beni contribuent à la stabilisation accrue de leurs	Indicateur 2.1 % de jeunes ciblés déclarant une auto-perception et perspective vers leur avenir en termes positifs	36%	30% d'augmentation dans les valeurs baseline	Sera mesuré de nouveau lors de l'évaluation "endline" (fin de projet)	n/a				n/a										
	Indicateur 2.2 % de jeunes ciblés déclarant un sens d'intégration dans leurs communautés	0%	20% des membres du groupe cible (jeunes des CPJ et non-	Sera mesuré de nouveau lors de l'évaluation "endline"	n/a				n/a										



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
communautés à travers leur propre autonomisation et la résilience économique	à la suite de la mise en œuvre de leurs plans de résilience économique et d'autonomisation		CPJ) gagnent leurs revenus de sources légitimes	(fin de projet)		
Produit 2.1 Les jeunes femmes et hommes (ciblés) comprennent leur environnement économique et professionnel et sont capables d'identifier les opportunités	Indicateur 2.1.1 La production de l'évaluation participative du marché du travail à Masisi et Beni pour le début de cette phase du projet	0 évaluations participatives de marché réalisées	01 évaluation participative de marché réalisée (collecte de données dans chaque localité d'intervention: Beni, Mweso, Nyamitaba et Kitshanga)	n/a	n/a	Ajustement de la formulation de la cible. L'étude est en cours avec un retard de plusieurs mois (c.f. narratif ci-dessus) suite à la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui ont nécessité une replanification des activités à partir de mars.
	Indicateur 2.1.2 Le nombre de secteurs professionnels identifiés pour les	0 secteurs professionnels	A déterminer selon l'étude de marché qui sera réalisée en amont des	n/a	n/a	Activité retardée de plusieurs mois (c.f. narratif ci-dessus pour plus de détails) suite à la pandémie de Covid-19 et



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	plans de la résilience économiques de jeunes		activités du Résultat 2			les mesures gouvernementales qui ont nécessité une replanification des activités à partir de mars 2020.
Produit 2.2 Les jeunes ciblés (CPJ et non-CPJ) remettent en œuvre leurs plans professionnels et/ou de formation	Indicateur 2.2.1 % de plans individualisés produits pour la résilience économique des jeunes	0%	80% des jeunes ciblés	n/a	n/a	Activité retardée de plusieurs mois (c.f. narratif ci-dessus pour plus de détails) suite à la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui ont nécessité une replanification des activités à partir de mars 2020.
	Indicateur 2.2.2 % de jeunes ciblés participant dans les sessions de réseautage	0%	80% des jeunes ciblés	n/a	n/a	Activité retardée de plusieurs mois (c.f. narratif ci-dessus pour plus de détails) suite à la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui ont nécessité une



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur / milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
						replanification des activités à partir de mars 2020.
	Indicateur 2.2.3 % de jeunes ciblés ayant reçu un kit de démarrage individualisé (y compris une aide financière pour accéder à des opportunités et du matériel de formation professionnelle)	0%	80% des jeunes ciblés	n/a	n/a	Activité retardée de plusieurs mois (c.f. narratif ci-dessus pour plus de détails) suite à la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales qui ont nécessité une replanification des activités à partir de mars 2020.