

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République démocratique du Congo
TYPE DE RAPPORT: Semestriel
PERIODE DE RAPPORT: 16 Novembre 2019 – 15 Juin 2020

Titre du projet: Construisons un Avenir Meilleur (CAM)							
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-275, Identifiant du projet : 00113421							
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire: NUNO¹ / ONG International Alert (Agence coordinatrice)						
Date du premier transfert de fonds: 18 décembre 2018 Date de fin de projet: 30 juin 2020, mais une demande d’extension sans coût est en cours. Si elle est acceptée, la nouvelle date de fin sera le 30 décembre 2020. Le projet est-il dans ses six derniers mois de mise en œuvre? Non (si la demande d’extension sans coût est acceptée).							
Est-ce que le projet fait partie d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional							
Budget PBF total approuvé: <table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Agence récipiendaire</th> <th align="left">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>International Alert</td> <td>\$ 1 500 000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$ 1 500 000</td> </tr> </tbody> </table>		Agence récipiendaire	Budget	International Alert	\$ 1 500 000	Total: \$ 1 500 000	
Agence récipiendaire	Budget						
International Alert	\$ 1 500 000						
Total: \$ 1 500 000							
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 48% (Voir le rapport financier de juin 2020).							
Budgétisation sensible au genre: Montant du budget alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : \$ 93 893,22 Montant du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : \$ 93 512							

¹ NUNO : *Non United Nations Recipient Organization*/ Organisation récipiendaire non-onusienne.

Marquer de genre du projet²: GM2

Marquer de risque du projet³: 1 (Moyen)

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »)⁴:

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Papson Nyamushala, International Alert

Rapport approuvé par: Christine Buesser, International Alert

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Bureau Intégré de la MONUSCO).

² GM3 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM2 : pour les projets qui ont l'égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l'égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM1 : pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

³ 0 = risque faible pour la réalisation des résultats; 1 = risque moyen pour la réalisation des résultats; 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

⁴ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique; (2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits; (3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF



Partie 1 : Progrès global du projet

Etat global de mise en œuvre du projet :

Ce semestre, **4 débats ont été tenus entre les jeunes hommes et femmes, les autorités locales et les leaders communautaires** à Tuwetuwe, Mikenge village, Mikenge camp de déplacés et Kipupu. Ces séances ont été précédées par la distribution de 1000 copies de « livrets de jeune messenger » de la paix. 37 femmes et 43 hommes ont aussi pris part à **4 séances de dialogue entre les jeunes et les parents**: ces dialogues ont porté sur les résultats de la recherche action participative (RAP)⁵ sur les facteurs d'incitation et d'attraction des jeunes dans les groupes armés. **4 réunions des jeunes membres des groupes de dialogue** ont réuni 60 hommes et 60 femmes du 26 au 30 Avril 2020 sur le renforcement de la sécurité, la cohésion sociale et le rôle de chacun dans la contribution à la paix. Le **score card sécurité trimestriel**⁶ a été produit et sera restitué au niveau local et provincial. **14 initiatives des jeunes** ont été validées. Les partenaires de mise en œuvre du projet ont préalablement été formés sur la facilitation des dialogues sensibles aux conflits. Vu que le contexte était et reste jusqu'à ce jour particulièrement tendu, plusieurs séances de sensibilisation des jeunes sur la détention illégale d'armes ont été organisées dans les différents axes de la zone du projet. Le projet a également mené des sensibilisations communautaires sur les mesures de **prévention de la pandémie de Covid 19** en relayant les mesures prises par les autorités et les recommandations des équipes sanitaires.

Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :

Pour les six prochains mois, les grandes activités qui seront mises en œuvre sont notamment : les initiatives ou projets d'activisme social des jeunes qui ont été identifiées et approfondies, et la présentation trimestrielle des résultats du *score card* sécurité auprès des communautés et des autorités locales et provinciales. Il y aura aussi des campagnes de plaidoyers des jeunes des Hauts Plateaux en collaboration avec le parlement des jeunes du Sud-Kivu basé à Bukavu auprès des autorités provinciales pour l'amélioration de la situation sécuritaire dans les Hauts Plateaux⁷. D'autres activités importantes planifiées au cours des six prochains mois sont

⁵ Une Recherche Action Participative (RAP) a été menée par International Alert dans la zone des Hauts Plateaux en 2008 portant sur les facteurs d'incitation et attraction des jeunes dans les groupes armés dans le cadre d projet Vijana Tunaweza. L'étude a identifié et analysé, ensemble avec les jeunes et autres membres de la communauté, leur environnement en les amenant à prendre conscience du bénéfice de la sécurité et ainsi développer eux-mêmes de manière concertée des stratégies communes pour améliorer la situation des jeunes face à la problématique des groupes armés.

⁶ Le Score Card Sécuritaire (SCS) est un outil de diagnostic conçu dans le cadre du Projet CAM pour donner aux jeunes (filles et garçons) des Moyens et Hauts Plateaux de Fizi, de Mwenga et d'Uvira l'opportunité de faire un état des lieux et une évaluation périodique sur une base trimestrielle de la situation sécuritaire dans leur milieu et de mettre en place des actions de plaidoyer auprès des autorités locales, provinciales et nationales ainsi que des actions d'engagement communautaire impliquant les jeunes hommes et femmes et les leaders communautaires afin de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire. Le projet prévoit de réaliser 5 SCS mais au regard du temps restant, 4 collectes seront réalisables, soit 80% d'atteinte de l'indicateur. La collecte des données score implique 40 jeunes hommes et femmes de 4 groupements cibles du projet.

⁷ Par exemple pour augmenter le nombre des effectifs dans la zone et avoir des approches pour impliquer les jeunes dans les initiatives d'engagement communautaire.

notamment les échanges d'expériences entre les jeunes de différents groupements ciblés par le projet sur les leçons apprises de la mise en œuvre des projets d'activisme social ainsi que sur les meilleures pratiques et les résultats issus de ces projets et les échanges d'expérience des jeunes de différents groupements ciblés par le projet sur les leçons apprises des analyses trimestrielles de la sécurité à travers la méthodologie *score card*.

Principaux changements structurels, institutionnels ou sociétaux auxquels le projet a contribué :

On observe un rapprochement social entre les jeunes Babembe, Bafuliru, Banyindu et les jeunes Banyamulenge, un signe de confiance entre ces jeunes qui sont souvent divisés par les conflits et qui s'étaient divisés encore plus et de façon très alarmante depuis l'éclatement des conflits en novembre 2019. Ce changement est la répercussion de la compréhension construite à travers les dialogues entre les jeunes. Ces dialogues ont progressivement réduit la méfiance entre les membres de communautés et renforcé la cohabitation, la coexistence ainsi que le règlement pacifique des conflits. A travers les activités avec les parents et autres membres de la communauté, les communautés attendent que ces jeunes travaillent pour renforcer la paix dans leurs villages. Cela pousse les jeunes à refuser des appels des certains leaders de prendre les armes. Les débats entre les jeunes d'une part et entre les jeunes et les leaders locaux d'autre part ont permis de développer des discours de paix. Les jeunes des groupements de Basimwenda, Basimunyaka - Sud et Basimukindje ont mis en place un plan d'action pour la paix marquant leur engagement à contribuer à la consolidation de la paix. Ces jeunes ont identifié des actions concrètes pour contribuer à la restauration de la paix dans leurs groupements y compris les sensibilisations sur le dépôt des armes détenues illégalement, des activités pour encourager d'autres jeunes à jouer un rôle positif dans leurs communautés et à sensibiliser les communautés au pardon et à la tolérance mutuelle.

Impact humain du projet :

Le projet a contribué au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans les Hauts Plateaux à travers le renforcement de la résilience des jeunes hommes et jeunes femmes face aux conflits intercommunautaires devenus récurrents. Les jeunes prennent progressivement conscience qu'ils sont souvent utilisés comme bouc émissaire dans des conflits qu'ils ne maîtrisent pas et s'engagent petit à petit sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Par exemple, une jeune dame, Muvira, âgée de 22 ans, habitant dans le village de Mutara Butoto Mwanvuwa avait affirmé que depuis son plus bas âge elle haïssait totalement les personnes de la communauté Banyamulenge, à cause des histoires terrifiantes que lui avait racontées son oncle. En grandissant, elle se refusait à saluer toute personne Munyamulenge, et c'est le conseil qu'elle prodiguait ses amies. Au cours des discussions avec les autres jeunes des communautés différentes dans les groupes de dialogue, elle a commencé à prendre conscience que les histoires qu'elle avait entendues ne peuvent pas être généralisées à l'ensemble de la communauté des Banyamulenges, mais bien qu'elle étaient causées par un groupe d'individus extrémistes. Elle a alors commencé à se rapprocher des jeunes Banyamulenges, à échanger

avec eux et les accompagner à l'église et au marché. Selon elle, ce changement d'attitude émane principalement de sa participation aux activités du groupe de dialogue du projet, où elle a appris des notions d'inclusivité, de cohésion sociale et d'abandon des préjugés sociocommunautaires. Tout comme les autres jeunes, elle a développé un esprit critique lui permettant d'analyser d'abord les choses qu'on lui raconte avant d'y croire ou de les rejeter. Cet exemple montre comment les jeunes se dépassent peu à peu des discours et idéologies séparatistes longtemps prônés par certains leaders de leurs communautés en initiant des actions sociales communes de façon inclusive.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Résultat 1: Augmentation du niveau de compréhension des expériences des jeunes hommes et jeunes femmes de la sécurité et des conflits dans les Hauts Plateaux

Etat actuel des progrès du résultat : **on track (si la demande d'extension sans coût est approuvée)**

Résumé de progrès :

Les résultats du dernier *score card* trimestriel (janvier-mars 2020) montrent que les jeunes accompagnés sont en train de différencier les causes des conséquences du conflit. Par exemple, ils ont noté comme conséquences l'incendie des villages, le vol des bétails, le déplacement des populations fuyant l'insécurité dans leurs villages, la présence des groupes armés, l'abandon des champs, les assassinats, etc. Comme causes, ils ont noté la circulation illégale d'armes, la collaboration entre la population et les groupes armés, la méfiance et le manque de confiance entre les différentes communautés ethniques, etc. Cette discussion a amené les jeunes membres du groupe de dialogue à Bijombo (y compris 60 jeunes Banyamulenge, Banyindu, Babembe et Bafuliiru, dont 30 femmes) à commencer une auto-initiative ce semestre de rapporter des causes et conséquences de l'insécurité dans le groupement auprès d'autres jeunes et membres de la communauté. Ils ont déjà rapporté les tueries en masse, les destructions, les incendies des maisons, la fermeture des infrastructures et des activités sociales, la paralysie du tissu économique, etc. 10 jeunes parmi ce groupe (2 Bafuliiru, 4 Bavira, 3 Banyindu et 1 Munyamulenge) ont utilisé cette analyse pour approcher deux autorités locales et discuter avec elles sur le vol des produits champêtres enregistré durant le mois d'avril 2020.

Pour sensibiliser les membres de la communauté sur les problèmes sécuritaires des jeunes femmes et hommes, le projet a accompagné les jeunes dans la production d'un guide de réflexion autocritique sur le rôle des jeunes face aux violences. Ce guide est intitulé : "livret du jeune messenger de la paix". C'est une brochure développée sur base des résultats de la recherche action participative (RAP) sur les facteurs d'incitation et d'attraction des jeunes dans les groupes armés. Ce semestre, 1000 exemplaires de cette brochure, dont 550 en kiswahili et 450 en français, ont été produits et distribués dans les églises et sur les marchés. Les réactions

initiales des membres de la communauté ont été positives. Certains parmi eux ont été étonnés par la proactivité des jeunes d'avoir produit le livret, et cela a entraîné des débats sur l'impact des conflits sur les jeunes des Hauts Plateaux. Ces débats vont continuer dans le prochain semestre où le projet va suivre le niveau de prise de conscience des priorités des jeunes par les autres membres de la communauté.

L'accent sera beaucoup plus porté sur les initiatives avec les décideurs durant le prochain semestre, mais 12 débats entre les acteurs clés ont déjà été organisés dans les groupements de Basimunyaka Sud et Basimwenda, afin de renforcer la compréhension des expériences des jeunes sur les questions de conflits. Ces débats, auxquels ont participé 280 personnes, dont 119 femmes, y compris des jeunes hommes et femmes, les autorités locales et les leaders communautaires, ont été axés sur les résultats de la recherche action participative (RAP).

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Le *score card* produit pendant ce semestre a souligné que les violences sexuelles faites aux femmes continuent dans la zone. Cependant on a noté que ces incidents sont plus dénoncés dans tous les groupements qu'avant, avec un score particulièrement élevé dans le groupement de Basimunyaka Sud. La dénonciation des incidents est importante et représente une augmentation de confiance des jeunes femmes dans les processus communautaires et juridiques pour traiter ces incidents. A Bijombo, le *score card* a montré que le nonaccès des femmes aux instances de prise de décision reste une inquiétude majeure. Cependant, l'arrivée de la MONUSCO à la fin de 2019 dans la zone a été vue comme une influence importante sur la diminution des cas de viols des femmes à Bijombo surtout sur les routes et dans les champs autour des routes. Ces données serviront comme base pour des discussions avec des autorités par rapport à la sécurité des jeunes femmes dans la zone et vont contribuer à élever les besoins sécuritaires des jeunes femmes auprès des services sécuritaires.

Résultat 2: La confiance mutuelle et la compréhension entre les jeunes hommes et jeunes femmes des Hauts Plateaux sont renforcées.

Etat actuel des progrès du résultat : **on track (si la demande d'extension sans coût est approuvée)**

Résumé de progrès:

Ce semestre on a observé un rapprochement social des jeunes Banyamulenge, Babembe, Bafuliru et Banyindu vivant à Mikenge après le travail visant le retour de la confiance fait par les membres des groupes de dialogue de Mikenge et de son camp des déplacés. Il y a eu une reprise des activités sportives impliquant les jeunes de toutes les communautés après un arrêt de plus d'une année. A Mikenge, quelques jeunes Babembe membres du groupe de dialogue se sont impliqués dans la recherche des blessés Banyamulenge et leur transport vers l'hôpital après une attaque qu'ils avaient subie des Mai Mai Babembe en date du 28 mai 2020. Une descente de courtoisie a été organisée par des jeunes hommes et femmes Babembe, Bafuliru et

Banyindu dans le camp des déplacés Banyamulenge. A travers une rencontre entre ces deux groupes des jeunes, ils ont fait un premier pas vers le rétablissement de la confiance entre ces communautés qui ont des difficultés à communiquer et à vaquer ensemble aux activités socio-économiques comme dans le passé, surtout depuis la montée en flèche des conflits violents en novembre 2019.

Dans toutes les zones du projet les jeunes ont élaboré des recommandations pour des initiatives d'activisme social ce semestre. Les femmes membres des groupes de dialogue ont été fortement encouragées à s'impliquer dans l'élaboration de ces recommandations. Parmi les 14 initiatives sélectionnées, 3 ont des objectifs spécifiquement liés au renforcement de la participation des femmes dans la prise des décisions et dans la construction de la paix : à Basimwenda, Basimukinje 1^{er} et à Minembwe. Les initiatives couvrent plusieurs thématiques : certaines visent à contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire à travers un travail en synergie entre les jeunes, les autorités locales, les services de sécurité et leaders communautaires locaux. A Bijombo, deux initiatives visent à promouvoir des valeurs culturelles en faveur de la paix à travers une sensibilisation communautaire, d'autres ciblent la construction d'une maison de dialogue des jeunes et la consolidation de la paix par l'entrepreneuriat. Ces activités sociales seront le focus des activités dans les derniers 6 mois du projet. Par ailleurs, on observe également des changements d'attitude et de comportement des membres de la communauté. Selon les témoignages, il y a une prise de conscience des capacités des jeunes à participer aux efforts de la paix. A Mikenge par exemple, les jeunes membres du groupe de dialogue ont mené plusieurs actions de plaidoyer auprès des acteurs-clés des Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC) pour le renforcement de la protection des populations civiles tandis que ceux de Kipupu ont sensibilisé les leaders des groupes armés Mai Mai en leur demandant de cesser les actes de violences contre les membres de la communauté Banyamulenge. A Bijombo, les jeunes autrefois violents adoptent de bons comportements qui renforcent leur crédibilité aux yeux des membres de la communauté. On observe aussi l'implication des jeunes aux côtés d'autres couches dans des réunions inter-communautaires⁸ convoquées par les autorités locales sur la paix et la sécurité dans leurs entités.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Ce semestre on note un renforcement de la confiance des jeunes femmes membres des groupes de dialogue dans la prise d'actions dans leurs communautés. En janvier 2020, une jeune dame âgée de 29 ans du nom de Maombi Espérance a eu le courage d'approcher un jeune homme accusé de vol de biens des populations de son village. Les leaders locaux s'étaient déjà impliqués à maintes reprises pour l'encourager à changer de comportement, mais en vain. Maombi lui a prodigué de sages conseils en utilisant les différentes approches apprises lors des réunions des groupes de dialogue auxquelles elle participe activement dans son village Ishenge.

⁸ Au mois de mai 2020, 7 chefs des villages de Mbundamo et Bijombo 1^{er} sur l'axe sud du groupement de Bijombo ont associé 31 jeunes (dont 17 femmes) dans une série des rencontres communautaires sur la mise en place des mécanismes de renforcement de la sécurité sur les chemins menant vers les marchés locaux, auxquelles le commandant des FARDC dans la zone, les chefs de groupement et d'autres leaders communautaires avaient pris part.

Tellement qu'il a été touché et convaincu des conseils reçus ; le jeune homme sensibilisé a promis d'intérioriser ces conseils et de fournir des efforts pour les mettre en pratique. Au cours des quatre derniers mois, le jeune en question a changé positivement son comportement en reprenant activement ses activités champêtres qu'il avait jusque-là abandonnées.

Résultat 3: Collaboration augmentée entre les jeunes, les leaders, les autorités gouvernementales et les parents sur la transformation des moteurs de conflit, en particulier dans les stratégies de développement.

Etat actuel des progrès du résultat : **on track (si la demande d'extension sans coût est approuvée)**

Résumé de progrès :

Ce semestre, les activités ont été beaucoup plus focalisées sur l'engagement des parents dans le projet et sur le dialogue intergénérationnel basé sur les résultats de la recherche action participative (RAP). À la suite des 11 séances de dialogue entre les jeunes (150 jeunes hommes et 75 jeunes femmes) et les parents (136 hommes et 130 femmes), les parents des différentes communautés ont été convaincus que les jeunes ont aussi la capacité de provoquer un changement positif dans leur communauté. Par exemple, au cours de la réunion du groupe de dialogue entre les jeunes et leurs parents du mois de mai 2020 à Murambi, Mzee Namazani Nakatamba, le Chef du village de Murambi âgé de 71 ans, a déclaré qu'il avait jusqu'ici toujours fait appel aux autres personnes de son âge pour résoudre les différends, et que malheureusement cela n'avait pas permis d'aboutir à des compromis. Il a ajouté que cette réunion du groupe de dialogue l'avait convaincu, avec le soutien d'autres parents, d'impliquer 7 jeunes (dont 3 femmes) dans la résolution des différends sur un vol de bétail qui opposaient 5 personnes (parmi lesquelles 3 Banyamulenge du village Kagogo et 2 Bavira du village Murambi) depuis plusieurs semaines. À la suite de cette implication et collaboration avec les jeunes, qui ont apporté leurs connaissances acquises dans la résolution pacifique des conflits grâce aux activités du projet, les parties au conflit se sont réconciliées. Le Chef du village a par la suite déclaré: « c'est une chose très étonnante de trouver des jeunes qui développent de pareilles compétences dans mon village ». Il a ajouté qu'il trouve déjà en ces jeunes ses futurs remplaçants, qui ont tous les atouts pour œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans son village. Il a alors promis de désormais toujours collaborer avec eux pour bénéficier de leurs compétences.

Parallèlement, au cours de ces différentes réunions, les parents en collaboration avec les jeunes ont identifié 10 opportunités fiables existantes dans la zone, à même de contribuer au renforcement des efforts intergénérationnels. Il sera important que les jeunes impliquent/créent des liens avec ces structures qui existent déjà dans leurs activités d'activisme social. Au-delà des réunions des groupes de dialogue entre les jeunes et les parents, ces derniers se sont mutuellement encouragés à participer également aux rencontres offertes par les opportunités suivantes (qui se tiennent chaque mois et ouvertes à tous) :

- Comités de développement des Eglises : éducation des jeunes reçue par les responsables religieux. ;
- Comités d'écoles : échanges d'expérience, notamment sur la transparence dans la gestion des conflits en milieu scolaire ;
- Structures de gestion des points d'eau : renforcement de confiance et transparence dans la gestion des biens publics ou communautaires ;
- RECOPE (Réseaux communautaire pour la protection des enfants) : partage d'informations sur la situation de protection de droits de l'Enfant ;
- CODESA (Comité de développement sanitaire) : gestion des épidémies et fonctionnement du système sanitaire, prévention des conflits liés au COVID_19 ;
- Comité de réconciliation et médiation ;
- Comité local de développement : renforcement d'appropriation des activités de développement ;
- Comité de médiation et de réconciliation : formation et acquisition des expériences sur la gestion des conflits ;
- Cadre de concertation intercommunautaire : cohabitation pacifique entre les communautés, analyse des conflits ;
- Comité de gestion de transhumance : acquis d'expériences sur la résolution des conflits entre les agriculteurs et éleveurs ;
- Comité d'agriculteurs : participation des jeunes et parents sur la résolution des conflits entre les agriculteurs.

Au cours du prochain semestre, les efforts seront également focalisés sur le renforcement de l'implication des leaders communautaires et les autorités locales dans ces réunions intergénérationnelles en vue d'accroître leur collaboration avec les jeunes dans les actions de consolidation de la paix dans les Hauts Plateaux.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Le fait que 3 jeunes filles aient été sélectionnées dans une équipe de 7 jeunes mise en place par le chef de village de Murambi pour la médiation d'un conflit tel qu'expliqué ci-dessus est indicateur d'un changement important dans l'acceptation des chefs d'appliquer les principes d'égalité des sexes. Ce changement d'attitude est le résultat de plusieurs réunions bilatérales organisées avec les parents et les leaders pour expliquer les avantages d'une approche plus inclusive intégrant le genre. Au vu de la grande influence ce chef de village auprès d'autres membres de la communauté, sa la décision d'impliquer 3 jeunes femmes dans un processus de médiation d'un conflit est un message important à l'ensemble de la communauté, traduisant aussi le rôle important que les jeunes femmes ont à jouer dans les discussions sur la sécurité et le conflit dans leurs communautés. Cela constitue une opportunité importante pour le projet de continuer à encourager les rencontres entre les jeunes et les parents.



Partie III: Questions transversales

<p>Suivi:</p> <p>Durant ce semestre 2 principales réunions de suivi du projet ont été organisées à l'attention des partenaires de mise en œuvre du projet : (1) le 29 février, axée sur le renforcement des capacités des partenaires dans l'utilisation des outils de suivi du projet mis à leur disposition ; et (2) le 15 mai sur l'observation, la documentation et le rapportage des changements. Ces deux réunions ont permis aux partenaires de maîtriser davantage les outils de suivi du projet et de suivre de près tous les changements induits par les activités du projet. Pendant ce semestre, ils ont documenté 8 histoires de succès et ont mené 4 études de cas. Au vu de la restriction des mouvements de l'équipe de suivi dans la zone du projet pour la prévention contre la pandémie à Covid 19, les contacts avec les partenaires de mise en œuvre du projet ont été multipliés pour suivre de près leurs activités et leur apporter un appui nécessaire dans ce contexte de crise où les adaptations idoines ont été de mises.</p>	<p><i>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</i></p> <p><i>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non.</i></p> <p>Des enquêtes formelles de perceptions sont prévues à la fin du projet dans le cadre d'évaluation finale du projet qui aura lieu les 3 derniers mois.</p> <p>Par ailleurs, il faut souligner que des informations sur les changements des perceptions et attitudes sont collectées durant la mise en œuvre dans le cadre de suivi quotidien du projet et les informations sont documentées en termes d'histoires de succès (voir annexes).</p>
<p>Evaluation: <i>Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</i></p> <p>Non, mais il est prévu pour le prochain semestre.</p>	<p>Budget pour évaluation finale : \$ 30 000</p> <p><i>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation :</i> Les termes de référence pour l'évaluation finale du projet sont en préparation. Il est envisagé de recruter un consultant indépendant et externe au projet pour mener cette évaluation basée sur les critères du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OECD). Les termes de référence seront publiés pour un minimum de 2 semaines à travers les réseaux nationaux et internationaux de suivi et évaluation dont International Alert et ses partenaires sont des membres. Il sera demandé aux évaluateurs de proposer une méthodologie technique qui combine des approches qualitatives et quantitatives et permette la collecte des données contre les indicateurs du projet. On peut déjà anticiper que certaines zones du projet seront difficiles d'accès étant donné l'instabilité dans la zone. Pour surmonter cela, le projet va rentrer en contact</p>

	avec la MONUSCO pour faciliter le transport des évaluateurs a Bijombo.
<p>Effets catalytiques (financiers): <i>Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</i></p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): n/a</p>
<p>Autre: <i>Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?</i></p> <p>Le projet a été impacté par les mesures prises par les autorités pour prévenir la propagation de la pandémie à Covid-19 en RDC (fermeture de frontières, prohibitions des réunions de plus de 20 personnes, restrictions sur les transports en commun, confinement). Dans ce contexte, International Alert a identifié et suspendu jusqu'à nouvel ordre certaines activités du projet CAM affectées par ces mesures afin de renforcer la protection des bénéficiaires, des communautés, des partenaires et du staff. Ces changements dans le projet ont été communiqués au PBSO et au Bureau Intégré de la MONUSCO ; les négociations continuent autour d'un extension du projet sans coûts de six mois afin de terminer les activités planifiées.</p>	



United Nations
Peacebuilding

Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR

LA BASE DES INDICATEURS:

	Indicateurs	Donnée de base	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Augmentation du niveau de compréhension des expériences des jeunes hommes et jeunes femmes de la sécurité et des conflits dans les Hauts Plateaux	Indicateur 1.a % d'augmentation des hommes et des femmes membres de la communauté sondés qui peuvent identifier correctement les trois problèmes sécuritaires des jeunes hommes et les trois problèmes sécuritaires des jeunes femmes	6.2 % jeunes hommes et 4.3 % jeunes femmes	Cible : 60% Dont 50% sont les hommes de la communauté et 50% sont les femmes membre de la communauté	N/A	N/A	Cet indicateur sera mesuré a la fin du projet
	Indicateur 1.b % augmentation des jeunes hommes et jeunes femmes sondés qui peuvent expliquer la différence entre les causes et les conséquences de	6.2 % jeunes hommes membres de la communauté 4.3 % jeunes femmes membre de la communauté	Cible : 60% Dont 50% sont les hommes de la communauté et 50% sont les femmes membre de la communauté	ANNEE 1 : 12%	N/A	L'état de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête lors de l'évaluation finale du projet.



United Nations
Peacebuilding

	l'insécurité qu'ils connaissent					
	Indicateur 1.c % augmentation du nombre des décideurs aux niveaux territorial et provincial qui rapportent qu'ils reçoivent des informations et des évidences crédibles des jeunes hommes et jeunes femmes sur lesquelles ils peuvent prendre des décisions afin d'adresser d'insécurité dans la communauté	19,5%	60%	N/A	N/A	Cet indicateur sera mesuré a la fin du projet
Produit 1.1 Score card sécurité des jeunes	Indicateur 1.1.1 # des rapports de la score card élaborés	0	6		2	La collecte des données trimestrielle a été effectuée au courant du mois de mars 2020. Les données ont été analysées et un rapport sur les résultats a été produit. C'est le second rapport après celui de septembre 2019. La prochaine collecte est normalement prévue au cours du mois de juin 2020 mais doit



United Nations
Peacebuilding

					être précédée par la restitution des résultats issus des données collectées en mars auprès des membres des communautés. Le retard connu dans la production des nombres de scores card est consécutif à la situation sécuritaire dans les hauts plateaux entre octobre 2019 et janvier 2020 qui n'a pas permis de faire autant de collectes que prévu.
Indicateur 1.1.2 # des jeunes hommes et jeunes femmes qui contribuent régulièrement au score card	0	180		392 jeunes dont 177 femmes Au cours de ce semestre, les données trimestrielles score card sécuritaires ont été collectées auprès de 392 jeunes dont 200 jeunes pour l'enquête quantitative (parmi lesquels 81 jeunes femmes) et 192 jeunes pour les groupes de discussion (parmi lesquels 96 jeunes	Le nombre de jeunes est plus élevé que la cible originale de l'indicateur notamment pour des raisons méthodologiques qui ont été mobilisées afin de renforcer la robustesse des résultats et d'avoir la possibilité de les généraliser selon les propriétés statistiques.



United Nations
Peacebuilding

					femmes).	
	Indicateur 1.1.3 # des copies de rapport finale des données de la score card distribuées (aux décideurs, leaders communautaires, OSC, et autres « agents de changement »)	0	500		0	Le rapport sera multiplié et distribué après les séances de restitutions des résultats auprès des autorités locales, des leaders communautaires et d'autres membres de la communauté prévues au cours de ce mois de juin 2020.
	Indicateur 1.1.4 # des recommandations développées aux niveaux territorial et provincial basées sur les résultats du rapport scorecard	0	10		0	Les recommandations seront développées lors des séances de restitution des résultats auprès des autorités locales, des leaders communautaires et d'autres membres de la communautés prévues au cours de ce mois de juin 2020.
Produit 1.2 Débats publics basés sur les résultats de la recherche action	Indicateur 1.2.1 # des personnes qui participent aux débats publics où les résultats de la RAP sont présentés	0	200		280 personnes dont 161 hommes et 119 femmes	Comme au cours du premier semestre, les débats ont été organisés dans les principaux axes de la zone du projet, en tenant en compte la relocalisation des personnes participant aux débats mais ayant fui les conflits et l'insécurité dans leurs villages respectifs. Le nombre de



United Nations
Peacebuilding

participative (RAP) des jeunes de Vijana Tunaweza sur les facteurs d'incitation et d'attraction qui expliquent les motivations de certains jeunes de rejoindre les groupes armés						participants est supérieur à la cible parce que ces débats étaient organisés en série pour couvrir tous les axes du projet et qu'il était important d'assurer dans l'ensemble des débats une représentation équilibrée de la diversité des communautés ethniques et des couches sociales vivant dans les Hauts Plateaux.
	Indicateur 1.2.2 # des activités de suivi organisées suite aux débats publics avec des leaders et décideurs	0	5		0	Ces activités de suivi n'ont pas été réalisées en raison du manque d'accessibilité de la zone suite à la poursuite de l'insécurité et des conflits violents, qui ont aussi conduit à d'importants déplacements de populations. Ces activités seront organisées au cours du prochain semestre selon la planification révisée du projet.
	Indicateur 1.2.3 # des exemples de feedback positif à travers les débats publics qui montrent une augmentation de compréhension des membres de la communauté par rapport aux	0	10		0	Ces exemples n'ont pas été documentés durant ce semestre parce que les différents débats publics viennent d'être organisés au cours du mois de mai 2020 suite à la situation sécuritaire qui n'a pas permis de les exécuter entre novembre 2019 et janvier 2020 comme initialement prévu. Ces exemples seront donc documentés durant le prochain semestre, lorsque les membres de la communauté partageront leurs



United Nations
Peacebuilding

	facteurs d'incitation et d'attraction qui expliquent les motivations de certains jeunes de rejoindre les groupes armés mentionnés dans le rapport de recherche					commentaires sur les sujets discutés lors des débats publics notamment sur les facteurs d'incitation et d'attraction des jeunes dans les groupes armés. Ces feedbacks seront collectés auprès des jeunes et autorités locales en bilatéral sous forme de sondage individuel et semi structure réunissant un groupe de moins de 20 personnes au regard des restrictions sanitaires liées au COVID19 .
Résultat 2 La confiance mutuelle et la compréhension entre les jeunes hommes et jeunes femmes des Hauts Plateaux sont renforcées	Indicateur 2.a % augmentation du nombre des jeunes des Hauts Plateaux qui participent dans le projet qui rapportent qu'ils seraient confortables de se marier avec un membre d'une famille de groupe ethnique différent de leur communauté d'ici la fin du projet	40% pour les jeunes hommes et de 19,4% pour les jeunes femmes	50% Dont 50% sont les jeunes hommes et 50% sont les jeunes femmes		N/A	Cet indicateur sera mesuré à la fin du projet. Cependant, on peut mentionner qu'au mois de février 2020, 42 jeunes Bavira, Bifuliru, Banyindu et Banyamulenge membres des groupes de dialogue accompagnés par le projet à Bijombo (dont 34 jeunes hommes et 8 jeunes femmes) se sont de leurs propres initiatives réunis en dehors du projet et ont construit un pont sur la rivière Mushosho à Masango dans le groupement de Bijombo. Cette initiative communautaire a été très appréciée par les habitants de Masango qui ont témoigné que cette action est d'une importance capitale pour la communauté est une évidence qui montre que les jeunes de différentes ethnies ne sont



United Nations
Peacebuilding

						plus des acteurs de divisions et stigmatisations comme dans le passé mais qu'ils sont en train de devenir des vrais acteurs de cohésion sociale qui prônent le respect et reconnaissance de la diversité.
	Indicateur 2.b # des recommandations développées par des jeunes femmes dans les groupes de dialogue qui sont prises par le groupe et développées dans les initiatives d'activisme social au cours du projet	0	10		0	Les initiatives ad hoc découlant des groupes de dialogues n'ont pas encore été ciblées par les jeunes membres de groupes de dialogues suite au retard connu dans le lancement des groupes de dialogues.
	Indicateur 2.c # des exemples de changement d'attitude et de comportement des membres de la communauté observés au niveau provincial effectué par la	0	8		0	La poursuite des conflits violents n'a pas permis l'organisation de visites d'échanges entre jeunes au cours de ce semestre. Ces visites (déplacement des jeunes d'un groupement vers l'autre dans les 4 groupements ciblés par le projet) sont planifiées au courant du prochain semestre et seront organisées si la situation sécuritaire et sanitaire le permet.



United Nations
Peacebuilding

	collaboration entre les jeunes leaders des Hauts Plateaux et les jeunes leaders de Bukavu					
Produit 2.1 Dialogue facilité par des jeunes	Indicateur 2.1.1 # des groupes de dialogue des jeunes établis	0	12		12	Tous les groupes de dialogue ont été mis en place entre décembre 2019 et juin 2020.
	Indicateur 2.1.2 # des réunions des groupes de dialogue des jeunes au cours du projet	0	168 (14 réunions par groupe de dialogue)		24 Au cours de ce semestre, 24 réunions des groupes de dialogue ont été tenues avec un total de 550 participants dont 320 jeunes hommes et 230 jeunes femmes.	Les activités de groupe de dialogue ont été retardées en raison de l'insécurité et la mesures gouvernementales pour répondre la crise sanitaire Covid 19. Afin de s'adapter aux mesures gouvernementales contre le Covid-19, les équipes du projet ont divisé les groupes pour qu'il n'y ait pas plus de 20 personnes par groupe. Il y a désormais 3 groupes de dialogue au sein de chacun des 4 groupements. Ces groupes de dialogue étant un mécanisme primordial dans l'atteinte du changement visé, et afin d'atteindre l'objectif fixé, la demande d'extension sans coût du projet prévoit de les réunir 3 fois par mois entre juin et septembre 2020 (12 groupes x 3 réunions par mois x 4 mois = 144 réunions + 24 rencontres déjà



United Nations
Peacebuilding

					faites = 168 réunions avant le fin du projet).
Indicateur 2.1.3 % des membres des groupes de dialogue des jeunes qui rapportent qu'ils ont changé leurs comportements vers des autres jeunes grâce aux réunions de groupe de dialogue, et qui peuvent donner d'évidence qui montre le changement	N/A	70% dont 50% des jeunes hommes et 50% des jeunes femmes		N/A	L'état de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête lors de l'évaluation finale du projet.
Indicateur 2.1.4 # des jeunes des groupes ethniques différents qui ont organisé une initiative communautaire ensemble (en dehors du projet)	0	180		42 jeunes, dont 8 femmes (Bavira, Bafuliru, Banyindu et Banyamulenge)	Le retard connu dans la mise en œuvre des groupes de dialogues et la tenue des leurs réunions régulières pouvant accélérer la conception et mise en œuvre des initiatives communautaires de membres de groupes de dialogues justifie le faible nombre des jeunes qui ont entrepris des initiatives



United Nations
Peacebuilding

	suite à leur participation dans les réunions de groupes de dialogues					communautaires. Ce nombre des jeunes atteint va augmenter dans le semestre suivant consécutivement à la confiance et l'engagement entre jeunes qui s'installent progressivement à la suite de leurs participations aux groupes de dialogues.
	Indicateur 2.1.5 % des initiatives organisées par des jeunes (2.1.4) qui ont ciblé les jeunes femmes des communautés différentes principalement	0	50%		N/A	Les initiatives des jeunes ont été identifiées au cours de ce semestre et seront mise en œuvre le prochain semestre : parmi 14 initiatives, 3 (21%) ciblent actuellement les femmes mais les discussions avec les partenaires et jeunes visent à atteindre 50% les jeunes femmes. En effet ce nombre actuel étant faible, de nouvelles discussions sont en cours avec les partenaires et les jeunes renforcer la cible des femmes par 7 sur 14 initiatives réidentifiés pour atteindre 50% des initiatives des jeunes qui cibles principalement le renforcement de jeunes femmes.
Produit 2.2 Clubs de mentorat	Indicateur 2.2.1 # des clubs de mentorat pour les jeunes établis	0	4		4	Tous les clubs de mentorats ont été mis en place au cours du dernier semestre.



pour les jeunes leaders	Indicateur 2.2.2 # des réunions des clubs de mentorat pour les jeunes au cours du projet	0	56 réunions (14 réunions par club)		3	Les réunions des clubs de mentorat étaient suspendues à cause de la situation sécuritaire qui prévalait dans les Hauts Plateaux et des mesures de préventions contre la pandémie à Covid 19 édictées par les autorités. Au vu du contexte sécuritaire du moment, ces réunions seront relancées durant le prochain semestre à travers une nouvelle formation qui permettra aux bénéficiaires de suivre les mesures de précaution mises en place par le gouvernement contre le Covid-19.
	Indicateur 2.2.3 % des membres des clubs de mentorat qui montrent un changement positif dans la façon dont ils incluent des autres jeunes (des autres groupes ethniques) dans leurs activités grâce à leur participation dans les clubs de mentorat	0	70%		N/A	L'état de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête lors de l'évaluation finale du projet.



	Indicateur 2.2.4 # des initiatives menées par des jeunes leaders des groupes ethniques différents	0	57 (60%) Dont 50% sont les jeunes hommes et 50% sont les jeunes femmes		0	14 initiatives ont été sélectionnées et seront mises en œuvre lors du prochain semestre.
Produit 2.3 Appui au développement des projets d'activisme social qui touchent directement certains moteurs spécifiques de conflit dans les communautés ciblées	Indicateur 2.3.1 # des projets d'activisme social menés par les jeunes dans les communautés ciblées	0	12		0	14 projets d'activisme social des jeunes ont été identifiés et approfondis. Leur mise en œuvre est planifiée au cours du prochain semestre.
	Indicateur 2.3.2 # des membres de différentes communautés qui sont impliqués dans les projets d'activisme social pour la paix menés par des jeunes	0	200		0	Les projets d'activisme social des jeunes ont été identifiés et approfondis mais ils n'ont pas encore été exécutés. Leur mise en œuvre est planifiée au cours du prochain semestre.
	Indicateur 2.3.3 # des exemples de suivi des conversations/actions avec des leaders	0	16		0	Les projets d'activisme social des jeunes ont été identifiés et approfondis mais ils n'ont pas encore été exécutés. Leur mise en œuvre est planifiée au cours du prochain semestre.



United Nations
Peacebuilding

	suite aux projets d'activisme social					
	Indicateur 2.3.4 # des exemples d'attitude et de comportement positifs parmi les membres de communautés documentés dans les communautés ciblées grâce aux projets d'activisme social	0	20		0	Les projets d'activisme social des jeunes ont été identifiés et approfondis mais ils n'ont pas encore été exécutés. Leur mise en œuvre est planifiée au cours du prochain semestre.
Produit 2.4 Mini-campagne de plaidoyer menée par les jeunes leaders des Hauts Plateaux et les jeunes leaders de Bukavu	Indicateur 2.4.1 # des personnes des groupes ethniques différents qui sont impliquées dans la mini campagne de plaidoyer	0	1000 personnes dont 50% des hommes et 50% des femmes		0	Les activités en lien avec les campagnes de plaidoyer n'ont pas été organisées au cours de ce semestre par suite de la situation sécuritaire et restrictions de mobilité sociale et rassemblement édictées par les autorités en marge de prévention contre le COVID_19. Elles sont planifiées pour le prochain semestre. Comme on ne voit pas des grands changements dans les restrictions Covid-19 , le projet ciblera une fenêtre de mobilité sociale et allègement des mesures pour organiser cette activité en ciblant les autorités clés dans le strict



United Nations
Peacebuilding

						respect des réunions de moins de 20 personnes édictées.
	Indicateur 2.4.2 # des jeunes des groupes ethniques divers qui sont impliqués dans les échanges	0	1000 personnes Dont 50% sont les hommes membres de la communauté et 50% sont les femmes membres de la communauté		0	Les activités en lien avec les campagnes de plaidoyer n'ont pas été organisées au cours de ce semestre. Elles sont planifiées pour le prochain semestre.
	Indicateur 2.4.3 # des exemples de suivi avec des leaders (conversations et actions) basés sur la mini campagne des jeunes	0	8		0	Les activités en lien avec les campagnes de plaidoyer n'ont pas été organisées au cours de ce semestre par suite de la situation sécuritaire et restrictions de mobilité sociale et rassemblement édictées par les autorités en marge de prévention contre le COVID_19. Elles sont planifiées pour le prochain semestre.
Résultat 3 Collaboration augmentée entre les jeunes, les leaders, les	Indicateur 3.a # des exemples des stratégies développées aux niveaux territorial et provincial par	0	2		0	Ces exemples n'ont pas encore été développés suite principalement à la situation sécuritaire. Un livret du jeune messenger basé sur les résultats de la RAP sur les facteurs d'incitation et attraction des jeunes dans les groupes



United Nations
Peacebuilding

<p>autorités gouvernementales et les parents sur la transformation des moteurs de conflit, en particulier dans les stratégies de développement.</p>	<p>les décideurs qui sont ciblés à la transformation des moteurs de conflit cités dans le RAP, après avoir participé dans les activités de plaidoyer du projet</p>					<p>armes a été produit et partagé aux autorités dans l'objectif de les persuader sur les réponses positives que les jeunes sont en mesure d'apporter dans un conflit, démontrant à l'ensemble des populations que les jeunes ne doivent pas être considérés comme « Le Problème », mais que ceux-ci peuvent jouer un rôle dans la construction de la paix.</p>
	<p>Indicateur 3.b # des activités de plaidoyer conjoint organisées avec les autorités territoriales et provinciales sur les priorités identifiées dans la RAP</p>	0	2	1	1	<p>Une activité a été organisée en décembre 2019 à Uvira réunissant les autorités territoriales de Uvira et Fizi et celles du groupement de Bijombo. Au cours de cette activité les sujets discutés ont porté sur l'autonomisation économique et intellectuelle ou de pensée (la construction identitaire, la responsabilité, et la régulation des émotions) comme facteurs de résilience face aux groupes armés. L'autre activité de plaidoyer qui devait se tenir à Mikenge au mois de mars n'a pas eu lieu suite aux problèmes sécuritaires.</p>
	<p>Indicateur 3.c # des exemples ou un décideur a contacté le projet</p>	0	4		0	<p>Ce semestre, aucun décideur n'a contacté le projet et demandé l'appui et/ou les inputs aux stratégies de développement afin d'adresser les</p>



	et demandé l'appui/ les inputs aux stratégies de développement afin d'adresser les issues prioritaires soulignées dans la RAP					problématiques prioritaires soulignées dans la RAP. Cet indicateur va continuer à être observé durant le prochain semestre au cours duquel toutes les activités suspendues à cause de la volatilité du contexte sécuritaire dans les Hauts Plateaux seront mises en œuvre.
Produit 3.1 Le dialogue entre les jeunes et leurs parents	Indicateur 3.1.1 # des dialogues entre les jeunes et leurs parents	0	24 (la cible a été augmenté de 12 à 24 parce que les dialogues sont organisés en plusieurs séries pour couvrir toute la zone du projet)		11	Durant ce semestre, 11 séances de dialogues entre les jeunes et les parents ont été organisées dans les différents axes de la zone du projet. Ce chiffre semble élevé et s'approche de la cible initialement planifiée de 12 parce que les réunions ont été cindées en plusieurs séances pour que toute la zone du projet soit couverte par cette activité. Eu égard à cela nous avons ramené la cible à 24 dialogues pour être en hamonie avec cette stratégie. Ces séances ont connu la participation de 136 hommes et 130 femmes.
	Indicateur 3.1.2 % des parents qui rapportent qu'ils ont plus de confiance d'impliquer les jeunes dans la	0	70% dont 50% des hommes et 50% des femmes		N/A	L'état de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête au moment de l'évaluation finale du projet.



United Nations
Peacebuilding

	prise des décisions et qui donnent des exemples qui montrent comment ils sont en train de changer leurs comportements					
	Indicateur 3.1.3 % des jeunes qui rapportent qu'ils ont plus de confiance de s'impliquer dans la prise des décisions avec leurs parents	0	70% dont 50% des hommes et 50% des femmes		N/A	L'état de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête au moment de l'évaluation finale du projet.
	Indicateur 3.3.4 # des exemples des jeunes qui ont commencé à changer leur comportement	0	4		4	Voir les histoires de succès et les études de cas en annexe
Produit 3.2 Stratégie de plaidoyer basée sur les recommandations de RAP (facteurs	Indicateur 3.2.1 # des décideurs impliqués à travers la stratégie de plaidoyer aux niveaux territorial et provincial	0	60		0	Cet indicateur n'a pas été documenté durant ce semestre. Il sera documenté au cours du prochain semestre lorsque les stratégies de plaidoyer seront mises en place.



d'attraction et d'incitation pour les jeunes qui joignent les groupes armés) qui proposent comment on peut adresser les moteurs de conflit	Indicateur 3.2.2 % des objectifs de plaidoyer réussi à la fin du projet	0	75%		0	Cet indicateur n'a pas été documenté durant ce semestre. Il sera documenté au cours du prochain semestre lorsque les stratégies de plaidoyer seront mises en place.
	Indicateur 3.2.3 # des alliés de plaidoyer créés au cours du projet qui peuvent influencer un processus de prise des décisions au niveau de la province	0	5		0	Cet indicateur n'a pas été documenté durant ce semestre. Il sera documenté au cours du prochain semestre lorsque les stratégies de plaidoyer seront mises en place.
Produit 3.3 Réunions Tribunes d'expression populaires (TEP)	Indicateur 3.3.1 # des membres de la communauté qui participent aux Tribunes d'Expression Populaires (TEP) au cours du projet	0	2000 dont 50% des hommes et 50% des femmes		0	Les tribunes d'expression populaire (TEP) n'ont pas encore été organisées. Elles sont planifiées pour le prochain semestre. Vu que les TEP sont des activités sujettes à une audience plus large alors que les autorités ont édicté des mesures limitant au maximum à 20 le nombre de personnes qui peuvent se réunir pour une activité à caractère public, le projet a prévu d'organiser ces TEP en plusieurs séries pour se conformant à cette mesure, en s'appuyant sur les groupes sociaux existant dans la communauté (mis en place sous le projet Vijana Tunaweza),



United Nations
Peacebuilding

						composés des personnes ressources à-même d'influencer le changement.
Indicateur 3.3.2 # des exemples de changement positif des comportements et rhétorique des décideurs après leurs participations aux TEPs	0	20			0	Les tribunes d'expression populaire n'ont pas encore été organisées. Ces exemples seront documentés après l'organisation des TEP planifiées pour le prochain semestre.
Indicateur 3.3.3 % d'augmentation des jeunes hommes et jeunes femmes sondés qui rapportent qu'ils ont confiance dans le pouvoir des autorités d'adresser les conflits dans leurs communautés	0	40% dont 50% sont des hommes et 50% sont des femmes			N/A	L'écart de cet indicateur sera renseigné avec les données d'enquête lors de l'évaluation finale du projet